Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Шарбакты, Щербактинского района 2 Микрорайон**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за май 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		24	27.02.2024г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АВР №2 . Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Шарбакты, Щербактинского района 2 Микрорайон	71 773 825,16	64 083 772,47							7 690 052,70	**71 773 825,16**
в т.ч. за май	38 243 694,30	34 146 155,63								38 243 694,30
Аванс 30%	11 473 108,29	10 243 846,69								11 473 108,29
К оплате	26 770 586,01	23 902 308,94								**26 770 586,01**
К оплате	***Двадцать шесть миллионов семьсот семдесят тысяч пятьсот восемьдесятшесть тенге, 01тиын***									

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
БИН 980440002002

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким _____ **Кожимов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "ИНЭК Казахстан" БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Д.К.Серикпаева**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АстанаДорАркитекс" ИИН 740101350475,№KZ14VJE00080067 от 11.04.2023г.

Эксперт _____ **Майкубенов Р.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района". Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 57 БИН 980440002002,тел.87183621324
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ИНЭК Казахстан". Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина, 12/4, БИН050540011309
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Шарбакты Щербактинского района. 2 Микрорайон
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 2 Микрорайон
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 27.02.2024

Акт выполненных работ №2от 04.05.2024г.

за Май 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Шарбакты Щербактинского района.2 Микрорайон

Составлен (а) в текущих ценах на 28.02.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: # 1 УЧАСТОК (ПРОТЯЖЕННОСТЬ - 0,580 км)										
1	6	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5л/м^2)	т	1,51	6635,00 0,00	6635,00 2113,00	10019,00 0,00	10019,00 3191,00			10019,00	
2	7	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,5553	205318,00		319331,00		319331,00		319331,00	
3	8	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	3021,25	499,00 105,00	394,00 54,00	1507604,00 317231,00	1190373,00 163148,00			1507604,00	
4	9	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 (до 5 см)	м^2	3021,25	18,00 18,00	0,00 0,00	54382,00 54382,00	0,00 0,00			54382,00	
5	10	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	367,98825	26569,00		9777080,00		9777080,00		9777080,00	
6	11	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,041089	205318,00		8436,00		8436,00		8436,00	
7	12	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка обочин механизированным способом, группа грунта 2	м^2	580	176,00 120,00	56,00 11,00	102080,00 69600,00	32480,00 6380,00			102080,00	
			Итого по разделу 1: # 1 УЧАСТОК (ПРОТЯЖЕННОСТЬ - 0,580 км)					11778932,00 441213,00	1232872,00 172719,00	10104847,00 0,00	0,00 0,00	11778932,00	
			Раздел 2: # 2 УЧАСТОК (ПРОТЯЖЕННОСТЬ - 0,465 км)										
8	19	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5л/м^2)	т	1,16259	6635,00 0,00	6635,00 2113,00	7713,66 0,00	7713,67 2456,78			7713,66	
9	20	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,197468	205318,00		245861,56		245861,56		245861,56	
10	21	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2326,329991	499,00 105,00	394,00 54,00	1160838,81 244264,90	916573,92 125621,72			1160838,81	
11	22	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 (до 5 см)	м^2	2326,329991	18,00 18,00	0,00 0,00	41874,24 41874,24	0,00 0,00			41874,24	
12	23	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	283,346993	26569,00		7528245,87		7528245,87		7528245,87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	24	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,031638	205318,00		6495,69		6495,69		6495,69	
14	25	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка обочин механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	460,969998	176,00 120,00	56,00 11,00	81130,72 55316,40	25814,32 5070,67			81130,72	
			Итого по разделу 2: # 2 УЧАСТОК (ПРОТЯЖЕННОСТЬ - 0,465 км)					9072160,59 341455,54	950101,91 133149,17	7780603,15 0,00	0,00 0,00	9072160,59	
			Раздел 3: # 3 УЧАСТОК (ПРОТЯЖЕННОСТЬ - 0,370 км)										
15	32	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5л/$м^2$)	т	0,93	6635,00 0,00	6635,00 2113,00	6171,00 0,00	6170,00 1965,00			6171,00	
16	33	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,9579	205318,00		196674,00		196674,00		196674,00	
17	34	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	1865,5	499,00 105,00	394,00 54,00	930884,00 195878,00	735007,00 100737,00			930884,00	
18	35	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 (до 5 см)	$м^2$	1865,5	18,00 18,00	0,00 0,00	33579,00 33579,00	0,00 0,00			33579,00	
19	36	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	227,2179	26569,00		6036952,00		6036952,00		6036952,00	
20	37	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,025371	205318,00		5209,00		5209,00		5209,00	
21	38	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка обочин механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	370	176,00 120,00	56,00 11,00	65120,00 44400,00	20720,00 4070,00			65120,00	
			Итого по разделу 3: # 3 УЧАСТОК (ПРОТЯЖЕННОСТЬ - 0,370 км)					7274589,00 273857,00	761897,00 106772,00	6238835,00 0,00	0,00 0,00	7274589,00	
			ИТОГО по акту					28125681,59 1056525,54	2944870,91 412640,17	24124285,15 0,00	0,00 0,00	**28 125 681,59**	
			Раздел 4. Корректировка акта выполненных работ №1 от 29.04.2024г.										
			Раздел 2: # 2 УЧАСТОК (ПРОТЯЖЕННОСТЬ - 0,465 км)										
22	14	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	-25,8128	176,00 120,00	56,00 11,00	-4543,05 -3097,54	-1445,52 -283,94			-4543,05	
23	15	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	-2,58128	652,00 401,00	251,00 80,00	-1682,99 -1035,10	-647,91 -206,51			-1682,99	
24	16	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	-25,8128	857,00 158,00	698,00 165,00	-22121,57 -4078,43	-18017,34 -4259,11	-25,80		-22121,57	
25	17	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	-4,878619	9552,00		-46600,57		-46600,57		-46600,57	
26	18	211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	-0,645532	10091,00		-6514,07		-6514,07		-6514,07	
			Итого по разделу 2: # 2 УЧАСТОК (ПРОТЯЖЕННОСТЬ - 0,465 км)					-81462,25 -8211,07	-20110,77 -4749,56	-53140,44 0,00	0,00 0,00	-81462,25	
			ИТОГО по акту					-81462,25 -8211,07	-20110,77 -4749,56	-53140,44 0,00	0,00 0,00	- **81 462,25**	
			ВСЕГО по акту									**28 044 219,34**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	8,20			2299625,99				30 343 845,33	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										
			Сметная прибыль	%	5,00			1517192,27					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			910315,36					
			Корректировка непредвиденных затрат					-514055,30					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32 257 297,65	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		1,075							34 676 594,98	
			Итого с учетом договорного коэфициента		0,98							**34 146 155,63**	
			НДС	%	12,00			**4 097 538,68**					
			Итого с НДС									**38 243 694,30**	

ТОО "ИНЭК Казахстан", Павлодарская область, г Павлодар, Камзина, 12/4, БИН050540011309
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Серикпаева Д.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района", Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 57 БИН 980440002002
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким **Кожимов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "АстанаДорАркитекс" ИИН 740101350175 №KZ14VJE00080067 от 11.04.2023г. **Майкубенов Р.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "Сахстрой" **Кабдышева А.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)