Генподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"

Форма 3

Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок №6 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	122 422	137 113	122 422	137 113	122 422	137 113
	Всего к оплате подрядчику	**122 422**	**137 113**	**122 422**	**137 113**	**122 422**	**137 113**

Генподрядчик:
Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

"ОрдаСтройПроект KZ"

Рахымжан С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.

Генподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок №6 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**91653**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**91653**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**40,928**	**338**	**13834**
		из них:				
		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			338	13834
	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,791	68	2783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,791*	17 502	13848
2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,266**	*3 539*	*2800*
		из них:			**6 917**	**8756**

2.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			6 917	8756
2.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,105	3 332	4218
					4 159	8756
3	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**26,946**	**90**	**2425**
		из них:				
3.1		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			90	2425
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,235	22	593
					10 291	2414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,235*	*2 478*	*581*
4	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**6,736**	**3 609**	**24312**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 609	24312
4.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,072	1 739	11715
					3 438	24313
5	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**26,946**	**578**	**15 575**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			352	9485
5.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,142	170	4581
					3 017	9479
5.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			226	6090
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,764	70	1886
					7 893	6030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,764*	*2 478*	1893
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,056	18	55
6	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,764**	**10 637**	**8 130**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			4 305	3290
6.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,842	2 096	1602
					3 908	3290
6.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			421	322
6.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,029	94	72
					11 127	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,029*	*2 478*	72
6.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	4518
6.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*0,841*	5 374	4518
7	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство**	**$м^3$ основания**	**1,72**	**10 637**	**18 292**
		из них:				

7.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			4 305	7403
7.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,894	2 096	3604
7.2		машины и механизмы			3 908	7403
		в том числе оплата труда машинистов			421	724
7.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,065	94	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,065*	11 127	723
7.3		материалы, изделия и конструкции			*2 478*	161
7.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*1,892*	5 911	10165
8	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**2,484**	5 374 **133**	10166 **330**
		из них:				
8.1		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			133	330
8.1.1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,02	29 16 248	72 330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,02	*3 539*	72

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	
в том числе оборудование	Тенге	**91 653**
в том числе СМР	Тенге	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	**91 653**
Итого		5 774
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	**97 427**
Итого	Тенге	4 451
Сметная прибыль - 5%	Тенге	**101 878**
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	4 871
Итого СМР	Тенге	7 131
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	**113 881**
НДС(12%)	Тенге	122 422
Всего	Тенге	**14 691**
		137 113

Генподрядчик:

Директор ТОО "ОрдаСтройПроект КЗ"

Рахымжан С.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.