Форма 3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №17 участок №1 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	105 383	118 029	105 383	118 029	105 383	118 029
	Всего к оплате подрядчику	**105 383**	**118 029**	**105 383**	**118 029**	**105 383**	**118 029**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"
Бейсебаев А.Т.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №17 участок №1 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**78896**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Раздел 1. Строительство ВЛ-10кВ				**78896**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**35,232**	**338**	**11908**
		из них:			338	11908
11		машины и механизмы			68	2396
		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	0,681	17 502	11921
111	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,681*	*3 539*	*2410*

2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,09**	**6 917**	**7537**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			6 917	7537
		в том числе оплата труда рабочих			3 332	3631
2.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,812	4 159	7537
3	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**23,195**	**90**	**2088**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			90	2088
		в том числе оплата труда машинистов			22	510
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,202	10 291	2078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,202*	*2 478*	*500*
4	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**5,799**	**3 609**	**20928**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3 609	20928
		в том числе оплата труда рабочих			1 739	10084
4.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,088	3 438	20929
5	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**23,195**	**578**	**13 407**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			352	8165
		в том числе оплата труда рабочих			170	3943
5.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,705	3 017	8160
5.2		машины и механизмы			226	5242
		в том числе оплата труда машинистов			70	1624
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,658	7 893	5190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,658*	*2 478*	1629
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,63	18	47
6	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство**	**м^3 основания**	**0,658**	**10 637**	**6 998**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 305	2832
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	1379
6.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,725	3 908	2832
6.2		машины и механизмы			421	277
		в том числе оплата труда машинистов			94	62
6.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,025	11 127	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,025*	*2 478*	62
6.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	3889

6.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*0,724*	5 374	3889
7	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство**	**$м^3$ основания**	**1,48**	**10 637**	**15 746**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			4 305	6373
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	3103
7.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,631	3 908	6373
7.2		машины и механизмы			421	623
		в том числе оплата труда машинистов			94	139
7.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,056	11 127	623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,056*	*2 478*	139
7.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	8750
7.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*1,628*	5 374	8751
8	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов**	**$м^3$ грунта**	**2,138**	**133**	**284**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			133	284
		в том числе оплата труда машинистов			29	62
8.1.1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,017	16 248	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,017	*3 539*	62

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**78 896**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**78 896**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	4 970
Итого	Тенге	**83 867**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3 832
Итого	Тенге	**87 698**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	4 193
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	6 139
Итого СМР	Тенге	**98 030**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	105 383
НДС(12%)	Тенге	**12 646**
Всего		**118 029**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Темірстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "GlobalGH"

Бейсебаев А.Т.