Форма 3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок №3 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	124 745	139 715	124 745	139 715	124 745	139 715
	Всего к оплате подрядчику	**124 745**	**139 715**	**124 745**	**139 715**	**124 745**	**139 715**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

Бейсбаев А.Т.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок №3 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
						93392
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
						93392
		Раздел 1. Строительство ВЛ-10кВ				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**41,705**	**338**	**14096**
		из них:			338	14096
		машины и механизмы			68	2836
		в том числе оплата труда машинистов			17 502	14111
	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,806		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,806*	*3 539*	*2853*

2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,29**	**6 917**	**8922**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			6 917	8922
		в том числе оплата труда рабочих			3 332	4298
2.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,145	4 159	8922
3	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**27,457**	**90**	**2471**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			90	2471
		в том числе оплата труда машинистов			22	604
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,239	10 291	2460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,239*	*2 478*	*592*
4	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**6,864**	**3 609**	**24773**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3 609	24773
		в том числе оплата труда рабочих			1 739	11937
4.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,206	3 438	24775
5	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**27,457**	**578**	**15 870**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			352	9665
		в том числе оплата труда рабочих			170	4668
5.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,201	3 017	9659
5.2		машины и механизмы			226	6205
		в том числе оплата труда машинистов			70	1922
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,778	7 893	6144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,778*	*2 478*	1929
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,114	18	56
6	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство**	**м^3 основания**	**0,779**	**10 637**	**8 284**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 305	3353
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	1632
6.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,858	3 908	3353
6.2		машины и механизмы			421	328
		в том числе оплата труда машинистов			94	73
6.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,029	11 127	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,029*	*2 478*	73
6.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	4603

6.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	*0,857*	5 374	4604
7	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство**	**м^3 основания**	**1,752**	**10 637**	**18 639**
		из них:			4 305	7544
7.1		затраты на труд рабочих			2 096	3673
		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	1,93	3 908	7544
7.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем			421	738
7.2		машины и механизмы			94	165
		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	0,066	11 127	737
7.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	*чел.-ч*	*0,066*	*2 478*	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.			5 911	10358
7.3		материалы, изделия и конструкции	м^3	*1,928*	5 374	10358
7.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	**м^3 грунта**	**2,531**	**133**	**337**
8	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов**				
		из них:			133	337
8.1		машины и механизмы			29	73
		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	0,021	16 248	336
8.1.1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	*чел.-ч*	0,021	*3 539*	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.				

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**93 392**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**93 392**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	5 884
Итого	Тенге	**99 276**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	4 536
Итого	Тенге	**103 812**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	4 964
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	7 267
Итого СМР	Тенге	**116 042**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	124 745
НДС(12%)		14 969
Всего		**139 715**

Генподрядчик

Директор ТОО "Ремстрой"

Баркамалов Б.Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Global-G.H"

Бейсебаев А.Т.