ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № KDW/СБП/Раз-Бай/11

г. Шымкент **17.01.2022 года**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахдорстрой», именуемое в дальнейшем «**Генеральный подрядчик»**, в лице Директора филиала ТОО «Казахдорстрой» в г.Шымкент Молдахметова А.А., действующего на основании Положения о филиале и Доверенности №40 от 14.10.2021г., с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Garant Stroy Company», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Директора Оналбаев Т.О., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Генеральный подрядчик (Генподрядчик)	-	Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахдорстрой»
Субподрядчик	-	Товарищество с ограниченной ответственностью «Garant Stroy Company»
Стороны	-	Генеральный подрядчик и Субподрядчик совместно в значениях, указанных ранее.
Заказчик	-	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент»
Технадзор	-	лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Генеральному подрядчику осуществлять контроль по выполнению Генеральным подрядчиком/Субподрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора.
Договор	-	настоящий документ с приложениями, подписанный Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком, а также все изменения и дополнения (дополнительные соглашения) к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период производства Работ по строительству Объекта и действия настоящего Договора.
Объект	-	Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г. Шымкент. 1-я очередь строительства , который находится - город Шымкент
Участок	-	территория, отведенная для производства работ.
Работы	-	весь объем работ Субподрядчика по строительству Объекта, перечень и стоимость которых определены в Приложении №1 к настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой частью.
Общая стоимость Договора	-	означает общую сумму договора, которая включает общую стоимость строительно-монтажных работ, стоимость поставляемых Субподрядчиком материалов, изделий, конструкций, оборудования, комплектующих изделий, всех сумм вознаграждения Субподрядчику, а также все предусмотренные законодательством Республики Казахстан обязательные платежи и налоги.
Акт выполненных работ	-	ежемесячно составляемый документ, подтверждающий выполнение за отчетный период определенного объема Работ и являющийся основанием для выставления Субподрядчиком Генеральному подрядчику счета к оплате.
Справка о стоимости выполненных работ и затрат	-	ежемесячно составляемый документ, определяющий стоимость выполненных за отчетный месяц Работ и являющийся основанием для выставления Субподрядчиком Генеральному подрядчику счета к оплате.
Гарантийный срок	-	означает срок равный 60 (шестьдесят) календарным месяцам, в течение которого Субподрядчик гарантирует стабильность показателей качества Объекта строительства в процессе его эксплуатации.
Скрытые работы	-	работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкций.
Проектная документация	-	рабочий проект, рабочая документация, технические условия, конкурсная документация Заказчика, конкурсная заявка Генерального подрядчика, смета, паспорта (сертификаты) на материалы, конструкции, оборудование, комплектующие изделия, документация заводов-изготовителей и другие документы, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ и эксплуатации Объекта, разработанные в соответствии с техническим заданием и строительными нормами.

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

лнительная ментация	-	документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое выполнение всех этапов Работ. К Исполнительной документации относятся: - исполнительная съемка конструктивных слоев дорожной одежды и земляного полотна геодезической разбивочной основы; - общий журнал работ и специальные журналы работ, заполняемые в течение всего срока выполнения Работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - акты промежуточной приемки отдельных работ; - рабочие чертежи на строительство Объекта с надписями в соответствии выполненных в натуре работ этим чертежом (с учетом внесенных в них изменений); - исполнительная схема, подписанная эксплуатирующей организацией; - другие документы, отражающие фактическое выполнение работ по требованию Генерального подрядчика, предусмотренные законодательством РК.
Налоговый кодекс	-	Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".
НДС	-	Налог на добавленную стоимость.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Субподрядчик обязуется собственными силами, средствами и материалами и за свой риск в соответствии с условиями Договора выполнить объем Работ, необходимый для строительства Объекта, а Генеральный подрядчик обязуется принять Работы и оплатить выполненные Работы по строительству Объекта Субподрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором.

2.2. Право Субподрядчика на осуществление указанных в статье 1 настоящего Договора Работ подтверждается: *Государственной лицензией №19010884 от «16» мая 2019г., выданной ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны». Акимат города Астаны*

2.3. В случае, если срок выполнения Работ по настоящему Договору превышает срок действия лицензии, указанной в настоящем пункте Договора, Субподрядчик гарантирует ее продление в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.4. Работы выполняются силами, техническими средствами и оборудованием Субподрядчика, с использованием его строительных материалов и изделий.

2.5. Начальный, промежуточный и конечные сроки выполнения Работ по договору определяются в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору (далее по тексту «График производства работ»).

2.6. Субподрядчик обязан предоставить и использовать транспортные средства, оснащенные Оборудованием-FAS (Оборудование-GPS контролер, антенна GSM, датчики уровня топлива (ДУТ) и т.д.) для выполнения услуг настоящего договора субподряда, при этом Субподрядчик обязан беспрепятственно предоставлять доступ представителям Подрядчика к показаниям приборов Оборудованием-FAS, а также передать Подрядчику код доступа к отчетам системы контроля GPS. Транспортные средства Субподрядчика, не оснащенные системой контроля GPS к выполнению работ по настоящему договору субподряда, не допускаются.

2.7. Субподрядчик обязуется принимать все необходимые меры, требуемые для обеспечения сохранности системы контроля GPS, установленном на его транспортных средствах. В случае установки Оборудования, Субподрядчик дает свое согласие на удержание Подрядчиком стоимости Оборудования, из сумм, причитающихся к оплате за выполненные Работы по настоящему Договору.

3. СРОК

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной в п. 13.6. настоящего Договора и действует по **«31» декабря 2022 года.**

3.2. Договор считается действующим после «31» декабря 2022 года в части исполнения долгосрочных обязательств Сторон по осуществлению окончательных взаиморасчетов и обеспечению гарантийного периода эксплуатации по настоящему Договору.

3.3. В случаях досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Генерального подрядчика в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, Генеральный подрядчик за 3 (три) календарных дня направляет Субподрядчику уведомление о предстоящем расторжении настоящего Договора. При этом Субподрядчик не вправе рассчитывать на какие-либо платежи от Генерального подрядчика, а Генеральный подрядчик имеет право на возмещение со стороны Субподрядчика убытков, в том числе упущенной выгоды, понесенных в связи с таким расторжением Договора. Договор считается расторгнутым через 3 (три) календарных дня с даты направления уведомления о расторжении.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН

4.1. ***Генеральный подрядчик обязан:***

4.1.1. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней до начала производства работ передать Участок, геодезическую разбивочную основу и копии проектно-сметной документации (ПСД).

4.1.2. Производить оплату за выполненные работы в соответствии с требованиями настоящего Договора, при условии:

- отсутствия каких-либо замечаний к качеству и срокам выполнения Работ;
- своевременного, установленного пунктом 4.3.3. Договора, срока предоставления Актов выполненных работ.

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

Не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты заключения настоящего Договора назначить ответственное лицо ра, прораба, начальника строительного участка) за выполнение Работ Субподрядчиком.

Генеральный подрядчик имеет право:

4.2.1. Беспрепятственного доступа к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться Работы по Договору, а также где хранятся строительные материалы с целью их лабораторного исследования. Такое же право имеют Заказчик или его уполномоченное лицо, а также Технадзор.

4.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством Работ, выполняемых по настоящему Договору, в том числе за выполнением требований Проектной документации, строительных норм, правил и стандартов к качеству промежуточных результатов работ, а также за соблюдением Графика производства работ (Приложения №2).

4.2.3. Производить в процессе выполнения Работ любые измерения и испытания, необходимые для определения качества работ, материалов или оборудования. Если после проверки окажется, что проверенная работа, материалы или оборудование дефектные, Субподрядчик исправляет дефект работ и заменяет материалы и оборудование. Генеральный подрядчик письменно, а при необходимости и устно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных дефектах и недостатках с указанием срока их исправления.

4.2.4. Приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии производства, отклонений от проекта, применения некачественных материалов Субподрядчика до устранения выявленных дефектов и нарушений, запретить применение технологий, материалов и оборудования, не обеспечивающих установленный технический уровень качества.

4.2.5. Предупреждать Субподрядчика о несоответствии работ и/или материалов требованиям норм и стандартов Республики Казахстан путем направления письменного уведомления. Если же Генеральный подрядчик по каким-то причинам считает нужным давать устные инструкции, то Субподрядчик должен с ними считаться.

4.2.6. При получении от Субподрядчика уведомлений, предусмотренных пунктами 4.3.10., 4.3.11. настоящего Договора, принимать участие в освидетельствовании Скрытых работ, промежуточной приемке отдельных работ, а также участвовать в мероприятиях по наладке и опробованию оборудования и т.п.

4.2.7. Запрашивать у Субподрядчика необходимую Исполнительную документацию по Объекту.

4.2.8. Вносить любые изменения в состав и объем выполняемых Субподрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Договором. Обязательные для Субподрядчика распоряжения даются в отношении увеличения или сокращения объема, исключения какого-либо вида работ, изменения характера, качества или вида работ, выполнения дополнительной работы, необходимой для завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию.

4.2.9. При выявлении дефектов Работ на Участке, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Субподрядчика о необходимости устранения дефектов с установлением периода времени для устранения недостатков. В случае невыполнения данных требований, Генеральный подрядчик имеет право потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков или дефектов в Работах.

4.2.10. Вправе обеспечивать по устной или письменной просьбе Субподрядчика ГСМ, питанием и проживанием, с отнесением расходов на счет Субподрядчика. Сумма, потраченная Генеральным подрядчиком на обеспечение ГСМ, питанием, проживанием, удерживается им с каждого платежа либо выставляются счета, которые Субподрядчик обязуется оплатить в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счетов.

4.2.11. В любой период настоящего Договора по своему усмотрению вносить коррективы и изменения в объемы Работ и графики производства Работ, путем письменного уведомления Субподрядчика о таких изменениях.

4.2.12. Генеральный подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в случае несогласования Заказчиком Субподрядчика. При этом письменно уведомив его о наступлении данного факта за два календарных дня до даты расторжения.

4.2.13. Генеральный подрядчик имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем работ и общую стоимость настоящего договора путем подписания Сторонами дополнительного соглашения с соответствующими изменениями.

4.2.14. Генеральный подрядчик оставляет за собой право контроля за соблюдением правил безопасности и охраны труда. В случае несоблюдения правил, инженеры БиОТ имеют право применять штрафные санкции согласно Приложения №3 к настоящему Договору.

4.2.15. В случае корректировки проектно-сметной документации, внести изменения в Ведомость договорной цены, с учетом увеличения или уменьшения стоимости работ на основании сметных расчетов, согласованных с Заказчиком.

4.3. ***Субподрядчик обязан:***

4.3.1. Не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты заключения настоящего Договора назначить ответственное лицо (мастера, прораба, начальника строительного участка) за выполнение Работ в соответствии с Проектной документацией и нормативными требованиями, в том числе за осуществление операционного контроля, документирование его результатов и устранение выявленных контролем недостатков и дефектов, и письменно уведомить об этом Генерального подрядчика с предоставлением копии приказа о назначении. В случае переназначения, увольнения и/или замещения лиц, указанных в настоящем пункте письменно в течение 1 (Одного) календарного дня сообщать Генеральному подрядчику.

4.3.2. Выполнить указанные в пункте 2.1. настоящего Договора Работы в сроки, указанные в Графике производства работ (Приложения №2), в соответствии с нормами и требованиями государственных (межгосударственных) нормативных документов, требованиями Проектной документации, Проекта производства работ, указаниями Генерального подрядчика, а также с условиями настоящего Договора.

4.3.3. В срок не позднее 3 (третьего) числа каждого месяца представлять в производственно-технический отдел Генерального подрядчика Акты выполненных работ на объем работ, выполненный в предыдущем месяце на бумажном и электронном носителе, исполнительную документацию, платежный сертификат, согласованные и письменно заверенные печатью и подписью инженером Технического надзора и отчет местного содержания, в соответствии с п.8.13 Договора. Если время предоставления Акта выполненных работ (оказанных услуг) приходится на выходные или праздничные дни, он

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

ставляется до их наступления. Отчетным периодом является временной отрезок с 1-го числа предыдущего месяца до 1-а текущего месяца. В случае получения от Заказчика, мотивированного (обоснованного) отказа от подписания Акта ненных работ (оказанных услуг), с момента получения произвести все мероприятия по устранению изложенных ний Заказчика, после чего направить Акт выполненных работ (оказанных услуг) в течение 5 (пяти) календарных дней.

4.3.4. Обеспечить за свой счет поставку автотранспортных средств, механизмов, оборудования, а также строительных материалов и изделий, необходимых для выполнения Работ на Участке.

4.3.5. Согласовывать с Генеральным подрядчиком используемые при проведении Работ материалы изделия, оборудование, а также их стоимость.

4.3.6. В течение всего срока действия настоящего Договора не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты поступления изделий, материалов, оборудования предоставлять Генеральному подрядчику на них паспорта и сертификаты соответствия, подтверждающие соответствие данных материалов, оборудования требованиям Проектной документации и государственных (межгосударственных) нормативных документов.

4.3.7. Проводить и документировать входной контроль поставляемых изделий, материалов и оборудования (внешний осмотр, испытания на предмет их соответствия требованиям стандартов или технических условий и рабочей документации, отсутствия существенных повреждений при транспортировке либо инструментальная проверка показателей материалов изделий и оборудования, а также наличие и содержание паспортов, и других сопроводительных документов об их качестве).

4.3.8. При обнаружении входным контролем Субподрядчика, техническим надзором Генерального подрядчика несоответствия поставляемых изделий, материалов, оборудования требованиям настоящего Договора, государственных (межгосударственных) нормативных документов или Проектной документации, приостановить Работы и не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты выявления несоответствия выполнить замену этих изделий, материалов, оборудования на соответствующие требованиям настоящего Договора, нормативной и Проектной документации.

4.3.9. Обеспечивать складирование и хранение поступающих на строительную площадку изделий, материалов и оборудования по правилам, установленным соответствующими государственными (межгосударственными) стандартами в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и техническими условиями в местах, санкционированных Генеральным подрядчиком.

4.3.10. В срок не позднее 2 (Двух) календарных дней до предстоящей даты проведения процедур освидетельствования Скрытых работ, а также промежуточной сдачи отдельных работ, письменно уведомлять об этом Генерального подрядчика.

4.3.11. Не позднее чем за 3 (Три) календарных дня письменно уведомлять Генерального подрядчика о проведении испытаний и опробований смонтированных конструкций, в случае таковых.

4.3.12. Обеспечивать выполнение и документирование освидетельствования Скрытых работ, промежуточной приемки отдельных работ в порядке и составе, установленном государственными нормативными документами, проектной документацией.

4.3.13. Обеспечивать ведение и документирование операционного контроля выполняемых Работ, в том числе контроля за выполнением требований Проектной документации, строительных норм, правил и стандартов к качеству промежуточных результатов Работ.

4.3.14. Оформлять и вести Исполнительную документацию в соответствии с требованиями, установленными государственными нормативными документами и указаниями Генерального подрядчика.

4.3.15. Обеспечить создание и сохранение геодезической разбивочной основы на Объекте.

4.3.16. Организовать работу лабораторной и геодезической служб в целях обеспечения качественного ведения работ Объекта.

4.3.17. Обеспечить надлежащую охрану Участка, материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, автотранспортных средств, механизмов и другого имущества, а также нести ответственность за риск уничтожения и/или порчи результатов Работ от начала выполнения Работ и до полной сдачи Участка Генеральному подрядчику с выполненными Работами по соответствующему акту приема-передачи.

4.3.18. Обеспечивать защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

4.3.19. Обеспечивать при производстве Работ защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Генеральному подрядчику и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждении или других причин. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генерального подрядчика.

4.3.20. Не позднее 1 (Одного) часа письменно уведомить ответственное лицо Генерального подрядчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных последствий для Генерального подрядчика при выполнении его указаний о способе исполнения Работы или иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые создают угрозу качеству, прочности результатов выполняемой по настоящему Договору Работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Неисполнение Субподрядчиком обязательств по уведомлению Генерального подрядчика об указанных в настоящем пункте обстоятельствах, влечет утрату Субподрядчиком права при предъявлении к нему или им к Генеральному подрядчику соответствующих требований ссылаться на данные обстоятельства.

4.3.21. При выявлении в ходе выполнении Работ необходимости в дополнительных работах, не учтенных настоящим Договором, что влечет увеличение стоимости Работ, указанной в настоящем Договоре, сообщить об этом Генеральному подрядчику в течение 1 (Одного) календарного дня и представить Генеральному подрядчику письменные обоснования увеличения стоимости Работ. Переговоры проводятся Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

4.3.22. Субподрядчик должен прилагать усилия для того, чтобы уберечь любую дорогу, мост и/или иные сооружения от повреждений, вследствие движения, организованного Субподрядчиком или его работниками. Такие усилия должны включать правильное использование надлежащих транспортных средств и маршрутов, а также согласование (получение разрешения) в органах дорожной полиции.

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления устранять замечания льного подрядчика, если иные сроки не будут установлены при составлении Акта о дефектах и недостатках (иного ента, удостоверяющего данное обстоятельство).

Уведомить Генерального подрядчика о любых находках, обнаруженных на Участке, представляющих исторические или другие интересы, и имеющих определенную ценность, которые являются собственностью государства, и передать их по акту Генеральному подрядчику.

4.3.25. Обеспечить в любое время представителям Генерального подрядчика доступ на Участок.

4.3.26. В срок не более 1 (Одного) рабочего дня с даты получения соответствующего уведомления предоставлять по требованию Генерального подрядчика письменную информацию о ходе выполнения Работ по настоящему Договору.

4.3.27. При завершении Работ не позднее 5 (Пяти) календарных дней письменно уведомить Генерального подрядчика о завершении Работ и передать ему по акту приема-передачи оформленную в соответствии с требованиями нормативных документов и указаниями Генерального подрядчика документацию.

4.3.28. В случае необходимости до подписания соответствующих актов комиссий, принимать участие в работе Приемочной комиссии на основании полученного от Генерального подрядчика уведомления, предоставлять необходимую информацию, комментарии, пояснения по проведенным работам.

4.3.29. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты подписания последнего Акта выполненных работ за свой счет освободить Участок и вывезти принадлежащие ему (предоставленные ему третьими лицами по договору) автотранспортные средства, механизмы, оборудование, инструменты, изделия, строительные материалы, конструкции, временные сооружения и иное принадлежащее (предоставленное третьими лицами по договору) имущество.

4.3.30. Предоставлять в установленные Генеральным подрядчиком сроки документы, информацию, связанные с выполнением работ на Объекте, а также обеспечивать при необходимости участие своего представителя в случае предъявления третьими лицами к Генеральному подрядчику претензий, обращения их в суд в связи с ненадлежащим качеством выполненных Работ и нарушением сроков выполнения Работ.

4.3.31. В срок не позднее 3 (Трех) календарных дней уведомлять Генерального подрядчика о смене юридического (фактического) адреса, телефонов, банковских реквизитов и иных данных, имеющих существенное значение для взаиморасчетов и переписки. Все действия, совершенные по старым реквизитам и адресам, в случае несвоевременного уведомления будут считаться исполненными надлежащим образом. Требование данного пункта распространяется в том числе и на период Гарантийного срока эксплуатации выполненных по Договору Работ.

4.3.32. Не допускать внесения изменений в проектные решения.

4.3.33. В случае потребления каких-либо услуг (электроэнергия, вода и пр.) для выполнения субподрядных работ за свой счет возмещать их субъектам естественных монополий.

4.3.34. Использовать при выполнении Работ автотранспортные средства, механизмы и оборудования в соответствии с перечнем, количеством и сроками мобилизации, указанными в соответствующем Приложении к настоящему Договору, а также за свой счет обеспечивать их горюче-смазочными и расходными материалами, проводить текущий и другие виды ремонта.

4.3.35. По завершении каждого из этапов работ, произвести ввод в эксплуатацию соответствующих готовых участков/этапов с соответствующим согласованием, утверждением, передачей на баланс в уполномоченных органах, а также после принятия результатов выполненных работ Приемочной комиссии осуществить их сдачу в эксплуатирующую организацию по установленному Акту, с последующим предоставлением его оригинала Заказчику.

4.3.36. Возвратить возвратные суммы от временных зданий и сооружений, указанных в проектно-сметной документации Объекта (в случае таковых) в порядке и сроки установленными действующим законодательством Республики Казахстан.

4.3.37. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора разработать и предоставить для согласования Генеральному подрядчику Проект производства работ (далее-ППР), График заготовки материалов (поставка материалов), которое после утверждения Генеральным подрядчиком Стороны должны подписать в виде Приложения к настоящему Договору.

4.3.38. Ежедневно предоставлять в производственно-технический отдел Генерального подрядчика сведения о выполненных работ за прошедшие сутки.

4.3.39. Самостоятельно производить лабораторные испытания за собственный счет, с предоставлением Генподрядчику протоколов лабораторных испытаний.

4.3.40. Субподрядчик обязан в своей налоговой отчетности по НДС отражать все обороты по реализации товаров, и (или) работ, услуг Генеральному подрядчику. В случае если при встречной проверке Субподрядчика налоговыми органами будет установлен факт сокрытия им оборотов по реализации в адрес Генерального подрядчика, Субподрядчик обязан по требованию Генерального подрядчика в 1,5-кратном размере возместить ему суммы НДС, исключенные из возврата в соответствии с п. 5, 6, 9 ст. 635 Налогового Кодекса и подписать при этом соответствующий акт сверки взаиморасчетов. При этом основанием, свидетельствующем о неисполнении Субподрядчиком своих обязательств по декларированию сумм НДС, служат акты встречных проверок налоговых органов.

4.3.41. Субподрядчик подтверждает, что ознакомлен с антикоррупционными условиями, изложенными в соответствующем Приложении к Договору «Антикоррупционные условия». Соблюдение «Антикоррупционных условий» является обязательным для Субподрядчика.

4.3.42. Предоставлять в отдел бухгалтерии Генерального подрядчика акты выполненных работ не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным и выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур, в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

4.3.43. Субподрядчик обязуется принимать все необходимые меры, требуемые для обеспечения сохранности системы контроля GPS, установленном на его транспортных средствах.

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

Субподрядчик обязан проводить обязательное медицинское страхование своих работников от несчастных случаев полнении им трудовых (служебных) обязанностей в соответствии с действующим законодательством Республики тан.

3.45. Самостоятельно согласовывать и получать в АО «КазТрансГаз Аймак» разрешительные документы, необходимые для выполнения работ в соответствии с настоящим Договором.

4.3.46. Не раскрывать без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика содержание технической документации, представленной Генеральным подрядчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Субподрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

4.3.47. Без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора.

4.3.48. Не передавать объемы работ третьим лицам.

4.3.49. Сдать выполненные работы на баланс эксплуатирующей организации в территориальные органы АО «КазТрансГаз Аймак».

4.3.50. В целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 1107 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12767).

4.3.51. Самостоятельно согласовывать выполненные работы и подписывать акты выполненных работ, платежные сертификаты с инжиниринговой службой/инженером технического надзора.

4.4. ***Субподрядчик имеет право:***

4.4.1. На оплату выполненных работ на условиях настоящего Договора.

4.5. ***Инженер имеет право:***

4.5.1. Беспрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для проведения Работ Субподрядчиком;

4.5.2. Беспрепятственного доступа к дорожно-строительным материалам, используемым в Работах, с целью их лабораторного исследования;

4.5.3. Запрашивать у Субподрядчика необходимую Исполнительную документацию по выполненным работам на Объекте;

4.5.4. Приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений. Приостановление работ в соответствии с настоящим пунктом Договора не является поводом для продления срока завершения работ по Договору.

4.5.5. Извещать Генподрядчика, а также предупреждать Субподрядчика о несоответствии выполняемых работ и/или материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции Инженера должны быть совершены в письменной форме, если же Инженер по каким-то причинам считает нужным дать устные инструкции, то Субподрядчик должен с ними считаться. Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта. Если Субподрядчик в течение 7 дней подтверждает в письменной форме Инженеру устные инструкции Инженера и такие подтверждения не опровергнуты в письменной форме Инженером в течение 7 (Семи) дней, то такие инструкции считаются инструкциями Инженера;

4.5.6. Вносить предложения Генеральному подрядчику о расторжении настоящего Договора в случае систематического нарушения (два раза и более) правил производства работ и требований нормативных документов;

4.5.7. При выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Субподрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований рекомендовать Генеральному подрядчику удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей.

4.5.8. Если Субподрядчик полагает, что решение, принятое Генеральным подрядчиком и/или Инженером, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде по месту заключения договора после принятия Генподрядчиком данного решения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка фактически выполненных работ, в том числе выполненных досрочно, производится Генеральным подрядчиком ежемесячно в течение 10 (Десяти) рабочих дней, исчисляемых со дня получения им Акта выполненных работ. При этом Субподрядчик обязан соблюдать требования Генерального подрядчика по подписанию актов выполненных работ, утвержденным Генеральным подрядчиком (порядок подписания актов выполненных работ и оказанных услуг).

5.2. Промежуточная приемка выполненных работ, подписание актов освидетельствования Скрытых работ не снимает с Субподрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной приемки всего объема Работ, предусмотренного настоящим Договором. Субподрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.

5.3. При мотивированном отказе Генерального подрядчика от приема какого-либо этапа или всего объема Работ по причине обнаруженных им дефектов и недостатков в процессе выполнения Работ и/или скрываемых при выполнении последующих работ Сторонами в течение 2 (Двух) календарных дней составляется двухсторонний Акт о дефектах и недостатках (иной документ, подтверждающий данное обстоятельство) с указанием причин возникновения дефектов и недостатков, сроков их устранения.

5.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков, которые не могут быть устранены на момент Промежуточной приемки, Генеральный подрядчик вправе:

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

заться от приемки результатов Работ;
нять указанные Работы и оплатить их, с обязательным указанием в Акте выполненных работ всех дефектов и атков и сроков их устранения. В случае не устранения Субподрядчиком указанных дефектов и недостатков в смотренный срок Генеральный подрядчик вправе удержать стоимость Работ, выполненных с дефектами и недостатками из сумм, выплачиваемых Субподрядчику по Договору в следующем месяце.

5.5. Подписание Акта выполненных работ, в которых были выявлены дефекты и недостатки, осуществляется в течение 3 (Трех) календарных дней с даты устранения всех дефектов и недостатков. Оплата за такие Работы осуществляется Генеральным подрядчиком в месяце, следующем после подписания Акта выполненных работ.

5.6. Генеральный подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения уведомления от Субподрядчика об окончании всего объема Работ уведомляет Заказчика для назначения Приемочной комиссии. В состав Приемочной комиссии в соответствии с пунктами 11.5.2. и 11.6.5. ПР РК 218-35-2016 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» включаются представители всех заинтересованных организаций.

5.7. В случае если в соответствующем году продолжение выполнения работ по Договору срывается в силу не выделения средств республиканским бюджетом, все работы по данному Договору приостанавливаются до возобновления финансирования.

5.8. Комиссия составляет перечень дефектов и недостатков и указывает срок их устранения. Факт устранения всех дефектов и недостатков определяется Заключением Приёмочной комиссии.

5.9. Факт устранения всех недоделок определяется Заключением Приемочной комиссии. После подписания Заключения Приёмочной комиссии, приемка работ осуществляется на основании Акта приема- передачи Объекта между Генеральным подрядчиком и Заказчиком.

6. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Общая стоимость договора определяется на основании расценок за отдельные виды Работ, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору и составляет **54 406 431,59 (пятьдесят четыре миллиона четыреста шесть тысяч четыреста тридцать один) тенге 59 тиын, с учетом НДС**.

6.2. Расценки за виды Работ указанные в Приложении №1, являются фиксированными и изменению в сторону увеличения не подлежат.

6.3. Генподрядчик по письменной просьбе Субподрядчика перечисляет на расчетные счета третьих лиц для приобретения Субподрядчиком необходимых материалов, только при предоставлении Субподрядчиком следующих документов: официальное письмо, счет на оплату, нотариально заверенную копию договора поставки с третьим лицом. В этом случае, Субподрядчик обязан подписать договор ответственного хранения, при согласовании с Генподрядчиком.

6.4. Генеральный подрядчик вправе выплатить Субподрядчику авансовый платеж в размере до 30% от общей суммы Договора, при условии выставления Субподрядчиком счета на оплату, предоставлении на утверждение Генеральному подрядчику графика использования аванса.

6.5. Сумма авансового платежа будет удерживаться из сумм, подлежащих оплате Субподрядчику за выполненные работы по настоящему Договору в порядке и сроки по усмотрению Генерального подрядчика.

6.6. Авансовый платеж Субподрядчик должен использовать на оплату материалов, требуемых для выполнения работ по Договору, передислокацию оборудования и заработную плату. Соответствующий перечень приобретенных материалов и затрат на передислокацию оборудования с платежными документами предоставляется по первому требованию Генеральному подрядчику.

6.7. Оплата производится Генеральным подрядчиком по фактически выполненным объемам работ на основании подписанных Генеральным подрядчиком Актов выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента их подписания. Необходимые документы, предшествующие оплате: Акт выполненных работ Ф-2КС, Ф-3 КС, выставленная счет-фактура, отчет местного содержания в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам осуществления государственных закупок и платежный сертификат, по форме согласно приложению 115-1 к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года №540 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9934).

6.8. Генеральный подрядчик перечисляет деньги на счет Субподрядчика, в сроки, установленные Договором, при условии соблюдения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Графиком производства работ (Приложения №2). При нарушении Субподрядчиком сроков Графика производства работ Генеральный подрядчик вправе приостановить очередные платежи, что не будет расцениваться как нарушение его обязательств по оплате и, соответственно, не повлечет привлечение Генерального подрядчика к ответственности по условиям Договора.

6.9. Генеральный подрядчик удерживает из каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, часть средств в размере **16,35 %** от стоимости выполненных работ до завершения всех предусмотренных Договором Работ. Удержанная сумма будет выплачена Субподрядчику после надлежащего завершения всего объема Работ в соответствии с пунктом 5.9. настоящего Договора и полной сдачи работ по Договору или этапа выполненных работ, ввода в эксплуатацию и передаче выполненных работ на баланс территориальным органам АО «КазТрансГаз Аймак», при выполнении им условий пункта 8.2. настоящего Договора.

6.10. В случае невыполнения Субподрядчиком условия, предусмотренного пунктом 8.2. настоящего Договора, Генеральный подрядчик удерживает часть средств в размере 16,35 % от стоимости выполненных работ до завершения Гарантийного срока, за исключением затрат, произведенных на устранение выявленных дефектов и недостатков в период Гарантийного срока (в случае таковых). Сумма, указанная в настоящем пункте, за исключением затрат, произведенных на устранение выявленных дефектов и недостатков в период Гарантийного срока будет выплачена в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента истечения Гарантийного срока.

6.11. Окончательная оплата по Договору производится Субподрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Заключения Приемочной комиссии в соответствии с пунктом 5.9. Договора.

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

В случае неисполнения Субподрядчиком условий и обязательств по настоящему Договору, а также ввиду отсутствия одимости в выполнении работ, денежные средства (предоплата или аванс) возвращаются Генеральному подрядчику в е 7 (Семи) календарных дней с момента направления уведомления о возврате денежных средств (предоплаты или) по последнему известному адресу Субподрядчика либо с момента окончания срока действия настоящего Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение одной из Сторон обязательств по настоящему Договору влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора.

7.2. Субподрядчик полностью отвечает за соблюдение действующих норм и требований: по технике безопасности и правилам производства работ, правил безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, земельного и налогового законодательства Республики Казахстан, специальных требований предприятий - владельцев инженерных коммуникаций и других специальных требований в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Субподрядчик несет ответственность, защищает, гарантирует возмещение расходов любого рода и ограждает Генерального подрядчика от любых обязательств, претензий, судебных разбирательств, ущерба, убытков, затрат, в связи или в результате:

- травмы, заболевания или смерти любого работника Субподрядчика и/или потерю, убытки или ущерб собственности, имуществу любого работника Субподрядчика, в том числе вызванных умышленным нарушением или грубой неосторожностью любого работника Субподрядчика, а также непосредственно Субподрядчика;
- любых платежей, требуемых государственными органами Республики Казахстан, физическими и юридическими лицами (резидентами и нерезидентами Республики Казахстан), которые не являются возмещаемыми по настоящему Договору, и которые необходимы для удовлетворения любых претензий, требований, убытка последних;
- нарушения Субподрядчиком действующего законодательства Республики Казахстан;
- травмы, заболевания или смерти третьих лиц, вызванных прямо или косвенно выполнением Работ;
- потери или причинения ущерба имуществу третьего лица, вызванных прямо или косвенно выполнением Работ;
- допуск к выполнению Работ работников Субподрядчика, не отвечающих установленным законодательством Республики Казахстан требованиям, включая квалификацию, а также не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр и не имеющих соответствующий допуск к Работам;
- повреждение действующих подземных, надземных и иных коммуникаций и сооружений в соответствии с предписаниями организаций, эксплуатирующих данные коммуникации и сооружения, а также в соответствии с нормами и требованиями государственных нормативных документов.

В случае возникновения претензий, судебных разбирательств, ущерба, убытков, затрат и расходов любого рода при наступлении указанных в настоящем пункте обстоятельств, все возникающие в связи с этим расходы Генерального подрядчика (судебные расходы, ущерб, причиненный приостановлением выполнения Работ, административный штраф и т.п.) несет Субподрядчик.

7.3. При нарушении установленных Графиком производства работ (Приложение №2) сроков выполнения Работ (в том числе промежуточных), Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,2% от общей суммы Договора, за каждый календарный день просрочки.

7.4. При нарушении установленных Графиком мобилизации техники сроков мобилизации техники, оборудования, механизмов, Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере 1% от общей суммы Договора, за каждый календарный день просрочки.

7.5. При некачественном и несвоевременном устранении дефектов и недостатков в Работах, неисполнения и/или ненадлежащего исполнения по настоящему Договору, Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере 2% от общей суммы Договора, за каждый день просрочки от даты срока устранения дефектов.

7.6. При выявлении Генеральным подрядчиком фактов выполнения Работ Субподрядчиком с использованием некачественных изделий, материалов, оборудования, при этом письменно оформленных в соответствии с действующим законодательством РК в нарушение пункта 8.3. настоящего Договора, Субподрядчик обязан за свой счет заменить их и понести связанные с этим расходы. При этом сроки, установленные Графиком производства работ (Приложения №2), пересмотру не подлежат.

7.7. В случаях нарушения сроков устранения замечаний Генерального подрядчика и/или Инженера Технического надзора, нарушения установленных государственной нормативной документацией требований к срокам и качеству оформляемой технической и Исполнительной документации, промежуточной сдачи отдельных работ Генеральный подрядчик вправе, без ущерба своим правам, устранить данные дефекты за свой счет, а Субподрядчик обязан бесспорно возместить Генеральному подрядчику сумму таких расходов, предъявляемых Субподрядчику Генеральным подрядчиком.

7.8. В случае возникновения пожаров в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения противопожарных мероприятий (включая случаи грубой неосторожности) Субподрядчик в полном объеме возмещает Заказчику причиненные пожаром убытки. При этом сроки завершения отдельных стадий Работ, установленные Графиком производства работ, переносятся по взаимному согласию Сторон посредством подписания дополнительного соглашения.

7.9. Нарушение порядка сдачи Субподрядчиком Скрытых работ, предусмотренного настоящим Договором и нормативными актами Республики Казахстан являются основанием для следующего:

а) отказа Генерального подрядчика от приемки выполненных Субподрядчиком Скрытых работ;

б) отказа Генерального подрядчика от оплаты Скрытых работ.

7.10. При нарушении сроков сдачи Актов выполненных работ, исполнительной документации, отчета по местному содержанию, предусмотренных пунктом 4.3.3. Договора, а также сроков выставления счет-фактур и иной бухгалтерской и налоговой документации, предусмотренных подпунктом 4.3.43 Договора, Генеральный подрядчик вправе взыскать неустойку с Субподрядчика в размере 2 (Два) % от стоимости несвоевременно сданных работ за каждый календарный день просрочки.

7.11. При нарушении установленных настоящим Договором сроков оплаты Работ Генеральный подрядчик уплачивает Субподрядчику пеню в размере 0,001% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 5% от

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

ченной суммы, кроме случаев, оговоренных пунктом 6.7. Договора. Пеня по несвоевременной оплате не начисляется е отсутствия финансирования со стороны Заказчика.

В случае оставления Субподрядчиком имущества на Участке или прилегающей к ней территории более сроков, ных в пункте 4.3.30. Договора, Генеральный подрядчик вправе самостоятельно произвести вывоз его на иную территорию, не неся при этом ответственности за сохранность и целостность имущества. В указанном случае вывоз мусора и имущества Субподрядчика осуществляется за счет последнего.

7.13. Оплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств.

7.14. Суммы неустойки, штрафов и пени подлежат уплате в срок 5 (Пять) рабочих дней с даты получения уведомления виновной стороной. Штрафная санкция может быть удержана Генеральным подрядчиком из очередной суммы промежуточной оплаты.

7.15. Генеральный подрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения Работ Субподрядчика по причинам, изложенным в п. 4.3.23. Договора, до их полного завершения и приемки, а Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов, возникших в результате причин, предусмотренных п. 4.3.23. Договора.

7.16. В случае если Субподрядчик своевременно не произвел мобилизацию автотранспортных средств, механизмов и оборудования на Объект, что привело к срыву графика производства работ (Приложения №2), Генеральный подрядчик имеет право расценивать данный факт как неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора и привлечь необходимые автотранспортные средства, механизмы и оборудование на свое усмотрение, с последующим предъявлением затрат Субподрядчику (либо произвести удержание соответствующей суммы из очередного платежа), а также Субподрядчик обязан возместить Генеральному подрядчику сумму штрафных санкций в размере 1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки мобилизации.

7.17. В случае если Субподрядчик в сроки, указанные в п. 4.3.38. Договора не предоставил на согласование Генеральному подрядчику Проект производства работ, График заготовки материалов, Субподрядчик обязуется выплатить Генеральному подрядчику пеню в размере 0,01% от предельной суммы Договора за каждый день просрочки.

7.18. Учитывая, что деятельность Генерального подрядчика связана с выполнением государственных бюджетных проектов, Стороны пришли к соглашению, что в случае приостановления/отсутствия финансирования Генерального подрядчика со стороны бюджетных проектов, Генеральный подрядчик вправе внести изменения в порядок оплаты. При этом, при наступлении вышеуказанных обстоятельств штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РК, на Генерального подрядчика не распространяются, более того Субподрядчик обязуется каких-либо претензий не предъявлять.

7.19. В случае невыполнения Субподрядчиком обязательства по обеспечению местного содержания и предоставление недостоверной отчетности, Генеральный подрядчик выставляет Субподрядчику штраф в размере 5% от общей суммы Договора, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного (недостоверного) местного содержания, от общей суммы Договора, подлежащих оплате Генеральному подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней со дня уведомления. При этом Генеральный подрядчик имеет право удержать данные штрафные санкции с сумм подлежащих оплате Субподрядчику.

7.20. Субподрядчик несет полную ответственность:

- за жизнь и здоровье работников, находящихся с ним в трудовых отношениях;
- по технике безопасности на своем участке при ремонтных работах, при перевозке грузов транспортом.

7.20. В случае если Субподрядчик в одностороннем порядке откажется от исполнения обязательств по Договору, Генподрядчик имеет право взыскать с Субподрядчика штраф в размере 30% от общей стоимости Договора.

7.21. В случае невыполнения Субподрядчиком своих обязательств по декларированию оборотов по НДС, предусмотренных условиями настоящего Договора, Генеральный подрядчик вправе истребовать в принудительном порядке суммы НДС, неподтвержденные актами встречных проверок налоговых органов. При этом основанием, свидетельствующем о неисполнении Субподрядчиком своих обязательств по декларированию сумм НДС, служат акты встречных проверок налоговых органов.

7.22. В случае исключения НДС из зачета у Субподрядчика товаров работ, услуг, по вине Субподрядчика товаров, работ, услуг по результатам актов налоговых проверок или уведомлений, выставленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, то виновная сторона по требованию Генерального подрядчика возмещает:

- сумму НДС, исключенного из зачета в 1,5-кратном размере;
- неустойку, исчисленную в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования за каждый день, начиная с 26 числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором была выписана счет-фактура до дат выставления уведомления налоговыми органами, от суммы возникших обязательств по налогу на добавленную стоимость;
- штрафы, предъявленные уполномоченными государственными органами, возникшие в результате несвоевременной оплаты налоговых обязательств с учетом Корпоративного Подоходного Налога рассчитанного в регрессном порядке.

7.23. В случае неправомерных действий со стороны должностных лиц Генерального подрядчика и иных противоправных фактах, угрожающих экономической безопасности Генерального Подрядчика, для своевременного реагирования на возникающие угрозы, а также для обеспечения должного уровня взаимодействия с контрагентами просим обращаться на «телефон доверия» службы экономической безопасности 8 7172 55-98-58. Все сообщения можно направлять как лично, так и анонимно. Руководство гарантирует, что не будет принимать никаких мер по установлению личности отправителя. Информация, полученная от вас, будет детально изучена и проверена.

7.24. В случае нарушений Субподрядчиком пункта 4.31. и пункта 4.39., Субподрядчик обязуется выплатить Подрядчику штраф в размере 10 МРП за каждый день просрочки.

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ. ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ И НЕДОСТАТКОВ

Субподрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ в течение 60 (шестьдесят) календарных дней со дня подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию между Генеральным подрядчиком и Заказчиком.

Субподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней, считая с даты завершения всего объема Работ по Договору, обязан внести гарантийное обеспечение в виде предоставления банковской гарантии либо договора страхования в размере 16,35 % от Общей стоимости настоящего Договора со сроком действия равным Гарантийному сроку. При этом Субподрядчик предварительно обязан согласовать с Генеральным подрядчиком банк/страховую компанию, планируемый(ую) предоставить банковскую гарантию/договор страхования.

8.3. Субподрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут надлежащего качества и соответствовать требованиям проектной документации и указанных в ней стандартов, технических условий, технических свидетельств. Проверка качества используемых материалов производится Генеральным подрядчиком или Инженером.

8.4. Субподрядчик гарантирует, что работа будет выполнена надлежащим образом, без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектной документации и нормативно правовым актам РК. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной.

8.5. Дефекты и недостатки, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счет Субподрядчика. При получении от Генерального подрядчика извещения о выявлении дефектов и недостатков Субподрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения извещения обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования Объекта и составления акта обследования.

8.6. В случае отказа Субподрядчика от подписания Акта о дефектах и недостатках (иного документа, подтверждающего данное обстоятельство) Генеральным подрядчиком составляется Акт об отказе от подписи, подписываемый им в одностороннем порядке.

8.7. При возникновении между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин, выраженном в отказе Субподрядчика от подписания Акта о дефектах и недостатках, приемка таких Работ должна быть осуществлена Генеральным подрядчиком только на основании заключения экспертизы, проведенной по требованию и за счет Субподрядчика. При этом ответственность за нарушение общего срока выполнения Работ несет Субподрядчик.

8.8. Уведомление Генерального подрядчика о назначении экспертизы должно быть предоставлено Субподрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней с момента уведомления последнего Генеральным подрядчиком о выявленных дефектах или недостатках.

8.9. В случае отказа Субподрядчика в предоставлении заключения экспертизы либо не предоставления им уведомления о назначении экспертизы, как это указано в п. 8.8. Договора, Генеральный подрядчик вправе устранить дефекты и недостатки своими силами и средствами либо путем привлечения третьих лиц с отнесением всех расходов на устранение таких дефектов и недостатков за счет Субподрядчика. Кроме этого Субподрядчик возмещает Генеральному подрядчику стоимость материалов, использованных при производстве Работ, в которых допущены дефекты и недостатки.

8.10. При возникновении между Сторонами спора на предмет причин выявленных дефектов и недостатков в период Гарантийного срока и наличия в них вины Субподрядчика Генеральный подрядчик вправе:

- назначать независимую экспертизу. При этом расходы по экспертизе несет Субподрядчик;
- составить самостоятельно акт обследования. Отказ Субподрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

8.11. В случае выявления в Гарантийный срок дефектов и недостатков отдельных конструктивных элементов или на определенных участках моста и устранения их Субподрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок моста устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта. При возникновении данных обстоятельств Субподрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику дополнительное гарантийное обеспечение выполнения работ по ликвидации возможных дефектов на данном конструктивном элементе или участке в виде предоставления банковской гарантии на 60 (шестьдесят) календарных месяцев в размере 5 % от Общей стоимости выполненных работ.

8.12. В случае неисполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств в сроки, установленные каким-либо актом (в т.ч. комиссионного обследования), Генеральный подрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора обращает гарантийное обеспечение в свой доход. При не покрытии суммой данной банковской гарантии расходов Генерального подрядчика по определению нового субподрядчика и устранению возникших дефектов, Генеральный подрядчик вправе истребовать дополнительные издержки, направленные на определение нового субподрядчика и устранение дефектов и недостатков с Субподрядчика в судебном порядке, согласно п. 9.2. Договора.

8.13. Субподрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что Материалы и оборудования, поставляемые по Договору, будут соответствовать государственным стандартам, техническим спецификациям и проектно-сметной документации, с обязательным предоставлением сертификатов происхождения формы CT-KZ и гарантийному обязательству доли местного содержания 75% (Расчет доли местного содержания производится согласно Единой методики расчета утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года №964 и предоставляется одновременно со счетом-фактурой). При этом Субподрядчик обязуется закупать необходимый объем материалов у отечественных товаропроизводителей, согласно заявленным обязательствам по местному содержанию.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров и разногласий по Договору или в связи с ним, Стороны обязуются принять все меры к их урегулированию путем проведения прямых двусторонних переговоров.

9.2. При не достижении согласия, споры и разногласия между Сторонами подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Генерального подрядчика – в специализированном межрайонном экономическом суде города Нур-Султан.

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

Язык судопроизводства – русский, срок рассмотрения претензий устанавливается Сторонами в 10 (десять) арных дней.

Применимым правом при рассмотрении споров будут нормы материального и процессуального права Республики тан.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Генеральный подрядчик может расторгнуть настоящий Договор до срока, указанного в пункте 3.1. Договора, если Субподрядчиком совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

10.2. Существенное нарушение условий Договора включает, но не ограничивается перечисленным:

10.2.1. Если Субподрядчик систематически (два раза и более) срывает сроки, определенные Графиком производства работ (Приложения №2).

10.2.2. В случае систематического нарушения (два раза и более) Субподрядчиком правил производства работ, инструкций и требований нормативных документов.

10.2.3. Субподрядчик приостанавливает работы сроком на 10 (Десять) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Генеральным подрядчиком.

10.2.4. Субподрядчик не устраняет дефекты, указанные Генеральным подрядчиком, в течение периода времени, установленного Генеральным подрядчиком в письменном уведомлении.

10.2.5. Генеральный подрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход выполнения работ и такое указание не отменяется в течение 10 календарных дней.

10.2.6. Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения.

10.3. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Генеральному подрядчику в установленном порядке.

10.4. Если Договор расторгается по причине его существенного нарушения Субподрядчиком, Генеральный подрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Генерального подрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генерального подрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генеральному подрядчику.

10.5. Генеральный подрядчик может в любое время расторгнуть Договор, в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения или уменьшения лимита бюджета, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата расторжения Договора.

10.6. Когда Договор аннулируется в силу обстоятельств, предусмотренных п. 10.2., 10.5. Договора, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

10.7. Все материалы и оборудование, находящиеся на Объекте, считаются собственностью Генерального подрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий договора Субподрядчиком.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если таковое явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажора), то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельствах: военных и стихийных бедствий (в т.ч. погодных условий), забастовок, массовых беспорядков, секвестировании бюджета Республики Казахстан, запретительных или ограничительных законодательных решений государственных органов, наступивших после подписания настоящего Договора и препятствующих полному или частичному исполнению обязательств по Договору.

11.2. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков. Срок исполнения обязательств при этом продлевается на время действия чрезвычайных обстоятельств.

11.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой они наступили, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону в течение 5 (Пяти) календарных дней. Факты, содержащиеся в таком извещении, должны быть документально подтверждены компетентными государственными органами.

11.4. При отсутствии своевременного извещения, Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

11.5. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, а также секвестирование республиканского бюджета, не подконтрольные Заказчику или Генеральному подрядчику, срывают срок выполнения Договора, Генеральный подрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке работ, обеспечивает консервацию Объекта и останавливает Работы.

12. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

12.1. Субподрядчик обязан при выполнении работ на Объекте Генподрядчика следовать правилам по безопасности и охране труда, охраны окружающей среды (далее БиОТ ООС) Генерального подрядчика и соблюдать требования Законодательства РК в области безопасности и охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

Субподрядчик несет ответственность за предоставление профессионально подготовленных, квалифицированных, ых и обученных по вопросам БиОТ кадров на период проведение работ на срок действия настоящего Договора.

Субподрядчик должен гарантировать что весь персонал прошёл ежегодный медицинский осмотр и не имеет медицинских противопоказаний к выполнению работ на Объекте.

12.4. Субподрядчик обязан за счёт собственных средств обеспечить всех работников спецодеждой и СИЗ (средства индивидуальной защиты), прохождение обучения по БиОТ, наличием журналов инструктажей на рабочем месте, первичными средствами пожаротушения и другими необходимыми средствами для обеспечения безопасности труда.

12.5. После подписания договора, Субподрядчик обязан предоставить запрашиваемую документацию по БиОТ перед началом работ на Объекте, согласно приложению №3 к настоящему Договору.

12.6. Субподрядчик обязан после подписания договора и перед началом выполнения работ на Объекте провести ознакомление своих работников с Инструкцией «Требования по БиОТ для подрядных организаций», представляемые Генподрядчиком. Субподрядчик несет ответственность за нарушение требований данного Положения и обеспечивает наличие распечатанных данных положений у ответственных лиц Субподрядчика.

12.7. Субподрядчик обязан заключать индивидуальный трудовой договор со своими работниками или другие договора оказания услуг, на персонал работающий на Объекте от имени Субподрядчика. Допуск к работе работников на Объекте без заключения индивидуальных трудовых или других договоров запрещён.

12.8. Субподрядчик обязан назначить Инженера по БиОТ при численности работников более 50 человек или назначить внутренним Приказом «Ответственного за безопасное проведение работ» при численности работников менее 50 человек.

12.9. Представитель по БиОТ Генподрядчика имеет право потребовать от субподрядчика удалить с объекта работника, совершивший грубое нарушение установленных правил по БиОТ ООС, систематически нарушающий правила или не имеющий соответствующий квалификации или обучения по БиОТ.

12.10. Автотранспорт и дорожно-строительная техника (ДСТ) должна отвечать следующим требованиям безопасности: исправные световые и звуковые приборы, наличие сигнала заднего хода, оборудованы ремнями безопасности, обеспечены укомплектованной медаптечкой и исправным огнетушителем.

12.11. Для проведения ремонта и технического обслуживания автотранспорта и ДСТ, субподрядчик должен иметь соответствующую ремонтную базу и квалифицированный персонал.

12.12. Субподрядчик обязан организовать проведение предсменного медицинского освидетельствования водителей автотранспорта и машинистов ДСТ перед началом работ с отметкой о прохождении в путевом листе автотранспорта.

12.13. Бытовые помещения, места приёма пищи и отдыха работников должны соответствовать санитарным нормам и правилам РК.

12.14. Субподрядчик обязан немедленно информировать Генерального подрядчика о любых фактах происшествия и несчастных случаев на производстве и организовывать расследование в соответствии с требованиями Трудового кодекса РК.

12.15. Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за выявленные нарушения безопасности и охраны труда на объекте и наложенные взыскания государственными уполномоченными органами и их территориальными подразделениями.

12.16. В случае выявления нарушений по БиОТ работниками субподрядчика, представителем по БиОТ Генерального подрядчика будут выписываться указания и применяться штрафы за нарушение по БиОТ, в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору.

12.17. Основанием для выплаты Субподрядчиком штрафа за нарушения по БиОТ является «Штрафной талон Службы БиОТ ООС» по форме согласно Приложению №3 к настоящему Договору и фотографией выявленного нарушения. Штрафной талон заполняется в трёх экземплярах и при оформлении подписывается следующими лицами: Представитель службы БиОТ Генерального подрядчика, представителя Субподрядчика, Руководителем проекта (начальником участка) Генподрядчика. После подписания всеми сторонами, представитель Субподрядчика обязан подписать Штрафной талон у Руководителя Субподрядчика в 3 экземплярах с отметкой печати Субподрядчика и вернуть два экземпляра Инженеру БиОТ Генерального подрядчика. В случае невозврата подписанного штрафного талона в течении одного месяца с момента оформления штрафа, руководителю Субподрядчика направляется официальное письменное уведомление о взыскании штрафа.

12.18. После надлежащего подписания «Штрафного талона» всеми сторонами, один экземпляр остаётся у представителя Субподрядчика, второй у Инженера БиОТ Генподрядчика и третий экземпляр направляется в бухгалтерию Генподрядчика, и является основанием для удержания денежных средств от суммы выполнения работ по договору.

12.19. В случае отказа представителя субподрядной организации подписать штрафной талон по факту выявленных нарушений по БиОТ, специалист Службы БиОТ ООС совместно с начальником участка (ответственным ИТР), составляют акт об отказе нарушителя от подписи, сделав соответствующую запись в талоне, с приложением всех подтверждающих фактов нарушения фото. После составления акта об отказе, далее акт подписывается Руководителем проекта и направляется официальное письменное уведомление Руководителю Субподрядчика о взыскании штрафа.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Уведомления и извещения считаются полученными надлежащим образом Стороной только в случае подтверждения такого получения. Подтверждение получения извещения и уведомления осуществляется путем направления соответствующего сообщения по факсу, совершением соответствующей надписи и на копии документа с указанием даты получения, подписи получившего лица и его должности, если иное не будет установлено настоящим Договором.

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

Каждая из Сторон гарантирует, что на дату подписания настоящего Договора, она является предприятием, зованным надлежащим образом и легально функционирующим в соответствии с законами государства, на территории го оно зарегистрировано, полномочиями на владение своей собственностью, на проведение соответствующей деловой ости, включая полные права и полномочия на оформление и вручение данного Договора и на выполнение и исполнение положений, содержащихся в нем. Лица, подписавшие настоящий Договор, наделены надлежащими полномочиями.

13.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

13.4. Если какое-то из положений настоящего Договора будет или впоследствии станет недействительным, то законность его остальных положений от этого не утрачивается.

13.5. Настоящий Договор составлен на русском языке.

13.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента обмена Сторонами электронными документами, подписанными посредством Электронных цифровых подписей (ЭЦП) Сторон на портале по адресу http://newpartners.bi-group.org и распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон, возникшие с «17» января 2022 года, согласно ч.2 ст. 386 ГК РК.

13.7. Все изменения и дополнения к Договору, а также продление срока действия Договора имеют силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

13.8. Субподрядчик согласен считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и/или передаваемой информации Генеральному подрядчику при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация, означает любую информацию, раскрываемую Сторонами при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, в случаях, когда информация раскрыта/передана: в письменной, электронной или любой другой форме, после заключения настоящего Договора, в результате обсуждения между Сторонами вопросов, связанных с настоящим Договором, Сторонами или их уполномоченными представителями, сотрудниками (Далее-Конфиденциальная информация). Субподрядчик не вправе раскрывать такую информацию кому бы то ни было, за исключением случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РК, или по письменному согласованию Генерального подрядчика.

Субподрядчик берет на себя обязательства и соглашается со следующими условиями:

13.8.1. сохранять в полной секретности и конфиденциальности, а также не раскрывать или не допускать раскрытия, не передавать или не давать доступ третьему лицу к части или всей Конфиденциальной информации;

13.8.2. использовать Конфиденциальную информацию исключительно в рамках принятых обязательств, указанных в настоящем Договоре, и не использовать, не допускать использование для других обязательств;

13.8.3. обращаться с Конфиденциальной информации с той же степенью осторожности, какую Субподрядчик проявляет по отношению к своей собственной Конфиденциальной информации в целях предотвращения ее несанкционированного использования, распространения или опубликования;

13.8.4. сохранять конфиденциальность в отношении настоящего Договора, предмета и обязательств Сторон, указанные в настоящем Договоре, и переговоров между Сторонами, которые велись до заключения Договора, ведутся в настоящее время и будут проводиться в будущем в рамках настоящего Договора, включая сам факт переговоров;

13.8.5. ознакомить со всей или частью Конфиденциальной информации лишь тех своих представителей и/или сотрудников, которым это необходимо для надлежащего исполнения обязательств, указанных в настоящем Договоре, и только при условии, что сотрудники Субподрядчика были в письменной форме ознакомлены Субподрядчиком с конфиденциальным характером информации и с тем, что они (представители и сотрудники) являются субъектом обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

13.8.6. в случае привлечения третьих лиц для надлежащего исполнения обязательств, указанных в настоящем Договоре, получать предварительное письменное разрешение Генерального подрядчика на раскрытие Конфиденциальной информации таким третьим лицам, подписывать аналогичные условиям настоящего пункта Договора соглашения о конфиденциальности, условия которых не могут противоречить условиям настоящего Договора, и в письменной форме информировать Генерального подрядчика о заключении таких соглашений о конфиденциальности между Субподрядчиком и третьими лицами.

13.8.7. Субподрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком за умышленное и неумышленное разглашение, а также несанкционированное использование Конфиденциальной информации как самим Субподрядчиком, так и его представителями и/или сотрудниками.

13.9. В случае нарушения Субподрядчиком любого из обязательств, предусмотренных пунктом 13.8. настоящего Договора, Субподрядчик возмещает Генеральному подрядчику понесенные последним убытки.

13.10. Обязательство Субподрядчика о сохранении Конфиденциальной информации действует в течение 3 (трех) лет с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

13.11. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложения №1 «Ведомость договорных цен».

Приложения №2 «График производства работ».

Приложение №3 «Список документов по БиОТ, которые необходимо предоставить до начала работ, размеры штрафных санкций, форма штрафного талона, План совместных мероприятий по безопасности и охране труда»

Приложение №4 «Антикоррупционные условия»

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:	СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «Казахдорстрой» Юр. адрес: г. Нур-Султан, ул. Сыганак 10/2, н.п.18 БИН 050640000298 **Филиал ТОО «Казахдорстрой» в г. Шымкент** БИН 181041012869 РК, г. Шымкент, Абайский Район, Улица Султанбек Кожанов, 1/1 ИИК KZ 669 470 398 991 592 404 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA»	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"** **БИН: 181040032779** **Туркестанская область, Сайрамский р-н, Кайнарбулакский** **с/о, с.Касымбек датка, ул.Буря Роза дом №59А.** **ИИК: KZ028562203106467818** **АО "Банк ЦентрКредит"** **KCJBKZKX** **tore.onalbaev@mail.ru** **+7 7753114232**

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

Приложение №1
к Договору субподряда № KDW/СБП/Раз-Бай/11
от 17.01.2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова, Байдибек би-Назарбекова, Байдибек би-Астана в г.Шымкент. 1-я очередь строительства

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге с НДС
1	2	3	4	5	6
	Перенос сетей газоснабжения				
	Демонтажные работы. Газопровод высокого давления (подземный)				
1	Демонтаж стальных труб , диаметр 250 мм.	м	767	1 687,19	1 294 074,73
2	Демонтаж полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.	м	126	722,87	91 081,62
3	Демонтаж полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм.	м	1231	1767,36	2 175 620,16
4	Демонтаж ПГБ-16-2ВУ1 с РДГ-150	шт.	1	26801,93	26 801,93
5	Установка ПГБ-16-2ВУ1 с РДГ-150	шт.	1	65858,55	65 858,55
	Площадка под ПГБ			**0**	-
6	Разработка грунта в траншеях	м3	23,12	340,8	7 879,30
7	Разработка грунта вручную	м3	23,12	2056,18	47 538,88
8	Устройство бетонной подготовки	м3	3,6	25629,47	92 266,09
9	Бетонирование площадки из бетона В15	м3	16,8	46992,61	789 475,85
	Газопровод высокого давления (подземный)			**0**	-
10	Разработка, обратная засыпка и уплотнение грунта в траншеях	м3	2684,8916	1496,23	4 017 215,36
11	Устройство песчаное основание под трубопроводы	м3	118,03	11841,84	1 397 692,38
12	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм.	м	25	1202,24	30 056,00
13	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм.	м	1135	2945,6	3 343 256,00
14	Протаскивание в футляр трубы стальные диаметром 500 мм.	м	242	5704,95	1 380 597,90
15	Испытание трубопровод диаметром 500 мм воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	м	1135	2212,15	2 510 790,25
16	Установка фасонные части полиэтиленовые: отводы, патрубки, переходы, муфты.	шт.	124	11731,8	1 454 743,20
17	Прокладка трубопроводы из полимерных труб диаметром 800 мм методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала	м	55	158843,58	8 736 396,90
18	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром 800 мм.	футляр	1	62406,72	62 406,72
19	Устройство контрольных трубок .	шт.	1	16681,12	16 681,12
20	Установка фасонные части полиэтиленовые: патрубки, переходы, муфты.	шт.	4	41114,2	164 456,80
21	Прокладка трубопроводы из полимерных труб диаметром 800 мм методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала	м	32	158843,56	5 082 993,92
22	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром 800 мм.	футляр	1	62406,72	62 406,72
23	Устройство контрольных трубок .	шт.	1	16681,12	16 681,12
24	Установка фасонные части полиэтиленовые: патрубки, переходы, муфты.	шт.	4	41114,2	164 456,80
25	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм.	м	140	5131,09	718 352,60
26	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром 800 мм.	футляр	10	62406,61	624 066,10

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

	стройство контрольных трубок .	шт.	10	16682,43	166 824,30
	становка фасонные части олиэтиленовые:патрубки,переходы, муфты.	шт.	40	5341,1	213 644,00
	кладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм.	м	15	5131,06	76 965,90
30	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром 800 мм.	футляр	1	62406,72	62 406,72
31	Устройство контрольных трубок .	шт.	1	17306,95	17 306,95
32	Установка фасонные части полиэтиленовые: патрубки, переходы, муфты.	шт.	4	41114,2	164 456,80
33	Прокладка опознавательной ленты в траншее.	м	1160	73,42	85 167,20
34	Монтаж кабеля готовых траншеях без покрытий	м	1160	926,37	1 074 589,20
35	Устройство контрольных пунктов.	шт.	28	16741,7	468 767,60
36	Монтаж пластины-крышка	кг	17,8024	1101,68	19 612,55
37	Монтаж изоляторов	м2	0,56	39756,41	22 263,59
38	Укладка футляра трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм.	м	14	14351,73	200 924,22
39	Укладка футляра трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм.	м	14	1053,52	14 749,28
40	Устройство слои подстилающие из песка	м3	5,656	19552,49	110 588,88
41	Устройство покрытия щебеночные с пропиткой битумом.	м2	56,56	3686,72	208 520,88
42	Установка опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.	м3	0,885	118424,23	104 805,44
43	Устройство основание под трубопроводы песчаное.	м3	4	11841,83	47 367,32
44	Установка люков.	шт.	1	39481,45	39 481,45
45	Установка кранов и штанги	шт.	2	277452,31	554 904,62
46	Установка фасонные части полиэтиленовые: муфта с ЗН диам.160	шт.	2	10310,4	20 620,80
47	Установка свечи газовые условным диаметром 50 мм.	свеча	1	105162,9	105 162,90
48	Устройство бетонные фундаменты под колонны	м3	0,324	39389,19	12 762,10
49	Установка столбики сигнальные железобетонные.	шт.	6	13789,93	82 739,58
50	Устройство контрольных трубок .	шт.	23	18324,72	421 468,56
51	Ультразвуковая проверка сварных соединении 500х45,5, 160х14,6	стык	102	23010,61	2 347 082,22
52	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления 500 мм ,300 мм	врезка	3	155582,57	466 747,71
	Демонтажные работы. Газопровод среднего давления (надземный)			**0**	-
53	Демонтаж трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.	м	886	750,94	665 332,84
54	Демонтаж трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм.	м	98	773,33	75 786,34
55	Демонтаж трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.	м	263	845,7	222 419,10
56	Разборка (демонтаж) металлических конструкций	т	3,90808	147171,54	575 158,15
57	Демонтаж ГРПШ-6	установка	6	26802,47	160 814,82
58	Монтаж ГРПШ-6	установка	6	65858,19	395 149,14
59	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. с пневматическим испытанием	м	12	2946,24	35 354,88
60	Установка кранов	шт.	1	36165,43	36 165,43
61	Приварка фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.	фланец	12	2251,6	27 019,20
62	Установка фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	шт.	6	827,56	4 965,36
63	Огрунтовка и покраска труб за 2 раза ГФ-021, ПФ-115	м2	1,56	598,97	934,39
64	Разработка и обратная засыпка грунта в траншеях	м3	1,56	2643,13	4 123,28
65	Устройство фундаменты бетонные под колонны	м3	1,26	41738,21	52 590,14
66	Монтаж колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад	т	0,171912	1023216,08	175 903,12
67	Огрунтовка и покраска ГФ-021 , ПФ -115	м2	8,4	429,3	3 606,12

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

	врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	15	25477,26	382 158,90
	Газопровод среднего давления (надземный)			**0**	-
69	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. с пневматическим испытанием	м	310	2097,17	650 122,70
70	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. с пневматическим испытанием	м	45	3861,68	173 775,60
71	Монтаж конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,95664	1225442,4	1 172 307,22
72	Разработка грунта в траншеях и обратная засыпка вручную	м3	12,48	8873,39	110 739,91
73	Устройство фундаменты общего назначения бетонные под колонн	м3	3,84	44610,12	171 302,86
74	Ультразвуковая проверка сварных соединении 89х 4мм ,57х 3мм	стык	4	1883,46	7 533,84
75	Огрунтовка и покраска за 2 раза ГФ-021, ПФ-115	м2	94,68	693,15	65 627,44
	Газопровод среднего давления (подземный)			**0**	-
76	Разработка грунта в траншеях и обратная засыпка вручную с уплотнением	м3	664,5276	1500,36	997 030,63
77	Устройство песчаное основание под трубопроводы	м3	38,06	11841,83	450 700,05
78	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	м	400	935,28	374 112,00
79	Протаскивание в футляр трубы стальные диаметром 100 мм.	м	94	3603,97	338 773,18
80	Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	м	400	1701,32	680 528,00
81	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты. Установка	шт.	55	8442,33	464 328,15
82	Прокладка трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала	м	54	26941,96	1 454 865,84
83	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром диам.160х 14,6	футляр	1	10340,28	10 340,28
84	Устройство контрольных трубок	шт.	1	17182	17 182,00
85	Установка фасонные части полиэтиленовые:патрубки, переходы, муфты.	шт.	3	11335,15	34 005,45
86	Укладка футляра трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 160 мм	м	40	7084,15	283 366,00
87	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром 160 мм	шт.	4	10339,73	41 358,92
88	Устройство контрольных труб.	шт.	4	17183,63	68 734,52
89	Установка фасонные части полиэтиленовые: патрубки, переходы, муфты.	шт.	12	11335,61	136 027,32
90	Укладка трубы водопроводные стальные диаметр 150 мм с гидравлическим испытанием	м	8,7	12969,51	112 834,74
91	Заделка битумом и прядью концы футляра размерами 159х 4,5мм.	футляр	15	10536,06	158 040,90
92	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм.	м	17,25	1781,49	30 730,70
93	Очистка полости и испытание труб диаметром 100 мм на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа	м	17,25	1701,31	29 347,60
94	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. с пневматическим испытанием	м	7,5	3861,73	28 962,98
95	Установка фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, муфты.	шт.	45	9081,38	408 662,10
96	Монтаж пластины	т	0,12855	947292,8	121 774,49
97	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	0,75	27129,33	20 347,00
98	Устройство контрольных труб .	шт.	15	17517,44	262 761,60
99	Устройство контрольных труб .	шт.	18	18324,77	329 845,86
100	Прокладка опознавательной ленты	м	400	73,42	29 368,00

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

	Монтаж кабель в готовых траншеях без покрытий	м	400	926,36	370 544,00
	Устройство контрольных пунктов.	шт.	11	16740,88	184 149,68
	Монтаж пластины-крышка	кг	6,9938	1101,61	7 704,44
104	Монтаж изолятора	м2	0,22	39761,18	8 747,46
105	Укладка футляра трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.	м	5,5	13357,5	73 466,25
106	Укладка футляра трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм.	м	5,5	1053,52	5 794,36
107	Устройство отмостка песчаные с уплотнением трамбовками	м3	2,222	19552,7	43 446,10
108	Устройство покрытия щебеночные с пропиткой битумом.	м2	22,22	3686,74	81 919,36
109	Ультразвуковая проверка сварных соединении - 110х10,4	стык	34	2763,62	93 963,08
	ИТОГО с НДС	**тенге**			**54 406 431,59**

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

Приложение №2
к Договору субподряда № KDW/СБП/Раз-Бай/11
от 17.01.2022 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова, Байдибек би-Назарбекова, Байдибек би-Астана в г.Шымкент. 1-я очередь строительства

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге с НДС	Январь 2022 г.		Февраль 2022 г.		Март 2022 г.	
						Кол-во	Общая стоимость, тенге с НДС	Кол-во	Общая стоимость, тенге с НДС	Кол-во	Общая стоимость, тенге с НДС
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Перенос сетей газоснабжения										
	Демонтажные работы. Газопровод высокого давления (подземный)										
1	Демонтаж стальных труб , диаметр 250 мм.	м	767	1 687,19	1 294 074,73	383,5	647 037,37	383,5	647 037,37		-
2	Демонтаж полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.	м	126	722,87	91 081,62	63	45 540,81	63	45 540,81		-
3	Демонтаж полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм.	м	1231	1767,36	2 175 620,16	615,5	1 087 810,08	615,5	1 087 810,08		-
4	Демонтаж ПГБ-16-2ВУ1 с РДГ-150	шт.	1	26801,93	26 801,93	0,5	13 400,97	0,5	13 400,97		-
5	Установка ПГБ-16-2ВУ1 с РДГ-150	шт.	1	65858,55	65 858,55	0,5	32 929,28	0,5	32 929,28		-
	Площадка под ПГБ			**0**	-	**0**	-	**0**	-		-
6	Разработка грунта в траншеях	м3	23,12	340,8	7 879,30	11,56	3 939,65	11,56	3 939,65		-
7	Разработка грунта вручную	м3	23,12	2056,18	47 538,88	11,56	23 769,44	11,56	23 769,44		-
8	Устройство бетонной подготовки	м3	3,6	25629,47	92 266,09	1,8	46 133,05	1,8	46 133,05		-

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

9	Бетонирование площадки из бетона В15	м3	16,8	46992,61	789 475,85	8,4	394 737,92	8,4	394 737,92		-
	Газопровод высокого давления (подземный)			**0**	-		-		-		-
10	Разработка, обратная засыпка и уплотнение грунта в траншеях	м3	2684,8 916	1496,23	4 017 215,36	536,97832	803 443,07	805,46748	1 205 164,61	1342,4458	2 008 607,68
11	Устройство песчаное основание под трубопроводы	м3	118,03	11841,84	1 397 692,38	23,606	279 538,48	35,409	419 307,71	59,015	698 846,19
12	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм.	м	25	1202,24	30 056,00	5	6 011,20	7,5	9 016,80	12,5	15 028,00
1	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	25,25		-	5,05	-	7,575	-	12,625	-
13	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм.	м	1135	2945,6	3 343 256,00	227	668 651,20	340,5	1 002 976,80	567,5	1 671 628,00
14	Протаскивание в футляр трубы стальные диаметром 500 мм.	м	242	5704,95	1 380 597,90	48,4	276 119,58	72,6	414 179,37	121	690 298,95
2	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	1146,3 5		-	229,27	-	343,905	-	573,175	-
15	Испытание трубопровод диаметром 500 мм воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	м	1135	2212,15	2 510 790,25	227	502 158,05	340,5	753 237,08	567,5	1 255 395,13
16	Установка фасонные части полиэтиленовые: отводы, патрубки, переходы, муфты.	шт.	124	11731,8	1 454 743,20	24,8	290 948,64	37,2	436 422,96	62	727 371,60
3	Муфта с ЗН диам.500	шт.	104		-	20,8	-	31,2	-	52	-

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

4	Отвод 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН д=500 мм	шт.	1		-	0,2	-	0,3	-	0,5	-
5	Отвод 11 град ПЭ100 SDR11 с ЗН д=500 мм	шт.	10		-	2	-	3	-	5	-
17	Прокладка трубопроводы из полимерных труб диаметром 800 мм методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала	м	55	158843,58	8 736 396,90	11	1 747 279,38	16,5	2 620 919,07	27,5	4 368 198,45
6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х47,4 мм	м	56,1		-	11,22	-	16,83	-	28,05	-
18	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром 800 мм.	футляр	1	62406,72	62 406,72	0,2	12 481,34	0,3	18 722,02	0,5	31 203,36
19	Устройство контрольных трубок .	шт.	1	16681,12	16 681,12	0,2	3 336,22	0,3	5 004,34	0,5	8 340,56
20	Установка фасонные части полиэтиленовые: патрубки, переходы, муфты.	шт.	4	41114,2	164 456,80	0,8	32 891,36	1,2	49 337,04	2	82 228,40
21	Прокладка трубопроводы из полимерных труб диаметром 800 мм методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала	м	32	158843,56	5 082 993,92	6,4	1 016 598,78	9,6	1 524 898,18	16	2 541 496,96
7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х47,4 мм	м	32,64		-	6,528	-	9,792	-	16,32	-
22	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром 800 мм.	футляр	1	62406,72	62 406,72	0,2	12 481,34	0,3	18 722,02	0,5	31 203,36
23	Устройство контрольных трубок .	шт.	1	16681,12	16 681,12	0,2	3 336,22	0,3	5 004,34	0,5	8 340,56

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

24	Установка фасонные части полиэтиленовые: патрубки, переходы, муфты.	шт.	4	41114,2	164 456,80	0,8	32 891,36	1,2	49 337,04	2	82 228,40
25	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм.	м	140	5131,09	718 352,60	28	143 670,52	42	215 505,78	70	359 176,30
8	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х47,4 мм	м	141,4		-	28,28	-	42,42	-	70,7	-
26	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром 800 мм.	футляр	10	62406,61	624 066,10	2	124 813,22	3	187 219,83	5	312 033,05
27	Устройство контрольных трубок .	шт.	10	16682,43	166 824,30	2	33 364,86	3	50 047,29	5	83 412,15
28	Установка фасонные части полиэтиленовые:патрубки,переходы, муфты.	шт.	40	5341,1	213 644,00	8	42 728,80	12	64 093,20	20	106 822,00
9	Патрубок-накладка 800/32	шт.	10		-	2	-	3	-	5	-
29	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм.	м	15	5131,06	76 965,90	3	15 393,18	4,5	23 089,77	7,5	38 482,95
10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х47,4 мм	м	15,15		-	3,03	-	4,545	-	7,575	-
30	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром 800 мм.	футляр	1	62406,72	62 406,72	0,2	12 481,34	0,3	18 722,02	0,5	31 203,36
31	Устройство контрольных трубок .	шт.	1	17306,95	17 306,95	0,2	3 461,39	0,3	5 192,09	0,5	8 653,48
32	Установка фасонные части полиэтиленовые: патрубки, переходы, муфты.	шт.	4	41114,2	164 456,80	0,8	32 891,36	1,2	49 337,04	2	82 228,40
33	Прокладка опознавательной ленты в траншее.	м	1160	73,42	85 167,20	232	17 033,44	348	25 550,16	580	42 583,60

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

34	Монтаж кабеля готовых траншеях без покрытий	м	1160	926,37	1 074 589,20	232	214 917,84	348	322 376,76	580	537 294,60
35	Устройство контрольных пунктов.	шт.	28	16741,7	468 767,60	5,6	93 753,52	8,4	140 630,28	14	234 383,80
36	Монтаж пластины-крышка	кг	17,802 4	1101,68	19 612,55	3,56048	3 922,51	5,34072	5 883,76	8,9012	9 806,27
37	Монтаж изоляторов	м2	0,56	39756,41	22 263,59	0,112	4 452,72	0,168	6 679,08	0,28	11 131,79
38	Укладка футляра трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм.	м	14	14351,73	200 924,22	2,8	40 184,84	4,2	60 277,27	7	100 462,11
39	Укладка футляра трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм.	м	14	1053,52	14 749,28	2,8	2 949,86	4,2	4 424,78	7	7 374,64
40	Устройство слои подстилающие из песка	м3	5,656	19552,49	110 588,88	1,1312	22 117,78	1,6968	33 176,67	2,828	55 294,44
41	Устройство покрытия щебеночные с пропиткой битумом.	м2	56,56	3686,72	208 520,88	11,312	41 704,18	16,968	62 556,26	28,28	104 260,44
42	Установка опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.	м3	0,885	118424,23	104 805,44	0,177	20 961,09	0,2655	31 441,63	0,4425	52 402,72
43	Устройство основание под трубопроводы песчаное.	м3	4	11841,83	47 367,32	0,8	9 473,46	1,2	14 210,20	2	23 683,66
44	Установка люков.	шт.	1	39481,45	39 481,45	0,2	7 896,29	0,3	11 844,44	0,5	19 740,73
45	Установка кранов и штанги	шт.	2	277452,31	554 904,62	0,4	110 980,92	0,6	166 471,39	1	277 452,31
46	Установка фасонные части полиэтиленовые: муфта с ЗН диам.160	шт.	2	10310,4	20 620,80	0,4	4 124,16	0,6	6 186,24	1	10 310,40
47	Установка свечи газовые условным диаметром 50 мм.	свеча	1	105162,9	105 162,90	0,2	21 032,58	0,3	31 548,87	0,5	52 581,45
48	Устройство бетонные фундаменты под колонны	м3	0,324	39389,19	12 762,10	0,0648	2 552,42	0,0972	3 828,63	0,162	6 381,05
49	Установка столбики сигнальные железобетонные.	шт.	6	13789,93	82 739,58	1,2	16 547,92	1,8	24 821,87	3	41 369,79

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

50	Устройство контрольных трубок .	шт.	23	18324,72	421 468,56	4,6	84 293,71	6,9	126 440,57	11,5	210 734,28
51	Ультразвуковая проверка сварных соединении 500х45,5, 160х14,6	стык	102	23010,61	2 347 082,22	20,4	469 416,44	30,6	704 124,67	51	1 173 541,11
52	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления 500 мм ,300 мм	врезка	3	155582,57	466 747,71	0,6	93 349,54	0,9	140 024,31	1,5	233 373,86
	Демонтажные работы. Газопровод среднего давления (надземный)			**0**	-	**0**	-	**0**	-		-
53	Демонтаж трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.	м	886	750,94	665 332,84	177,2	133 066,57	265,8	199 599,85	443	332 666,42
54	Демонтаж трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм.	м	98	773,33	75 786,34	19,6	15 157,27	29,4	22 735,90	49	37 893,17
55	Демонтаж трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.	м	263	845,7	222 419,10	52,6	44 483,82	78,9	66 725,73	131,5	111 209,55
56	Разборка (демонтаж) металлических конструкций	т	3,90808	147171,54	575 158,15	0,781616	115 031,63	1,172424	172 547,45	1,95404	287 579,08
57	Демонтаж ГРПШ-6	установка	6	26802,47	160 814,82	1,2	32 162,96	1,8	48 244,45	3	80 407,41
58	Монтаж ГРПШ-6	установка	6	65858,19	395 149,14	1,2	79 029,83	1,8	118 544,74	3	197 574,57
59	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. с пневматическим испытанием	м	12	2946,24	35 354,88	2,4	7 070,98	3,6	10 606,46	6	17 677,44
60	Установка кранов	шт.	1	36165,43	36 165,43	0,2	7 233,09	0,3	10 849,63	0,5	18 082,72
61	Приварка фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.	фланец	12	2251,6	27 019,20	2,4	5 403,84	3,6	8 105,76	6	13 509,60

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

62	Установка фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	шт.	6	827,56	4 965,36	1,2	993,07	1,8	1 489,61	3	2 482,68
63	Огрунтовка и покраска труб за 2 раза ГФ-021, ПФ-115	м2	1,56	598,97	934,39	0,312	186,88	0,468	280,32	0,78	467,20
64	Разработка и обратная засыпка грунта в траншеях	м3	1,56	2643,13	4 123,28	0,312	824,66	0,468	1 236,98	0,78	2 061,64
65	Устройство фундаменты бетонные под колонны	м3	1,26	41738,21	52 590,14	0,252	10 518,03	0,378	15 777,04	0,63	26 295,07
66	Монтаж колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад	т	0,171912	1023216,08	175 903,12	0,0343824	35 180,62	0,0515736	52 770,94	0,085956	87 951,56
67	Огрунтовка и покраска ГФ-021 , ПФ -115	м2	8,4	429,3	3 606,12	1,68	721,22	2,52	1 081,84	4,2	1 803,06
68	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	15	25477,26	382 158,90	3	76 431,78	4,5	114 647,67	7,5	191 079,45
	Газопровод среднего давления (надземный)			**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-
69	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. с пневматическим испытанием	м	310	2097,17	650 122,70	62	130 024,54	93	195 036,81	155	325 061,35
11	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	311,24		-	62,248	-	93,372	-	155,62	-
70	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. с пневматическим испытанием	м	45	3861,68	173 775,60	9	34 755,12	13,5	52 132,68	22,5	86 887,80
71	Монтаж конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,95664	1225442,4	1 172 307,22	0,191328	234 461,44	0,286992	351 692,17	0,47832	586 153,61

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

72	Разработка грунта в траншеях и обратная засыпка вручную	м3	12,48	8873,39	110 739,91	2,496	22 147,98	3,744	33 221,97	6,24	55 369,95
73	Устройство фундаменты общего назначения бетонные под колонн	м3	3,84	44610,12	171 302,86	0,768	34 260,57	1,152	51 390,86	1,92	85 651,43
74	Ультразвуковая проверка сварных соединении 89х 4мм ,57х 3мм	стык	4	1883,46	7 533,84	0,8	1 506,77	1,2	2 260,15	2	3 766,92
75	Огрунтовка и покраска за 2 раза ГФ-021, ПФ-115	м2	94,68	693,15	65 627,44	18,936	13 125,49	28,404	19 688,23	47,34	32 813,72
	Газопровод среднего давления (подземный)			**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-
76	Разработка грунта в траншеях и обратная засыпка вручную с уплотнением	м3	664,52 76	1500,36	997 030,63	132,90552	199 406,13	199,35828	299 109,19	332,2638	498 515,31
77	Устройство песчаное основание под трубопроводы	м3	38,06	11841,83	450 700,05	7,612	90 140,01	11,418	135 210,01	19,03	225 350,02
78	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	м	400	935,28	374 112,00	80	74 822,40	120	112 233,60	200	187 056,00
79	Протаскивание в футляр трубы стальные диаметром 100 мм.	м	94	3603,97	338 773,18	18,8	67 754,64	28,2	101 631,95	47	169 386,59
12	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	404		-	80,8	-	121,2	-	202	-
80	Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	м	400	1701,32	680 528,00	80	136 105,60	120	204 158,40	200	340 264,00
81	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты. Установка	шт.	55	8442,33	464 328,15	11	92 865,63	16,5	139 298,45	27,5	232 164,08

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

82	Прокладка трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала	м	54	26941,96	1 454 865,84	10,8	290 973,17	16,2	436 459,75	27	727 432,92
83	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром диам.160х 14,6	футляр	1	10340,28	10 340,28	0,2	2 068,06	0,3	3 102,08	0,5	5 170,14
84	Устройство контрольных трубок	шт.	1	17182	17 182,00	0,2	3 436,40	0,3	5 154,60	0,5	8 591,00
85	Установка фасонные части полиэтиленовые:патрубки, переходы, муфты.	шт.	3	11335,15	34 005,45	0,6	6 801,09	0,9	10 201,64	1,5	17 002,73
86	Укладка футляра трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 160 мм	м	40	7084,15	283 366,00	8	56 673,20	12	85 009,80	20	141 683,00
87	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром 160 мм	шт.	4	10339,73	41 358,92	0,8	8 271,78	1,2	12 407,68	2	20 679,46
88	Устройство контрольных труб.	шт.	4	17183,63	68 734,52	0,8	13 746,90	1,2	20 620,36	2	34 367,26
89	Установка фасонные части полиэтиленовые: патрубки, переходы, муфты.	шт.	12	11335,61	136 027,32	2,4	27 205,46	3,6	40 808,20	6	68 013,66
90	Укладка трубы водопроводные стальные диаметр 150 мм с гидравлическим испытанием	м	8,7	12969,51	112 834,74	1,74	22 566,95	2,61	33 850,42	4,35	56 417,37
91	Заделка битумом и прядью концы футляра размерами 159х 4,5мм.	футляр	15	10536,06	158 040,90	3	31 608,18	4,5	47 412,27	7,5	79 020,45
92	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм.	м	17,25	1781,49	30 730,70	3,45	6 146,14	5,175	9 219,21	8,625	15 365,35
93	Очистка полости и испытание труб диаметром 100 мм на прочность и	м	17,25	1701,31	29 347,60	3,45	5 869,52	5,175	8 804,28	8,625	14 673,80

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

	герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа										
94	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. с пневматическим испытанием	м	7,5	3861,73	28 962,98	1,5	5 792,60	2,25	8 688,89	3,75	14 481,49
95	Установка фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, муфты.	шт.	45	9081,38	408 662,10	9	81 732,42	13,5	122 598,63	22,5	204 331,05
96	Монтаж пластины	т	0,12855	947292,8	121 774,49	0,02571	24 354,90	0,038565	36 532,35	0,064275	60 887,24
97	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	0,75	27129,33	20 347,00	0,15	4 069,40	0,225	6 104,10	0,375	10 173,50
98	Устройство контрольных труб .	шт.	15	17517,44	262 761,60	3	52 552,32	4,5	78 828,48	7,5	131 380,80
99	Устройство контрольных труб .	шт.	18	18324,77	329 845,86	3,6	65 969,17	5,4	98 953,76	9	164 922,93
100	Прокладка опознавательной ленты	м	400	73,42	29 368,00	80	5 873,60	120	8 810,40	200	14 684,00
101	Монтаж кабель в готовых траншеях без покрытий	м	400	926,36	370 544,00	80	74 108,80	120	111 163,20	200	185 272,00
102	Устройство контрольных пунктов.	шт.	11	16740,88	184 149,68	2,2	36 829,94	3,3	55 244,90	5,5	92 074,84
103	Монтаж пластины-крышка	кг	6,9938	1101,61	7 704,44	1,39876	1 540,89	2,09814	2 311,33	3,4969	3 852,22
104	Монтаж изолятора	м2	0,22	39761,18	8 747,46	0,044	1 749,49	0,066	2 624,24	0,11	4 373,73
105	Укладка футляра трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.	м	5,5	13357,5	73 466,25	1,1	14 693,25	1,65	22 039,88	2,75	36 733,13
106	Укладка футляра трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм.	м	5,5	1053,52	5 794,36	1,1	1 158,87	1,65	1 738,31	2,75	2 897,18

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

107	Устройство отмостка песчаные с уплотнением трамбовками	м3	2,222	19552,7	43 446,10	0,4444	8 689,22	0,6666	13 033,83	1,111	21 723,05
108	Устройство покрытия щебеночные с пропиткой битумом.	м2	22,22	3686,74	81 919,36	4,444	16 383,87	6,666	24 575,81	11,11	40 959,68
109	Ультразвуковая проверка сварных соединении - 110х10,4	стык	34	2763,62	93 963,08	6,8	18 792,62	10,2	28 188,92	17	46 981,54
	ИТОГО с НДС	**тенге**			**54 406 431,59**		**12 258 465,45**		**17 240 048,90**		**24 907 917,24**

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

Приложение №3
к Договору субподряда № KDW/СБП/Раз-Бай/11
от 17.01.2022 г.

1. Перечень документации по БиОТ предоставляемые субподрядчиком перед началом работ.

1.1 План по безопасности и охране труда при выполнении работ.
1.2 Общий список персонала для выполнения работ по договору.
1.3 Копии протокол проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности. Электробезопасности.
1.4 Копии квалификационных удостоверении персонала (крановщики, стропальщики, сварщики, электрики, монтажники, и т.д.).
1.5 Копии лицензии или разрешений на проведение специальных видов работ (буровзрывные, промышленный альпинизм и т.д.).
1.6 Копии приказов о назначении ответственных лиц:

- за безопасное производство работ на объекте.
- за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.
- по пожарной безопасности.
- по электробезопасности.
- по газовому хозяйству.

1.7 Список техники и оборудования, копии техпаспортов самоходной техники, кранов, компрессоров, электрического оборудования.
1.8 Копии паспортов и сертификатов соответствия на применяемое оборудование.
1.9 Подтверждение о прохождении работниками периодического медицинского осмотра.
1.10 Список телефонов и электронной почты руководителей и ответственных лиц.

2. Размеры штрафных санкций за нарушение требований по БиОТ

№	Вид нарушения	Сумма штрафа
1.	**Средства индивидуальной защиты**	
1.1	Отсутствие или не применение при работе следующих СИЗ: защитная каска, защитные очки, спецобувь, перчатки.	20000
1.2	Отсутствие или не ношение работником сигнального жилета.	20000
1.3	Работа с электрическим ручным инструментом без средств защиты лица (защитная маска)	20000
1.4	Выполнение сварочных и других огневых работ без соответствующей спецодежды и СИЗ.	20000
2.	**Ремонт и эксплуатация автотранспорта\ДСТ**	
2.1	Не пристёгивание ремня безопасности водителями и машинистами.	30000
2.2	Превышение установленного скоростного режима.	30000
2.3	Перевозка опасных грузов в необорудованном автотранспорте и без соответствующих разрешений.	30000
2.4	Не применение противооткатных упоров, инвентарных домкратов (козелки), фиксации кузова и кабины стопорными устройствами при ремонте автотранспорта\ДСТ.	20000
2.5	Выключены или неисправные световые приборы, проблесковые маячки во время движения на автотранспорте и ДСТ	20000
2.6	Отсутствие или неисправный сигнал заднего хода на автотранспорте и ДСТ.	30000
2.7	Управление автотранспорта без соответствующей документации у водителя (права, техпаспорт, страховой полис, техосмотр, путевой лист).	30000
2.8	Отсутствие\не применение защитной клети при подкачке автошин.	40000
2.9	Эксплуатация автотранспорта без огнетушителя, мед.аптечки, аварийного набора инструментов.	30000
2.10	Не прохождение водителем\машинистом предсменного медицинского освидетельствования.	30000
2.11	Разговор по мобильному телефону, нахождение в наушниках (слушание музыки) во время управления автотранспорта\ДСТ	40000
2.12	Отсутствие дорожных знаков, ограждении и обозначение опасных зон.	30000
2.13	Создание аварийной ситуации, которая могла привести к ДТП на автотранспорте\ДСТ.	50000
3.	**Пожарная безопасность**	
3.1	Не укомплектован пожарный щит противопожарным инвентарем, отсутствие огнетушителей.	30000
3.2	Разведение открытого огня (костров)	30000
3.3	Курение в неположенном месте	20000
3.4	Проведение огневых работ без первичных средств пожаротушения.	30000
3.5	Захламление рабочего места легковоспламеняющимися материалами.	30000
3.6	Нарушения правил пожарной безопасности в жилых помещениях (открытые проводки, отсутствие огнетушителя, самодельные электроприборы, отсутствие плафонов на лампах итд)	40000
3.7	Эксплуатация газовых баллонов внутри помещений.	40000
3.8	Создание потенциально-опасной ситуации, которая могла привести к пожару.	50000

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

	Эксплуатация грузоподъёмных машин (ГПМ)	
	Выполнение грузоподъёмных работ при силе ветра более 14 м\с.	30000
	Отсутствие квалификационных удостоверений и обучения по промышленной безопасности у машиниста автокрана, стропальщика и ответственных лиц.	30000
4.3	Эксплуатация ГПМ без паспорта крана, просроченного технического освидетельствования, с неисправными приборами безопасности и другой обязательной документации.	40000
4.4	Вахтовый журнал крановщика не ведется или ведется с нарушениями.	30000
4.5	Не использование деревянных подкладок под выносные опоры.	30000
4.6	Стропы не соответствуют требованиям безопасности (повреждены, отсутствие фиксаторов на крюке, деформация крюка итд).	30000
4.7	Проведение погрузочно-разгрузочных работ без соответствующей тары.	30000
4.8	Не использование оттяжек стропальщиками при погрузке\разгрузке парусных грузов.	30000
4.9	Отсутствие ленточного ограждения зоны проведения грузоподъёмных работ.	30000
5.	**Работа на высоте**	
5.1	Выполнение работ на высоте с не пристёгнутым или без монтажного пояса.	30000
5.2	Использование самодельных или других лестниц, не соответствующих требованиям безопасности.	30000
5.3	Отсутствие временных ограждений, страховочного каната, открытые технологические проёмы, создающие угрозу падения.	40000
5.4	Строительные леса\подмасти\средства подмащивания не соответствуют требованиям безопасности (самодельные конструкции, использование подручных средств, не закрепление к конструкции, несоответствие настила, отсутствие лестницы, итд)	40000
5.5	Отсутствует акт приемки в эксплуатацию строительных лесов после монтажа	30000
5.6	Использование несоответствующей подвесной люльки.	40000
5.7	Создание потенциально-опасной ситуации при работе на высоте, которая могла привести к тяжёлой травме.	50000
6.	**Документация по БиОТ**	
6.1	Отсутствие или не ведение журналов инструктажей на рабочем месте, по пожарной безопасности, вводного инструктажа.	20000
6.2	Отсутствие или просроченная проверка знаний ИТР и работников по охране труда и промышленной безопасности, выполнение работ без соответствующей квалификации.	20000
6.3	Отсутствие приказа о назначении ответственного лица: безопасное производство работ, пожарная безопасность, газовое хозяйство, электрохозяйство, ГПМ.	20000
6.4	Отсутствие распечатанных инструкции по БиОТ.	20000
6.5	Отсутствие наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности.	40000
7.	**Электробезопасность**	
7.1	Отсутствие заземления оборудования, приборов, контейнеров.	10000
7.2	Эксплуатация электрооборудования с неизолированными электропроводами.	15000
7.3	Использование несоответствующих вилок\розеток и другого электрооборудования при работе и в быту.	20000
7.4	Электрощитовые не соответствуют требованиям по электробезопасности (не закрыты на ключ, отсутствие предупреждающих знаков, отсутствие защиты от влаги итд)	20000
7.5	Допускается прикосновение электрических проводов к металлической конструкции	20000
8.	**Газовые баллоны.**	
8.1	Повреждённые манометры на газовых баллонах.	20000
8.2	Несоответствующая эксплуатация и хранение газовых баллонов.	30000
8.3	Не соблюдения расстояние между открытым огнём и газовым баллоном.	20000
8.4	Несоответствие рампы для хранения газовых баллонов (разделение баллонов, знаки безопасности, повреждение целостности конструкции итд)	20000
8.5	Не проведение технического освидетельствования газового баллона.	30000
9.	**Земляные работы**	
9.1	Работа в котловане\траншее без откосов или крепления стенок.	30000
9.2	Отсутствие лестницы для доступа\выхода их траншеи\котлована.	20000
9.3	Работа ДСТ на недопустимом расстоянии от края выемки траншеи\котлована.	30000
9.4	Работа ДСТ под ЛЭП без ответственного лица.	30000
9.5	Отсутствие ограждений траншей\котлованов.	20000
10.	**Дорожные работы**	
10.1	Работа в наушниках от сотового при выполнении дорожных работ.	30000
10.2	Отсутствие регулировщика (сигнальщика) в местах частого пересечения дорог общего пользования.	30000
10.3	Отсутствие дорожных знаков (ограничение скорости, объезд, ведутся работы итд)	30000
11.	**Другое.**	
11.1	Явка на работу, а также нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.	50000
11.2	Несвоевременное сообщение о несчастном случае руководству участка и службе БиОТ.	50000
11.3	На территории участка и в бытовых помещениях не производится уборка, помещения содержится в антисанитарном состоянии, захламлённость рабочего места, загрязнения земли ГСМ.	30000

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

Не выполнение Указания службы БиОТ.	50000
Недостаточная освещенность рабочих мест.	30000
Выполнение работ без прохождения вводного инструктажа в службе БиОТ Компании.	15000

1. Форма штрафного талона.

Штрафной талон службы БиОТ ООС

№ _____ от «_____» _____ 202__г.

1. Наименование Ген. подрядчика: _____
2. Наименование объекта: _____
3. Наименование субподрядной организации _____
4. Фамилия, инициалы и должность нарушителя: _____
_____
5. Описание нарушения: _____
_____
_____

6. Основание для наложения штрафа: _____
(номер договора)
7. Размер штрафа: _____
(указать прописью сумму)
8. Кем выявлено нарушение: _____
(фамилия и инициалы сотрудника БиОТ)

9. Руководитель Проекта Ген.подрядчика: _____
(подпись, должность, фамилия и инициалы)

10. Ответственный ИТР Субподрядной организации _____
(подпись, должность, фамилия и инициалы)

11. Руководитель Субподрядной организации _____
(подпись, должность, фамилия и инициалы)

М.П субподрядной организации

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

[illegible] совместных мероприятий по безопасности и охране труда при проведении строительно-монтажных и других видов работ на объектах Холдинга «BIGROUP».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5
1.1	Подрядные организации выполняющие строительно-монтажные и другие виды работ на объектах Холдинга «BIGROUP» обязаны выполнять требования Трудового кодекса РК от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК, Закона РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СНиП РК 1.03-05.2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», Правил пожарной безопасности от 9 октября 2014 года № 1077, Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъёмных механизмов от 30 декабря 2014 года № 359, СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная, Закона РК «О дорожном движении» от 17 апреля 2014 года № 194-V ЗРК, Закона РК «Об автомобильном транспорте» от 4 июля 2003 года № 476, Закона РК «О транспорте» от 21 сентября 1994 года № 156-XIII, Закон РК «Об автомобильных дорогах» от 17 июля 2001 года № 245-II, СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги», корпоративных стандартов БиОТ Холдинга «BIGROUP» и других законодательных и нормативных документов в области безопасности и охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности.	Период проведения работ	Генеральный подрядчик, Субподрядчик.	
1.2	На объектах Холдинга «BIGROUP» запрещено находится в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ, а также посторонним лицам.	Период проведения работ	Генеральный подрядчик, Субподрядчик.	
1.3	Подрядная организация обязана выполнять работы повышенной опасности с оформлением и выдачей наряд-допуска.	При проведении работ повышенной опасности	Генеральный подрядчик, Субподрядчик.	
1.4	Подрядная организация при выполнении монолитных и фасадных работ на объектах холдинга «BIGROUP» обязана иметь штатного инженера БиОТ.	Период проведения работ	Генеральный подрядчик, Субподрядчик.	
1.5	Подрядная организация обязана назначить приказом ответственного за безопасные условия труда на рабочих местах, пожарную безопасность, промышленную безопасность. Ответственный в подрядной организации в случае возникновения угрозы безопасности, обязан прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.	Период проведения работ	Генеральный подрядчик, Субподрядчик.	
1.6	Работники подрядной организации обязаны проходить обучение и проверку знаний по вопросам БиОТ, пожарной безопасности, промышленной безопасности, по профессиям и видам работ в сроки установленным действующим законодательством Республики Казахстан.	Период проведения работ	Субподрядчик.	
1.7	Все работники подрядной организации обязаны проходить вводный инструктаж по безопасности и охране труда, пожарной безопасности в отделе БиОТс предоставлением разрешительных документов, установленных требованиями Холдинга «BIGROUP». Подрядная организация не прошедшая входной контроль по БиОТ на объекты Холдинга «BIGROUP» не допускается.	Перед началом выполнения работ на объекте	Субподрядчик.	
1.8	Все работники генеральной подрядной организации, подрядной организации вне зависимости от занимаемой должности при выполнении работ на объектах Холдинга «BIGROUP» обязаны использовать средства индивидуальной защиты (каска защитная с подбородочным ремнем, очки защитные, специальная защитная обувь, специальная одежда, при выполнении работ на высоте – предохранительный пояс парашютного типа или инерционная катушка втягивающего типа).	При нахождении на объекте	Генеральный подрядчик, Субподрядчик.	
1.9	Подрядная организация обязана выполнять строительно-монтажные, дорожно-строительные работы строго в соответствии с требованиями проекта производства работ (ППР,	Период проведения работ	Субподрядчик.	

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

	ПРк), технологических карт в которых должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасных условий труда предотвращающих риски возникновения несчастных случаев или аварий.			
1.10	Работники подрядной организации обязаны проходить предсменное медицинское освидетельствование. При отказе прохождения указанного медицинского освидетельствования работник на объекты Холдинга «BIGROUP» не допускается.	Перед началом рабочего дня	Субподрядчик.	
1.11	Технологическая оснастка (строительные леса, вышки, подмости и т.п.) должны соответствовать требованиям безопасности и иметь паспорта, сертификаты от производителя.	Период проведения работ	Субподрядчик.	
2	**Ответственность подрядных организаций**			
2.1	Подрядная организация несет полную финансовую и правовую ответственность за общее руководство и организацию безопасности и охраны труда в пределах порученных участков и обязуется соблюдать правила безопасности на строительной площадке. При возникновении несчастных случаев, пожаров и других чрезвычайных ситуаций на рабочих местах в подрядной организации, полную ответственность несет организация, по чьей вине произошел случай.	Период проведения работ	Субподрядчик.	

Примечание:
Объект – объекты Холдинга «BIGROUP» на которых ведутся строительно-монтажные, дорожно-строительные и другие виды работ.
План совместных мероприятий по БиОТ при проведении строительно-монтажных, дорожно-строительных и других видов работ на объектах «BIGROUP» утверждается руководителем проекта генеральной подрядной организации и директором подрядной организации

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"

Приложение №4
к Договору субподряда № KDW/СБП/Раз-Бай/11
от 17.01.2022 г.

Антикоррупционные условия:

1.1. **Борьба с коррупцией**

Субподрядчик подтверждает, что был осведомлен о следующей антикоррупционной политике Генерального подрядчика:

(A) Является недопустимым в отношении любого сотрудника, контрагента, поставщика, консультанта, партнера, агента или посредника Генерального подрядчика предлагать, давать или получать взятку в ходе ведения хозяйственной деятельности Генеральным подрядчиком. Взятка представляет из себя не только денежный платеж, но также может быть в форме подарков, предоставления займа, оплаты сборов, выплаты вознаграждений или любых иных выгод, которые предназначены для того, чтобы побудить кого-то сделать что-то недобросовестное, незаконное или злоупотребить доверием.

(B) Генеральный подрядчик считает своим долгом содействовать распространению своей антикоррупционной политики среди своих работников, контрагентов, в том числе субподрядчиков и поставщиков, поэтому антикоррупционная политика распространяется также на третьих лиц, представляющих интересы Генерального подрядчика. Каждый, кто ведет бизнес в интересах Генерального подрядчика или от его имени, несет ответственность за обеспечение того, чтобы антикоррупционные требования Генерального подрядчика сообщались третьим лицам, и соблюдались ими.

(C) Факт или попытка завышения Субподрядчиком стоимости Услуг с целью передачи денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод лицу, состоящему в трудовых отношения с Генеральным подрядчиком или его аффилированными лицами или его родственникам, а равно оказания этому лицу (его родственникам) услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, либо факта передачи Субподрядчиком денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод лицу, состоящему в трудовых отношениях с Генеральным подрядчиком, его аффилированными лицами или его родственникам, а равно этому лицу (его родственникам) услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, будут классифицированы Генеральным подрядчиком как взятка и несоблюдение Субподрядчиком антикоррупционной политики Генерального подрядчика.

1.2 Субподрядчик признает, и подтверждает, что он должен всегда и в полной мере соблюдать, и обеспечивать соблюдение всеми своими сотрудниками, а также (если применимо) агентами и подрядчиками антикоррупционной политики Генерального подрядчика.

1.3 Субподрядчик обязуется не участвовать в любых коррупционных делах или взяточничестве и обязуется действовать добросовестно в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

1.4 Субподрядчик обязуется безотлагательно уведомить Генерального подрядчика о любых фактах, материалах или обстоятельствах, которые предполагают или подтверждают, что имело место любое нарушение Субподрядчиком настоящих антикоррупционных условий.

1.5. Субподрядчик обязуется безотлагательно уведомить руководство Генерального подрядчика о родственных отношениях с сотрудниками Генерального подрядчика или с аффилированными лицами Генерального подрядчика (при их наличии).

1.6. Если в отношении Субподрядчика происходит противоправное действие, направленное на получение незаконного вознаграждение со стороны сотрудников Генерального подрядчика или со стороны сотрудников аффилированных лиц Генерального подрядчика (независимо от ранга «от рядовых исполнителей до топ менеджмента»), Субподрядчик обязуется сообщить об этом по указанным ниже контактам. При подтверждении указанного факта, с человеком/работником/сотрудником будет в одностороннем порядке расторгнут трудовой договор, без права дальнейшего трудоустройства у Генерального подрядчика и у его аффилированных лиц. Причина расторжения трудового договора не будет связана с предоставленной Субподрядчиком информацией (строгое соблюдение конфиденциальности), а Субподрядчик продолжить работу с Генеральным подрядчиком.

1.7. Субподрядчик осознает, что в случае выявления фактов коррупционных действий и/или иных правонарушений (любые формы хищений, злоупотреблений, уничтожение/повреждение имущества и др.) со стороны Субподрядчика или его аффилированных лиц с сотрудниками Генерального подрядчика или сотрудников аффилированных лиц Генерального подрядчика (независимо от ранга «от рядовых исполнителей до топ менеджмента»), Договор будет досрочно расторгнут в одностороннем внесудебном порядке, убытки в 10-кратном размере и штраф в размере 10% от общей суммы Договора будут предъявлены и взысканы с Субподрядчика. При этом Субподрядчик включается в Единый реестр недобросовестных участников закупок Холдинга («черный список») без возможности осуществления дальнейших договорных отношений и новых контрактов. Кроме того, информация будет доведена до правоохранительных органов, Ассоциации застройщиков Казахстана и Ассоциации автодорожников Казахстана о том, что компания ведет нечестный бизнес.

Контакты:

Служба экономической безопасности +77775378817; +77710720060; stop_corruption@bi-group.kz
Email: Раканов Самат: rakanov_sa@bi-group.org;
Жалбинов Руслан: zhalbinov_r@bi-group.org.
Кроме того, Вы можете обратиться к первым руководителям Холдинга:
Рахимбаев Айдын Жумадилович: rakhimbaev@bi-group.org
Рахимов Д.С.:rakhimov_ds@bi.group

Подписано:
МОЛДАХМЕТОВ АЗАТ АУЕЗХАНОВИЧ
181041012869
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

Подписано:
ОНАЛБАЕВ ТУРЕ ОРАЗБАЕВИЧ
181040032779
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GARANT STROY COMPANY"