Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-31 № 56 қосымша келісім

Қызылорда облысы №56-1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Бөлім басшысы Кайназаров Галымжан Алекбарович тұлғасындағы "Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Рашев Асылхан Абенович тұлғасындағы "SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-31 № 56 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3
БСН 060140011871
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ14070103KSN3305000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87243132668
Бөлім басшысы Кайназаров Галымжан Алекбарович

Өнім беруші:
"SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, АБЫЛАЙХАН, 5, 3
БСН/ЖСН 060540005386
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ9796516F0009469063
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87750005544
Директор Рашев Асылхан Абенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5990293-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
079-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау.Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.						
44710200-ОК1	"Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.	Жұмыс	1	399 895 545.17	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Жалағаш ауданы, Жалағш кенті (1)	0	208 245 196.00
44710200-ОК1	"Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.	Жұмыс	1	399 895 545.17	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Жалағаш ауданы, Жалағш кенті (1)	0	121 872 522.60

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

079-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау.Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.						
44710200-ОК1	"Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.	Жұмыс	1	399 895 545.17	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Жалағаш ауданы, Жалағш кенті (1)	0	8 420 100.00
079-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау.Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу						
44710200-ОК1	"Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.	Жұмыс	1	399 895 545.17	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Жалағаш ауданы, Жалағш кенті (1)	0	29 197 000.00
44710200-ОК1	"Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.	Жұмыс	1	399 895 545.17	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Жалағаш ауданы, Жалағш кенті (1)	0	12 513 826.57
44710200-ОК1	"Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.	Жұмыс	1	399 895 545.17	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Жалағаш ауданы, Жалағш кенті (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

079-055-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау.Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.						
44710200-ОК1	"Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.	Жұмыс	1	399 895 545.17	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Жалағаш ауданы, Жалағш кенті (1)	0	19 646 900.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 56 от 2021-08-31

Кызылординская область №56-1

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель отдела Кайназаров Галымжан Алекбарович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Рашев Асылхан Абенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 56 от 2021-08-31 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3
БИН 060140011871
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ14070103KSN3305000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87243132668
Руководитель отдела Кайназаров Галымжан Алекбарович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, АБЫЛАЙХАН, 5, 3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060540005386
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9796516F0009469063
АО "ForteBank"
Тел.: 87750005544
Директор Рашев Асылхан Абенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5990293-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
079-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.						
44710200-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.	Работа	1	399 895 545.17	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш с. Жалагаш, Жалагашский район (1)	0	208 245 196.00
44710200-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.	Работа	1	399 895 545.17	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш с. Жалагаш, Жалагашский район (1)	0	121 872 522.60
079-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

44710200-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.	Работа	1	399 895 545.17	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш с. Жалагаш, Жалагашский район (1)	0	8 420 100.00
079-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области						
44710200-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.	Работа	1	399 895 545.17	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш с. Жалагаш, Жалагашский район (1)	0	29 197 000.00
44710200-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.	Работа	1	399 895 545.17	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш с. Жалагаш, Жалагашский район (1)	0	12 513 826.57

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

44710200-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.	Работа	1	399 895 545.17	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш с. Жалагаш, Жалагашский район (1)	0	0.00
079-055-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.						
44710200-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.	Работа	1	399 895 545.17	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш с. Жалагаш, Жалагашский район (1)	0	19 646 900.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.