Счет-фактура № 10 от 15 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061240008491, Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, пр-т Алии Молдагуловой, дом № 46, к.54,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000334, от 03.08.2012

ИИК поставщика: KZ45914042203KZ0003G, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог № 14-Р/2016-160 от 08.11.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061240008491, Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж",Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, пр-т Алии Молдагуловой, дом № 46, к.54

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060540008023, Товарищество с ограниченной ответственностью"СпецГазМонтаж"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью"СпецГазМонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060540008023,

ИИК получателя: KZ47549C0398R7004988, в банке АО"Qazag Banki", БИК SENIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселкового газопровода с. Жайсан Мартукского района	шт	1	254 285 641,07	254 285 641,07	12%	30 514 276,93	284 799 918,00		
Всего по счету:					**254 285 641,07**		**30 514 276,93**	**284 799 918,00**		

Руководитель: Денисов Д. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью"СпецГазМонтаж"** — **060540008023**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж",Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, пр-т Алии Молдагуловой, дом № 46, к.54, тел.: (7132) 55-70-64** — **061240008491**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог № 14-Р/2016-160 от 08.11.2016г от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	15.11.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселкового газопровода с. Жайсан Мартукского района		шт	1	284 799 918,00	284 799 918,00	30 514 276,93	284 799 918,00
			Итого	1	x	284 799 918,00	30 514 276,93	284 799 918,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Денисов Д.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик ТОО «Спецгазмонтаж»
Субподрядчик ТОО «СанСтройМонтаж»
Договор № 14-Р/2016-160 от 08.11.2016 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 года.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 14-Р/2016-160	**08.11.2016 г.**				

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/							НДС 12% /тенге/	Всего /тенге/
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяца	Остаток по договору	Из графы 1					
					Строительно-монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно-монтажные работы (в ценах 2016г.)	Стоимость оборудования в ценах 2016г. Без НДС 12%	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по строительству:	**510 782 782**								
	В том числе за отчетный месяц	**284 799 918**	**284 799 918**	**225 982 864**					**30 514 276,93**	**284 799 918**
	Итого	**284 799 918**	**284 799 918**	**225 982 864**					**30 514 276,93**	**284 799 918**

Заказчик:

Директор ТОО «Спецгазмонтаж»

_____ **Мусаев Е.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «СанСтройМонтаж»

_____ **Денисов Д.С.**

Заказчик ТОО «Спецгазмонтаж»
Субподрядчик ТОО «СанСтройМонтаж»
Договор № 14-Р/2016-160 от 08.11.2016 г.
Наименование строительства: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области
Наименование обьекта: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	7082	1380,00	–	9773160	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9773160	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9773160				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			586390				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10359550				
		РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	С130804-1181 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ИСО 4437-2004**	205	3836,00	–	786380	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
3	С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004**	20700	1968,00	–	40737600	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
4	С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас 0,3%)**	62,1	1968,00	–	122213	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

5	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	2000	474,00	–	948000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
6	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас 0,3%)	6	474,00	–	2844	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
7	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	6600	158,00	–	1042800	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
8	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас 0,3%)	19,8	158,00	–	3128	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
9	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	11	1751,00	–	19261	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
10	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	2940	250,00	–	735000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
11	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм(аварийный запас 0,3%)	8,82	250,00	–	2205	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
12	Е01031-А34-1	Погрузка труб неметаллических	197,664	180,00	180,00	35580	35580	24906	–	–
		т		–	126,00	–	24906	100	2,65	524
13	Е01031-А34-2	Разгрузка труб неметаллических	197,664	158,60	158,60	31350	31350	21945	–	–
		т		–	111,02	–	21945	100	2,33	461
14	Е01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм	12,05	111,40	111,40	1342	1342	940	–	–
		т		–	77,98	–	940	100	1,64	20

		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
15	Е01031-А32-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм	12,05	107,10	107,10	1291	1291	903	–	–
		т		–	74,97	–	903	100	1,57	19
16	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,8	1751,00	–	1401	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
17	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Футляры -801шт длиной 0,8м - трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	640,8	950,00	–	608760	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
18	С ТОО"ASAR-Building Energy"	Полиэтеленовая лента желтого цвета ширина 200мм	29505	13,27	–	391540	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
19	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	Алюминиевый провод АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	29,55	2683,00	–	79283	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
20	С130804-3700 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	5618,00	–	22472	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
21	С130804-3622 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3152,00	–	6304	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
22	С130804-3695 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2082,00	–	6246	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
23	С130804-3691 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	801	514,00	–	411714	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
24	С130804-5383 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1642	5945,00	–	9761690	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
25	С130804-5376 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	138	807,00	–	111366	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
26	С130804-5374 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	801	493,00	–	394893	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
27	С130804-3075 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x200x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	6443,00	–	128860	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
28	С130804-3070 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	6020,00	–	180600	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
29	С130804-2906 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x63x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	801	5343,00	–	4279743	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
30	С130804-5217 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3365,00	–	6730	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
31	С130804-3031 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	54	1150,00	–	62100	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
32	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	27	382,00	–	10314	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
33	С130804-3472 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	5289,00	–	47601	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
34	С130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57x5,0 мм	801	190,00	–	152190	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	С130904-613 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	801	5940,00	–	4757940	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
36	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	1602	305,00	–	488610	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

37	С130904-172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Краны шаровые сварные стальные со штангой DN 300 мм ГОСТ 21345-2005**	1	172252,00	--	172252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130904-77 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые стальные сварные со штангой DN 225 ГОСТ 21345-2005**	14	85807,00	--	1201298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130904-74 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые стальные сварные со штангой PN 25, DN 110 ГОСТ 21345-2005**	1	13458,00	--	13458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Стойки-801шт трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (стойки Н 2562мм-801шт)**	2052,2	250,00	--	513050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат листовой горячекатаный общего назначения, (пластины опорные)**	0,753	63600,00	--	47891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (хомуты)**	0,0481	62000,00	--	2982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,0513	149300,00	--	7659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			68337940	69562			--
			Тенге			--	48693			1023
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28249				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			499072				
		Накладные расходы -	Тенге			48693				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			187395				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4064341				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			71803364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			72489831				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			78111100	69562			--
			Тенге			--	48693			1023
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28249				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			499072				

		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		Накладные расходы -	Тенге			48693				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			596997				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10546944				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4064341				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			71803364				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			82849381				
		Временные здания и сооружения 2,7%	**Тенге**			**2 236 933**				
		Итого	**Тенге**			**85 086 314**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%	**Тенге**			**2 653 417**				
		Затраты на выслугу лет, 1%	**Тенге**			**850 863**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**Тенге**			**340 345**				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**			**88 930 939**				
		Коэф. Договорной стоимости	**Тенге**			**213 093 896**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			**4 261 878**				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**217 355 774,21**				
		НДС (12%)	**Тенге**			**26 082 692,91**				
		Общая стоимость строительства	**Тенге**			**243 438 467,12**				

Заказчик:

Директор ТОО «Спецгазмонтаж»

_____ **Мусаев Е.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «СанСтройМонтаж»

_____ **Денисов Д.С.**

Заказчик ТОО «Спецгазмонтаж»
Субподрядчик ТОО «СанСтройМонтаж»
Договор № 14-Р/2016-160 от 08.11.2016 г.
Наименование строительства: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области
Наименование обьекта: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	1803	1380,00	--	2488140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2488140	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2488140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149288				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2637428				
		РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004**	694	1468,00	--	1018792	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас 0,3%)**	2,082	1468,00	--	3056	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004**	6400	466,00	--	2982400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

5	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас 0,3%)	19,2	466,00	–	8947	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
6	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	420	231,00	–	97020	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
7	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас 0,3%)	1,26	231,00	–	291	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
8	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	11	950,00	–	10450	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
9	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	8	629,00	–	5032	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
10	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	12	250,00	–	3000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
11	Е01031-А34-1	Погрузка труб неметаллических	18,638	180,00	180,00	3355	3355	2348	–	–
		т		–	126,00	–	2348	100	2,65	49
12	Е01031-А34-2	Разгрузка труб неметаллических	18,638	158,60	158,60	2956	2956	2069	–	–
		т		–	111,02	–	2069	100	2,33	43
13	Е01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм	0,299	111,40	111,40	33	33	23	–	–
		т		–	77,98	–	23	100	1,64	–
14	Е01031-А32-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм	0,299	107,10	107,10	32	32	22	–	–
		т		–	74,97	–	22	100	1,57	–

ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

15	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	1,6	1751,00	--	2802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Футляры -11шт длиной 0,8м - трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	8,8	950,00	--	8360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С ТОО"ASAR-Building Energy"	Полиэтеленовая лента желтого цвета ширина 200мм	7514	13,27	--	99713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	Алюминиевый провод АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	7,514	2683,00	--	20160	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-3697 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	3114,00	--	12456	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-3619 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1372,00	--	2744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-3695 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2082,00	--	6246	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-3691 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	514,00	--	5654	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-3307 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	977,00	--	977	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-5380 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	2165,00	--	12990	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-5374 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	493,00	--	5423	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-5375 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	662,00	--	18536	--	--	--	--

		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-5220 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	6590,00	--	6590	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-5216 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2163,00	--	2163	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130804-2871 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	2363,00	--	25993	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С130902-27	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	26900,00	--	26900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	960,00	--	1920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С130902-25	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	13800,00	--	13800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419,00	--	838	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	382,00	--	764	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С130904-629 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	11	4021,00	--	44231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	22	305,00	--	6710	--	--	--	--

		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С130904-572 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для газа со штангой DN 90 ГОСТ 21345-2005	6	9635,00	--	57810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стойки-11шт трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	28,182	250,00	--	7046	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, (пластины опорные)	0,01034	63600,00	--	658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-54 Изм. и	Сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (хомуты)	0,0066	62000,00	--	409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0007	149300,00	--	105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4527361**	**6376**			**--**
			Тенге			**--**	**4463**			**94**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			119873				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7192				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			127065				
		Накладные расходы -	Тенге			4463				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12731				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263996				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4663937				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4803734				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7015501	6376			--
			Тенге			--	4463			94
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7192				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			127065				
		Накладные расходы -	Тенге			4463				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2650160				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263996				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4663937				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7441163				
		Временные здания и сооружения 2,7%	**Тенге**			200 911				
		Итого	**Тенге**			7 642 074				
		время 3,1185%	**Тенге**			238 318				
		Затраты на выслугу лет, 1%	**Тенге**			76 421				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**Тенге**			30 568				

		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
		Итого в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**			**7 987 382**				
		Коэф. Договорной стоимости	**Тенге**			**19 139 146**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			**382 783**				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**19 521 929,14**				
		НДС (12%)	**Тенге**			**2 342 631,50**				
		Общая стоимость строительства	**Тенге**			**21 864 560,63**				

Заказчик:

Директор ТОО «Спецгазмонтаж»

_____ **Мусаев Е.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «СанСтройМонтаж»

_____ **Денисов Д.С.**

Заказчик ТОО «Спецгазмонтаж»
Субподрядчик ТОО «СанСтройМонтаж»
Договор № 14-Р/2016-160 от 08.11.2016 г.
Наименование строительства: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области
Наименование объекта: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок перехода газопровода через железную дорогу (протяженность 118м)								
		РАЗДЕЛ 1.Продувочная свеча								
1	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм**	6,7	279,00	–	1869	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
2	С11011-5353 Изм. и доп.вып.19	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	0,0011	51172,00	–	56	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
3	С130902-10	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	1	6880,00	–	6880	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
4	С130904-13	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм**	1	284,00	–	284	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	С130809-72	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм**	2	1360,00	–	2720	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
6	С151803-213	**Наконечники под резинотканевые рукава**	1	306,00	–	306	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12116	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			306				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			306				

Участок перехода газопровода через железную дорогу (протяженность 118м)

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			324					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60					
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11753					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11753					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			705					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12458					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			12843					

РАЗДЕЛ 2.Ковер

7	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм**	0,3	2030,00	--	609	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм**	1	320,00	--	320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,0003	149300,00	--	45	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-4316 Изм. и доп.вып.19	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	0,0079	65421,00	--	517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	0,0038	60200,00	--	229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			1719	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			790				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			790				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			47				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			838				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			929				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			929				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			56				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			985				

Участок перехода газопровода через железную дорогу (протяженность 118м)

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1823				
		РАЗДЕЛ 3.Переход через железную дорогу методом ГНБ								
12	С130804-1242 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 630x57,2 СТ РК ИСО 4437-2004**	118	22777,00	–	2687686	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
13	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004**	118	466,00	–	54988	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
14	С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004**	118	1968,00	–	232224	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
15	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм**	10	250,00	–	2500	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2977398	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2977398				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2977398				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178644				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3156042				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3156042				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2991233	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			306				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			306				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			324				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			847				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			847				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			897				

Участок перехода газопровода через железную дорогу (протяженность 118м)									
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2990080			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2990080			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			179405			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3169485			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3170707			
		Временные здания и сооружения 2,7%	**Тенге**			**85 609**			
		Итого	**Тенге**			**3 256 316**			
		время 3,1185%	**Тенге**			**101 548**			
		Затраты на выслугу лет, 1%	**Тенге**			**32 563**			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**Тенге**			**13 025**			
		Итого в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**			**3 403 453**			
		Коэф. Договорной стоимости	**Тенге**			**8 155 261**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			**163 105**			
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**8 318 366,01**			
		НДС (12%)	**Тенге**			**998 203,92**			
		Общая стоимость строительства	**Тенге**			**9 316 569,93**			

Заказчик:

Директор ТОО «Спецтазмонтаж»

_____ **Мусаев Е.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «СанСтройМонтаж»

_____ **Денисов Д.С.**

Заказчик ТОО «Спецгазмонтаж»
Субподрядчик ТОО «СанСтройМонтаж»
Договор № 14-Р/2016-160 от 08.11.2016 г.
Наименование строительства: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области
Наименование объекта: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок перехода газопровода через железную дорогу (протяженность 129м)								
		РАЗДЕЛ 1.Продувочная свеча								
1	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм**	6,7	279,00	–	1869	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
2	С11011-5353 Изм. и доп.вып.19	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	0,0011	51172,00	–	56	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
3	С130902-10	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	1	6880,00	–	6880	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
4	С130904-13	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм**	1	284,00	–	284	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	С130809-72	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм**	2	1360,00	–	2720	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
6	С151803-213	**Наконечники под резинотканевые рукава**	1	306,00	–	306	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12116	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			306				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			306				

		Участок перехода газопровода через железную дорогу (протяженность 129м)								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			324				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11753				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11753				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			705				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12458				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12843				
		РАЗДЕЛ 2.Ковер								
7	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм**	0,3	2030,00	--	609	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм**	1	320,00	--	320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,0003	149300,00	--	45	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-4316 Изм. и доп.вып.19	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	0,0079	65421,00	--	517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	0,0038	60200,00	--	229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1719	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			790				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			790				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			838				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			929				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			929				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			985				

Участок перехода газопровода через железную дорогу (протяженность 129м)

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1823				

РАЗДЕЛ 3.Переход через железную дорогу методом ГНБ

12	С130804-1242 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 630x57,2 СТ РК ИСО 4437-2004	129	22777,00	–	2938233	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
13	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	129	466,00	–	60114	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
14	С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004	129	1968,00	–	253872	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
15	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	10	250,00	–	2500	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			3254719	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3254719				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3254719				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195283				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3450002				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3450002				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3268554	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			306				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			306				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			324				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			847				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			847				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			897				

		Участок перехода газопровода через железную дорогу (протяженность 129м)							
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3267401				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3267401				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196044				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3463445				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3464667				
	Временные здания и сооружения 2,7%	**Тенге**			**93 546**				
	Итого	**Тенге**			**3 558 213**				
	время 3,1185%	**Тенге**			**110 963**				
	Затраты на выслугу лет, 1%	**Тенге**			**35 582**				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**Тенге**			**14 233**				
	Итого в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**			**3 718 991**				
	Коэф. Договорной стоимости	**Тенге**			**8 911 345**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			**178 227**				
	Итого в текущих ценах	**Тенге**			**9 089 571,57**				
	НДС (12%)	**Тенге**			**1 090 748,59**				
	Общая стоимость строительства	**Тенге**			**10 180 320,16**				

Заказчик:

Директор ТОО «Спецгазмонтаж»

_____ **Мусаев Е.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «СанСтройМонтаж»

_____ **Денисов Д.С.**