Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды до дождевальных машин на орошаемый массив площадью 1626,149 га в районе села Достык, города Аксу Павлодарской области для ТОО "Бастаушы-AGRO"**

Договор подряда (контракт) **01/6-06 от 01.06.2023г.**

Справка №1

от 13.12.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/6-06	01.06.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды до дождевальных машин на орошаемый массив площадью 1626,149 га в районе села Достык, города Аксу Павлодарской области для ТОО "Бастаушы-AGRO"	1 000 000,00	892 857,14							107 142,86	
Итого к оплате:										**1 000 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroi-Group»
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды до дождевальных машин на орошаемый массив площадью 1626,149 га в районе села Достык, города Аксу Павлодарской области для ТОО "Бастаушы-AGRO"**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружный водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 01/6-06 от 01.06.2023 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за декабрь от 13.12.2023 года

(Локальная смета №6-1-1)

Водопровод L=5775,30 м

Составлен в текущих ценах на 07.07.20 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод L=5775,3 м										
1	1	1101-0104-0105	Срезка растительного слоя толщиной слоя 15 см бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал	м3 грунта	96	26,35	26,35	2 530	2 530	0	703	3 492	Казахстан
						0,00	10,17	0	976	-	259		
2	5	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	149	121,22	114,84	18 062	17 111	0	3 721	23 526	Казахстан
						6,38	28,30	951	4 217	-	1 743		
3	6	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и сенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом К=1,2	м3 грунта	12	1 482,55	0,00	17 791	0	0	12 810	33 049	Казахстан
						1 482,55	0,00	17 791	0	-	2 448		
4	8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песчаным грунтом (защитный слой)	м3 грунта	231	765,52	0,00	176 835	0	0	127 321	328 488	Казахстан
						765,52	0,00	176 835	0	-	24 332		
5	9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,35	765,53	0,00	12 516	0	0	9 009	23 247	Казахстан
						765,53	0,00	12 516	0	-	1 722		
6	10	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	160	15,24	15,24	2 438	2 438	0	678	3 365	Казахстан
						0,00	5,88	0	941	-	249		

7	11	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 (перемещение до 10 м)	м3 грунта	160	7,52	7,52	1 203	1 203	0	334	1 660	Казахстан
						0,00	2,90	0	464	-	123		
8	20	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	31,3	1 171,59	157,71	36 670	4 936	0	32 821	75 050	Казахстан
						1 013,88	45,32	31 734	1 419	-	5 559		
9	25	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,272	620 473,09	244 032,12	168 769	66 377	1 598	118 841	310 619	Казахстан
						370 565,97	70 761,28	100 794	19 247	-	23 009		

Итого	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**802 496**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	340 621
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	94 595
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 264
перевозки, тенге	1 598
- накладные расходы, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	306 238
Всего	59 444
Временные здания и сооружения (2,9%)	**802 496**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (6,27%)	23 272
Непредвиденные работы и затраты (2%)	51 776
Итого в текущих ценах 2020 г.	**17 551**
В текущих ценах 2021 г. К=1,05	**895 095**
Договорной коэфицент К=0,95	**939 850**
НДС (12%)	**892 857,14**
Итого	107 142,86
	1 000 000,00

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 990740013427

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**