форма 2

**АКТ приемки выполненных работ за май 2024 г.**

**Объект:** Содержание автомобильной дороги "Анкаты-Сарыомир 0-64 км, подъезд к аэропорту 0-2 км областного значения Теректинского района"

**Заказчик:** Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

**Подрядчик:** ТОО "Байтерек Жол Курылыс"

**Договор:** Договор № 36 от 07.03.2024 г.

| № п/п | № п/п в тех спец | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость с НР и СП за единицу, тг | Всего стоимость с НР и СП , тг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *М32- Анкаты-Сарыомир 0-64 км* | | | | |
| 1 | 168 | 168 412-101-0219 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т/км | 2 000,00 | 47,00 | 94 000,00 |
| 2 | 161 | 412-101-0212 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км | т/км | 480,00 | 60,00 | 28 800,00 |
| 3 | 6 | 1220-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. Вып. 28 | Место просадки. Ремонт щебнем | м3 | 18,00 | 27 155,00 | 488 790,00 |
| 4 | 192 | 314-503-0102 РСНБ РК 2022 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемность 3т | маш/ч | 30,00 | 13 458,00 | 403 740,00 |
| 5 | 72 | 1127-0901-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Столбики сигнальные. Установка | шт | 497,00 | 1 061,00 | 527 317,00 |
| 6 | 3 | СРД-87-01-01 | Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой с машиной | 1000 м2 очищенного покрытия | 384,00 | 1 851,00 | 710 784,00 |
| 7 | 73 | 251-201-0701 РСНБ РК 2022 | Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120 | шт | 497,00 | 4 427,00 | 2 200 219,00 |
| 8 | 26 | 1220-0701-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31 | Линия сплошная одинарная шагом 3:1, ширина 0,10 м. Восстановление или обновление разметки краской с использованием маркировочных машин самоходных | км | 64,00 | 102 547,00 | 6 563 008,00 |
| 9 | 2 | СРД-345-01-01 | Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине | 1 км в одном направлении | 370,00 | 387,00 | 143 190,00 |
| 10 | 181 | 414-104-0601 РСНБ РК 2022 | Мусор (ручная). Погрузка | т | 10,00 | 1 523,00 | 15 230,00 |
| 11 | 182 | 414-104-0602 РСНБ РК 2022 | Мусор (ручная). Разгрузка | т | 10,00 | 1 046,00 | 10 460,00 |
| | 198 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 16,70 | 2 300,00 | 38 410,00 |
| | 17 | 1220-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр | Линия сплошная одинарная, ширина 0,12 м. Восстановление или обновление разметки краской с использованием | км | 34,00 | 136 912,00 | 4 655 008,00 |
| | | | *Подъезд к аэропорту 0-2 км* | | | | |
| 12 | 3 | СРД-87-01-01 | Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой с машиной | 1000 м2 очищенного | 45,00 | 1 851,00 | 83 295,00 |
| 13 | 26 | 1220-0701-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр | Линия сплошная одинарная шагом 3:1, ширина 0,10 м. Восстановление или обновление разметки краской с | км | 3,00 | 102 547,00 | 307 641,00 |
| 14 | 17 | 1220-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31 | Линия сплошная одинарная, ширина 0,12 м. Восстановление или обновление разметки краской с использованием маркировочных машин самоходных | км | 3,00 | 136 912,00 | 410 736,00 |
| 15 | 19 | 1220-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31 | Линия сплошная двойная, ширина 0,12 м. Восстановление или обновление разметки краской с использованием маркировочных машин самоходных | км | 1,50 | 229 694,00 | 344 541,00 |
| | | | **Итого:** | | | | **17 025 169,00** |
| | | | **Предоставленная скидка:** | **%** | **20,004** | | **3 405 714,81** |
| | | | **Итого с учетом скидки:** | | | | **13 619 454,19** |
| | | | **НДС 12%:** | | | | **1 634 334,50** |
| | | | **Всего с учетом НДС** | | | | **15 253 788,70** |

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116

БИН 000340000426

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ03070102KSN2701000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя

Кабенова А.

(подпись)

Исполнитель

ТОО "Байтерек Жол Курылыс"

Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Мичуринское, Комсомольская, 52

БИН 170940021038

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ236010181000047787

АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

Аршавирян А. А.

(подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Объект: Содержание автомобильной дороги "Анкаты-Сарыомир 0-64 км, подъезд к аэропорту 0-2 км областного значения Теректинского района

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Байтерек Жол Курылыс"

Договор: Договор № 36 от 07.03.2024 г.

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован. | код | наименование | код |
| 000340000426 | 170940021038 | 60 | 17.05.2024 | | | | |

| Наименование и виды выполненных работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце, без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Содержание автомобильной дороги "Анкаты-Сарыомир 0-64 км, подъезд к аэропорту 0-2 км областного значения Теректинского района | 22 991 712,95 | 13 619 454,19 | 20 528 315,14 | 13 619 454,19 | - | - | - | - | 1 634 334,50 | 15 253 788,69 |
| **ИТОГО** | **22 991 712,95** | **13 619 454,19** | **20 528 315,14** | **13 619 454,19** | - | - | - | - | **1 634 334,50** | **15 253 788,7** |

М.П. Заказчик

Заместитель руководителя _____ Кабенова А. 2024 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор _____ Аршавирян А. А. 2024 года
(должность ф., и., о., подпись)