Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-01-26 № 14 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №14/1 2024-05-23

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысынын м.а Ташева Бахытжан Сеилхановна тұлғасындағы "Қызылжар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Газдиев Султанбек Мустафаевич тұлғасындағы "Севимсталькон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-01-26 № 14 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 7 т. Кепілдік. Сапа толықтырылсын 7.4. Мердігер Объектіні пайдалануға қабылдау актісі бекітілген күннен бастап 36 ай қолданылу мерзімімен орындалған жұмыстарға кепілдік паспорт береді. 7.5. Аралық қабылдау нәтижелері бойынша қабылданған жұмыстар бойынша кепілдік мерзімі орындалған жұмыстардың аралық актілеріне қол қойылған сәттен басталады. 7.6. Объектіні пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде анықталған ақаулар Мердігердің қаражаты есебінен жойылады. 7.7. Тапсырыс берушіден ақауларды анықтау туралы хабарлама алған кезде Мердігер Объектіні комиссиялық тексеру және тексеру актісін жасау үшін жазбаша хабарламада белгіленген мерзімде өз өкілін жіберуге міндетті. 7.8. Мердігердің комиссиялық тексеруге қатысудан немесе комиссиялық тексеру актісіне қол қоюдан бас тартуы оны ақауларды жою жөніндегі міндеттемелерден босатпайды. 7.9. Мердігердің кепілдік кезеңінде анықталған ақауларды жою жөніндегі міндеттемелері Шарт кез келген негіздер бойынша бұзылған жағдайда тоқтатылмайды.
2) 8 т. Тараптардың жауапкершілігі толықтырылсын 8.11. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес объектіге қатысы бар барлық қызметкерлермен міндетті еңбек шарттарын жасасу. Бұл тармақ қосалқы мердігерлік ұйымның қызметкерлеріне де қолданылады. 8.12. Мердігер Қызметкерлермен еңбек шарттарын жасасу (бұзу) туралы ақпаратты Еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіне енгізуге міндетті. 8.13. Қосалқы мердігерлік ұйымдармен шарттар жасасу кезінде құрылыс алаңы аумағында және жұмыс учаскелерінде қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың орындалуы үшін тараптардың өзара жауапкершілігі көзделсін.
3) 13 т. Өзге де шарттар толықтырылсын 13.7. Мердігер заңды мекенжайы Тапсырыс берушінің орналасқан жерінен (өңірінен) тыс орналасқан жағдайда, Мердігердің барлық функцияларын жүзеге асыратын Солтүстік Қазақстан облысында филиал (өкілдік) құрады. 13.8. Мердігер шарт

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жасасқаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге орындау мерзімдерін көрсете отырып, жұмыстарды орындау кестесін бекітуге ұсынады 13.9. Егер қызметкерлердің нақты саны едәуір аз және жұмыстарды орындау мерзімдерінің бұзылуы бірнеше рет өткен жағдайда, шарт біржақты тәртіппен бұзылады. 13.10. Мердігер жұмыстарды орындау кестесінен артта қалу тәуекелдерін анықтаған кезде екі ауысымдық жұмысты ұйымдастыруға міндеттенеді. 13.11. Жобалау-сметалық құжаттаманы жасау жөніндегі наразылықтар, сондай-ақ сметалық құжаттаманы түзету (құрылыс-монтаждау жұмыстарын, материалдарды ауыстыру) жөніндегі ұсыныстар шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде қабылданады. 13.12. Негіздемесі бар жобаның қымбаттауы бойынша ұсыныс (10% -дан астам) іске асырудың бірінші жылында қабылданбайды. 13.13. Жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштері түзетілген жағдайда бағаларды қайта есептеу тек жаңа, қосымша материалдар мен жұмыстарға ғана жүргізіледі. 13.14. Шарт жасалғаннан кейін Мердігер бір ай ішінде құрылыс материалдарының жылдық көлемінің 30% -ын сатып алуға міндеттенеді. 13.15. Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар мен сатып алынған құрылыс материалдары үшін Мердігерге ақы төлеуді оларды техникалық қадағалау өкілі қабылдағаннан кейін және орындалған жұмыстар мен сатып алынған материалдардың барлық түрлеріне зертханалық сынақтар хаттамаларының негізінде жүргізеді.
4) 13.16. Тапсырыс беруші сатып алынған құрылыс материалдары мен жабдықтары үшін ақы төлеуді жауап-сақтау шарты негізінде жүргізе алады. 13.17. Тапсырыс беруші жұмыстар өндіріс кестесіне сәйкес жұмыстарды орындамаған жағдайда орындалмаған жұмыстардың көлемінен 0,1 % мөлшерінде айыппұл ұстайды. 13.18. Мердігер объектіде Тапсырыс берушіге, техникалық және авторлық қадағалауға кедергісіз қол жеткізе отырып, атқарушылық құжаттаманы жұмыс істеу, жүргізу және сақтау үшін жеке уақытша үй-жай ұйымдастыруға міндеттенеді. 13.19. Құрылыс-монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін «Мемқалакадастры» РМК Солтүстік Қазақстан филиалының мемлекеттік қала құрылысы кадастрының бірыңғай ақпараттық жүйесіне материалдар енгізе отырып, бақылау-атқару түсірілімі орындалсын. 13.20. Егер Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаса, онда тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады (Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша - СҚО, Петропавл қаласы).
5) сумма договора на 2024 год составит 455 622 436,55 тенге на 2025 год 34294161,84 тенге. общая сумма договора остается без изменения

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Қызылжар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Институтская, 1
БСН 050140007544
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ41070103KSN4802000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87153821986
Басшысынын м.а Ташева Бахытжан Сеилхановна

Өнім беруші:
"Севимсталькон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Строительная, 23 А
БСН/ЖСН 040940009984
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ7496508F0007777906
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8 7152 52 21 90
Басшысы Газдиев Султанбек Мустафаевич

2024-05-23 18:05:05
Ташева Бахытжан Сеилхановна
"Қызылжар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

2024-05-23 18:07:32
Газдиев Султанбек Мустафаевич
"Севимсталькон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11217908-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
079-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь						
64892007-КРБС1	"Қызылжар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь	Жұмыс	1	489 916 598.39	в течении 8-и месяцев с момента получения уведомление о начале строительно - монтажных работ	в течении 8-и месяцев с момента получения уведомление о начале строительно - монтажных работ	Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, Бескөл а. (1)	30	440 924 938.55

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

64892007-КРБС1	"Қызылжар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь	Жұмыс	1	489 916 598.39	в течении 8-и месяцев с момента получения уведомление о начале строительно - монтажных работ	в течении 8-и месяцев с момента получения уведомление о начале строительно - монтажных работ	Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, Бескөл а. (1)	30	0.00
079-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь						
64892007-КРБС1	"Қызылжар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь	Жұмыс	1	489 916 598.39	в течении 8-и месяцев с момента получения уведомление о начале строительно - монтажных работ	в течении 8-и месяцев с момента получения уведомление о начале строительно - монтажных работ	Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, Бескөл а. (1)	30	14 697 498.00
64892007-КРБС1	"Қызылжар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь	Жұмыс	1	489 916 598.39	в течении 8-и месяцев с момента получения уведомление о начале строительно - монтажных работ	в течении 8-и месяцев с момента получения уведомление о начале строительно - монтажных работ	Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, Бескөл а. (1)	30	34 294 161.84

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 14 от 2024-01-26

Северо-Казахстанская область №14/1 2024-05-23

Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает и.о. руководителя Ташева Бахытжан Сеилхановна, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Газдиев Султанбек Мустафаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 14 от 2024-01-26 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Доплнить п.7 Гарантии. Качество 7.4. Подрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 36 месяцев с даты утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию. 7.5. По работам, принятым по результатам промежуточной приемки, гарантийный срок начинается с момента подписания промежуточных актов выполненных работ. 7.6. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счет средств Подрядчика. 7.7. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов, Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования Объекта и составления акта обследования. 7.8. Отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов. 7.9. Обязательства Подрядчика по устранению дефектов, выявленных в гарантийный период, не прекращаются в случае расторжения Договора по любым основаниям.
2) Дополнить п. 8 Ответственность Сторон 8.11. Обязательное заключение трудовых договоров со всеми работниками, имеющими отношение к объекту в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан. Данный пункт распространяется так же на работников субподрядной организации. 8.12. Подрядчик обязан вносить информацию о заключении (расторжении) трудовых договоров с работниками в Единую систему учета трудовых договоров. 8.13. При заключении договоров с субподрядными организациями предусматривать взаимную ответственность сторон за выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на территории строительной площадки и участках работ.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) Дополнить п 13. Прочие условия 13.7. Подрядчик, в случае расположения юридического адреса вне места (региона) нахождения Заказчика, создает филиал (представительство) в СКО, которое будет осуществлять все функции Подрядчика. 13.8. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора представляет Заказчику на утверждение график выполнения работ с указанием сроков исполнения, объемов работ (понедельно), количеством рабочих. 13.9. В случае если фактическое количество работников значительно меньше и срыв сроков выполнения работ проходит неоднократно, договор расторгается в одностороннем порядке. 13.10. Подрядчик при выявлении рисков отставания от графика выполнения работ обязуется организовать двухсменную работу. 13.11. Претензии по составлению ПСД, а также предложения по корректировке (замена строительно-монтажных работ, материалов) сметной документации, принимаются в течении 15 календарных дней с момента подписания договора. 13.12. Предложение по удорожанию проекта с обоснованием (более 10%) не принимаются в первый год реализации. 13.13. В случае корректировки технико-экономических показателей проекта перерасчет цен производится только на новые, дополнительные материалы и работы. 13.14. После заключения договора Подрядчик в течение месяца обязуется закупить 30% годового объема строительных материалов. 13.15. Заказчик производит оплату Подрядчику за выполненные работы и приобретенные строительные материалы только после приемки их представителем технического надзора и на основании протоколов лабораторных испытаний на все виды выполненных работ и приобретенных материалов.
4) 13.16. Заказчик может производить оплату за приобретенные строительные материалы и оборудование на основании договора ответ-хранения. 13.17. Заказчиком, в случае невыполнения работ согласно графика производства работ, начисляется штраф в размере 0,1 % (ноль целых один процентов) от объема невыполненных работ. 13.18. Подрядчик обязуется на объекте организовать отдельное временное помещение для работы, ведения и хранения исполнительной документации с беспрепятственным доступом Заказчику, техническому и авторскому надзору. 13.19. По завершению строительно-монтажных работ выполнить контрольно-исполнительную съемку с внесением материалов в единую информационную систему государственного градостроительного кадастра Северо-Казахстанского филиала РГП «Госградкадастр». 13.20. Если Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить споры по Договору, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан (по месту нахождения Заказчика – СКО, г. Петропавловск).
5) сумма договора на 2024 год составит 455 622 436,55 тенге на 2025 год 34294161,84 тенге. общая сумма договора остается без изменения

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Институтская, 1
БИН 050140007544
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ41070103KSN4802000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87153821986
и.о. руководителя Ташева Бахытжан Сеилхановна

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Строительная, 23 А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940009984
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7496508F0007777906
АО "ForteBank"
Тел.: 8 7152 52 21 90
Руководитель Газдиев Султанбек Мустафаевич

2024-05-23 18:05:05
Ташева Бахытжан Сеилхановна
"Қызылжар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

2024-05-23 18:07:32
Газдиев Султанбек Мустафаевич
"Севимсталькон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11217908-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
079-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь						
64892007-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь	Работа	1	489 916 598.39	в течении 8-и месяцев с момента получения уведомление о начале строительно - монтажных работ	в течении 8-и месяцев с момента получения уведомление о начале строительно -монтажных работ	Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь (1)	30	440 924 938.55
64892007-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь	Работа	1	489 916 598.39	в течении 8-и месяцев с момента получения уведомление о начале строительно - монтажных работ	в течении 8-и месяцев с момента получения уведомление о начале строительно -монтажных работ	Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь (1)	30	0.00
079-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

64892007-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь	Работа	1	489 916 598.39	в течении 8-и месяцев с момента получения уведомление о начале строительно - монтажных работ	в течении 8-и месяцев с момента получения уведомление о начале строительно -монтажных работ	Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь (1)	30	14 697 498.00
64892007-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь	Работа	1	489 916 598.39	в течении 8-и месяцев с момента получения уведомление о начале строительно - монтажных работ	в течении 8-и месяцев с момента получения уведомление о начале строительно -монтажных работ	Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь (1)	30	34 294 161.84

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID20362026 №050140007544/240014/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/20362026

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/20362026

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.