Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-02-21 № 11/23 қосымша келісім

Маңғыстау облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысы Жауқан Еркінбек Қуанышұлы тұлғасындағы "Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Умбеталиев Ермек Ерланович тұлғасындағы "Электромонтаж" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-02-21 № 11/23 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 7 829 787 164.47 (жеті миллиард сегіз жүз жиырма тоғыз миллион жеті жүз сексен жеті мың жүз алпыс төрт тенге қырық жеті тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 838 905 767.62 тенге (сегіз жүз отыз сегіз миллион тоғыз жүз бес мың жеті жүз алпыс жеті тенге алпыс екі тиын) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 524 749 999.99 (екі миллиар бес жүз жиырма төрт миллион жеті жүз қырық тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз тенге тоқсан тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 - Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 986 097 587.36 (бір миллиард тоғыз жүз сексен алты миллион тоқсан жеті мың бес жүз сексен жеті тенге отыз алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады. 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 – Жергілікті бюджет есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 200 000 000.00 (екі жүз миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады, 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 – Жергілікті бюджет есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 3 118 939 577.12 (үш миллиард жүз он сегіз миллион тоғыз жүз отыз тоғыз мың бес жүз жетпіс жеті тенге он екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Мангистауская область, г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72
БСН 050140009015
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ27070103KSN4306000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87292336735
Басшысы Жауқан Еркінбек Қуанышұлы

Өнім беруші:
"Электромонтаж" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 7/1
БСН/ЖСН 940940000691
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ43070G000025N00819
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77273450345
Басшысы Умбеталиев Ермек Ерланович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8961459-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«1-ХАБ БТП-сынан Ақтау қаласының 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 шағынаудандарындағы тарату пункттеріне (10кВ-ТП) дейінгі кабельдік тарату желілерінің құрылысы»						
56753630-КРБС1	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	«1-ХАБ БТП-сынан Ақтау қаласының 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 шағынаудандарындағы тарату пункттеріне (10кВ-ТП) дейінгі кабельдік тарату желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	7 829 787 164.47	16 ай ішінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат алғаннан кейін	16 ай ішінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат алғаннан кейін	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	30	2 524 749 999.99
009-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«1-ХАБ БТП-сынан Ақтау қаласының 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 шағынаудандарындағы тарату пункттеріне (10кВ-ТП) дейінгі кабельдік тарату желілерінің құрылысы»						
56753630-КРБС1	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	«1-ХАБ БТП-сынан Ақтау қаласының 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 шағынаудандарындағы тарату пункттеріне (10кВ-ТП) дейінгі кабельдік тарату желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	7 829 787 164.47	16 ай ішінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат алғаннан кейін	16 ай ішінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат алғаннан кейін	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	30	1 986 097 587.36

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56753630-КРБС1	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	«1-ХАБ БТП-сынан Ақтау қаласының 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 шағынаудандарындағы тарату пункттеріне (10кВ-ТП) дейінгі кабельдік тарату желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	7 829 787 164.47	16 ай ішінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат алғаннан кейін	16 ай ішінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат алғаннан кейін	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	30	0.00
009-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«1-ХАБ БТП-сынан Ақтау қаласының 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 шағынаудандарындағы тарату пункттеріне (10кВ-ТП) дейінгі кабельдік тарату желілерінің құрылысы»						
56753630-КРБС1	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	«1-ХАБ БТП-сынан Ақтау қаласының 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 шағынаудандарындағы тарату пункттеріне (10кВ-ТП) дейінгі кабельдік тарату желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	7 829 787 164.47	16 ай ішінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат алғаннан кейін	16 ай ішінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат алғаннан кейін	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	30	200 000 000.00
56753630-КРБС1	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	«1-ХАБ БТП-сынан Ақтау қаласының 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 шағынаудандарындағы тарату пункттеріне (10кВ-ТП) дейінгі кабельдік тарату желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	7 829 787 164.47	16 ай ішінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат алғаннан кейін	16 ай ішінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат алғаннан кейін	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	30	3 118 939 577.12

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 11/23 от 2023-02-21

Мангистауская область №4

Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жауқан Еркінбек Қуанышұлы, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Электромонтаж", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Умбеталиев Ермек Ерланович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 11/23 от 2023-02-21 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 7 829 787 164.47 (семь миллиардов восемьсот двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят четыре тенге сорок семь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 838 905 767.62 тенге (восемьсот тридцать восемь миллионов девятьсот пять тысяч семьсот шестьдесят семь тенге шестьдесят два тиын) (далее – сумма Договора). В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 009 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 2 524 749 999.99 (два миллиарда пятьсот двадцать четыре миллионов семьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять тенге девяносто девять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 009 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 032 - За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 1 986 097 587.36 (один миллиард девятьсот восемьдесят шесть миллионов девяносто семь тысяч пятьсот восемьдесят семь тенге тридцать шесть тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 009 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 - За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 200 000 000.00 (двести миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 009 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 - За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 3 118 939 577.12 (три миллиарда сто восемнадцать миллионов девятьсот тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят семь тенге двенадцать тиын) в том числе НДС.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"
Мангистауская область, г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72
БИН 050140009015
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ27070103KSN4306000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87292336735
Руководитель Жауқан Еркінбек Қуанышұлы

Поставщик:
Акционерное общество "Электромонтаж"
г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 7/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 940940000691
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ43070G000025N00819
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77273450345
Руководитель Умбеталиев Ермек Ерланович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8961459-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10 кВ) в 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 микрорайонах г.Актау»						
56753630-КРБС1	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	«Строительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10 кВ) в 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 микрорайонах г.Актау»	Работа	1	7 829 787 164.47	После получения разрешения на СМР в течении 16 месяцев	После получения разрешения на СМР в течении 16 месяцев	Мангистауская область, г.Актау (1)	30	2 524 749 999.99
009-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10 кВ) в 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 микрорайонах г.Актау»						
56753630-КРБС1	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	«Строительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10 кВ) в 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 микрорайонах г.Актау»	Работа	1	7 829 787 164.47	После получения разрешения на СМР в течении 16 месяцев	После получения разрешения на СМР в течении 16 месяцев	Мангистауская область, г.Актау (1)	30	1 986 097 587.36
56753630-КРБС1	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	«Строительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10 кВ) в 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 микрорайонах г.Актау»	Работа	1	7 829 787 164.47	После получения разрешения на СМР в течении 16 месяцев	После получения разрешения на СМР в течении 16 месяцев	Мангистауская область, г.Актау (1)	30	0.00
009-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10 кВ) в 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 микрорайонах г.Актау»						
56753630-КРБС1	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	«Строительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10 кВ) в 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 микрорайонах г.Актау»	Работа	1	7 829 787 164.47	После получения разрешения на СМР в течении 16 месяцев	После получения разрешения на СМР в течении 16 месяцев	Мангистауская область, г.Актау (1)	30	200 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

56753630-КРБС1	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	«Строительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10 кВ) в 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 микрорайонах г.Актау»	Работа	1	7 829 787 164.47	После получения разрешения на СМР в течении 16 месяцев	После получения разрешения на СМР в течении 16 месяцев	Мангистауская область, г.Актау (1)	30	3 118 939 577.12

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.