Объект: «Реконструкция и строительство системы канализации г. Уш-Тобе Каратальского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «ОЖКХ и ЖИ Каратальского р-на»
Адрес: г. Уштобе, пр. Конаева ,9
БИН 050240007766
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ51070103 KSN0916000

Полная сметная стоимость:378934512,77 тенге

Исполнитель:ПСК«Градцентр»
Адрес: г. Алматы, пр. НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 124/4
БИН 970740002051
БИК KCJBKZKX

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 94 155 714 тенге
б) отчетный месяц- 94 155 714 тенге

Акт Ф-3

выполнение работ за июнь месяц по договору № 22 от 30.04.20г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за июнь месяц 2020 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	029-034-431	**«Реконструкция и строительство системы канализации г. Уштобе Каратальского р-на Алматинской области»**	тенге	378934512,77	113680353,83	28246714	85433639,83	0	84067602		65909000	94155714
				378934512,77	113680353,83	28246714	85433639,83	0	84067602		65909000	94155714

Заказчик: Руководитель
ГУ «ОЖКХ и ЖИ Каратальского р/а»
_____ С. Батырбекова

Подрядчик: ПСК «Градцентр»
_____ Н. Нильдибаев

Технический надзор ТОО «УКС» _____ Оспанов Ш.С.

Авторский надзор
_____ В.Химич

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 163ф
Форма

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского р-на"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ПСК "Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы канализации г. Уштобе Каратальского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Участки канализационной сети г. Уштобе
(наименование)

Договор подряда (контракт) №___22____ от ___30.04.20г._____

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь 2020г.

на Очистка канализации по участкам

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 2-1-7									

Раздел 1 Канализация по ул.Абылайхана (участок №1)

1	1216-0101-1124	Очистка (откачка) колодцев от грязи при наличии труб. Глубина очистки более 2 м (прим.) НР = 72 % К=0,720;	м3 ила, грязи	63,3024	5975,3	–	378251	–	–	272341	702639
					5975,3	–	378251	–	–	52047	

Всего	**702 639**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	378 251
Накладные расходы, тенге	272 341
Сметная прибыль (8 %), тенге	52 047
Всего	**702 639**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	7 307
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %), К=0,8	16 613
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 531**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**741 090**
НДС (12 %)	88 931
Итого	**830 021**

Сдал (Подрядчик)

Н. Нильдибаев

Принял (Заказчик)

С. Батырбекова

Технический надзор _____ Кульчанов Б.

Авторский надзор _____

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 163ф
Форма

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского р-на"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ПСК "Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы канализации г. Уштобе Каратальского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Участки канализационной сети г. Уштобе
(наименование)

Договор подряда (контракт) №____22___ от ___30.04.20г._____

Акт приемки выполненных работ №2 за июнь 2020 года

на Реконструкция конечной КНС на территории ИЖС "Кок Дала"

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 2-1-8									

Раздел 1 Канализация

1.1 Земляные работы

1	1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11512,05
2	1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы из под воды в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	2661,5
3	1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами грунта 2 группы. НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	64,15
4	1123-0101-0101	Устройство основания из мягкого грунта НР = 99 %	м3 основания	218,22
5	1101-0205-0102	Подбивка пазух труб вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м грунтом 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	234,19
6	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	686,6

205,97	194,88	2371166	2243411	–	499579	3100405
11,1	49,17	127755	566105	–	229660	
245,19	231,31	652565	615632	–	120835	835272
13,88	49,18	36933	130893	–	61872	
2216,38	159,56	142181	10236	–	97227	258561
2056,82	48,2	131945	3092	–	19153	
3258,41	159,57	711050	34821	440957	243332	1030733
1078,14	48,2	235272	10518	–	76351	
2298,45	194,88	538273	45638	–	362989	973363
2103,57	49,17	492635	11516	–	72101	
87,56	76,47	60121	52501	–	23355	90154

7	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	686,6
8	1101-0104-0402	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. НР = 72 %	м3 грунта	13098,7
9	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13098,7
	1.2 Прокладка труб и запорной арматуры			
10	1122-0301-0114	Установка футляров стальных, диаметр 800 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,016
11	2301-0201-0309	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	16
12	1122-0601-0214	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,016

11,1	36,15	7620	24818	–	6678	
122,6	35,44	84174	24333	–	49644	144523
87,16	13,27	59841	9109	–	10705	
18,77	18,77	245926	245926	–	68703	339799
–	7,28	–	95421	–	25170	
18,77	18,77	245863	245863	–	68658	339683
–	7,28	–	95359	–	25162	
4626562,5	2442250	74025	39076	1874	43921	127382
2067187,5	705625	33075	11290	–	9436	
70632		1130112		1130112	–	1220521
–		–		–	90409	
8541625	1486875	136666	23790	103248	14274	163015

13	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,044
14	2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	44,176
15	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,044
16	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,095
17	2301-0405-0503	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	2115,95

601750	299375	9628	4790	–	12075	
535704,55	112431,82	23571	4947	685	19625	46652
407704,55	42818,18	17939	1884	–	3456	
3380		149315		149315	–	161260
–		–		–	11945	
1102818,18	30000	48524	1320	37754	9384	62541
214772,73	659,09	9450	29	–	4633	
364347,02	107032,94	763307	224234	6243	592876	1464678
254334,13	31520,29	532830	66035	–	108495	
2928		6195502		6195502	–	6691142
–		–		–	495640	

18	1122-0201-0106	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом НР = 99 %	км трубопровода	0,014
19	2301-1003-0106	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 200 ГОСТ 9583-75	м	14
20	1115-0404-0404	Окраска чугунных труб за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 % К=14,000;	м2 окрашиваемой поверхности	13,44
21	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8
22	2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	6
23	2304-1001-1105	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2
24	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	23

795714,29	123785,71	11140	1733	1581	8248	20939
559000	36071,43	7826	505	–	1551	
3455		48370		48370	–	52240
–		–		–	3870	
261,16	–	3510	–	553	2366	6346
220,01	–	2957	–	–	470	
2119,63	82,88	16957	663	2619	13865	33288
1709,38	41,25	13675	330	–	2466	
31990		191940		191940	–	207295
–		–		–	15355	
25079		50158		50158	–	54171
–		–		–	4013	
1120,13	71,26	25763	1639	1409	22488	52111

25	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	23
26	1116-0401-0404	Установка фланцев с втулками диаметром 100 мм НР = 98 %	соединение	3
27	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3
28	1122-0801-0201	Установка полиэтиленовых втулок НР = 99 %	шт	3
29	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3
30	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм. Установка (3*4,5+5*4) НР = 99 %	т фасонных частей	0,0335
31	1122-0301-0108	Установка футляров стальных, диаметр 300 мм НР = 99 % К=3,000;	км трубопровода	0,0009

987,61	–	22715	–	–	3860	
2565		58995		58995	–	63715
–		–		–	4720	
8221	176,33	24663	529	17871	6178	33308
2087,67	13,67	6263	41	–	2467	
2565		7695		7695	–	8311
–		–		–	616	
1448,67	924,67	4346	2774	–	2332	7212
524	261,33	1572	784	–	534	
1532		4596		4596	–	4964
–		–		–	368	
1390089,55	515611,94	46568	17273	12052	22199	74268
514716,42	154626,87	17243	5180	–	5501	
1536666,67	705555,56	1383	635	63	888	2453

32	2301-0201-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	0,9
33	1106-0101-0101	Устройство бетонных упоров НР = 91 % К=26,000;	м3	1,3

1.3 КНС

34	1118-0501-0102	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. НР = 98 %	насос	1
35	5800-0000-0010 (пл) (об)"Vector7"	Комплектная канализационная насосная станция, тип КНС-19,9/28С/2,0-4,9/3,7	компл	1

Раздел 2 Канализационные колодцы

2.1 Земляные работы

36	1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	258,64

761111,11	235555,56	685	212	–	182	
21823		19641		19641	–	21212
–		–		–	1571	
15349,23	1112,31	19954	1446	16814	1836	23533
1303,08	249,23	1694	324	–	1743	
29281	899	29281	899	7013	21270	54595
21369	335	21369	335	–	4044	
6541853		6541853		–	–	6541853
–		–		6541853	–	
205,97	194,87	53272	50402	–	11224	69656
11,1	49,18	2870	12719	–	5160	

37	1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы из под воды в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	64,66
38	1101-0104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м НР = 72 %	м3 грунта	306,65
39	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,65
40	1101-0107-1802	Планировка вручную выемки каналов группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	24,25

2.2 Установка ж/б изделий (диаметр 2 м)

41	1123-0601-0108	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром 2 м в мокрых грунтах (0,59*3+0,39*3+0,59*3+0,44*3+0,02*7) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	7,61

257,47	243,6	16648	15751	–	3508	21768
13,87	61,48	897	3975	–	1612	
35,44	35,44	10868	10868	–	2929	14901
–	13,27	–	4068	–	1104	
68,05	68,05	1133	1133	–	264	1509
–	22,04	–	367	–	112	
148,74	–	3607	–	–	2597	6700
148,74	–	3607	–	–	496	
41607,36	7483,97	316632	56953	171429	110735	461556

42	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3
43	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3
44	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (3+3)	шт.	6
45	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3
46	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7
47	2303-0101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3

11596,58	3101,71	88250	23604	–	34189	
30958		92874		92874	–	100304
–		–		–	7430	
17540		52620		52620	–	56830
–		–		–	4210	
24546		147276		147276	–	159058
–		–		–	11782	
48327		144981		144981	–	156579
–		–		–	11598	
1740		12180		12180	–	13154
–		–		–	974	
20343		61029		61029	–	65911

48	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (стремянка)	т	0,07056
49	1106-0301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг НР = 91 %	т	0,12042
50	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 % К=3,000;	м3	1,65
51	1141-0103-0104	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная пенетроном в 1 слой НР = 79 % К=3,000;	м2	49,74
52	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе (пенетрон) с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (расход 1кг/1м2)	кг	49,74

Раздел 3 Переход

53	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (174-5(руч.дораб.)) НР = 72 %	м3 грунта	169

–		–		–	4882	
573646		40476		40476	–	43714
–		–		–	3238	
450539,78	1336,99	54254	161	51044	2839	61660
25319,71	589,6	3049	71	–	4567	
15347,88	1111,52	25324	1834	21340	2331	29867
1303,03	249,7	2150	412	–	2212	
336,29	–	16727	–	13	13204	32325
336,03	–	16714	–	–	2394	
1631		81126		81126	–	87616
–		–		–	6490	
205,97	194,88	34809	32934	–	7334	45514

54	1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5
55	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12
56	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12
57	1101-0104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м НР = 72 %	м3 грунта	162
58	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	162

11,09	49,18	1875	8311	–	3371	
2056,8	–	10284	–	–	7404	19103
2056,8	–	10284	–	–	1415	
206	194,92	2472	2339	–	521	3232
11,08	49,17	133	590	–	239	
163,67	76,5	1964	918	–	1066	3272
87,17	36,17	1046	434	–	242	
35,44	35,44	5741	5741	–	1547	7871
–	13,27	–	2149	–	583	
18,77	18,77	3041	3041	–	850	4202
–	7,28	–	1180	–	311	

59	1125-0204-0102	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 800 мм НР = 91 %	м кожуха	16
60	1125-0205-0101	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %	м кожуха	16
61	1106-0101-0101	Заделка кожуха бетоном НР = 91 %	м3	0,17

Раздел 4 Разборка и восст-е асфальта

4.1 Демонтаж

62	1127-0302-0104	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований НР = 108 % К=0,050;	м3 конструкции	5,8
63	1127-0302-0102	Разборка гравийных оснований НР = 108 % К=0,050;	м3 конструкции	5,8

Раздел 5 Откачка воды

64	1101-0205-1102	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые (1х1,5х4стор) НР = 72 %	м2 креплений	6

34407,63	21509,44	550522	344151	29963	242481	856443
11025,5	5628,44	176408	90055	–	63440	
2981,88	1855,69	47710	29691	5055	19148	72207
810,25	504,88	12964	8078	–	5349	
17147,06	1111,76	2915	189	2505	239	3406
1300	247,06	221	42	–	252	
2947,41	1250,17	17095	7251	–	14034	33619
1697,24	543,1	9844	3150	–	2490	
369,31	256,38	2142	1487	–	1066	3465
112,93	57,24	655	332	–	257	
322,17	24,33	1933	146	96	1270	3459

65	2107-0204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3
66	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт (39х8)	маш.-ч	312

Раздел 6 Очистка сооружений от мусора КНС

67	1216-0101-1124	Очистка колодцев от грязи при наличии труб. Глубина очистки более 2 м (прим.) (13,56+133,45) НР = 72 %	м3 ила, грязи	147,01
68	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка К=1,400;	т	205,814
69	1216-0102-0304	Трубопроводы канализационные диаметром 300 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка (прим.) (1800+1500) НР = 72 %	м	5100
70	1123-1201-0101	Установка люков с шарниром НР = 99 %	шт.	170

—	—	—	—	—	—	
281,83	12,17	1691	73	–	256	
15142		4543		4543	–	4906
—		—		—	363	
460	460	143520	143520	–	–	155002
—	290	–	90480	–	11482	
5975,31	–	878430	–	–	632470	1631772
5975,31	–	878430	–	–	120872	
583		119990		–	–	129589
–		–		–	9599	
5310,97	3533,82	27085954	18022482	443860	15651863	46156842
1690,12	2572,37	8619612	13119087	–	3419025	
22168,64	193,27	3768669	32856	3474140	275278	4367463
1539,25	96,39	261673	16386	–	323516	

Раздел 7 Колодец-гаситель

7.1 Установка ж/б изделий

71	1123-0601-0107	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром 2 м в сухих грунтах (0,18+0,24+0,16+0,02*4) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,76
72	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1
73	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1
74	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1
75	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1

27471,05	7163,16	20878	5444	7677	9930	33273
10206,58	2990,79	7757	2273	–	2465	
10735		10735		10735	–	11594
–		–		–	859	
10147		10147		10147	–	10959
–		–		–	812	
7399		7399		7399	–	7991
–		–		–	592	
7820		7820		7820	–	8446
–		–		–	626	

76	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4
77	2303-0101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1
78	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02544
79	1109-0601-0102	Монтаж из изделий из толстолистовой стали НР = 69 %	т конструкций	0,00075
80	2105-0101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00075

Всего

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- оборудование, тенге
- перевозка грузов, тенге

Накладные расходы, тенге

1740		6960		6960	–	7517
–		–		–	557	
20343		20343		20343	–	21970
–		–		–	1627	
450550,31	1336,48	11462	34	10784	600	13027
25314,47	589,62	644	15	–	965	
57333,33	1333,33	43	1	2	28	77
53333,33	–	40	–	–	6	
257856		193		193	–	208
–		–		–	15	

79 311 035

11 891 736
22 608 646
14 426 421
13 425 670
6 541 853
119 990
19 332 832

Сметная прибыль (8 %), тенге	5 390 308
Всего	**79 311 035**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	756 799
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %), К=0,8	1 720 508
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 504 930**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**83 293 272**
НДС (12 %)	9 995 193
Итого	**93 288 465**
Вынос проекта в натуру	**37 228**
Итого к оплате	**93 325 693**

Сдал (Подрядчик)
С. Нильдибаев

Принял (Заказчик)
С. Батырбекова

Технический надзор _____ Кульчанов Б.

Авторский надзор _____