Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К» Казахстан, Мангистауская обл., Мунайлинский р-он, с. Баянды, ул. Промышленная зона 2, д. 9/3**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан - Маңғыстау" Казахстан, Мангистауская обл., Мунайлинский р-он, с. Баскудук, ул. Жилой массив ЖАНА КОНЫС , Улица ЖАДЫРА, д. 38/4**
Наименование строительства и его адрес «Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Курык, Каракиянского района, Мангистауской области» (2-этап)»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог № 105-22	от 12.12.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	85 633 350,00	85 633 350,00							10 276 002,00	95 909 352,00
в том, числе										
«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Курык, Каракиянского района, Мангистауской области» (2-этап)»		85 633 350,00							10 276 002,00	95 909 352,00
За отчетный месяц		85 633 350,00							10 276 002,00	95 909 352,00
Всего к оплате с НДС		**85 633 350,00**							**10 276 002,00**	**95 909 352,00**

Место печати (при наличии)
Заказчик ТОО "Акжол+К"
БИН 990440007987

Директор _____ **Оспан С.С.**

Место печати (при наличии)
Подрядчик "Алихан - Маңғыстау"
БИН 110540008550

Директор _____ **Избасаров А.Д.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: **ТОО «Акжол+К»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Алихан - Мангыстау»**
ДОГОВОР № дог.№ 105-22 от 12.12.2022 г.
Наименование строительства объекта: **«Строительство внутриселковых автомобильных дорог в селе Курык, Каракиянского района, Мангистауской области» (2-этап)»**

АКТ
выполненных объемов работ за *декабрь* месяц 2022 г.

п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Цена, в тенге	Сумма, в тенге
1	2	3	4	5	6
1	Земляные работы	м3	**1 419,75**	**5 934,42**	**8 425 392,80**
2	Укладка геотекстел,поверхностная плотность 350тг/м2, разрывная нагрузка 11,0 Кн/м	м2	**16 979**	229,39	**3 894 846,07**
3	Устройство оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС	м3	**3 792,54**	1 451,79	**5 505 971,65**
4	Устройство основания из щебня толщиной 20см	м2	**14 200,00**	1 035,70	**14 706 940,00**
5	Розлив вяжущих материалов	т	**22,00**	112 639,29	**2 478 064,38**
6	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщина слоя 6 см/пористый к/з	м2	**14 930,76**	1 685,59	**25 167 139,75**
7	Розлив вяжущих материалов	т	**7,1276**	4 702,00	**33 513,98**
8	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщина слоя 4 см/пористый м/з	м2	**14 930,76**	1 035,70	**15 463 788,13**
9	Устройство бортового камня	м	**1 771,67**	5 139,86	**9 106 135,77**
	Итого:				**85 633 350,00**
	НДС				**10 276 002,00**
	Всего стоимость выполненных работ с НДС:				**95 909 352,00**

Подписи уполномоченных представителей сторон:

ЗАКАЗЧИК:

Подпись: _____
ФИО: Оспан С.С.
Должность: Директор

ПОДРЯДЧИК:

Подпись: _____
ФИО: Ихсанов А.Д.
Должность: Директор