Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-01-25 № 17 қосымша келісім

Қарағанды облысы №17/3 2024-05-31

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ережесі негізінде әрекет ететін, Басшысы Туребаев Жанбулат Курманиязович тұлғасындағы "Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Басшысы Мурзатаев Самат Сабурович тұлғасындағы "Казбайлық Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-01-25 № 17 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 2 102 948 404.04 (екі миллиард жүз екі миллион тоғыз жүз қырық сегіз мың төрт жүз төрт тенге төрт тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "933 002 574.62 (тоғыз жүз отыз үш миллион екі мың бес жүз жетпіс төрт тенге алпыс екі тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "2 102 948 404.04 (екі миллиард жүз екі миллион тоғыз жүз қырық сегіз мың төрт жүз төрт тенге төрт тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 99 964 561.57 тенге (тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз алпыс төрт мың бес жүз алпыс бір тенге елу жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 225 315 900.43 тенге (екі жүз жиырма бес миллион үш жүз он бес мың тоғыз жүз тенге қырық үш тиын)"

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 401 406 818.40 (төрт жүз бір миллион төрт жүз алты мың сегіз жүз он сегіз тенге қырық тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 286 920 000.00 (екі жүз сексен алты миллион тоғыз жүз жиырма мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 187 552 008.50 (жүз сексен жеті миллион бес жүз елу екі мың сегіз тенге елу тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 94 465 374.41 (тоқсан төрт миллион төрт жүз алпыс бес мың үш жүз жетпіс төрт теңге қырық бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 233 037 672.31 (екі жүз отыз үш миллион отыз жеті мың алты жүз жетпіс екі теңге отыз бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 899 566 530.42 (сегіз жүз тоқсан тоғыз миллион бес жүз алпыс алты мың бес жүз отыз тенге қырық екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

3) Жобаны түзетуге сәйкес, Келісім сомасы ҚҚС-ты есепке алғанда 2 102 948 404,04 (екі миллиард бір жүз екі миллион тоғыз жүз қырық сегіз мың төрт жүз төрт теңге төрт тиын) құрайды. «Шахтинск қалалық мәслихатының 2023 жылғы 20 желтоқсандағы VII сессиясының шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімі негізінде 2024 жылғы 15 мамырдағы X сессиясының № 334/10 «Шахтинск қаласының 2024 - 2026 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-қосымшасына сәйкес, ағымдағы қаржы жылына бөлінген сома 224 350 000,93 (екі жүз жиырма төрт миллион үш жүз елу мың тоқсан үш тиын), оның ішінде ҚҚС, оның ішінде: 006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарлама бойынша Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелік бойынша Жаңа объектілерді салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2024 жылға 187 552 008,50 (жүз сексен жеті миллион бес жүз елу екі мың сегіз теңге елу тиын)оның ішінде ҚҚС; 006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту кіші бағдарламасы бойынша 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен 431 ерекшелік бойынша Жаңа объектілерді салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2024 жылға 36 797 992,43 (отыз алты миллион жеті жүз тоқсан жеті мың тоғыз жүз тоқсан екі теңге қырық үш тиын, оның ішінде ҚҚС.
4) «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚР Заңының 43-бабының 9-тармағының, 10-тармағының және 11-тармағының негізінде Өнім беруші 3% мөлшерінде қосымша келісімнің жылдық сомасын негізге ала отырып, ағымдағы қаржы жылына арналған шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті, бұл 6 730 500,03 құрайды. (алты миллион жеті жүз отыз мың бес жүз үш тиын), оның ішінде ҚҚС және қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз етуге қосымша авансқа тең мөлшерде аванстық қамтамасыз етуді енгізсін, бұл 67 305 000,28 (алпыс жеті миллион үш жүз бес мың жиырма сегіз тиын), оның ішінде ҚҚС.
5) Жұмыстарды орындау мерзімі:2025 жылдың 26 маусымына дейін

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Карагандинская область, г.Шахтинск, проспект Абая Кунанбаева , строение 101
БСН 060140014053
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ14070103KSN3014000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(72156)70835
Басшысы Туребаев Жанбулат Курманиязович

2024-05-31 12:59:33
Туребаев Жанбулат Курманиязович
"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"

Өнім беруші:
"Казбайлық Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, Жилой массив ОНДИРИС , Улица ЖАНАЖОЛ, 19
БСН/ЖСН 060940004614
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ148560000000369214
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8(7172)532917
Басшысы Мурзатаев Самат Сабурович

2024-05-31 12:59:47
Мурзатаев Самат Сабурович
"Казбайлық Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8857224-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шахтинск қаласының сумен жабдықтау желілерін қайта құру, 3-шікезек						
56471024-КРБС1	"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	2 102 948 404.04	2025 жылдың 26 маусымына дейін	2025 жылдың 26 маусымына дейін	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. г.Шахтинск (1)	30	401 406 818.40
006-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56471024-КРБС1	"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	2 102 948 404.04	2025 жылдың 26 маусымына дейін	2025 жылдың 26 маусымына дейін	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. г.Шахтинск (1)	30	94 465 374.41
56471024-КРБС1	"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	2 102 948 404.04	2025 жылдың 26 маусымына дейін	2025 жылдың 26 маусымына дейін	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. г.Шахтинск (1)	30	899 566 530.42
56471024-КРБС1	"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	2 102 948 404.04	2025 жылдың 26 маусымына дейін	2025 жылдың 26 маусымына дейін	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. г.Шахтинск (1)	0	286 920 000.00
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56471024-КРБС1	"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	2 102 948 404.04	2025 жылдың 26 маусымына дейін	2025 жылдың 26 маусымына дейін	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. г.Шахтинск (1)	30	187 552 008.50
56471024-КРБС1	"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	2 102 948 404.04	2025 жылдың 26 маусымына дейін	2025 жылдың 26 маусымына дейін	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. г.Шахтинск (1)	30	233 037 672.31

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 17 от 2023-01-25

Карагандинская область №17/3 2024-05-31

Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Туребаев Жанбулат Курманиязович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Мурзатаев Самат Сабурович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 17 от 2023-01-25 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 2 102 948 404.04 (два милиарда сто два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч четыреста четыре тенге четыре тиын).
В тексте Договора цифры и слова "933 002 574.62 (девятьсот тридцать три миллиона две тысячи пятьсот семьдесят четыре тенге шестьдесят два тиын)" заменить цифрами и словами "2 102 948 404.04 (два милиарда сто два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч четыреста четыре тенге четыре тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 99 964 561.57 тенге (девяносто девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят один тенге пятьдесят семь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 225 315 900.43 тенге (двести двадцать пять миллионов триста пятнадцать тысяч девятьсот тенге сорок три тиын)"

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 401 406 818.40 (четыреста один миллион четыреста шесть тысяч восемьсот восемнадцать тенге сорок тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 286 920 000.00 (двести восемьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 187 552 008.50 (сто восемьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи восемь тенге пятьдесят тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 94 465 374.41 (девяносто четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч триста семьдесят четыре тенге сорок один тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 233 037 672.31 (двести тридцать три миллиона тридцать семь тысяч шестьсот семьдесят два тенге тридцать один тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 899 566 530.42 (восемьсот девяносто девять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать тенге сорок два тиын) в том числе НДС.»

3) Согласно корректировки проекта, сумма Договора составит 2 102 948 404.04 (два миллиарда сто два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч четыреста четыре тенге четыре тиын), в том числе НДС. На основании решения VII сессии Шахтинского городского маслихата от 20 декабря 2023 года № 304/7 «О городском бюджете на 2024-2026 годы» и на основании решения X сессии Шахтинского городского маслихата от 15 мая 2024 года №334/10 «О внесении изменений в решение VII сессии Шахтинского городского маслихата от 20 декабря 2023 года №304/7 «О городском бюджете города Шахтинска на 2024 – 2026 годы» на текущий финансовый год выделенная сумма составляет 224 350 000,93 (двести двадцать четыре миллиона триста пятьдесят тысяч девяносто три тиын), в том числе НДС, из них: по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 187 552 008,50 (сто восемьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи восемь тенге пятьдесят тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 36 797 992,43 (тридцать шесть миллионов семьсот девяносто семь тысяч девятьсот девяносто две тенге сорок три тиын) в том числе НДС.
4) На основании ст.43 п.9, п.10 и п.11 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V Поставщик обязан внести обеспечение исполнения договора на текущий финансовый год исходя из годовой суммы дополнительного соглашения в размере 3%, что составляет 6 730 500,03 (шесть миллионов семьсот тридцать тысяч пятьсот тенге три тиын), в том числе НДС и дополнительно к обеспечению исполнения дополнительного соглашения внести обеспечение аванса в размере, равному авансу, что составляет 67 305 000,28 (шестьдесят семь миллионов триста пять тысяч двадцать восемь тиын), в том числе НДС
5) Срок исполнения работ:до 26 июня 2025 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"
Карагандинская область, г.Шахтинск, проспект Абая Кунанбаева , строение 101
БИН 060140014053
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ14070103KSN3014000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(72156)70835
Руководитель Туребаев Жанбулат Курманиязович

2024-05-31 12:59:33
Туребаев Жанбулат Курманиязович
"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана"
г.Астана, Жилой массив ОНДИРИС , Улица ЖАНАЖОЛ, 19
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060940004614
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ148560000000369214
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(7172)532917
Руководитель Мурзатаев Самат Сабурович

2024-05-31 12:59:47
Мурзатаев Самат Сабурович
"Казбайлық Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8857224-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей города Шахтинска, 3-я очередь						
56471024-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации	Работа	1	2 102 948 404.04	до 26 июня 2025 года	до 26 июня 2025 года	Карагандинская область, г.Шахтинск Шахтинск қ (1)	30	401 406 818.40
006-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации						
56471024-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации	Работа	1	2 102 948 404.04	до 26 июня 2025 года	до 26 июня 2025 года	Карагандинская область, г.Шахтинск Шахтинск қ (1)	30	94 465 374.41
56471024-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации	Работа	1	2 102 948 404.04	до 26 июня 2025 года	до 26 июня 2025 года	Карагандинская область, г.Шахтинск Шахтинск қ (1)	30	899 566 530.42

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

56471024-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации	Работа	1	2 102 948 404.04	до 26 июня 2025 года	до 26 июня 2025 года	Карагандинская область, г.Шахтинск Шахтинск қ (1)	0	286 920 000.00
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации						
56471024-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации	Работа	1	2 102 948 404.04	до 26 июня 2025 года	до 26 июня 2025 года	Карагандинская область, г.Шахтинск Шахтинск қ (1)	30	187 552 008.50
56471024-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации	Работа	1	2 102 948 404.04	до 26 июня 2025 года	до 26 июня 2025 года	Карагандинская область, г.Шахтинск Шахтинск қ (1)	30	233 037 672.31

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID20422608 №060140014053/230018/03

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/20422608

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/20422608

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.