Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : ГУ "Отдел развития человеческого потенциала города Кентау" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
Технический надзор: ИП "Pro Expert"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор: доп.согл. №1 от 20.04.2023г к договору №137 от 17.08.2022 г
Наименование строительства и его адрес -Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области

С П РА В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023г
от 19.07. 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		137	**17.08.2022г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2019г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области	**232 017 278**	**112 441 320**							**13 492 958**	**125 934 278**
Итого к оплате:	**232 017 278**	**112 441 320**							**13 492 958**	**125 934 278**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел развития человеческого потенциала города Кентау" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
_____ Ауелбеков А.

Технический надзор
ИП "Pro Expert"
Эксперт _____ Шакуов Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ Рашев А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Отдел развития человеческого потенциала города Кентау» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1-1. Ремонтные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. согл. **№1 от 20.04.2023 к договору №137** от **17.08.2022г**

Акт выполненных работ

за **(июль месяц, 2023 год) на работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	3	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15 К=0,8	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих**		43,05	944,21	129,02	40648	5554	0	27163	73237
				м2		815,2	61,16	35094	2633		5425	
2	5	Е12-060101-0302	**Доски подоконные ПВХ в зданиях каменных. Снятие**		28,619379	882,27	0	25250	0	0	18180	46905
				м2		882,27	0	25250	0		3474	
3	6	Е12-080101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**		450,4183091	79,93	0,03	36003	16	0	25911	66867
				м		79,9	0	35988	0		4953	
4	19	Е11-460401-0102	**Фундаменты бетонные. Разборка/крыльцо КР-2,3,4,5,6**		10,52	17168,37	7980,4	180611	83954	0	96569	299354
				м3		9187,97	3561,36	96657	37466		22174	
5	20	Е11-460401-0801	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**		6,5432	15221	6350,6	99594	41553	0	55141	167114
				м3		8870,4	2834,04	58041	18544		12379	
6	21	Е11-460401-0801	**Разборка бетонного пола**		1,6358	15221	6350,6	24899	10388	0	13785	41778
				м3		8870,4	2834,04	14510	4636		3095	
7	22	Е12-070101-0302	**Плинтусы бетонные и из керамической плитки. Разборка**		57,8	125,38	0	7247	0	0	5218	13462
				м		125,38	0	7247	0		997	
8	23	Е12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**		1583,09856	312,96	17,95	495441	28414	0	346542	909341
				м2		295,01	9,02	467027	14282		67359	
9	24	Е12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**		855,93657	33,1	0	28332	0	0	20399	52630
				м		33,1	0	28332	0		3898	
10	25	Е11-460401-0801 прим.	**Стяжка из цементно-песчаного раствора М150**		0,4514734	15221	6350,6	6872	2867	0	3805	11531
				м3		8870,4	2834,04	4005	1279		854	
11	26	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		22,573672	762,99	30,05	17223	678	0	12158	31732
				м2		732,94	15,11	16545	341		2351	
12	27	Е12-070101-0302	**Плинтусы цементные. Разборка**		33,16488	125,38	0	4158	0	0	2994	7724
				м		125,38	0	4158	0		572	
13	30	Е12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**		2043,08	312,96	17,95	639395	36670	0	447233	1173557
				м2		295,01	9,02	602725	18431		86930	
14	31	Е12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**		1136,8	33,1	0	37629	0	0	27093	69899
				м		33,1	0	37629	0		5178	
15	34	Е12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**		1183,82	312,96	17,95	370484	21247	0	259140	679993
				м2		295,01	9,02	349236	10680		50370	
16	35	Е12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**		683	33,1	0	22608	0	0	16278	41996
				м		33,1	0	22608	0		3111	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	36	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	286,9585256	94		26974			2158	29132
18	37	С341-020102-1016	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км /строительный мусор/	т	286,9585256	323		92688			7415	100103
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									3816355
			Раздел: 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
19	38	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135,04	4917,66 1847,7	61,95 24,74	664080 249513	8366 3341	406201	182055 67691	913826
20	58	Е11-460401-0105	Стены из шлакоблока. Разборка	м3	2,37	7866,54 5702,84	2163,7 965,58	18644 13516	5128 2288	0	11379 2402	32425
21	59	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,252	35441,2 5021,89	2993,5 627	8931 1266	754 158	6911	1025 796	10753
22	60	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	10	58,53 57,59	0,94 0	585 576	9 0	0	415 80	1080
23	61	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0025	74799,85 72059,46	2740,39 846,45	187 180	7 2	0	131 25	344
24	62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	214266		536		536	43	579
25	63	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,56	1512,41 1033,11	94,88 72,64	11434 7810	717 549	2906	6019 1396	18849
26	64	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,2	35441,2 5021,89	2993,5 627	7088 1004	599 125	5485	813 632	8534
27	65	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	10	58,53 57,59	0,94 0	585 576	9 0	0	415 80	1080
28	66	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0025	74799,85 72059,46	2740,39 846,45	187 180	7 2	0	131 25	344
29	67	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	214266		536		536	43	579
			Итого по разделу: 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									988393
			Раздел: 3. Наружняя отделка									
30	68	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	170	4049,32 3445,4	43,07 35,4	688384 585718	7321 6019	95345	426050 89155	1203589
31	69	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	3368,14	3338,75 2639,33	26,87 7,61	11245375 8889638	90507 25640	2265231	6419000 1413150	19077525
32	70	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	269,4512	22834		6152649		6152649	492212	6644861
33	71	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,90676	214266		1479884		1479884	118391	1598275
34	72	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,95925	287262		2573652		2573652	205892	2779544

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	73	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"**		3368,14	1249,55	10,88	4208674	36634	1391636	2014054	6720546
				м2 отделываемой поверхности		825,5	5,02	2780403	16895		497818	
36	75	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**		937,3333333	576,63	0,97	540493	906	107034	311438	920086
				м откосов		461,47	0	432553	0		68155	
37	77	Е11-080701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**		1684,07	805,17	2,3	1355960	3875	450657	650359	2166824
				м2 вертикальной проекции		535,27	1,1	901428	1848		160506	
			Итого по разделу: 3. Наружняя отделка									41111250
			Раздел: 4. ПРОЕМЫ									
38	84	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из пвх. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		444,37797	1106,45	5,97	491683	2655	375434	82708	620342
				п/м		255,63	2,88	113594	1278		45951	
39	85	С121-090205-0104	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**		444,37797	1377		611908		611908		660861
				м							48953	
40	89	С121-090102-0103	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**		82,2275328	4293		353003		353003		381243
				м2							28240	
41	90	С121-090102-0102	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**		6,3786798	5239		33418		33418		36091
				м2							2673	
42	91	С121-090102-0104	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**		2,42307	3896		9440		9440		10196
				м2							755	
43	92	С121-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**		8,32542	5239		43617		43617		47106
				м2							3489	
44	93	С121-090102-0106	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**		216,386944	5040		1090590		1090590		1177837
				м2							87247	
45	94	С121-090404-1003	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**		111,0038	4209		467215		467215		504592
				пара							37377	
			Итого по разделу: 4. ПРОЕМЫ									3438268
			Раздел: 5. Наружные двери металлические									
46	97	С121-090402-0201	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**		3,360042	52098		175051		175051		189056
				м2							14004	
47	98	С121-090402-0202	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**		31,5	47540		1497510		1497510		1617311
				м2							119801	
48	99	С121-090404-0305	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**		12,0003	5436		65234		65234		70452
				шт.							5219	
49	100	Е11-090403-0203	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**		16,2	8027,46	570,91	130045	9249	0	90111	237768
				м2		7456,55	268,98	120796	4358		17612	
50	101	С121-090304-0101	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**		16,2	24949		404174		404174		436508
				м2							32334	
			Итого по разделу: 5. Наружные двери металлические									2551095

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. КРОВЛЯ									
51	108	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**		241,237776	315,9	26,34	76207	6353	3843	48792	134999
				м2 кровли		273,64	7,28	66011	1756		10000	
52	109	С121-100403-1204	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка Бикрост-П**		903,8418	594		536882		536882		579833
				м2							42951	
53	110	С121-100403-1205	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка Бикрост-К**		459,9195	679		312285		312285		337268
				м2							24983	
54	111	Е11-120101-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**		51,8	125,86	9,58	6519	496	238	4267	11649
				м2 кровли		111,69	2,71	5785	140		863	
55	112	С121-100403-1205	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка Бикрост-К**		59,57	679		40448		40448		43684
				м2							3236	
56	113	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		399,93	639,02	125,64	255565	50249	107191	79407	361769
				м2 стяжки		245,36	30,41	98126	12162		26798	
57	114	Е11-120101-1702 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		399,93	241,1	27,82	96425	11127	79846	5956	110571
				м2 стяжки		13,63	7,05	5451	2821		8190	
			Итого по разделу: 6. КРОВЛЯ									1579773
			Раздел: 7. ПОЛЫ									
58	147	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		4,58024	19236,92	10,2	88110	47	69498	13367	109595
				м3 подстилающего слоя		4053,27	0	18565	0		8118	
59	148	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/20мм**		57,253	1001,12	116,28	57317	6658	28983	17355	80646
				м2 покрытия		378,62	42,39	21677	2427		5974	
60	149	Е11-110101-1502 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**		57,253	180,43	10,26	-10330	-587	-8494	-1105	-12350
				м2 покрытия		21,82	4,98	-1249	-285		-915	
61	150	Е11-110101-3902	**Плинтуса бетонные. Устройство**		40,46	177,37	1,32	7176	53	1055	4387	12489
				м плинтусов		149,98	0,63	6068	25		925	
62	151	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**		781,53	5259,91	57,8	4110777	45173	3498982	423278	4896779
				м2 покрытия		725,02	27,21	566622	21264		362724	
63	152	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**		442,18	398,85	2,63	176364	1163	134394	29780	222636
				м плинтусов		92,29	1,25	40807	554		16492	
64	163	Е11-110101-3502 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство**		300,04	9761,11	28,09	2928725	8428	2679528	176293	3353419
				м2 покрытия		802,46	13,6	240769	4082		248401	
65	164	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**		70,38	398,85	2,63	28071	185	21391	4740	35436
				м плинтусов		92,29	1,25	6495	88		2625	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	165	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		389,277	3475,73	89,12	1353022	34694	800618	384016	1876002
				м2 покрытия		1329,93	40,19	517711	15645		138963	
67	166	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		251,762	1753,32	15,75	441420	3964	362075	55236	536388
				м		299,41	5,3	75381	1335		39732	
68	167	Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство		956,193	4539,64	44,54	4340772	42592	3667214	468597	5194119
				м2 покрытия		659,87	20,77	630966	19862		384750	
69	168	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство		497,931	398,85	2,63	198601	1310	151339	33535	250706
				м плинтусов		92,29	1,25	45952	624		18571	
70	169	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		26,631387	3322,73	89,12	88489	2373	50698	26271	123941
				м2 покрытия		1329,93	40,19	35418	1070		9181	
71	170	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		89,45	596,6	1,97	53366	176	23207	21647	81014
				м плинтусов		335,18	0,94	29982	84		6001	
72	171	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		254,429	3475,73	89,12	884327	22676	523279	250991	1226143
				м2 покрытия		1329,93	40,19	338373	10226		90825	
73	172	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		138,054	1753,32	15,75	242053	2174	198544	30288	294129
				м		299,41	5,3	41335	732		21787	
74	173	Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство		735,3	4539,64	44,54	3337998	32752	2820040	360345	3994210
				м2 покрытия		659,87	20,77	485205	15274		295867	
75	174	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство		401,54	398,85	2,63	160155	1056	122042	27043	202174
				м плинтусов		92,29	1,25	37056	504		14976	
76	175	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		21,130299	3322,73	89,12	70210	1883	40225	20845	98339
				м2 покрытия		1329,93	40,19	28102	849		7284	
77	176	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		74,84	596,6	1,97	44649	148	19417	18112	67782
				м плинтусов		335,18	0,94	25085	70		5021	
78	177	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		106,01	4293,77	89,12	455183	9448	304749	104577	604541
				м2 покрытия		1329,93	40,19	140986	4261		44781	
			Итого по разделу: 7. ПОЛЫ									23248138
			Раздел: 8. Внутренняя отделка									
79	179	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		798,36243	877,26	5,86	700370	4682	230509	335963	1119240
				м2 отделываемой поверхности		582,67	1,8	465180	1435		82907	
80	182	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		1288,081944	1499,38	23,94	1931318	30840	593115	948079	3109749
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1014,97	7,31	1307363	9414		230352	
81	185	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		197,013986	5222,52	23,9	1028909	4708	492677	384315	1526282
				м2 поверхности облицовки		2697,9	11,4	531524	2247		113058	
82	186	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		1021,085	877,26	5,86	895756	5988	294815	429687	1431479
				м2 отделываемой поверхности		582,67	1,8	594953	1835		106035	
83	189	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		1617,56424	1499,38	23,94	2425335	38729	744830	1190591	3905201
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1014,97	7,31	1641777	11822		289274	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	192	Е11-150107-0101	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**		139,1	5222,52	23,9	726453	3324	347851	271342	1077618
			м2 поверхности облицовки			2697,9	11,4	375278	1586		79824	
85	193	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		716,885	877,26	5,86	628894	4204	206984	301676	1005015
			м2 отделываемой поверхности			582,67	1,8	417705	1289		74446	
86	196	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		1239,10632	1499,38	23,94	1857885	29668	570563	912031	2991510
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1014,97	7,31	1257654	9056		221593	
87	199	Е11-150107-0101	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**		12,66568	5222,52	23,9	66147	303	31673	24707	98122
			м2 поверхности облицовки			2697,9	11,4	34171	144		7268	
			Итого по разделу: 8. Внутренняя отделка									16264216
			ИТОГО:					18881385	19022698	18947738	18980123	92997488
								6841001	6903058		6888701	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге								92 997 488
	в том числе оборудование			Тенге								
	в том числе СМР			Тенге								92 997 488
	Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге							1,2%	1 115 970
	Итого с временными			Тенге								94 113 458
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге							0,7%	658 794
	Итого с дополнительнымы затратами			Тенге								94 772 252
	Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге							2%	1 895 445
	Итого в базовых ценах 2019г. СМР			Тенге								96 667 697
	Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге								-
	Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			Тенге								96 667 697
	в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=104901			Тенге							1,049901	101 491 512
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге								101 491 512
	Понижающий коэфицент К=0,94999			Тенге							0,95	96 416 935
	НДС 12%			Тенге							12%	11 570 032
	Стоимость строительства			Тенге								107 986 967

Подрядчик
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рапов А.А.

Технический надзор
ПП "Pro Expert"

Эксперт _____ Шакуов Б.А.

Заказчик
ГУ «Отдел развития человеческого потенциала города Кентау»

Руководитель _____ Ауелбеков А.

Авторский надзор
ТОО Корпорация "Асыл Строй"

Директор _____ Досмаева Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел развития человеческого потенциала города Кентау» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1-3. Электроосвещение,Электрооборудование**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп. согл. №1 от 20.04.2023 к договору №137 от 17.08.2022г**

Акт выполненных работ

за (июль месяц, 2023 год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	22	Ц13-080206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	15	93,93	1,75	1409	26	290	793	2378
						72,84	0,61	1093	9		176	
2	23	Ц13-080206-2203	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	370	110,41	3,5	40852	1296	8113	22963	68920
						84,98	1,22	31443	451		5105	
3	24	Ц13-080206-2204	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 35 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	193	154,52	7	29821	1352	5040	17208	50792
						121,4	2,44	23430	470		3762	
4	25	Ц13-080206-2206	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 120 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	68	262,32	21,89	17838	1488	3141	9883	29938
						194,24	7,61	13208	518		2218	
5	26	С123-060201-3203	**Кабели контрольные,не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,015	229439		3442		3442		3717
											275	
6	27	С123-060144-0504	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3	269000		80700		80700		87156
											6456	
7	28	С123-060144-0902	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,07	446070		31225		31225		33723
											2498	
8	29	С123-060144-0903	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,095	692133		65753		65753		71013
											5260	
9	30	С123-060144-0904	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,098	995814		97590		97590		105397
											7807	
10	31	С123-060144-0905	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,068	1658183		112756		112756		121777
											9021	
11	32	Ц13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	480	365,7	15,9	175536	7630	39707	93460	290516
						267,08	3,35	128198	1608		21520	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	33	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	186	470,81	35,56	87571	6614	15474	48494	146950
						352,06	10,05	65483	1869		10885	
13	34	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	315	60		18900		18900	1512	20412
14	35	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	165	80		13200		13200	1056	14256
15	36	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	98	109		10682		10682	855	11537
16	37	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	68	171		11628		11628	930	12558
17	38	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	20	243		4860		4860	389	5249
18	39	Е11-460302-0501	Стены кирпичные.Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	400	272,21	114,09	108883	45634	0	60201	182611
						158,12	50,91	63248	20365		13527	
			Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									1258900
			Раздел: 2. Электроосвещение									
19	110	С123-070202-0901 #прим.	Коробки установочные 85540-85542	шт.	268	35		9380		9380	750	10130
20	111	С123-070202-1401 #прим.	Коробки ответвительные,тип У194 УХЛ3	шт.	445	39		17355		17355	1388	18743
21	112	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5900	93,93	1,75	554200	10331	114113	312011	935509
						72,84	0,61	429756	3593		69297	
22	113	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1700	110,41	3,5	187696	5953	37277	105506	316659
						84,98	1,22	144466	2071		23456	
23	114	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,9	168498		994138		994138	79531	1073669
24	115	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,7	260486		442826		442826	35426	478252
25	116	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	7600	365,7	15,9	2779314	120810	628695	1479790	4599832
						267,08	3,35	2029808	25456		340728	
26	117	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,постенам и колоннам с креплением скобами	м	10	470,81	35,56	4708	356	832	2607	7901
						352,06	10,05	3521	100		585	
27	118	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	5900	45		265500		265500	21240	286740
28	119	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1700	60		102000		102000	8160	110160
29	120	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	10	171		1710		1710	137	1847
30	121	Е11-460302-0501	Стены кирпичные.Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	5700	272,21	114,09	1551576	650290	0	857871	2602203
						158,12	50,91	901286	290201		192756	
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение									10441645
			ИТОГО:					7823049	851782	3136327	3010787	11700545
								3834940	346711		866706	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге								11 700 545
	в том числе оборудование			Тенге								
	в том числе СМР			Тенге								11 700 545

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге							1,2%	140 407
	Итого с временными			Тенге								**11 840 952**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге							0,7%	82 887
	Итого с дополнительнымы затратами			Тенге								**11 923 838**
	Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге							2%	238 477
	Итого в базовых ценах 2019г. СМР			Тенге								**12 162 315**
	Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге								-
	Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			Тенге								**12 162 315**
	в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=104901			Тенге							**1,049901**	**12 769 227**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**Тенге**								**12 769 227**
	Понижающий коэфицент К=0,94999			Тенге							**0,95**	**12 130 765**
	НДС 12%			Тенге							12%	1 455 692
	Стоимость строительства			**Тенге**								**13 586 457**

Подрядчик
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ **Рашев А.А.**

Технический надзор
ИП"Pro Expert"

Эксперт _____ **Шакуов Б.А.**

Заказчик
ГКП «Отдел развития человеческого потенциала города Кентау»

Руководитель _____ **Ауелбеков А.**

Авторский надзор
ТОО Корпорация "Асыл Строй"

Директор _____ **Доспаева Ш.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел развития человеческого потенциала города Кентау» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1-2. Отопление и вентиляция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп. согл. №1 от 20.04.2023 к договору №137 от 17.08.2022г**

Акт выполненных работ

за (июль месяц, 2023 год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
			Раздел: 2. ОТОПЛЕНИЕ									
1	11	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	105	1416,25	17,67	148706	1855	107745	28659	191554
						372,44	6,65	39106	698		14189	
2	12	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	210	1557,84	17,67	327147	3710	245225	57317	415222
						372,44	6,65	78212	1396		30757	
3	13	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	155	1311,63	17,67	203302	2738	142836	42306	265256
						372,44	6,65	57728	1030		19649	
4	14	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	212,5	1910	17,67	405875	3754	322978	58000	500985
						372,44	6,65	79143	1412		37110	
5	15	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	6	2063,97	17,67	12384	106	10043	1638	15143
						372,44	6,65	2235	40		1122	
6	16	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	1,5	3249,12	45,88	4874	69	3547	923	6260
						838,37	15,98	1258	24		464	
7	68	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	97,5	1416,25	17,67	138084	1722	100049	26612	177872
						372,44	6,65	36313	648		13176	
8	69	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	401	1557,84	17,67	624695	7084	468263	109449	792875
						372,44	6,65	149348	2665		58732	
9	70	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	190	1311,63	17,67	249209	3357	175089	51859	325153
						372,44	6,65	70763	1263		24085	
10	71	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	102,5	1910	17,67	195775	1811	155790	27976	241652
						372,44	6,65	38175	681		17900	
11	72	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	62,5	2063,97	17,67	128998	1104	104617	17059	157742
						372,44	6,65	23277	415		11685	
12	73	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	30	2779,87	38,23	83396	1147	61047	15561	106873
						706,73	13,67	21202	410		7917	
13	74	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	22,5	3249,12	45,88	73105	1032	53210	13840	93901
						838,37	15,98	18863	360		6956	

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 2. ОТОПЛЕНИЕ									**3290488**
			ИТОГО:					**2595550**	**29490**	**1950439**	**451199**	**3290488**
								615623	**11042**		**243742**	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге								3 290 488
	в том числе оборудование			Тенге								-
	в том числе СМР			Тенге								3 290 488
	Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге							1,2%	39 486
	Итого с временными			Тенге								3 329 974
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге							0,7%	23 310
	Итого с дополнительнымы затратами			Тенге								3 353 284
	Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге							2%	67 066
	Итого в базовых ценах 2019г. СМР			Тенге								3 420 349
	Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге								-
	Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			Тенге								3 420 349
	в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=104901			Тенге							1,049901	3 591 028
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге								3 591 028
	Понижающий коэфицент К=0,94999			Тенге							0,95	3 411 477
	НДС 12%			Тенге							12%	409 377
	Стоимость строительства			Тенге								3 820 854

Подрядчик
ТОО "SOS Инжиниринг"

Директор _____ **Рашев А.А.**

Технический надзор
ИП "Pro Expert"

Эксперт _____ **Шакуов Б.А.**

Заказчик
«Отдел развития человеческого потенциала города Кентау»

Руководитель _____ **Ауелбеков А.**

Авторский надзор
ТОО Корпорация "Асыл Строй"

Директор _____ **Досмаева Ш.**

Заказчик **ГУ "Отдел развития человеческого потенциала города Кентау" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "SCS Инжиниринг"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **доп.согл. №1 от 20.04.2023г к договору №137 от 17.08.2022 г**

РЕЕСТР
Актов выполненных работ за июль 2023 г

№ п/п	№ Акта	Наименование	Основание (Раздел РП)	Локальная смета №	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6
1	1	Ремонтные работы	(АС)	2-1-1	107 986 967
2	2	Отопление и вентиляция	(ОВ)	2-1-2	3 820 854
3	3	Электроосвещение,Электрооборудование	(ЭОМ)	2-1-3	13 586 457
		Итого с налогом на добавленную стоимость			125 394 278

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.

Инженер ПТО _____ Перлебеков А.