Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома в 17 микрорайоне города Актау, дом №29, новое строительство".**

Договор:

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Земляные работы	22 422 773,2
Итого:		22 422 773,2
НДС 12%		2 690 732,8
Всего		25 113 506,0

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аншыбаев Б.С.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома в 17 микрорайоне города Актау, дом №29, новое строительство".**

Договор:

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Фундаменты	25 480 424,1
2	Монолитный каркас	17 326 688,4
Итого:		42 807 112,5
НДС 12%		5 136 853,5
Всего		47 943 966,0

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аншыбаев Б.С.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома в 17 микрорайоне города Актау, дом №29, новое строительство".**

Договор:

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Фундаменты	25 480 424,1
2	Монолитный каркас	17 326 688,4
Итого:		42 807 112,5
НДС 12%		5 136 853,5
Всего		47 943 966,0

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аншыбаев Б.С.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома в 17 микрорайоне города Актау, дом №29, новое строительство".**

Договор:

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Фундаменты	25 480 424,1
2	Монолитный каркас	17 326 688,4
3	Плиты перекрытия	106 508 172,8
Итого:		149 315 285,3
НДС 12%		17 917 834,2
Всего		167 233 119,5

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аншыбаев Б.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома в 17 микрорайоне города Актау, дом №29, новое строительство".**

Договор:

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Плиты перекрытия	106 508 172,8
2	Кладка наружних и внутренних стен	57 076 150,0
3	Устроиство бетонных полов	10 701 778,1
Итого:		174 286 100,9
НДС 12%		20 914 332,1
Всего		195 200 433,0

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аншыбаев Б.С.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: "Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома в 17 микрорайоне города Актау, дом №29, новое строительство".

Договор:

А К Т
о приемке выполненных работ за декабрь 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Кладка наружних и внутренних стен	57 076 150,0
2	Устроиство бетонных полов	10 701 778,1
3	Наружная отделка фасада	66 758 711,2
Итого:		134 536 639,3
НДС 12%		16 144 396,7
Всего		150 681 036,0

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аншыбаев Б.С.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.К**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома в 17 микрорайоне города Актау, дом №29, новое строительство".**

Договор:

А К Т

о приемке выполненных работ за январь 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Кладка наружних и внутренних стен	57 076 150,0
2	Наружная отделка фасада	66 758 711,2
3	Внутренняя отделка	12 230 603,6
Итого:		136 065 464,7
НДС 12%		16 327 855,8
Всего		152 393 320,5

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аншыбаев Б.С.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома в 17 микрорайоне города Актау, дом №29, новое строительство".**

Договор:

А К Т

о приемке выполненных работ за февраль 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Окна и витражи	92 748 743,8
2	Двери наружные	14 269 037,5
Итого:		107 017 781,3
НДС 12%		12 842 133,8
Всего		119 859 915,0

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аншыбаев Б.С.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома в 17 микрорайоне города Актау, дом №29, новое строительство".**

Договор:

А К Т
о приемке выполненных работ за март 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Кровля	38 730 244,6
2	Оборудование лифтов	35 332 854,8
Итого:		74 063 099,4
НДС 12%		8 887 571,9
Всего		82 950 671,3

Заказчик _____ **Аңшибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аңшыбаев Б.С.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома в 17 микрорайоне города Актау, дом №29, новое строительство".**

Договор:

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Оборудование лифтов	35 332 854,8
2	Внутренний газопровод	4 076 867,9
Итого:		39 409 722,6
НДС 12%		4 729 166,7
Всего		44 138 889,3

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аншыбаев Б.С.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома в 17 микрорайоне города Актау, дом №29, новое строительство".**

Договор:

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Оборудование лифтов	35 332 854,8
2	Внутреннее освещение и силовые сети	12 230 603,6
3	Внутренний водопровод	4 076 867,9
Итого:		51 640 326,2
НДС 12%		6 196 839,1
Всего		57 837 165,3

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аншыбаев Б.С.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома в 17 микрорайоне города Актау, дом №29, новое строительство".**

Договор:

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Система отопления	6 115 301,8
2	Внутренняя канализацеонная система	11 211 386,6
3	Наружное освещение	3 057 650,9
Итого:		20 384 339,3
НДС 12%		2 446 120,7
Всего		22 830 460,0

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аншыбаев Б.С.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома в 17 микрорайоне города Актау, дом №29, новое строительство".**

Договор:

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Наружный водопровод	8 151 057,2
2	Наружная канализация	16 307 471,4
Итого:		24 458 528,6
НДС 12%		2 935 023,4
Всего		27 393 552,1

Заказчик _____ **Аңшибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аңшыбаев Б.С.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.Қ.**