Заказчик: **Аншыбаев Айберик Нұрланұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №5, №7 в 18"А" микрорайоне г.Актау, новое, вторй-нормальный уровень ответственности, технический сложный"**

Договор: №1 от 03.10.2022г.

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь 2022 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Земляные работы	32 235 342,9
Итого:		32 235 342,9
НДС 12%		3 868 241,1
Всего		36 103 584,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Бекенбаев М.К.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б.К.**

Заказчик: **Аншыбаев Айберик Нұрланұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №5, №7 в 18"А" микрорайоне г.Актау, новое, вторй-нормальный уровень ответственности, технический сложный"**

Договор: №1 от 03.10.2022г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2022 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Земляные работы	32 235 342,9
Итого:		32 235 342,9
НДС 12%		3 868 241,1
Всего		36 103 584,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Бекенбаев М.К.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б.К.**

Заказчик: **Аншыбаев Айберик Нұрланұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №5, №7 в 18"А" микрорайоне г.Актау, новое, вторй-нормальный уровень ответственности, технический сложный"**

Договор: №1 от 03.10.2022г.

А К Т

о приемке выполненных работ за январь 2023 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Фундаменты	109 893 214,3
Итого:		109 893 214,3
НДС 12%		13 187 185,7
Всего		123 080 400,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Бекенбаев М.Қ.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Аншыбаев Айберик Нұрланұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №5, №7 в 18"А" микрорайоне г.Актау, новое, вторй-нормальный уровень ответственности, технический сложный"**

Договор: №1 от 03.10.2022г.

А К Т

о приемке выполненных работ за февраль 2023 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Фундаменты	109 893 214,3
2	Монолитный каркас	49 818 257,1
Итого:		159 711 471,4
НДС 12%		19 165 376,6
Всего		178 876 848,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Бекенбаев М.К.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б.К.**

Заказчик: **Аншыбаев Айберик Нұрланұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №5, №7 в 18"А" микрорайоне г.Актау, новое, вторй-нормальный уровень ответственности, технический сложный"**

Договор: №1 от 03.10.2022г.

А К Т

о приемке выполненных работ за март 2023 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Монолитный каркас	49 818 257,1
2	Кладка наружних и внутренних стен	183 643 771,4
Итого:		233 462 028,6
НДС 12%		28 015 443,4
Всего		261 477 472,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Бекенбаев М.К.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б.К.**

Заказчик: **Аншыбаев Айберик Нұрланұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №5, №7 в 18"А" микрорайоне г.Актау, новое, вторй-нормальный уровень ответственности, технический сложный"**

Договор: №1 от 03.10.2022г.

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2023 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Кладка наружних и внутренних стен	183 643 771,4
2	Монолитный каркас	49 818 257,1
Итого:		233 462 028,6
НДС 12%		28 015 443,4
Всего		261 477 472,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Бекенбаев М.К.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б.К.**

Заказчик: **Аншыбаев Айберик Нұрланұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №5, №7 в 18"А" микрорайоне г.Актау, новое, вторй-нормальный уровень ответственности, технический сложный"**

Договор: №1 от 03.10.2022г.

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2023 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Кладка наружних и внутренних стен	183 643 771,4
2	Устроиство бетонных полов	30 770 100,0
3	Плиты перекрытия	320 888 185,7
Итого:		535 302 057,1
НДС 12%		64 236 246,9
Всего		599 538 304,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Бекенбаев М.К.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б.К.**

Заказчик: **Аншыбаев Айберик Нұрланұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №5, №7 в 18"А" микрорайоне г.Актау, новое, вторй-нормальный уровень ответственности, технический сложный"**

Договор: №1 от 03.10.2022г.

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь 2023 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Плиты перекрытия	320 888 185,7
2	Наружная отделка фасада	145 547 457,1
3	Устроиство бетонных полов	30 770 100,0
4	Внутренняя отделка	35 165 828,6
5	Окна и витражи	266 674 200,0
6	Двери наружные	41 026 800,0
7	Кровля	111 358 457,1
8	Внутренний газопровод	11 721 942,9
9	Внутреннее освещение и силовые сети	35 165 828,6
10	Внутренний водопровод	11 721 942,9
11	Система отопления	8 791 457,1
Итого:		1 018 832 200,0
НДС 12%		122 259 864,0
Всего		1 141 092 064,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Бекенбаев М.К.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б.К.**

Заказчик: **Аншыбаев Айберик Нұрланұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №5, №7 в 18"А" микрорайоне г.Актау, новое, вторй-нормальный уровень ответственности, технический сложный"**

Договор: №1 от 03.10.2022г.

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2023 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Наружная отделка фасада	145 547 457,1
3	Оборудование лифтов	164 107 200,0
4	Система отопления	8 791 457,1
5	Внутренняя канализацеонная система	32 235 342,9
Итого:		350 681 457,1
НДС 12%		42 081 774,9
Всего		392 763 232,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Бекенбаев М.К.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б.К.**

Заказчик: **Аншыбаев Айберик Нұрланұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №5, №7 в 18"А" микрорайоне г.Актау, новое, второй-нормальный уровень ответственности, технический сложный"**

Договор: №1 от 03.10.2022г.

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2023 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Наружная отделка фасада	145 547 457,1
2	Наружное освещение	8 791 457,1
3	Наружный водопровод	23 443 885,7
4	Наружная канализация	46 887 771,4
Итого:		224 670 571,4
НДС 12%		26 960 468,6
Всего		251 631 040,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Бекенбаев М.К.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б.К.**