Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ОМИС-СТРОЙ ТОО,Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН САРЫАРКА, ПРОСПЕКТ БОГЕНБАЙ БАТЫР, 2, тел.: +7 (777) 3303272**	**990840001932**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью PGS-Astana,Республика Казахстан, Акмолинская область, Район Есиль, Нур-Султан, Сығанак, строение, дом № 54/2, корпус н.п. 24**	**210740007283**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор на выполнение работ по условиям подряда №27/05/ГК2-М от 27.05.2022	

Номер документа	Дата составления
25	**18.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			Услуга	1	18 555 600,00	18 555 600,00	1 988 100,00
				Итого	1	x	18 555 600,00	1 988 100,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 18.07.2022

Форма КС3

Заказчик: **ТОО Омис-Строй**
Подрядчик: ТОО PGS-Astana

Утверждена **"Приказом"**
Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства: **"Многопрофильный медицинский и административный комплекс", расположенный по адресу г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Хусейн бен Талал"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая норма			
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
ТОО Омис-Строй	ТОО PGS-Astana	№27/05/ГК2-М	от 27 мая 2022г							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате без НДС
	из графы 1									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобре-тение материа-лов	Другие дополни-тельные затраты		
Всего по объекту с начала года	18 555 600,00	16 567 500,00							1 988 100,00	16 567 500,00
Итого по объекту с начало года:	**18 555 600,00**	**16 567 500,00**							1 988 100,00	16 567 500,00

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ТОО Омис-Строй
Подрядчик ТОО PGS-Astana
Приложение № 1 к договору: №27/05/ГК2-М от 27 мая 2022г

Форма 2В

Объект: "Многопрофильный медицинский и административный комплекс", расположенный по адресу г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Хусейн бен Талал

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Объем	Цена за ед	Сумма
1	3	4	5		
Клиника					
Весь проект					
	Устройство бетонирования железобетонных конструкции	м3	463,89	40 000	18 555 600
				Итого с учетом НДС	18 555 600

Подрядчик:
Исполнитель: "ТОО "PGS Astana" _____ Аменов М.Е.

Заказчик:ТОО "Омис-Строй"

Директор _____ Бинко Р.И.

Исполнительный директор _____ Рахимбаев А.К.

Заместитель директора по строительству _____ Айтымбет А.Ж.

Начальник участка _____ Жусипбеков Б.У.