Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология 132А, БИН 030240002404 АО Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за июнь месяц 2024г.
по доп. соглашению №5 от 16.01.2024г. к договору № 33 от 09.02.2022г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу**	тенге	605120383,82	542909212,84	0,00	538369997,11	4539215,73	0,00	4539215,73
	в т.ч. на 2022г.	тенге	207008921,68	207008921,68	0,00	207008921,68			
	в т.ч. на 2023г.	тенге	257965959,26	257965959,26	0,00	257965959,26			
	в т.ч. на 2024г.	тенге	140145502,88	77934331,90	0,00	73395116,17	4539215,73	0,00	4539215,73
	Всего по акту:	тенге	605120383,82	542909212,84	0,00	538369997,11	4539215,73	0,00	4539215,73

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
_____ Досжанов А.М.
МП

Представитель заказчика:
_____Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"
_____Гринченко В.Н.
МП

Субподрядчик:
Директор ТОО "Dorogi Zhetysu"

_____Базарбаев Н.Т.
МП

Форма-2

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2024г.

Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетiсу

Установка искусственной неровности

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0903-0601**	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 1 ИДН-300. Устройство НР=108 %**	**м2 горизонтальной проекции ИДН**	**1,47**	3573,66	475,86	5253	700	0	5176	11264
					3097,8	162,7	4554	239	0	834	
2	**261-107-0242**	**Анкерный болт стальной оцинкованный ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**42**	2232,14		93750	0	93750	0	101250
					0		0	0	0	7500	
3	**261-402-0105**	**Искусственная дорожная неровность ИДН300 (средний элемент) СТ РК СТБ 1538-2007**	**шт.**	**9**	7308,04		65772	0	65772	0	71034
					0		0	0	0	5262	
4	**261-402-0106**	**Искусственная дорожная неровность ИДН300(концевой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007**	**шт.**	**2**	2500		5000	0	5000	0	5400

					0	0	0	0	400	

Всего	**188 948,04**
Итого в текущих ценах 2024 г.	**217 290,25**
НДС (12 %)	**26074,83**
Итого	**243 365,08**

Летнее содержание

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0259-0101СРД-259-01-01**	**Уборка различных предметов, мусора вручную: с обочин и проезжей части НР=108 %**	**1000 м2**	**970,000**	816	394,2	791520	382374	0	646411	1552966
					421,8	195,24	409146	189383	0	115034	
2	**1291-2024-0101СРД-2-24-01-01**	**Скашивание сорных трав на обочине автомобильной дороги роторной сенокосилкой НР=108 %**	**км прохода**	**753,52**	897,12	463,92	675998	349573	0	511425	1282417
					433,2	195,24	326425	147117	0	94994	
3	**1291-2034-0101СРД-2-34-01-01**	**Скашивание травы на обочинах и обрезах вручную НР=108 %**	**100 м2**	**80,90**	684	0	55336	0	0	59762	124306
					684	0	55336	0	0	9208	

Всего	**2 959 688,69**
Итого в текущих ценах 2024 г.	**3 403 641,99**
НДС (12 %)	408 437,04
Итого	**3 812 079,03**

Установка знаков

				Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Установка дорожных знаков на металлической стойке треугольных										
1	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**1**	5707,9	866,5	5708	867	483	5057	11626
					4358,4	323,66	4358	324	0	861	
2	251-102-0703	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**1**	6726,47		6726	0	6726	0	7265
					0		0	0	0	538	
3	251-101-0204	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный**	**шт.**	**1**	14294,5		14295	0	14295	0	15438
					0		0	0	0	1144	
		Всего					**34 328,33**				
		Итого в текущих ценах 2024 г.					**39 477,58**				
		НДС (12 %)					**4737,31**				
		Итого					**44 214,89**				
	Установка дорожных знаков на металлической стойке квадратных										
4	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**1**	5707,9	866,5	5708	867	483	5057	11626
					4358,4	323,66	4358	324	0	861	

5	**251-102-0703**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**1**	6726,47		6726	0	6726	0	7265
					0		0	0	0	538	
6	**251-101-0213**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный**	**шт.**	**1**	12065,66		12066	0	12066	0	13031
					0		0	0	0	965	

	Всего	**31 921,19**
	Итого в текущих ценах 2024 г.	**36 709,37**
	НДС (12 %)	4405,12
	Итого	**41 114,49**

Разметка краской

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель,	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0903-0107**	**Проезжая часть. Разметка краской пешеходов, искусственных неровностей, стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР=108 %**	**м2 разметки**	**132,00**	485,64	30,6	64104	4039	11273	52696	126144
					369,64	0	48792	0	0	9344	

2 251-103-0102	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная**	**кг**	**108,1080**	1569,12	169634	0	169634	0	183205
				0	0	0	0	13571	

Всего	**309 349,57**
Итого в текущих ценах 2024 г.	**355 752,00**
НДС (12 %)	42690,24
Итого	**398 442,24**

Всего по акту	**4 539 215,73**
Всего НДС 12%	**486 344,54**

Заказчик: Зам. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" _____ Досжанов А.М.

Представитель заказчика: _____ Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" _____ Гринченко В.Н.

Субподрядчик: Директор ТОО "Dorogi Zhetysu" _____ **Базарбаев Н.Т.**