Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Аскади",Республика Казахстан, Нур-Султан, А369, дом № 7/1, тел.: 49-79-37, доб. 49-94-47**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **040940005921**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Semkaz",Республика Казахстан, Астана, А 369, дом № 7/1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **031240004295**

Договор (контракт) Договор №7/5 от 05.06.2023 г..

Номер документа	Дата составления
11	14.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	смр -реконструкция тепловых сетией от НСП2 ЮВРК до ТК-3-34а от ТК-3-34а до ТК-3-34А-2, по ул.Кажымукана от НСП2 ЮВРК до ТК-3-34а и до пр.Достык до ТК-3-34а-2 в г.Алматы			усл.	1	19 768 422,24	19 768 422,24	2 118 045,24
				Итого	1	x	19 768 422,24	2 118 045,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахметова Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2023

М.П.

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО "АСКАДИ"**

Подрядчик: **ТОО "SEMKAZ"**

Наименование строительства и его адрес: **4606 Реконструкция тепловых сетей от НСП2 ЮВРК до ТК-3-34а от ТК-3-34а до ТК-3-34а-2, по ул.Кажымукана от НСП2 ЮВРК до ТК-3-34а и до пр.Достык до ТК-3-34а-2 в г.Алматы**

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7/05	05.06.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**50 407 488,65**									
в том числе за месяц	**19 768 422,24**	**17 650 377,00**	**19 768 422,24**	**19 768 422,24**	**0,00**	**0,00**			**2 118 045,24**	**19 768 422,24**

Заказчик:
ТОО "АСКАДИ"

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:
ТОО "SEMKAZ"

Директор _____ **Ахметова Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "АСКАДИ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SEMKAZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **4606 Реконструкция тепловых сетей от НСП2 ЮВРК до ТК-3-34а от ТК-3-34а до ТК-3-34а-2, по ул.Кажымукана от НСП2 ЮВРК до ТК-3-34а и до пр.Достык до ТК-3-34а-2 в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **7/05** от **05.06.2023**

Акт выполненных работ 2

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-02 Тепловые сети**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7									
			=Подземная канальная прокладка=										
1	1	1124-0101-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 24 п.3.6 Кзтр=1,04	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,04, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33; к расходу электродов - 1,12**	км трубопровода	0,6525	8460953,23	3766678,11	5520772	2457757	--	3684297	9941474	
			НР - 99%; СП - 8%			4694275,12	1009191,43	3063015	658497		736406		
2	29	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /тройник, штуцер/**	т фасонных частей	0,3066	1142009,88	698994,07	350140	214311	--	204605	599125	
			НР - 99%; СП - 8%			443015,81	231060,65	135829	70843		44380		
3	42	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /переход/**	т фасонных частей	0,046	1142009,88	698994,07	52532	32154	--	30697	89888	
			НР - 99%; СП - 8%			443015,81	231060,65	20379	10629		6658		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	45	1124-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 600 мм. Установка	компенсатор	3	138753,32	73194,35	416260	219583	--	255146	725118	
			НР - 99%; СП - 8%			65558,97	20348,72	196677	61046		53712		
			=Узел установки направляющей опоры Ду-600мм/6 шт//л.17/=										
5	47	1109-0606-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж	т конструкций	0,875376	189061,33	25403,98	165500	22238	--	99723	286441	
			НР - 69%; СП - 8%			163657,35	1445,04	143262	1265		21218		
6	67	1122-0701-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,637	238095,87	--	151667	--	--	150150	325963	
			НР - 99%; СП - 8%			238095,87	--	151667	--		24145		
			== Закладные КИПиА ==										
7	69	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00024	1754418,36	816496,60	421	196	--	290	768	
			НР - 99%; СП - 8%			937921,76	281774,58	225	68		57		
8	71	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	1	1567,55	138,66	1568	138	--	872	2635	
			НР - 61%; СП - 8%			1428,89	0,25	1429	--		195		
9	72	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/штуцер/	т фасонных частей	0,00022	1142009,88	698994,07	251	154	--	147	430	
			НР - 99%; СП - 8%			443015,81	231060,65	97	51		32		
			=Пересечение с телефонной канализацией. Узел подвески исп.1/2										
10	73	1122-1501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м^2	м короба	13	5458,86	2138,55	70965	27801	--	53623	134556	
			НР - 99%; СП - 8%			3320,31	846,24	43164	11001		9967		
			=Пересечение с электрокабелем напряжением до 35 кВ. Узел подвески										
11	75	1122-1501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м^2	м короба	26	5458,86	2138,55	141930	55602	--	107247	269111	
			НР - 99%; СП - 8%			3320,31	846,24	86328	22002		19934		
			=Перекладка водопровода=										
12	78	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	2516723,16	1129578,07	20134	9037	--	14382	37277	
			НР - 99%; СП - 8%			1387145,09	428701,60	11097	3430		2761		
13	80	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,156	1142009,88	698994,07	178154	109043	--	104104	304839	
			НР - 99%; СП - 8%			443015,81	231060,65	69110	36045		22581		
			=Футляры для пересечения с коммуникациями=										
14	82	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	4358124,01	1999426,91	30507	13996	--	21374	56032	
			НР - 99%; СП - 8%			2358697,10	725603,92	16511	5079		4150		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	84	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	2512810,86	1125665,77	17590	7880	--	12584	32588	
			НР - 99%; СП - 8%			1387145,09	428701,60	9710	3001		2414		
16	85	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	1378455,48	387637,56	9649	2714	--	7928	18984	
			НР - 99%; СП - 8%			990817,92	153260,40	6936	1073		1406		
17	87	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	42	781,79	11,55	32835	485	--	22322	59569	
			НР - 69%; СП - 8%			770,24	--	32350	--		4413		
18	88	1146-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы металлоконструкций. Усиление сварных швов (наплавкой)	м шва	42	4289,47	431,17	180158	18109	--	136121	341581	
			НР - 84%; СП - 8%			3858,30	--	162049	--		25302		
			== Система ОДК /4606-С11-СОДК.СО, л.1/==										
19	94	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	1279,34	--	2559	--	--	1919	4836	
			НР - 75%; СП - 8%			1279,34	--	2559	--		358		
20	97	1124-0108-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	1	1033,14	1,04	1033	2	--	1022	2220	
			НР - 99%; СП - 8%			1032,10	0,50	1032	1		164		
21	98	1124-0108-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	3	1290,79	1,04	3872	4	--	3832	8320	
			НР - 99%; СП - 8%			1289,75	0,50	3869	2		616		
22	103	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	3	6325,51	1137,61	18977	3413	--	17045	38904	
			НР - 99%; СП - 8%			5187,90	551,21	15564	1654		2882		
23	104	1124-0108-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	611,25	18,77	611	19	--	593	1300	
			НР - 99%; СП - 8%			592,48	6,53	592	7		96		
24	105	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	70	465,18	218,82	32563	15318	--	16711	53216	
			НР - 72%; СП - 8%			246,36	85,21	17245	5965		3942		
25	108	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	37,5	571,34	50,33	21425	1887	--	14600	38907	
			НР - 72%; СП - 8%			521,01	19,74	19538	740		2882		
			== Теплоизоляция /4606-С11-ТС, л.1.5-1.6/==										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	110	1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	$м^2$	45,74	143,82	18,57	6578	849	--	4075	11505	
			НР - 69%; СП - 8%			125,25	3,87	5729	177		852		
27	115	1122-0601-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,007	1890674,47	1231142,66	13235	8618	--	7105	21967	
			НР - 99%; СП - 8%			659531,81	365694,79	4617	2560		1627		
28	117	1122-0601-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,007	989033,93	349787,71	6923	2448	--	4941	12813	
			НР - 99%; СП - 8%			639246,22	73742,61	4475	516		949		
29	118	1122-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,007	685616,63	235956,74	4799	1652	--	3469	8930	
			НР - 99%; СП - 8%			449659,89	50962,92	3148	357		661		
30	120	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	$м^3$ изоляции	4,27	38436,92	2617,64	164126	11177	--	120314	307195	
			НР - 76%; СП - 8%			35819,28	1255,04	152948	5359		22755		
31	121	1126-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки**	$м^2$ изолируемой поверхности	45,74	409,37	29,01	18725	1327	--	13711	35031	
			НР - 76%; СП - 8%			380,36	14,06	17398	643		2595		
32	125	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	60,98	967,56	24,88	59002	1518	--	44235	111496	
			НР - 76%; СП - 8%			942,68	11,80	57485	720		8259		
			== Дополнительные объемы работ /4606-С11-ТС, л.1.7/==										
33	132	1125-0128-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	стык	107	19078,40	16081,64	2041389	1720735	--	801532	3070355	
			НР - 91%; СП - 8%			2996,76	5235,05	320653	560150		227434		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3077739	2013634	--	5960716	16953374	
								1064107	660482	--	1255803		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				56547					
			Всего заработная плата	Тенге					46047				
			Накладные расходы	Тенге				33230					
			Сметная прибыль	Тенге				7182					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				96959					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
			Сметная заработная плата	Тенге					46047				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2988357					
			Всего заработная плата	Тенге					1646192				
			Накладные расходы	Тенге				1479237					
			Сметная прибыль	Тенге				357405					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4824999					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								713	
			Сметная заработная плата	Тенге					1646192				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32835					
		Всего заработная плата		Тенге					32350				
			Накладные расходы	Тенге				22322					
			Сметная прибыль	Тенге				4413					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				59570					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18	
			Сметная заработная плата	Тенге					32350				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4981528					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								754	
			Сметная заработная плата	Тенге					1724589				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16953369	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4776687					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4960165				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1462881				
			- Накладные расходы	Тенге							5960716		
			- Сметная прибыль	Тенге							1255803		
			Временные здания и сооружения	%	1,04		176315,04						
			Итого с временными								17129684,04		
			Зимние удорожания	%	0,67		114768,88						
			Итого с зимними удорожаниями								17244452,92		
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		344889,06						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								17589341,98		
			в ценах 2023 года 100%, к=1.079		1,079		18978900,00						
			Итого в текущих ценах								18 978 900,00		
			НДС	%	12,00		2277468,00						
			Итого с НДС								21 256 367,99		
			Итого с тендерной скидкой 7%								19 768 422,24		

Сдал: ТОО "SEMKAZ"

Директор _____ **Ахметова Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял: ТОО "АСКАДИ"

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.