СПРАВКА от 04.09.2017

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2017 г.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства и градостроительства Качирского района»

Подрядчик: ТОО «СТРОЙГРАД-ПВ»

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 78	11.08.2017 г.	050340009796			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего выполнено с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретенные материалы	Другие дополнительные расходы		
Всего:	7024000,00	7024000,00	6271428,57							752571,43	7024000,00
В том числе за сентябрь	7024000,00	7024000,00	6271428,57							752571,43	7024000,00
Возврат стоимости материалов											
Итого к оплате											7024000,00

Сумма прописью к оплате: Семь миллионов двадцать четыре тысячи тенге 00 тиын

Подрядная организация:

ТОО «СТРОЙГРАД-ПВ»

Директор _____ Шабалин Г.А.

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства и градостроительства Качирского района»

Руководитель _____ Жусупова А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Качирского района"

Подрядчик: ТОО "СТРОЙГРАД-ПВ"

АКТ №1 от 04.09.2017 г.

выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г.

Объект: Реконструция кровли Дома культуры в селе Байконыс Качирского района Павлодарской области

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество по	Стоимость, тенге на единицу	Стоимость, тенге по
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел № 1	Раздел № 1 Демонтажные работы					
1	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка	м2 кровли	50,5		113,98	5 756
	01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел.-ч	0,1741	8,79205	652,97	5 741
		зарплата рабочих - строителей				113,68	5 741
		эксплуатация машин				0,30	15
		в т.ч. зарплата машинистов				-	-
2	12-070101-0208	Стяжки цементные. Разборка	м2	50,5		1 168,18	58 993
	01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел.-ч	1,112	56,156	713,76	40 082
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,21	10,605	-	-
		зарплата рабочих - строителей				793,70	40 082
		эксплуатация машин				374,48	18 911
		в т.ч. зарплата машинистов				167,56	8 462
3	12-080101-2202	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Разборка к=0,8	м2	50,5		100,22	5 061
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел.-ч	0,12512	6,31856	773,19	4 885
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0025	0,12625	-	-
		зарплата рабочих - строителей				96,73	4 885

		эксплуатация машин				3,49	176
		в т.ч. зарплата машинистов				1,76	89
4	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	10,2		16 623,03	169 555
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел.-ч	21,241	216,6582	642,74	139 255
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,535	15,657	-	-
		зарплата рабочих - строителей				13 652,45	139 255
		эксплуатация машин				2 970,59	30 300
		в т.ч. зарплата машинистов				1 280,98	13 066
		материалы				-	-
5	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	1,89		241,26	456
	01-010101-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел.-ч	0,3628	0,685692	665,01	456
		зарплата рабочих - строителей				241,27	456
		материалы				-	-
6	12-060101-1101	Наличники. Снятие	м	5,0		28,00	140
	01-010101-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел.-ч	0,0421	0,2105	665,01	140
		зарплата рабочих - строителей				28,00	140
		материалы				-	-
7	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0		1 387,00	1 387
	01-010101-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел.-ч	1,9603	1,9603	671,03	1 315
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0397	0,0397	-	-
		зарплата рабочих - строителей				1 315,00	1 315
		эксплуатация машин				72,00	72
		в т.ч. зарплата машинистов				32,00	32
		материалы				-	-
		Итого прямые затраты по разделу № 1					241 348
		Раздел № 2 Кровля					

8	12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	12,4		8 498,63	105 383
	01-010101-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел.-ч	5,63	69,812	701,72	48 988
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,39	4,836	-	-
		зарплата рабочих - строителей				3 950,65	48 988
		эксплуатация машин				1 314,84	16 304
		в т.ч. зарплата машинистов				314,27	3 897
10	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,1894		247 196,40	46 819
	01-010101-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел.-ч	64,86	12,284484	741,44	9 103
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,675	0,127845	-	-
		зарплата рабочих - строителей				48 088,70	9 108
		эксплуатация машин				1 684,27	319
		в т.ч. зарплата машинистов				543,82	103
11	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	15,19		60 263,73	915 406
	01-010101-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел.-ч	25,875	393,04125	701,72	275 915
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,45	6,8355	-	-
		зарплата рабочих - строителей				18 157,01	275 805
		эксплуатация машин				818,96	12 440
		в т.ч. зарплата машинистов				362,61	5 508
12	11-100210-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	6,03		23 363,69	140 883
	01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел.-ч	27,37	165,0411	713,76	117 839

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4625	2,788875	-	-
		зарплата рабочих - строителей				19 535,66	117 800
		эксплуатация машин				1 085,24	6 544
		в т.ч. зарплата машинистов				424,21	2 558
13	21-070203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,03		27 952,70	168 555
14	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	103,6		620,60	64 295
	01-010101-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел.-ч	0,17825	18,4667	787,18	14 533
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0035	0,3626	-	-
		зарплата рабочих - строителей				140,32	14 537
		эксплуатация машин				19,15	1 984
		в т.ч. зарплата машинистов				3,06	317
15	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	783		67,74	53 040
	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел.-ч	0,07981	62,491230	732,41	45 769
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002625	2,0554	-	-
		зарплата рабочих - строителей				58,45	45 766
		эксплуатация машин				9,28	7 266
		в т.ч. зарплата машинистов				2,29	1 793
16	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	864,08		97,92	84 611
17	12-080101-1402	Контробрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	783,0		265,41	207 816

	01-010101-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел.-ч	0,1959	153,38970	665,01	102 006
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0051	3,99330	-	-
		зарплата рабочих - строителей				130,28	102 009
		эксплуатация машин				7,61	5 959
		в т.ч. зарплата машинистов				3,81	2 983
18	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	573,0		5 123,75	2 935 909
	01-010101-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел.-ч	1,9665	1 126,8045	722,78	814 432
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,024375	13,966875	-	-
		зарплата рабочих - строителей				1 421,35	814 434
		эксплуатация машин				73,71	42 236
		в т.ч. зарплата машинистов				20,64	11 827
26	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,03		6 074,80	36 631
	01-010101-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел.-ч	0,897	5,40891	722,78	3 911
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02125	0,128138	-	-
		зарплата рабочих - строителей				648,26	3 909
		эксплуатация машин				44,78	270
		в т.ч. зарплата машинистов				18,91	114
27	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	14,49		6 635,69	96 151
	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел.-ч	2,162	31,32738	732,41	22 932
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015	0,21735	-	-
		зарплата рабочих - строителей				1 583,44	22 944

		эксплуатация машин				32,37	469
		в т.ч. зарплата машинистов				13,46	195
28	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	780,16		211,75	165 197
	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел.-ч	0,03335	26,018336	732,41	19 045
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000988	0,770408	-	-
		зарплата рабочих - строителей				24,43	19 056
		эксплуатация машин				2,08	1 623
		в т.ч. зарплата машинистов				0,87	682
36	12-080101-2204	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо	м2	50,5		229,89	11 610
	01-010101-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел.-ч	0,3354	16,9377	671,03	11 365
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0033	0,16665	-	-
		зарплата рабочих - строителей				225,07	11 366
		эксплуатация машин				4,83	244
		в т.ч. зарплата машинистов				2,46	124
37	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	50,5		299,19	15 109
	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел.-ч	0,07981	4,030405	732,41	2 950
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002625	0,132563	-	-
		зарплата рабочих - строителей				58,46	2 952
		эксплуатация машин				9,29	469
		в т.ч. зарплата машинистов				2,30	116
38	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	50,5		644,39	32 542

	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел.-ч	0,4277	21,59885	732,41	15 810
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0124	0,6262	-	-
		зарплата рабочих - строителей				313,25	15 819
		эксплуатация машин				42,08	2 125
		в т.ч. зарплата машинистов				10,00	505
39	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	6,0		23 811,17	142 867
	01-010101-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел.-ч	6,8425	41,055	695,70	28 574
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,45	2,7	-	-
		зарплата рабочих - строителей				4 760,33	28 562
		эксплуатация машин				1 578,67	9 472
		в т.ч. зарплата машинистов				362,67	2 176
40	11-150108-1807	Вентканалы. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	24,0		1 945,62	46 695
	01-010101-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел.-ч	0,271055	6,50532	722,78	4 703
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000675	0,0162	-	-
		зарплата рабочих - строителей				195,92	4 702
		эксплуатация машин				2,67	64
		в т.ч. зарплата машинистов				0,75	18
43	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Продухи)	т стальных элементов	0,0955		56 041,89	5 352
	01-010101-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел.-ч	49,105	4,689527	854,58	4 010
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2875	0,122956	-	-
		зарплата рабочих - строителей				41 968,59	4 008
		эксплуатация машин				6 188,48	591
		в т.ч. зарплата машинистов				1 036,65	99
44	21-050201-9916	Сталь угловая 32х32 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0235		157 837,76	3 709
45	21-050309-0113	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	м2	0,072		811,40	58

46	11-150403-1004	Решетки, переплеты . Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,87		562,37	1 614
	01-010101-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел.-ч	0,7429	2,132123	741,44	1 580
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0005	0,001435	-	-
		зарплата рабочих - строителей				550,87	1 581
		эксплуатация машин				0,70	2
		в т.ч. зарплата машинистов				0,35	1
47	11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,067		72 253,72	4 841
	01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел.-ч	94,415	6,325805	713,76	4 517
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,525	0,102175	-	-
		зарплата рабочих - строителей				67 388,06	4 515
		эксплуатация машин				3 686,57	247
		в т.ч. зарплата машинистов				1 388,06	93
48	21-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,0		29 745,31	59 491
		Итого прямые затраты по разделу № 2					5 344 584
		Итого прямые затраты по смете					5 585 932
		Итого прямые затраты:	тенге				5 585 932
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				1 739 735
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				158 102
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				54 758
		Накладные расходы I уровня:	тенге				1 031 654
		Итого с накладными расходами I уровня:	тенге				6 617 585
		Накладные расходы II уровня:	тенге				238 233
		ИТОГО:	тенге				6 855 819
		Сметная прибыль	тенге				548 465

		ИТОГО по смете:	тенге				7 404 284
		ИТОГО: с понижающим коэфицентом К= 0,847	тенге				6 271 428,57
		НДС-12 %					752571,43
		Итого к оплате					**7024000,00**

Заказчик"

Руководитель ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Качирского района"

_____Жусупова А.С.

Тех. Надзор_____ИП Асылбаев Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "СТРОЙГРАД-ПВ"

_____Шабалин Г.А.