Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Grain-T",010000, Республика Казахстан, Сарыаркинский, Нур-Султан, проспект Республики, дом № 58/1** — **181040031621**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Service",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Жылыой, дом № 24** — **160940014945**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №04/11/20 от 04.11.2020

Номер документа	Дата составления
00000000032	29.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	11 805 177,00	11 805 177,00	1 264 840,00
				Итого	1	x	11 805 177,00	1 264 840,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ахемов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сейсембаев Н.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "Grain-T"

Подрядчик: ТОО "Alem Service"

Наименование строительства и его адрес: Система орошения дождеванием сельхозяйственных культур ТОО "QUNDYZDY AGRO" Осакаровского района Карагандинской области

Договор подряда № 04/11/20 от 04.11.2020 года.

Дополнительное соглашение № 2 от 23.08.2021 года к Договору № 04/11/20 от 04.11.2020 года.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2021 года

	Код		Договор		Источник финансирования		правовая форма	
	Подрядчика	Субподрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР	103 309 085	10 540 337							1 264 840	**11 805 177**

м.п. Генподрядчик

Директор ТОО "Grain-T"
Сейсенбаев Н.Р.

м.п. Подрядчик

Генеральный Директор ТОО "Alem Service" Акешов Б.У.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Grain-T"
Подрядчик: ТОО "Alem Service"
Объект: Система оршения дождеванием сельхозяйственных культур ТОО "QUNDYZDY AGRO" Осакаровского района Карагандинской области
Договор подряда № 04/11/20 от 04.11.2020 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 23.08.2021 года к Договору № 04/11/20 от 04.11.2020 года.

Акт приемки выполненных строительных работ за ноябрь 2021г.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. с НДС в тенге	Стомость всего с НДС в тенге
	Укрепление берега ж/бетнными плитами и дороги от переправы до НС				
1	Разработка приямка для забора воды (расширение берега, работы в воде)	м3	355,0	5 290	1 877 950
2	Забивка свай ж/бетонных	шт	5,0	31 951	159 755
3	Укрепление берега ж/бетнными плитами (работы в воде)	шт	10,0	25 600	256 000
4	Подсыпка дороги грунтом дресвой, с планировкой	м3	172,0	6 500	1 118 000
5	Транспортные услуги по перевозке контейнера	услуга	1,0	200 000	200 000
6	Транспортные услуги по перевозке строй материалов	услуга	1,0	275 600	275 600
7	Передислокация техники	шт	3,0	185 000	555 000
8	**ИТОГО**				**4 442 305**
	Монтаж запорных арматур в колодцах (МК5, МК3, МК9), ДМ (1, 2, 3, 4) ТМЦ + СМР				
9	Втулка под фланец ПЭ100 SDR26.0 d200	шт	10	15 990	159 900
10	Втулка под фланец ПЭ100 SDR26.0 d250	шт	2	19 990	39 980
11	Фланец стальной для полиэтиленовых труб DN200, Ру10	шт	10	15 234	152 340
12	Фланец стальной для полиэтиленовых труб DN250, Ру10	шт	2	18 690	37 380
13	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду 200	шт	5	47 884	239 420
14	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду 250	шт	1	68 784	68 784
15	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду 350	шт	1	87 267	87 267

16	Самофиксирующий фланец Ду 350	шт	2	353 682	707 364
17	Вантуз Ду50	шт	4	42 194	168 776
18	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду 50	шт	4	23 787	95 148
19	Фланец стальной для полиэтиленовых труб DN50	шт	4	3 044	12 176
20	Тройник неравнопроходной Ду200*63	шт	4	22 218	88 872
21	Втулка Ду63	шт	4	4 228	16 912
22	Шпилька на Ду20	м	45	2 400	107 988
23	Гайка на Ду20	шт	152	128	19 456
24	Шайба на Ду20	шт	152	178	27 056
25	Шпилька на Ду22	м	2	2 500	5 000
26	Гайка на Ду22	шт	36	138	4 968
27	Шайба на Ду22	шт	36	198	7 128
28	Шпилька на Ду24	м	4	2 700	10 800
29	Гайка на Ду24	шт	32	148	4 736
30	Шайба на Ду24	шт	32	208	6 656
31	Техпластина	кв	3	1 215	3 645
32	Фильтр самодельный в комплекте для ДМ	шт	4	110 051	440 204
33	Опора для укрепления труб ДМ	шт	4	11 000	44 000
34	Аренда экскаватора	час	20	16 000	320 000
35	**ИТОГО**				**2 875 956**
Удлинение всасывающую трубу водозабора для временного пользования. ТМЦ + СМР					
36	Труба Д315 сдр 17	м	13	22 347	290 511
37	Отвод 90гр Д315	шт	3	62 370	187 110
38	Втулка под фланец Д315	шт	2	56 700	113 400
39	Переход 350*300	шт	2	61 248	122 496
40	Фланец Д350	шт	4	36 960	147 840
41	Фланец Д300	шт	4	30 064	120 256
42	Пайка труб Д315	шт	8	2 500	20 000
43	Сварочные работы	усл	1	450 000	450 000
44	Техпластина	кв	3	1 215	3 645

45	**ИТОГО**				**1 455 258**
Удлинение всасывающих труб водозабора. ТМЦ + СМР					
46	Труба Д315 сдр 17	м	26	22 347	581 022
47	Швеллер	м	24	19 200	460 800
48	Отвод 90гр Д315	шт	4	59 370	237 480
49	Фланец Д350	шт	10	36 960	369 600
50	Втулки Д315	шт	4	30 064	120 256
51	Краска грунт	кг	4	2 500	10 000
52	Электроды	пач	3	2 500	7 500
53	Сварочные работы, пайка труб	усл	1	950 000	950 000
54	Накладные расходы (питание, развозка с.Шункырколь-Киевка-с.Шункырколь, жилье)	усл	1,0	240 000	240 000
55	Доставка материалов	усл	1,0	55 000	55 000
56	**ИТОГО**				**3 031 658**
Итоговая стоимость с НДС в тенге					**11 805 177**

м.п. Генподрядчик _____ Директор ТОО "Grain-T"
Сейсенбаев Н.Р.

м.п. Подрядчик _____ Генеральный Директор ТОО "Alem

вед. инженер ПТО
Алоди З.
/Сейсенбаев А.А/