Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2023г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «AKM GROUP»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «СТРОЙКОНТУР»
Наименование работ:«Капитальный ремонт кровли, подъездов и инженерных сетей подвала жилого дома № 36, микрорайона "Байтерек" в городе Тараз, Жамбылской области»
Договор: №6 от 01.10.2023

№ п/п	Наименование работ	С начала строительст-ва по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ в тенге						
			В том числе			За отчетный месяц			
							В том числе		
			СМР	Оборудов. мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего за отчетный месяц	СМР	Оборудов. мебель, инвентарь	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1.	«Капитальный ремонт кровли, подъездов и инженерных сетей подвала жилого дома № 36, микрорайона "Байтерек" в городе Тараз, Жамбылской области»	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		
	Всего к оплате	3 000 000,00				3 000 000,00			

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "AKM Group"

Директор_____Абиев К.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТРОЙКОНТУР"

Директор_____Алиев Е.Б.

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AKM Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОНТУР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт кровли, подъездов и инженерных сетей подвала жилого дома № 36, микрорайона "Байтерек" в городе Тараз, Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт кровли, подъездов и инженерных сетей подвала жилого дома № 36, микрорайона "Байтерек" в городе Тараз, Жамбылской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 01.10.2023**

Акт выполненных работ

за **дек.2023 (месяц,год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	224-106-0202 РСНБ РК 2022	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	м	40	2892,00		115680,00		115680,00	9254,00	124934,00	
2	2	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	31,825	3428,40	15,67	109108,45	497,80	95295,45	12391,80	131220,65	
						418,36	4,88	13314,25	154,85		9720,40		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел -ч	9,201244								
3	3	1208-0101-1901 РСНБ РК 2022	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	м труб	40	2653,47	0,14	106139,00	6,00	81172,00	17972,00	134040,00	
						624,02	0,00	24961,00	0,00		9929,00		
		009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел -ч	14,416								
4	4	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	193,8	4063,81	16,51	787566,15	3199,60	413586,30	297255,95	1171607,45	
						1913,21	4,08	370780,25	790,40		86785,35		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел -ч	236,74608								
5	5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	172,41	222,03	0,00	38280,00	0,00		27561,00	71108,00	
						222,03	0,00	38280,00	0,00		5267,00		
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел -ч	32,41308								
6	6	232-503-0501 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм**	кг	4290,485	132,00		566344,40		566344,40	45307,40	611651,80	
7	7	232-503-0501 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм**	кг	4290,485	132,00		566344,40		566344,40	45307,40	611651,80	
8	8	1121-0401-0105 РСНБ РК 2022	**Светильники для ламп светодиодных. Установка в оконных проемах**	шт.	3,8	1496,92	16,88	5688,60	63,65	538,65	3679,35	10117,50	
						1338,27	6,55	5085,35	24,70		749,55		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	3,13614								
9	9	247-103-0272 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный LED RKU LED SMART 1x50W s Gearbox, мощность 50 Вт, степень защиты IP65**	шт.	4	29057,00		116228,00		116228,00	9298,00	125526,00	
			ИТОГО по акту					2411379,00	3767,05	1955189,20	358860,10	3000000,00	
								452420,85	969,95	0,00	221618,10		
			Временные здания и сооружения	%	2,90			86763,86				3078621,06	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,90			27707,59				3106328,65	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			62126,57				3168455,22	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3418763,18	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМР с понижающим коэффициентом К=0,8923285947									**3000000,00**	
			Итого:									**3000000,00**	
			Итого, без НДС:									**3000000,00**	

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АКМ Group"

Директор **Абиев К.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТРОЙКОНТУР"

Директор **Алиев Е.Б.**