Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района",Павлодарская область, Щербактиснкий район, с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 57** — **980440002002**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина, дом № 12/4** — **050540011309**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках работ в сфере строительства №24 от 27.02.2024г.

Номер документа	Дата составления
24	19.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги села Шарбакты, Щербактинского района (ул.8 марта - 1,440 км)			шт	1	76 568 755,20	76 568 755,20	8 203 795,20
				Итого	1	x	76 568 755,20	8 203 795,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Орикпаевская Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Шарбакты Щербактинского района.Ул. 8 марта - 1,440 км**

СПРАВКА № 4

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июнь 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код			
		24	27.02.2024г.			ТОО				
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге) С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1 Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты Приобрете ние матери-алов	Дополнительные затраты Другие дополнитель-ные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АВР №2 . Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Шарбакты, Щербактинского района 8 марта	76 568 755,20	68 364 960,00							8 203 795,20	**76 568 755,20**
в т.ч. За июнь	76 568 755,20	68 364 960,00								76 568 755,20
Аванс 30%	22 970 626,56	20 509 488,00								22 970 626,56
К оплате	53 598 128,64	47 855 472,00								**53 598 128,64**
К оплате	***пятьдесят три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч сто двадцать восемь тенге,64 тиын***									

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
БИН 980440002002

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким _____ **Кожимов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "ИНЭК Казахстан" БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Д.К.Серикпаева**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АстанаДорАркитекс" ИИН 740101350475,№KZ14VJE00080067 от 11.04.2023г.

Эксперт _____ **Майкубенов Р.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района". Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 57 БИН 980440002002,тел.87183621324**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ИНЭК Казахстан". Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина, 12/4, БИН050540011309**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Шарбакты, Щербактинского района (2 Микрорайон, ул.8 марта - 1,440 км)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ул. 8 марта - 1,440 км**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 24 от 27.02.2024**

Акт выполненных работ №4 от 19.06.2024г.

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Шарбакты Щербактинского района.Ул. 8 марта - 1,440 км**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
1	1	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	7988,86	176,00 120,00	56,00 11,00	1406039,00 958663,00	447376,00 87877,00			1406039,00	
2	2	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^2$	798,886	652,00 401,00	251,00 80,00	520874,00 320353,00	200521,00 63911,00			520874,00	
3	3	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	7988,86	857,00 158,00	698,00 165,00	6846453,00 1262240,00	5576224,00 1318162,00	7989,00		6846453,00	
4	4	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1509,9	9552,00		14422565,00		14422565,00		14422565,00	
5	5	211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	199,72	10091,00		2015375,00		2015375,00		2015375,00	
6	6	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5л/$м^2$)	т	3,84	6635,00 0,00	6635,00 2113,00	25478,00 0,00	25478,00 8114,00			25478,00	
7	7	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,9552	205318,00		812074,00		812074,00		812074,00	
8	8	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^2$	$м^2$	7681,6	499,00 105,00	394,00 54,00	3833118,00 806568,00	3026550,00 414806,00			3833118,00	
9	9	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 (до 5 см)	$м^2$	7681,6	18,00 18,00	0,00 0,00	138269,00 138269,00	0,00 0,00			138269,00	
10	10	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	935,61888	26569,00		24858458,00		24858458,00		24858458,00	
11	11	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,10447	205318,00		21450,00		21450,00		21450,00	
12	12	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка обочин механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1440	176,00 120,00	56,00 11,00	253440,00 172800,00	80640,00 15840,00			253440,00	
			Итого по разделу 1: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					55153593,00 3658893,00	9356789,00 1908710,00	42137911,00 0,00	0,00 0,00	55153593,00	
			Раздел 2: ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА										
13	13	7101-0803-0118 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, однарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3 (1.5)	км	1,44	44726,00 17377,00	9828,00 2814,00	64405,00 25023,00	14152,00 4052,00	25230,00		64405,00	
			Итого по разделу 2: ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА					64405,00 25023,00	14152,00 4052,00	25230,00 0,00	0,00 0,00	64405,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					55217998,00	9370941,00	42163141,00	0,00	55217998,00	
								3683916,00	1912762,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	8,20			4527875,84					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									59 745 874	
			Сметная прибыль	%	5,00			2987294					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			1792376					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									64 525 544	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		1,075							69 364 960	
			Итого с учетом договорного коэфициента		0,9855835							**68 364 960**	
			НДС	%	12,00			**8 203 795,2**					
			Итого с НДС									**76 568 755,20**	

ТОО "ИНЭК Казахстан". Павлодарская область, г Павлодар, Камзина, 12/4, БИН050540011309
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Серикпаева Д.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: М.П.

КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района". Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 57 БИН 980440002002
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким **Кожимов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "АстанаДорАркитекс" ИИН 740101350475 ЛЕМ2T4VJE00080067 от 11.04.2023г. **Майкубенов Р.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "Сахлстрой" **Кабдышева А.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)