Форма 2в

Заказчик: Жукенов Мейрам Маратович;

Подрядчик: ТОО "Aibar company"

Наименование стройки,адрес: "Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу Акмолинская область г. Кокшетау, ул. Глинина, д 8 В"

Договор подряда (контракт) № 2 от 1.04.2021 года;

А К Т
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА ИЮНЯ МЕСЯЦ 2021 ГОДА
()

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. =Земляные работы=														
		Растительный грунт														
1	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	484,02	11,19	11,19	5416	5416	1437	-	-						
				-	3,06	-	1481	97	0,01	5						
		м3														
2	E0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 40 м	484,02	37,6	37,6	18198	18198	4827	-	-						
				-	10,28	-	4977	97	0,03	16						
		м3														
3	E0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	484,02	25,25	24,43	12221	11823	1856	-	2						
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20			0,66	3,29	319	1594	97	0,01	5						
		м3														

	04, СН РК 8.02-17-20 06								
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/во временный отвал/	943,839	21,67	21,67	20453	20453	4091	-	-
				-	4,33	-	4091	100	0,09	86
		т								
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	484,02	3,79	3,24	1834	1570	751	-	2
				0,48	1,12	232	542	97	-	2
		м3								
		Грунт								
6	Е0101-12-26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	4212,0954	45,44	44,11	191409	185793	25670	0,01	34
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06			1,33	4,95	5616	20849	97	0,02	72
		м3								
	т.ч. п-3.50 К=1,32									
7	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	75,0246	262,72	-	19710	-	22272	1,85	139
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	19710	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6616,59	25,25	24,43	167056	161624	25376	-	26
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК			0,66	3,29	4367	21794	97	0,01	75
		м3								

	8.02-17-20 06								
9	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/во временный отвал/	5705,0955	21,67	21,67	123629	123629	24726	-	-
				-	4,33	-	24726	100	0,09	519
		т								
10	E010333-A12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1/лишний грунт/	3598,6275	98,12	98,12	353097	353097	70619	-	-
				-	19,62	-	70619	100	0,41	1483
		т								
11	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4771,14	3,79	3,24	18075	15478	7405	-	16
				0,48	1,12	2290	5344	97	-	18
		м3								
12	E0101-17-26	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3/из временного отвала для обратной засыпки/	2925,69	48,93	47,46	143147	138866	21769	0,01	23
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006			1,27	6,4	3716	18726	97	0,02	64
		м3								
13	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/из временного отвала для обратной засыпки/	5705,0955	21,67	21,67	123629	123629	24726	-	-
				-	4,33	-	24726	100	0,09	519
		т								
14	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/засыпка со стороны наружных стен/	1180,664	6,83	6,83	8059	8059	2138	-	-
				-	1,87	-	2204	97	0,01	7
		м3								
15	E0101-28-8 К=8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 40 м/засыпка со стороны наружных стен/	1180,664	26,32	26,32	31074	31074	8242	-	-
				-	7,2	-	8497	97	0,02	28
		м3								
16	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/засыпка со стороны наружных стен/	1180,664	21,55	4,52	25439	5332	19504	0,11	128
				17,03	-	20107	-	97	-	-
		м3								
17	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей,	295,166	134,1	-	39582	-	44727	0,97	287

	пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/ засыпка со стороны наружных стен/		134,1	-	39582	-	113	-	-
	м3								
18	E0101-12-26-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3/грейферным ковшом ранее разработанным грунтом/под полы/	1449,86	49,92	48,45	72374	70251	9706	0,01	13
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.7 п-3.34 К=1,45		1,46	5,44	2123	7883	97	0,02	27
	м3								
19	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/под полы/	1449,86	134,1	-	194426	-	219702	0,97	1409
			134,1	-	194426	-	113	-	-
	м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1568828	1274293		2078
	Тенге	292488	218052		2927
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1568828	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	510541	-	-
Местные материалы -	Тенге	2047	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	539544	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	270
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	80932	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	126502	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2234875	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5275
Сметная заработная плата -	Тенге	-	591472	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2234875	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5275
Сметная заработная плата -	Тенге	-	591472	-	-

РАЗДЕЛ 2. =Фундаменты=

Сваи

20	E0105-2-4	-Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	393,47	6184,48	4739,98	2433405	1865038	728392	4,47	1759
				787,5	822,24	309858	323527	115	2,35	925
		м3								
25	E0105-10-1	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	539	400,95	187,2	216112	100901	175727	1,21	652
				213,75	69,75	115211	37595	115	0,34	183
		1свая								

Ростверк

26	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	64,1	2369,27	100,89	151870	6467	12253	0,85	54
				123,75	38,25	7932	2452	118	0,18	12
		м3								
27	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	64,1	6092,95	66,01	390558	4231	14853	1,35	87
				195,75	24,93	12548	1598	105	0,12	8
		м3								
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	E0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	222,46	8043,22	353,46	1789295	78631	167834	3,6	801
				585	133,52	130139	29703	105	0,65	145
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 16-18 мм								
		т								
		т								

Приямок А-А Пр-1

40	E0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом/100мм/	9	1328,27	49,1	11954	442	1086	0,53	5
				79,66	18,4	717	166	123	0,09	1
		м2								
41	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,9	6092,95	66,01	5484	59	209	1,35	1
				195,75	24,93	176	22	105	0,12	-
		м3								
		м3								
45	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9	200,51	9,95	1805	90	619	0,36	3
				52,2	3,74	470	34	123	0,02	-
		м2								
46	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	9	340,45	18,42	3064	166	1028	0,42	4
				85,95	6,91	774	62	123	0,03	-

		м2							
47	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	9	232,19	9,05	2090	81	601	0,25	2
				50,85	3,4	458	31	123	0,02	-
		м2								
48	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9	200,51	9,95	1805	90	619	0,36	3
				52,2	3,74	470	34	123	0,02	-
		м2								
49	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	2,1	10387,16	1327,03	21813	2787	5719	12,49	26
				2137,5	456,24	4489	958	105	1,72	4
		м3								
54	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,72	200,51	9,95	3152	156	1082	0,36	6
				52,2	3,74	821	59	123	0,02	-
		м2								
55	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	15,72	340,45	18,42	5352	290	1796	0,42	7
				85,95	6,91	1351	109	123	0,03	1
56	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	15,72	232,19	9,05	3650	142	1049	0,25	4
				50,85	3,4	799	53	123	0,02	-
		м2								
57	Е0108-4-8	-Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов/20мм/	15,72	281,74	3,96	4429	62	3112	0,97	15
				166,28	1,49	2614	23	118	0,01	-
		м2								
58	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	15,72	711,48	8,23	11184	129	1572	0,47	7
				81,68	3,08	1284	48	118	0,02	-
		м2								
59	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	1,5	9890,93	296,6	14836	445	1816	5,95	9
				915,75	110,25	1374	165	118	0,54	1
		м3								
60	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,72	245,44	3,82	3858	60	720	0,21	3
				37,35	1,44	587	23	118	0,01	-
		м2								
						Приямок Б-Б Пр-2				
61	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом/100мм/	2,3	1328,27	49,1	3055	113	277	0,53	1
				79,66	18,4	183	42	123	0,09	-
		м2								
62	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,23	6092,95	66,01	1401	15	53	1,35	-

			195,75	24,93	45	6	105	0,12	-
	м3								
	м3								
66	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,3	200,51	9,95	461	23	158	0,36	1
			52,2	3,74	120	9	123	0,02	-
	м2								
67	Е0111-4-1 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	2,3	340,45	18,42	783	42	263	0,42	1
			85,95	6,91	198	16	123	0,03	-
	м2								
68	Е0111-4-2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	2,3	232,19	9,05	534	21	153	0,25	1
			50,85	3,4	117	8	123	0,02	-
	м2								
69	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,3	200,51	9,95	461	23	158	0,36	1
			52,2	3,74	120	9	123	0,02	-
	м2								
70	Е0106-33-3 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,73	10387,16	1327,03	7583	969	1988	12,49	9
			2137,5	456,24	1560	333	105	1,72	1
	м3								
004									
75	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,02	200,51	9,95	1007	50	345	0,36	2
			52,2	3,74	262	19	123	0,02	-
	м2								
76	Е0111-4-1 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	5,02	340,45	18,42	1709	92	573	0,42	2
			85,95	6,91	431	35	123	0,03	-
	м2								
77	Е0111-4-2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	5,02	232,19	9,05	1166	45	335	0,25	1
			50,85	3,4	255	17	123	0,02	-
	м2								
78	Е0108-4-8 -Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов/20мм/	5,02	281,74	3,96	1414	20	994	0,97	5
			166,28	1,49	835	7	118	0,01	-
	м2								
79	Е0108-4-5 -Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	5,02	711,48	8,23	3572	41	502	0,47	2
			81,68	3,08	410	15	118	0,02	-
	м2								
80	Е0108-6-9 -Кладка стен приямков и каналов	0,5	9890,93	296,6	4945	148	605	5,95	3
			915,75	110,25	458	55	118	0,54	-
	м3								
81	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая	5,02	245,44	3,82	1232	19	230	0,21	1

	обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		---	---	---	---	---	---	---
			37,35	1,44	187	7	118	0,01	-
	м2								
	Блоки ФБС								
82	E0107-42-1 -Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	464	337,54	172,69	156616	80128	88664	0,48	221
			---	---	---	---	---	---	---
			76,28	60,21	35394	27937	140	0,24	110
	шт								
83	E0107-42-2 -Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	431	480,21	243,37	206970	104894	115829	0,67	288
			---	---	---	---	---	---	---
			106,88	85,08	46065	36669	140	0,34	145
	шт								
84	E0107-42-3 -Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	261	730,64	389,08	190698	101550	106266	0,94	245
			---	---	---	---	---	---	---
			153,9	136,92	40168	35736	140	0,55	145
	шт								
85	E0107-42-4 -Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	249	1061,76	598,4	264377	149002	142818	1,18	294
			---	---	---	---	---	---	---
			195,53	214,16	48687	53326	140	0,91	227
	шт								
	шт.								
97	E0106-13-1 -Монолитные заделки стен подвалов	38	7018,9	86,6	266718	3291	20876	3,06	116
			---	---	---	---	---	---	---
			490,5	32,72	18639	1243	105	0,16	6
	м3								
	м3								
101	E0108-12-1 -Армирование кладки стен и других конструкций над отверстиями	0,29304	8679,65	422,15	2543	124	2910	56,4	17
			---	---	---	---	---	---	---
			8257,5	157,5	2420	46	118	0,77	-
	т								
103	E0106-13-1 -Устройство бетонных стен подвалов/прим.п.9/	68,7	7473,82	86,6	513452	5949	37742	3,06	210
			---	---	---	---	---	---	---
			490,5	32,72	33697	2248	105	0,16	11
	м3								
	м3								
107	E0115-60-2 -Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков над отверстиями/цементно-песчаный раствор с корректировкой расхода-0,032м3)/слой ц.п. раствора 30мм для арматуры/	44	334,23	2	14706	88	4940	0,59	26
			---	---	---	---	---	---	---
			106,65	0,27	4693	12	105	0,04	2
	м2								
108	E0108-12-1 -Армирование кладки стен и других конструкций сетки С-1а,С-2а,С-3а,С-4а	2,6145408	72779,65	422,15	190285	1104	25962	56,4	147
			---	---	---	---	---	---	---
			8257,5	157,5	21590	412	118	0,77	2
	т								
	Гидроизоляция								
111	E0108-4-3 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	472,83	748,76	11,21	354036	5300	19924	0,2	95
			---	---	---	---	---	---	---

фундаментов		31,5	4,21	14894	1991	118	0,02	10	
	м2								
112 Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов/раствором 1:2/	494,09	302,8	4,19	149610	2070	34766	0,38	189
			58,05	1,58	28682	781	118	0,01	4
	м2								
113 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2317,014	245,44	3,82	568688	8851	106055	0,21	491
			37,35	1,44	86540	3336	118	0,01	16
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	22635405	2524241		5817
	Тенге	978722	560977		1960
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	22635405	-	-	-
Материалы -	Тенге	1475697	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1539699	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1314172	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	16342573	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1833473	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	917
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	275021	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1468133	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	25937010	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8694
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1814720	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	25937010	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8694
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1814720	-	-

РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки

Стены

114 Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм//подвал,пояс/	133,29	2416,06	335,84	322037	44764	129876	4,54	605
			699,75	126	93270	16795	118	0,61	81
	м3								
	1000шт								
116 Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//1-3 этаж/	1278,29	2416,06	335,84	3088430	429301	1245547	4,54	5803
			699,75	126	894483	161065	118	0,61	780
	м3								
,6									
118 Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77,	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из кирпича силикатного утолщенного размером	756,66	2416,06	335,84	1828139	254117	737278	4,54	3435
			699,75	126	529473	95339	118	0,61	462

	К=0,9	250х120х88 мм//4-5 этаж/							
		м3							
122	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	33,46	2416,06	335,84	80842	11237	32603	4,54	152
	т.ч.	при высоте этажа до 4 м/из		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1	кирпича керамического		699,75	126	23414	4216	118	0,61	20
	К=0,77,	утолщенного размером								
	К=0,9	250х120х88 мм//1-3 этаж стены								
		санузла/								
		м3								
		1000шт								
124	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	10,06	2382,37	335,84	23967	3379	9802	4,54	46
	т.ч.	при высоте этажа до 4 м/из		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1	кирпича керамического		699,75	126	7039	1268	118	0,61	6
	К=0,77,	утолщенного размером								
	К=0,9	250х120х88 мм//4-5 этаж стены								
		санузла/								
		м3								
		1000шт								
126	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при	152,33	2374,88	337,41	361766	51398	143170	4,38	667
	т.ч.	высоте этажа до 4 м/из		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1	кирпича керамического		670,5	126	102137	19194	118	0,62	94
	К=0,77,	утолщенного размером								
	К=0,9	250х120х88 мм//подвал пояс/								
		м3								
		1000шт								
128	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при	840,42	2374,88	337,41	1995900	283566	789886	4,38	3681
	т.ч.	высоте этажа до 4 м/из		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1	кирпича силикатного		670,5	126	563502	105893	118	0,62	521
	К=0,77,	утолщенного размером								
	К=0,9	250х120х88 мм//1-3 этажи								
		минус вентшахта/								
	,6									
130	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при	388,79	2374,88	337,41	923331	131182	365412	4,38	1703
	т.ч.	высоте этажа до 4 м/из		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1	кирпича силикатного		670,5	126	260684	48988	118	0,62	241
	К=0,77,	утолщенного размером								
	К=0,9	250х120х88 мм//4-5 этажи								
		минус вентшахта/								
		м3								
132	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при	344,77	2374,88	337,41	818789	116329	324039	4,38	1510
	т.ч.	высоте этажа до 4 м/из		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1	кирпича силикатного		670,5	126	231168	43441	118	0,62	214
	К=0,77,	утолщенного размером								
	К=0,9	250х120х88								
		мм//техэтаж,парапет, будка								
		минус вентшахта/								
		м3								
	004т.ч.п.5									
	,6									
134	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при	308,57	2374,88	337,41	732818	104115	290016	4,38	1352
	т.ч.	высоте этажа до 4 м/из		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1	кирпича керамического		670,5	126	206896	38880	118	0,62	191
	К=0,77,	утолщенного размером								
	К=0,9	250х120х88 мм//1-3 этаж стены								

		санузла/							
		м3							
		1000шт							
136	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм//4-5 этаж стены санузла/	170,84	2374,88	337,41	405725	57643	160567	4,38	748
				670,5	126	114548	21526	118	0,62	106
		Деформационные швы								
138	Е0107-56-2	-Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	40,44	213,8	0,9	8646	36	4962	0,54	22
				87,3	0,34	3530	14	140	-	-
		м								
		Перегородки								
139	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1433,2	1633,77	372,83	2341519	534340	1240477	3,72	5332
				594	139,5	851321	199931	118	0,68	975
		м3								
141	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	676,2	1159,73	34,73	784206	23484	189912	1,43	967
				225	13,01	152145	8797	118	0,06	43
		м2								
142	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	1121,45	804,02	18,89	901664	21184	267203	1,24	1391
				194,85	7,07	218515	7929	118	0,03	39
		м2								
143	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/	20,94	2273,8	337,41	47613	7065	19681	4,38	92
				670,5	126	14040	2638	118	0,62	13
		м3								
147	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных деталей в перегородках (ММ1)	2,28126	34384,57	2434,57	78440	5554	104980	170	388
				31950	920,25	72886	2099	140	4,49	10
		т								
148	Е0113-44-7	-Очистка щетками(ММ1)/прим.8/	145,772514	60,75	-	8856	-	7970	0,34	50

	м2		60,75	-	8856	-	90	-	-
149	E0113-44-9 -Обеспыливание(ММ1)	145,772514	59	47,75	8601	6961	3837	0,07	10
	м2		11,25	18	1640	2624	90	0,09	13
150	E0115-172-3-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2(ММ1)	145,772514	100,7	0,07	14679	10	9233	0,37	54
			60,3	0,02	8790	3	105	-	-
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	57528494	2277318			30597
	Тенге	4757664	852543			4157
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	57528494	-	-		-
Материалы -	Тенге	244198	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5610207	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	629937	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	49619377	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6632504	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3316
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	994876	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3849660	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	68010658	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		38071
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6605082	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	68010658	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		38071
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6605082	-		-

РАЗДЕЛ 4. =Перемычки=

152	E0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т на р-ре М50	1594	102,26	66,43	163001	105896	106447	0,15	236
			23,85	23,85	38017	38017	140	0,11	168
	шт								
153	E0107-11-1 -Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	402	392,7	250,96	157867	100885	123225	0,81	327
			130,73	88,22	52553	35464	140	0,37	149
	шт								
165	E0106-18-9 -Устройство перемычек	2,9	13668,91	367,51	39640	1066	7130	13,1	38
	м3		2202,75	138,83	6388	403	105	0,68	2
166	C12041-25 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,34878	51000	-	17788	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	т								
168	E0108-12-1 -Армирование кладки стен и других конструкций	3,54286	8679,65	422,15	30751	1496	35180	56,4	200
			8257,5	157,5	29255	558	118	0,77	3
	т								

171	E0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,88	14540,02	407,3	12795	358	2346	14,4	13
				2385	153,86	2099	135	105	0,75	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		4053780	209700			813
				Тенге		128312	74577			322
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4053780	-	-		-
		Материалы -		Тенге		18638	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	202890	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		255765	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		3441364	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		274328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	41149	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		259686	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4587794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1273
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	244039	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		4587794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1273
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	244039	-		-

РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия

Блок-1,2,3,4. отм.-1,400; -0,150...+16,020

175	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	1076	1423,6	373,54	1531799	401925	905075	2,66	2862
				465,75	135,07	501147	145335	140	0,61	651
		шт								
176	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	74	875,34	200,77	64775	14857	38373	1,74	129
				299,25	71,15	22145	5265	140	0,31	23
		шт								
193	E0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	44,1	9337,88	269,2	411801	11872	66387	8,21	362
				1332	101,7	58741	4485	105	0,5	22
		м3								

Монолитные участки МУ1...МУ2

198	E0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	10,64	10273,71	269,2	109312	2864	16017	8,21	87
				1332	101,7	14172	1082	105	0,5	5
		м3								
199	E0106-22-12	-Устройство монолитных участков при сборном	143,85	10000,51	213,01	1438573	30641	166443	6,43	925

		железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм		1021,5	80,46	146943	11574	105	0,39	57
		м3								
200	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/керамзитобетон/	8,4	11683,55	269,2	98142	2261	12645	8,21	69
				1332	101,7	11189	854	105	0,5	4
		м3								
201	Е0106-22-12	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/керамзитобетон/	131,6	11410,34	213,01	1501601	28032	152269	6,43	846
				1021,5	80,46	134429	10589	105	0,39	52
		м3								
		Балконные плиты								
206	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	130,76	11515,9	241,1	1505820	31526	188590	8,06	1054
				1282,5	91,08	167700	11910	105	0,44	58
		м3								
211	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/петля/	21,14448	21,8	0,05	461	1	111	0,03	1
				5,81	0,02	123	-	90	-	-
		м2								
212	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,44625	93997,62	304,24	41946	136	15551	198	88
				33075	114,75	14760	51	105	0,56	-
		1т								
213	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	4,75405	70437,87	304,24	334865	1446	48868	58	276
				9675	114,75	45995	546	105	0,56	3
		1т								
		Узел опирания балконных плит ПБ								
214	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	13,99165	41008,57	2434,57	573778	34064	643873	170	2379
				31950	920,25	447033	12876	140	4,49	63
		т								
		т								
218	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	440,7965	21,8	0,05	9608	22	2313	0,03	13
				5,81	0,02	2561	9	90	-	-
		м2								
219	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	440,7965	40,72	0,04	17948	18	3301	0,04	19
				8,32	-	3667	-	90	-	-

		м2							
		Блок-1,2,3,4. отм.+18,200							
220	Е0107-45-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	33	875,34	200,77	28886	6625	17112	1,74	57
				299,25	71,15	9875	2348	140	0,31	10
		шт								
225	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	12	224,39	88,43	2693	1061	1629	0,39	5
				65,93	31,06	791	373	140	0,13	2
		шт								
226	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские/АК-15.8/	1,068	8940	-	9548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
227	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м по ж	0,45303	16821,7	5129,62	7621	2324	4956	67,98	31
				10939,5	1216,58	4956	551	90	4,09	2
		т								
		т								
231	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,20122	21,8	0,05	310	1	75	0,03	-
				5,81	0,02	83	-	90	-	-
		м2								
232	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14,20122	40,72	0,04	578	1	106	0,04	1
				8,32	-	118	-	90	-	-
		м2								
		Плиты козырька на отм.+1,480								
233	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	14	875,34	200,77	12255	2811	7260	1,74	24
				299,25	71,15	4190	996	140	0,31	4
		м2								
237	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	42	103,96	66,43	4366	2790	2805	0,15	6
				23,85	23,85	1002	1002	140	0,11	4
		шт								
238	С143015-148 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	42	1361	-	57162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			39931132	575279			9234
			Тенге			1591620	209846			960
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39923511	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1732586	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1795959	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4993460	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			31037846	-	-		-

	Накладные расходы -	Тенге		2288804	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1144
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	343321	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2532739	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		44745055	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		44758386	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		11340
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	2145530	-		-

РАЗДЕЛ 6. =Кровля=

239	E0112-14-2 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	264,90585	4449,52	245,72	1178704	65093	149659	2,71	718
	м3		382,5	92,25	101326	24438	119	0,45	119
240	E0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1709,07	163,02	15,94	278617	27243	82592	0,24	415
	м2		34,65	5,96	59219	10186	119	0,03	50
241	E0112-17-2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм, к-35 К=35	1709,07	204,06	4,9	348761	8374	11389	0,03	54
	м2		3,85	1,75	6580	2991	119	0,01	18
242	E0106-11-10-Армирование подстилающих слоев и набетонок/лист АС-48/	1,6919793	5239,08	327,33	8864	554	3578	11,6	20
	1т		1890	123,75	3198	209	105	0,6	1
244	E0112-2-7 -Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	1709,07	447,13	3,28	764171	5600	42708	0,12	211
	м2		20,22	0,78	34557	1332	119	-	5

Кровля над машинным отделением

245	E0112-15-3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой	147,97	103,08	0,99	15253	146	2108	0,07	10
	м2		11,59	0,38	1715	56	119	-	-
246	E0112-13-3 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	147,97	189,45	4,72	28032	698	12794	0,4	60
	м2		70,88	1,78	10488	263	119	0,01	1
248	E0112-14-2 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	29,594	4665,82	245,72	138080	7272	16719	2,71	80
	м3		382,5	92,25	11320	2730	119	0,45	13
249	E0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	147,97	163,02	15,94	24122	2359	7151	0,24	36
	м2		34,65	5,96	5127	882	119	0,03	4

250	Е0112-17-2 К=25	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 40мм, к-25	147,97	145,76	3,5	21568	518	704	0,02	3
				2,75	1,25	407	185	119	0,01	1
		м2								
251	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,414316	5239,08	327,33	2171	136	876	11,6	5
				1890	123,75	783	51	105	0,6	-
		1т								
253	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	147,97	447,13	3,28	66161	485	3698	0,12	18
				20,22	0,78	2992	115	119	-	-
		м2								
		Кровля козырьков(узел 5)								
259	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/парапет козырька/	6,7475	2314,98	335,84	15620	2266	6575	4,54	31
				699,75	126	4722	850	118	0,61	4
		м3								
261	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или	13,495	237,51	3,39	3205	46	1668	0,65	9
				117	0,72	1579	10	105	0,05	1
262	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	3,0783	4449,52	245,72	13697	756	1739	2,71	8
				382,5	92,25	1177	284	119	0,45	1
		м3								
263	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	41,044	163,02	15,94	6691	654	1983	0,24	10
				34,65	5,96	1422	245	119	0,03	1
		м2								
264	Е0112-17-2 К=25	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 40мм, к-25	41,044	145,76	3,5	5983	144	195	0,02	1
				2,75	1,25	113	51	119	0,01	-
		м2								
265	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0406336	5239,08	327,33	213	13	86	11,6	-
				1890	123,75	77	5	105	0,6	-
		1т								
266	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0406336	64100	-	2605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
267	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	41,044	447,13	3,28	18352	134	1026	0,12	5
				20,22	0,78	830	32	119	-	-

	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м2							
268	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	50,66	363,15	3,34	18397	169	2726	0,28	14
				44,42	0,8	2250	40	119	-	-
		м								
269	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	30,396	575,05	1,24	17479	38	5560	0,97	30
				153,23	0,47	4658	14	119	-	-
		м2								
270	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 130 мм/к наруж. стене/	8,58	132,99	1,02	1141	9	343	0,24	2
				37,89	0,16	325	1	105	-	-
		м2								
272	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	4,29	969,53	4,92	4159	21	878	1,15	5
				193,05	1,87	828	8	105	0,01	-
		м2								
273	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	17,16	650,72	7,26	11166	125	1488	0,45	8
				71,79	1,1	1232	19	119	-	-
		м								
274	Е0107-57-1	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд/герметизация/	17,16	38,15	0,18	655	3	256	0,06	1
				10,6	0,07	182	1	140	-	-
		м								
275	Е0112-9-2	-Устройство желобов	17,16	481,76	1,22	8267	21	910	0,28	5
		м		44,1	0,45	757	8	119	-	-
	Отделка козырьков учтена в наружной отделке									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	4530718	130096		2684
	Тенге	404740	46407		229
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4530718	-	-	-
Материалы -	Тенге	1735826	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	451147	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	486203	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1773854	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	535954	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	268
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	80393	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	304000	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5370673	-	-	-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-			3180
Сметная заработная плата -		Тенге	-	531540	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге	5370673	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-			3180
Сметная заработная плата -		Тенге	-	531540	-			-

РАЗДЕЛ 7. Лестницы

Лестница ЛК №1(рядовой)

Косоур ЛК-1Т,ЛК-1Н,ЛК-2Т,ЛК-2Н

276	Е0109-29-1	-Монтаж косоуров	1,38354	14215,47	5475,87	19668	7576	8837	31,79	44
	т.ч.									
	п-1.16,	т		5544	1552,87	7670	2148	90	5,46	8
	п-3.2									
	К=1,1									
277	С12021-146	-Косоуры	1,38354	108500	-	150114	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
278	С2021	-Надбавка за марку стали С245	1,38354	1860	-	2573	-	-	-	-
	т.ч.табл.3									
	п.2	т		-	-	-	-	-	-	-
279	Е0113-26-6	-Окраска металлических	52,989582	40,72	0,04	2158	2	397	0,04	2
	К=2	огрунтованных поверхностей								
		эмалью ПФ-115		8,32	-	441	-	90	-	-
		м2								
280	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без	51,4	999,25	4,92	51361	253	11783	1,28	66
		устройства каркаса улучшенное								
		косоура		216,45	1,87	11126	96	105	0,01	-
		м2								

Лестничные марши Лм1

281	Е0109-61-10	-Монтаж лестниц, площадок,	0,25476	9752,34	2387,56	2485	608	1471	35,1	9
		ограждений, панелей и дверок								
		с теплоизоляционной обшивкой		6120	295,43	1559	75	90	1,35	-
		т								
282	С12022-9	-Лестницы маршевые, ширина 600	5,4	5150	-	27810	-	-	-	-
		мм, огрунтованные и								
		окрашенные /ГОСТ 23120-78/		-	-	-	-	-	-	-
		м								
283	С11011-870	-Сталь листовая ромбического	0,07375	43100	-	3179	-	-	-	-
		рифления, толщина 2,5 мм, из								
		горячекатаных листов с		-	-	-	-	-	-	-
		обрезными кромками, сталь								
		С235/чечевица/								
		т								
284	С2021	-Надбавка за марку стали С245	0,25476	1860	-	474	-	-	-	-
	т.ч.табл.3									
	п.2	т		-	-	-	-	-	-	-
285	Е0113-26-6	-Окраска металлических	2,824625	40,72	0,04	115	-	21	0,04	-
	К=2	огрунтованных поверхностей								
		эмалью ПФ-115		8,32	-	24	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	6304372	142857			3105
	Тенге	526645	44839			187
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5007958	-	-		-
Материалы -	Тенге	456250	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	476526	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1132092	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	2900349	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	598107	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		299
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	89716	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	336364	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5942429	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3085
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	82913	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1464788	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		549
Сметная заработная плата -	Тенге	-	107777	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**	**3200000**	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3634
Сметная заработная плата -	Тенге	-	674020	-		-

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Aibar company"

(наименование организации)

Директор Тастембеков М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Жукенов Мейрам Маратович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Эксперт Саменов У.С. аттестат № KZ50VJE00045081, № KZ50VJE00045082, № KZ50VJE00045083

(должность, подпись, расшифровка подписи)