ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050440001556-20230703-05924902
2. **Дата выписки** 03.07.2023 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. **Номер учетной системы** 00000000220
3. **Дата совершения оборота** 30.06.2023
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050440001556 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс"
8. Адрес места нахождения
040723, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченск, дом № 1506
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001 — 9.2. номер 0031513
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ218560000000116209
15. Наименование банка АГФ ОАО "БанкЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030340009643 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 **Доля участия**
Бат-Сат-1 ТОО
18. Адрес места нахождения
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050440001556
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс"
25.3 Адрес отправки 040723, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченск, дом № 1506

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030340009643
26.2 Наименование Бат-Сат-1 ТОО
26.3 Адрес доставки г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Договор подряда
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 19.09.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 198
32.2 дата 30.06.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работы по устройству фасада				1	16 758 669,64	16 758 669,64	0	0	16 758 669,64	12%	2 011 040,36	18 769 710			1	
2	6	Монтаж алюминиевых витражей				1	33 400 155,36	33 400 155,36	0	0	33 400 155,36	12%	4 008 018,64	37 408 174			1	
				Всего по счету				**50 158 825**			**50 158 825**		**6 019 059**	**56 177 884**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
N3dXSm5r73oARMYINfADsKHKu3cN1Lv7X3EkcmqtiAZRAY52XGreTTIGSjK/WsKLnlqMy0AdpXpEAWMuqG8Rw==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Артемьева Елена Владимировна

Заказчик: **ТОО "Бат-Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Наименование строительства и его адрес: **"Центральная городская экспланада Полифункциональный центр "Нурлы-Тау". Административное здание с подземной автостоянкой. Г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, участок 11/1"**

Утверждена **приказом** Председателя
Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-
комунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
				19.09.2022 г.				

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего
		С начала строительство по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**506 580 576**	**506 580 576**								
	В том числе:			**50 158 825,00**						**6 019 059,00**	**56 177 884**
	За отчетный период										
1	**Навесной вентилируемый фасад**	135 818 224	135 818 224	16 758 669,64						2 011 040,36	18 769 710
2	**Монтаж алюминиевых витражей**	370 762 352	370 762 352	33 400 155,36						4 008 018,64	37 408 174
	Всего к оплате:										**56 177 884**

М.П. Заказчик: Управляющий Директор **2023 года**
(должность, Ф. И.О., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор **Хрушев С.А.** **2023 года**
(должность, Ф. И.О., подпись)

Наименование объекта: : **"Центральная городская эспланада Полифункциональный центр "Нурлы-Тау". Административное здание с подземной автостоянкой. Г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, участок 11/1"**

Заказчик: **ТОО "Бат-Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 19.09.2022 года

Приложение
(Форма №2)

АКТ
о приемке выполненных работ за ИЮНЬ 2023г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед.изм.	Стоимость в тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	**Витражи ВН**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВН-1 (66 шт), ВН-2 (5 шт), ВН-3 (5 шт), ВН-4 (10 шт), ВН-5 (9 шт), ВН-6 (4 шт); ВН-7 (1 шт), ВН-8 (3 шт), ВН-9 (1 шт), ВН-10 (1 шт), ВН-11 (3 шт), ВН-12 (2 шт), ВН-13 (1 шт), ВН-14 (1 шт), ВН-15 (1 шт), ВН-16 (1 шт), ВН-17 (6 шт), ВН-18(1шт), ВН-19 (1 шт) **Профиль:** ALUTECH F50, W62- двери в составе витража (пр-во Беларусь) **крышка чайка** **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7024 матовый/9005 матовый. **Остекление:** **Тип 1** СПО 38мм: 10мм Multicomfort Neutral 66/43 закаленное - 20мм спейсер - 8мм прозрачное, закаленное (2151 м2 площадь стекла) **Тип 2** СПО 38мм: 10мм Multicomfort Neutral 66/43 закаленное - 20мм спейсер - 8мм Эмалит RAL7031, закаленное (970м2 площадь стекла) **Тип 3 Двери** СПО **26мм**: 6мм Multicomfort Neutral 66/43 закаленное - 12мм спейсер - **6мм** прозрачное, закаленное (11,57м2 площадь стекла) **Фурнитура дверей:** Доводчик шинный, замок роликовый, ручка 1500мм-алюминий. **Открывание согласно проекта.**	м2	3 277,7	107 234	**351 480 881**	316,34			33 922 404	2 821,01	302 508 186	96%	336 430 590		
2	**Витражи ВВ**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками холодной серии: ВВ-1 (1 шт), ВВ-2 (1 шт). **Профиль:** ALUTECH F50, C48- двери в составе витража (пр-во Беларусь) **крышка классическая** **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7024 матовый. **Остекление:** **Тип 1** СПО 26мм: 8мм прозрачное, закаленное - 12мм спейсер - 6мм прозрачное, закаленное **Тип 2 (Двери)** СПО 26мм: 8мм прозрачное, закаленное - 12мм спейсер - 6мм прозрачное, закаленное **Фурнитура дверей:** Доводчик шинный, замок роликовый, ручка 1500мм- алюминий. **Открывание согласно проекта.**	м2	68,4	94 344	**6 453 130**				0		0	0%	0		
3	**Дополнительные виды работ**														
	Механическая карусельная трехстворчатая дверь в комплекте с монтажем (пр-во Geze Германия) Размеры согласно проекта. H=2800+400 КОРОНА=3200 , Ширина 3200 (см приложенные тех.характеристики)	шт	1,00	26 234 208	**26 234 208**				0		0	0%	0		
	Межэтажная пожарная отсечка (оцинкованный лист 0,55мм + крепеж)	м.п.	560,44	5 500	**3 082 420**				0	560,44	3 082 420	100%	3 082 420		
	Утепление вылетов стоек (оцинкованный лист + утеплитель 50 (п35)+50мм(п90) + оцинковка, в том числе крепеж)	м/п	252,00	14 821	**3 734 892**				0	252	3 734 892	100%	3 734 892		
	Зашивка эмалитной части витражей (оцинкованный лист +утеплитель 100мм +крепеж)	м2	970,20	18 000	**17 463 600**	72,20			1 299 600	898,00	16 164 000	100%	17 463 600		

4	**Подъемные механизмы только на НВФ без учета металлоконструкции**														
	Аренда люлек	маш/см	1 550	6 170	**9 563 500**	310			1 912 700	1240	7 650 800	100%	9 563 500		
	Монтаж люлек	шт	10	26 735	**267 350**	2			53 470	8	213 880	100%	267 350		
	Демонтаж люлек	шт	10	21 979	**219 790**				0		0	0%	0		
	Перестановка люлек	шт	20	22 000	**440 000**	10			220 000		0	50%	220 000		
	ИТОГО подъемные механизмы:				**10 490 640**				**2 186 170**		**7 864 680**		**10 050 850**		
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА:				**418 939 771**				**37 408 174**		**333 354 178**		**370 762 352**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____

М.П.

ПТД

ОПП

Бат-Сат-1

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущев С.А.**

М.П. «ТехнОВиД плюс»

Инженер ПТО: _____ **Исабеков Д.М.**

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Г.

ТОО "Бат-Сат-1"
Обьект "Нурлы-Тау, 4Г"
Служба БиОТ
подпись _____

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 2
Отдел Контроля Качества
Заев И.В. _____

Наименование объекта: : **"Центральная городская эспланада Полифункциональный центр "Нурлы-Тау". Административное здание с подземной автостоянкой. Г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, участок 11/1"**

Заказчик: **ТОО "Бат-Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 19.09.2022 года

Приложение
(Форма №2)

АКТ
о приемке выполненных работ за ИЮНЬ 2023г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед.изм.	Стоимость в тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	**Навесной вентилируемый фасад**														
	Материалы														
	Подконструкция по системе крепления "Алпроф" или аналог (под Агломерат) , в том числе крепеж. (основые сечения профиля- Т профиль 50х65мм; труба 50х83мм)	м2	2 327.2	23 038	53 614 034	415.37			9 569 294	1 101.40	25 374 053	65%	34 943 347		
	Утепление в 2 слоя 50+50, в том числе крепеж (по несущему основанию) 50мм внутренний слой (Isover P-75 (35))+50 мм наружный слой (Isover Venti (90))	м2	1 604.1	6 085	9 760 949	364.41			2 217 435	516.00	3 139 860	55%	5 357 295		
	Ветрозащитная мембрана не горючая IZOSPAN AF+	м2	1 604.1	1 360	2 181 576	364.41			495 598	516.00	701 760	55%	1 197 358		
	Материал для герметизации швов	м.п.	718.2	2 800	2 010 960				0		0	0%	0		
	ИТОГО материалы:				**67 567 519**				**12 282 327**		**29 215 673**		**41 498 000**		
	Работа														
	Монтаж алюминиевой подконструкции (под Агломерат)	м2	2327.2	10 650	24 784 680	415.37			4 423 691	1 101.40	11 729 911	65%	16 153 602		
	Монтаж утеплителя в 2 слоя	м2	1604.1	1 240	1 989 084	364.41			451 868	516.00	639 840	55%	1 091 708		
	Монтаж ветрозащной мембраны	м2	1604.1	275	441 128	364.41			100 213	516.00	141 900	55%	242 113		
	Монтаж Агломерата	м2	2327.2	17 441	40 588 695	86.67			1 511 611	296.71	5 174 919	16%	6 686 530		
	Монтаж Агломерата - верхний откос и отливы	м2	536.6	20 641	11 075 961				0		0	0%	0		
	Герметизация швов	м.п.	718.2	1 065	764 883				0		0	0%	0		
	ИТОГО работа:				**79 644 431**				**6 487 383**		**17 686 570**		**24 173 953**		
	ИТОГО навесной вентилируемый фасад:				**147 211 950**				**18 769 710**		**46 902 243**		**65 671 953**		
2	**Металлоконструкция под НВФ с учетом механизмов**														
	Изготовление и монтаж металлоконструкций под НВФ	тонн.	30.0	1 412 993	42 389 790				0	24.79	35 028 096	83%	35 028 096		
	ИТОГО металлоконструкция под НВФ с учетом механизмов:				**42 389 790**				**0**		**35 028 096**		**35 028 096**		
3	**Облицовка цоколя гранитом**														
	Материалы														
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на цоколе)	м2	58.46	13 800	806 748				0		0	0%	0		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита накрывки)	м/п	87.30	7 800	680 940				0		0	0%	0		
	ИТОГО материалы:				**1 487 688**				**0**		**0**		**0**		
	Работа														
	Монтаж армокаркаса	м2	58.5	8 900	520 650				0		0	0%	0		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	58.5	12 810	749 385				0		0	0%	0		
	Монтаж накрывки гранита	м/п	87.3	7 500	654 750				0		0	0%	0		
	ИТОГО работа:				**1 924 785**				**0**		**0**		**0**		
	ИТОГО облицовка гранитом:				**3 412 473**				**0**		**0**		**0**		
4	**Утепление между витражами в метсах фальшколонн**														
	Утепление между витражами в местах фальшколонн (оцинкованный лист + утеплитель 150мм (100+50) + оцинкованный лист, крепеж, клей для утеплителя.	м2	199.7	65 010	12 982 497				0	199.70	12 982 497	100%	12 982 497		
	ИТОГО Противопожарная отсечка:				**12 982 497**				**0**		**12 982 497**		**12 982 497**		
5	**Отливы и откосы из оцинкованного листа**														
1	**Откосы в развертке 100мм (боковой откос витражей в месте примыкания камня)** (Оцинкованный лист 0,7мм Ral + крепежный материал)	м/п	791.82	3 501	2 772 162				0		0	0%	0		
2	**Отлив в развертке 100мм (нижняя часть витража)** (Оцинкованный лист 0,7мм Ral + крепежный материал)	м/п	378.07	3 801	1 437 044				0		0	0%	0		

3	**Откос в развертке 100мм (верхняя часть витража в зоне примыкания к поясу из камня)** (Оцинкованный лист 0,7мм Ral + крепежный материал)	м/п	265.53	3 801	1 009 280				0		0	0%	0		
4	**Отлив в развертке 210мм (нижняя часть витражей в осях 3-4 отм. +21.900)** (Оцинкованный лист 0,7мм неокрашенный + крепежный материал)	м/п	6.75	4 801	32 407				0		0	0%	0		
5	**Отлив в развертке 260мм (отлив перехода плоскостей камня в осях 1-4; Е-В; 4-1 отм. +21.000)** (Оцинкованный лист 0,7мм неокрашенный + крепежный материал)	м/п	70.83	5 700	403 731				0		0	0%	0		
6	**Отлив в развертке 870мм (отлив перехода плоскостей витражей в осях 4-7 отм. +20.850)** (Оцинкованный лист 0,7мм RAL + крепежный материал, плита OSB, мембрана и пр.)	м/п	27.00	41 692	1 125 684				0		0	0%	0		
7	**Отлив в развертке 475мм (отлив примыкания витражей к парапету из камня в осях 3-7 отм. +25.400)** (Оцинкованный лист 0,7мм RAL + крепежный материал)	м/п	27.00	18 500	499 500				0		0	0%	0		
	ИТОГО отливы и откосы из оцинкованного листа:				**7 279 808**				**0**		**0**		**0**		
6	**Отделка вертикального сейсмошва фасад в осях 1-9 и 9-1**														
	Зашивка сейсмошва на фасадах в осях 1-9 и 9-1 между осями 5-5/1. (витражный сейсмошов. Металлический кронштейн, оцинкованный лист RAL, утеплитель, крепежные элементы, Профиль для сейсмошва DEFLEX или аналог)	м/п	46.10	154 455	7 120 376				0	46.1	7 120 376	100%	7 120 376		
	Зашивка сейсмошва на фасадах в осях 1-9 и 9-1 между осями 5-5/1. (фасадный сейсмошов. Металлический кронштейн, оцинкованный лист RAL, утеплитель, крепежные элементы)	м/п	8.15	47 107	383 922				0		0	0%	0		
	ИТОГО отделка вертикального сейсмошва:				**7 504 298**				**0**		**7 120 376**		**7 120 376**		
7	**Противопожарная отсечка**														
	Противопожарная отсечка (Оцинкованный лист 0,55мм не окрашенный + крепежный материал)	м/п	1859.9	7 598	14 131 520				0	1287.13	9 779 614	69%	9 779 614		
	ИТОГО Противопожарная отсечка:				**14 131 520**				**0**		**9 779 614**		**9 779 614**		
8	**Устройство накрывки парапета**														
	Оцинкованный отлив: толщина 1,0 мм RAL + OSB 8мм влагостойкий, мембрана, кронштейны, крепеж Ширина парапета: 800мм - будка выхода на кровлю Ширина парапета: 650мм - витраж	м/п	147.6	43 001	6 346 948				0		0	0%	0		
	Накрывка парапета из камень-агломерат, ширина 1050мм (166,32м2)	м/п	158.4	63 801	10 106 078				0		0	0%	0		
	Накрывка парапета из камень-агломерат, ширина 630мм (33,453м2)	м/п	53.1	48 281	2 563 721				0		0	0%	0		
	ИТОГО Накрывка парапета:				**19 016 747**				**0**		**0**		**0**		
9	**Вент решетки**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых вентиляционных решеток RAL (согласно проекта). ЖР-1 (1300х1800 - 1 шт), ЖР-2 (1000х2480 - 1 шт), ЖР-3 (1350х3000 - 1 шт).	м/п	9.90	78 963	**781 734**				0		0	0%	0		
	ИТОГО Вент решетки:				**781 734**				**0**		**0**		**0**		
10	**Подъемные механизмы только на НВФ без учета металлоконструкции**														
	Аренда люлек	маш/см	1 800	4 274	**7 693 200**				0	1200	5 128 800	67%	5 128 800		
	Монтаж люлек	шт	6	26 722	**160 332**				0	4	106 888	67%	106 888		
	Демонтаж люлек	шт	6	21 979	**131 874**				0		0	0%	0		
	Перестановка люлек	шт	12	23 870	**286 440**				0		0	0%	0		
	ИТОГО подъемные механизмы:				**8 271 846**				**0**		**5 235 688**		**5 235 688**		
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА:				**262 982 663**				**18 769 710**		**117 048 514**		**135 818 224**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта

М.П.

ПТД

ОПП

Бат-Сат-1

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 2
Отдел Контроля Качества
Злев И.В.

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрушев С.А.**

М.П.

Инженер ПТО: **Исабеков Д.М.**

ТОО "Бат-Сат-1"
Объект "Нурлы-Тау, 4Г"
Служба БиОТ
подпись

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050440001556-20230502-59277041
1.1. **Номер учетной системы** 00000000128
2. **Дата выписки** 02.05.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 28.04.2023
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050440001556
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс"
8. Адрес места нахождения
040723, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченск, дом № 1506
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0031513
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

10.1. количество
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ218560000000116209
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АГФ ОАО "БанкЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030340009643
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Бат-Сат-1 ТОО
18. Адрес места нахождения
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050440001556
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс"
25.3 Адрес отправки 040723, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченск, дом № 1506
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030340009643
26.2 Наименование Бат-Сат-1 ТОО
26.3 Адрес доставки г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Договор подряда
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 19.09.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 118
32.2 дата 28.04.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работы по устройству фасада				1	30 581 500	30 581 500	0	0	30 581 500	12%	3 669 780	34 251 280			1	
2	6	Монтаж алюминиевых витражей				1	3 334 725	3 334 725	0	0	3 334 725	12%	400 167	3 734 892			1	
				Всего по счету				**33 916 225**			**33 916 225**		**4 069 947**	**37 986 172**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
TfqhiQ0DBuxHn2lSv1Rzi+4CYnlko2GFs6iLiz2qjT0JBQkW9x+DefkP5tZzF9cl
VU7huME2H6fRW0gJD3kBgA==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Артемьева Елена Владимировна

Заказчик: ТОО "Бат-Сат-1"

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Наименование строительства и его адрес: "Центральная городская экспланада Полифункциональный центр "Нурлы-Тау". Административное здание с подземной автостоянкой. Г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, участок 11/1"

Утверждена **приказом** Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
				19.09.2022 г.				

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего
		С начала строительство по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**450 402 692**	**450 402 692**								
	В том числе:			**33 916 225,00**							
	За отчетный период									**4 069 947,00**	**37 986 172**
1	**Навесной вентилируемый фасад**	117 048 514	117 048 514	30 581 500,00							
2	**Монтаж алюминиевых витражей**	333 354 178	333 354 178	3 334 725,00						3 669 780,00	34 251 280
	Всего к оплате:									400 167,00	3 734 892
											37 986 172

М.П. Заказчик: Управляющий Директор **2023 года**

(должность, Ф.И.О., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Хрушев С.А. **2023 года**

(должность, Ф.И.О., подпись)

Наименование объекта: : "Центральная городская эспланада Полифункциональный центр "Нурлы-Тау". Административное здание с подземной автостоянкой. Г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, участок 11/1"

Заказчик: ТОО "Бат-Сат-1"

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда от 19.09.2022 года

Приложение
(Форма №2)

АКТ

о приемке выполненных работ за АПРЕЛЬ2 2023г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед.изм.	Стоимость в тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	Навесной вентилируемый фасад														
	Материалы														
	Подконструкция по системе крепления "Аапроф" или аналог (под Агломерат) , в том числе крепеж, (основые сечения профиля- Т профиль 50х65мм; труба 50х83мм)	м2	2 327,2	23 038	53 614 034	225,35			5 191 613	876,05	20 182 440	47%	25 374 053		
	Утепление в 2 слоя 50+50, в том числе крепеж (по несущему основанию) 50мм внутренний слой (Isover P-75 (35))+50 мм наружный слой (Isover Vent (90))	м2	1 604,1	6 085	9 760 949	15,07			91 701	500,93	3 048 159	32%	3 139 860		
	Ветрозащитная мембрана не горючая IZOSPAN AF+	м2	1 604,1	1 360	2 181 576	516,00			701 760		0	32%	701 760		
	Материал для герметизации швов	м.п.	718,2	2 800	2 010 960				0		0	0%	0		
	ИТОГО материалы:				**67 567 519**				**5 985 074**		**23 230 599**		**29 215 673**		
	Работа														
	Монтаж алюминиевой подконструкции (под Агломерат)	м2	2327,2	10 650	24 784 680	225,35			2 399 978	876,05	9 329 933	47%	11 729 911		
	Монтаж утеплителя в 2 слоя	м2	1604,1	1 240	1 989 084	15,07			18 687	500,93	621 153	32%	639 840		
	Монтаж ветрозащитной мембраны	м2	1604,1	275	441 128	516,00			141 900		0	32%	141 900		
	Монтаж Агломерата	м2	2327,2	17 441	40 588 695	296,71			5 174 919		0	13%	5 174 919		
	Монтаж Агломерата - верхний откос и отливы	м2	536,6	20 641	11 075 961				0		0	0%	0		
	Герметизация швов	м.п.	718,2	1 065	764 883				0		0	0%	0		
	ИТОГО работа:				**79 644 431**				**7 735 484**		**9 951 086**		**17 686 570**		
	ИТОГО навесной вентилируемый фасад:				**147 211 950**				**13 720 558**		**33 181 685**		**46 902 243**		
2	Металлоконструкция под НВФ с учетом механизмов														
	Изготовление и монтаж металлоконструкций под НВФ	тонн.	30,0	1 412 993	42 389 790	2,79			3 942 250	22,00	31 085 846	83%	35 028 096		
	ИТОГО металлоконструкция под НВФ с учетом механизмов:				**42 389 790**				**3 942 250**		**31 085 846**		**35 028 096**		
3	Облицовка поколя гранитом														
	Материалы														
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на поколе)	м2	58,46	13 800	806 748				0		0	0%	0		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита накрывки)	м/п	87,30	7 800	680 940				0		0	0%	0		
	ИТОГО материалы:				**1 487 688**				**0**		**0**		**0**		
	Работа														
	Монтаж армокаркаса	м2	58,5	8 900	520 650				0		0	0%	0		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	58,5	12 810	749 385				0		0	0%	0		
	Монтаж накрывки гранита	м/п	87,3	7 500	654 750				0		0	0%	0		
	ИТОГО работа:				**1 924 785**				**0**		**0**		**0**		
	ИТОГО облицовка гранитом:				**3 412 473**				**0**		**0**		**0**		
4	Утепление между витражами в местах фальшколонн														
	Утепление между витражами в местах фальшколонн (оцинкованный лист + утеплитель 150мм (100+50) + оцинкованный лист, крепеж, клей для утеплителя.	м2	199,7	65 010	12 982 497				0	199,70	12 982 497	100%	12 982 497		
	ИТОГО Противопожарная отсечка:				**12 982 497**				**0**		**12 982 497**		**12 982 497**		
5	Отливы и откосы из оцинкованного листа														
1	**Откосы в развертке 100мм (боковой откос витражей в месте примыкания камня)** (Оцинкованный лист 0,7мм Ral + крепежный материал)	м/п	791,82	3 501	2 772 162				0		0	0%	0		
2	**Отлив в развертке 100мм (нижняя часть витража)** (Оцинкованный лист 0,7мм Ral + крепежный материал)	м/п	378,07	3 801	1 437 044				0		0	0%	0		

3	**Откос в развертке 100мм (верхняя часть витража в зоне примыкания к поясу из камня)** (Оцинкованный лист 0,7мм Ral + крепежный материал)	м/п	265,53	3 801	1 009 280				0		0	0%	0		
4	**Отлив в развертке 210мм (нижняя часть витражей в осях 3-4 отм. +21.900)** (Оцинкованный лист 0,7мм неокрашенный + крепежный материал)	м/п	6,75	4 801	32 407				0		0	0%	0		
5	**Отлив в развертке 260мм (отлив перехода плоскостей камня в осях 1-4; Е-В; 4-1 отм. +21.000)** (Оцинкованный лист 0,7мм неокрашенный + крепежный материал)	м/п	70,83	5 700	403 731				0		0	0%	0		
6	**Отлив в развертке 870мм (отлив перехода плоскостей витражей в осях 4-7 отм. +20.850)** (Оцинкованный лист 0,7мм RAL + крепежный материал, плита OSB, мембрана и пр.)	м/п	27,00	41 692	1 125 684				0		0	0%	0		
7	**Отлив в развертке 475мм (отлив примыкания витражей к парапету из камня в осях 3-7 отм. +25.400)** (Оцинкованный лист 0,7мм RAL + крепежный материал)	м/п	27,00	18 500	499 500				0		0	0%	0		
	ИТОГО отливы и откосы из оцинкованного листа:				**7 279 808**				**0**		**0**		**0**		
6	**Отделка вертикального сейсмошва фасад в осях 1-9 и 9-1**														
	Заливка сейсмошва на фасадах в осях 1-9 и 9-1 между осями 5-5/1. (витражный сейсмошов. Металлический кронштейн, оцинкованный лист RAL, утеплитель, крепежные элементы. Профиль для сейсмошва DEFLEX или аналог)	м/п	46,10	154 455	7 120 376	46,1			7 120 376		0	100%	7 120 376		
	Заливка сейсмошва на фасадах в осях 1-9 и 9-1 между осями 5-5/1. (фасадный сейсмошов. Металлический кронштейн, оцинкованный лист RAL, утеплитель, крепежные элементы)	м/п	8,15	47 107	383 922				0		0	0%	0		
	ИТОГО отделка вертикального сейсмошва:				**7 504 298**				**7 120 376**		**0**		**7 120 376**		
7	**Противопожарная отсечка**														
	Противопожарная отсечка (Оцинкованный лист 0,55мм не окрашенный + крепежный материал)	м/п	1859,9	7 598	14 131 520	1 246,13			9 468 096	41	311 518	69%	9 779 614		
	ИТОГО Противопожарная отсечка:				**14 131 520**				**9 468 096**		**311 518**		**9 779 614**		
8	**Устройство накрывки парапета**														
	Оцинкованный отлив: толщина 1,0 мм RAL + OSB 8мм влагостойкий, мембрана, кронштейны, крепеж Ширина парапета: 800мм - будка выхода на кровлю Ширина парапета: 650мм - витраж	м/п	147,6	43 001	6 346 948				0		0	0%	0		
	Накрывка парапета из камень-агломерат, ширина 1050мм (166,32м2)	м/п	158,4	63 801	10 106 078				0		0	0%	0		
	Накрывка парапета из камень-агломерат, ширина 630мм (33,453м2)	м/п	53,1	48 281	2 563 721				0		0	0%	0		
	ИТОГО Накрывка парапета:				**19 016 747**				**0**		**0**		**0**		
9	**Вент решетки**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых вентиляционных решеток RAL (согласно проекта). ЖР-1 (1300х1800 - 1 шт), ЖР-2 (1000х2480 - 1 шт), ЖР-3 (1350х3000 - 1 шт).	м/п	9,90	78 963	**781 734**				0		0	0%	0		
	ИТОГО Вент решетки:				**781 734**				**0**		**0**		**0**		
10	**Подъемные механизмы только на НВФ без учета металлоконструкции**														
	Аренда люлек	мин/см	1 800	4 274	**7 693 200**				0	1200	5 128 800	67%	5 128 800		
	Монтаж люлек	шт	6	26 722	**160 332**				0	4	106 888	67%	106 888		
	Демонтаж люлек	шт	6	21 979	**131 874**				0		0	0%	0		
	Перестановка люлек	шт	12	23 870	**286 440**				0		0	0%	0		
	ИТОГО подъемные механизмы:				**8 271 846**				**0**		**5 235 688**		**5 235 688**		
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА:				**262 982 663**				**34 251 280**		**82 797 234**		**117 048 514**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта

М.П.

ПТД

ОПП

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 2
Отдел Контроля Качества
Заев И.В.

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Л.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехНОВА-ПЛЮС" Хрушев С.А.

М.П.

Инженер ПТО: Исабеков Д.М.

ТОО "Бат-Сат-1"
Обьект "Нурлы-Тау, 4Г"
Служба БиОТ
подпись

Наименование объекта: : "Центральная городская эспланада Полифункциональный центр "Нурлы-Тау". Административное здание с подземной автостоянкой. Г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, участок 11/1"

Заказчик: ТОО "Бат-Сат-1"

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда от 19.09.2022 года

Приложение:
(Форма №2)

АКТ
о приемке выполненных работ за АПРЕЛЬ2 2023г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед.изм.	Стоимость в тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	**Витражи ВН**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВН-1 (66 шт), ВН-2 (5 шт), ВН-3 (5 шт), ВН-4 (10 шт), ВН-5 (9 шт), ВН-6 (4 шт); ВН-7 (1 шт), ВН-8 (3 шт), ВН-9 (1 шт), ВН-10 (1 шт), ВН-11 (3 шт), ВН-12 (2 шт), ВН-13 (1 шт), ВН-14 (1 шт), ВН-15 (1 шт), ВН-16 (1 шт), ВН-17 (6 шт), ВН-18(1шт), ВН-19 (1 шт) **Профиль:** ALUTECH F50, W62- двери в составе витража (пр-во Беларусь) **крышка чайка** **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7024 матовый/9005 матовый. **Остекление:** **Тип 1** СПО 38мм: 10мм Multicomfort Neutral 66/43 закаленное - 20мм спейсер - 8мм прозрачное, закаленное (2151 м2 площадь стекла) **Тип 2** СПО 38мм: 10мм Multicomfort Neutral 66/43 закаленное - 20мм спейсер - 8мм Эмалит RAL7031, закаленное (970м2 площадь стекла) **Тип 3 Двери** СПО **26мм**: 6мм Multicomfort Neutral 66/43 закаленное - 12мм спейсер - **6мм** прозрачное, закаленное (11,57м2 площадь стекла) **Фурнитура дверей:** Доводчик шинный, замок роликовый, ручка 1500мм-алюминий. **Открывание согласно проекта.**	м2	3 277,7	107 234	351 480 881				0	2 821,01	302 508 186	86%	302 508 186		
2	**Витражи ВВ**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками холодной серии: ВВ-1 (1 шт), ВВ-2 (1 шт). **Профиль:** ALUTECH F50, C48- двери в составе витража (пр-во Беларусь) **крышка классическая** **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7024 матовый. **Остекление:** **Тип 1** СПО 26мм: 8мм прозрачное, закаленное - 12мм спейсер - 6мм прозрачное, закаленное **Тип 2 (Двери)** СПО 26мм: 8мм прозрачное, закаленное - 12мм спейсер - 6мм прозрачное, закаленное **Фурнитура дверей:** Доводчик шинный, замок роликовый, ручка 1500мм- алюминий. **Открывание согласно проекта.**	м2	68,4	94 344	6 453 130				0		0	0%	0		
3	**Дополнительные виды работ**														
	Механическая карусельная трехстворчатая дверь в комплекте с монтажем (пр-во Geze Германия) Размеры согласно проекта. Н=2800+400 КОРОНА=3200 , Ширина 3200 (см приложенные тех.характеристики)	шт	1,00	26 234 208	26 234 208				0		0	0%	0		
	Межэтажная пожарная отсечка (оцинкованный лист 0,55мм + крепеж)	м.п.	560,44	5 500	3 082 420				0	560,44	3 082 420	100%	3 082 420		
	Утепление вылетов стоек (оцинкованный лист + утеплитель 50 (п35)+50мм(п90) + оцинковка, в том числе крепеж)	м.п	252,00	14 821	3 734 892	252,00			3 734 892		0	100%	3 734 892		
	Зашивка эмалитной части витражей (оцинкованный лист +утеплитель 100мм +крепеж)	м2	970,20	18 000	17 463 600				0	898,00	16 164 000	93%	16 164 000		

4	Подъемные механизмы только на НВФ без учета металлоконструкции															
	Аренда люлек	маш/см	1 550	6 170	9 563 500				0	1240	7 650 800	80%	7 650 800		
	Монтаж люлек	шт	10	26 735	267 350				0	8	213 880	80%	213 880		
	Демонтаж люлек	шт	10	21 979	219 790				0		0	0%	0		
	Перестановка люлек	шт	20	22 000	440 000				0		0	0%	0		
	ИТОГО подъемные механизмы:				10 490 640				0		7 864 680		7 864 680		
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА:				418 939 771				3 734 892		329 619 286		333 354 178		

Причина несоответствия:
1. Качество выполненных работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта

М.П.
ПТД
ОПП

Бат-Сат-1

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД и.пос"

М.П.

Хрущев С.А.

Инженер ПТО:

Исабеков Д.М.

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 2
Отдел Контроля Качества
Заев И.В.

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Г.

ТОО "Бат-Сат-1"
Обьект "Нурлы-Тау, 4Г"
Служба БиОТ
подпись