ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050440001556-20230609-61370762
1.1. **Номер учетной системы** 00000000189
2. **Дата выписки** 09.06.2023 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 07.06.2023
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050440001556 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс"
8. Адрес места нахождения
040723, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченск, дом № 1506
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001 — 9.2. номер 0031513
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
13. ИИК KZ218560000000116209
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АГФ ОАО "БанкЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030340009643 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 **Доля участия**
Бат-Сат-1 ТОО
18. Адрес места нахождения
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050440001556
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс"
Адрес отправки 040723, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченск, дом № 1506

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030340009643
26.2 Наименование Бат-Сат-1 ТОО
26.3 Адрес доставки г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

[V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Договор подряда
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 03.05.2023
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 175
32.2 дата 07.06.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно монтажные работы				1	29 886 708,04	29 886 708,04	0	0	29 886 708,04	12%	3 586 404,96	33 473 113			1	
				Всего по счету				**29 886 708,04**			**29 886 708,04**		**3 586 404,96**	**33 473 113**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
pgCF0iMGeX8XslFxb1QigTiCeS3f5KfqlP+DLzkltC5M6Xj4e7mzughf4mxrnPZ
CyJ7Yzrh3yKxAzB1keQIA==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** Артемьева Елена Владимировна

Заказчик: **ТОО "Бат-Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Бостандыкский район, ул. Ходжанова 96, Пятно 2"**

Утверждена **приказом** Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

2181

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда: номер	Договор подряда: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
			03.05.2023 г.				

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала строительство по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту:	**33 473 113**								
	В том числе:		**29 886 708,04**						**3 586 404,96**	**33 473 113**
	За отчетный период									
1	Строительно-монтажные работы	33 473 113	29 886 708,04						3 586 404,96	33 473 113
	Всего к оплате:									**33 473 113**

М.П. Заказчик: Управляющий Директор **Савченко М.В.** **2023 года**

(должность, Ф. И.О., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор **Хрущев С.А.** **2023 года**

(должность, Ф. И.О., подпись)

Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Бостандыкский район, ул. Ходжанова 96, Пятно 2"**

Приложение
Договор подряда от 03.05.2023 г.

Заказчик: **ТОО "Бат-Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 03.05.2023 г.

АКТ
выполненных работ за Июнь 2023 г.

№ п/п	Наименование	Ед . изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм. в тенге	Стоимость в тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
1	**Пятно 2 (пятно 4)**														
	Материалы														
1	Оцинкованный декоративный элемент, наружный 600x600x300, 600x600x600, окрашенный в цвет RAL 7024 матовый (оцинкованный лист 0,7мм)	м.п.	31,95	16 567	529 316	31,95			529 316		-	100%	529 316		
2	Утеплитель	м2	19,17	7 578	145 270	19,17			145 270		-	100%	145 270		
	Работа														
3	Подготовительные работы участка монтажа	м.п.	31,95	2 870	91 697	31,95			91 697		-	100%	91 697		
4	Резка, гнутье, покраска на месте монтажа с учетом подгона	м.п.	31,95	5 980	191 061	31,95			191 061		-	100%	191 061		
5	Крепежные элементы, силикон	м.п.	31,95	1 022	32 653	31,95			32 653		-	100%	32 653		
6	Монтаж декор элементов (работы на высоте)	м.п.	31,95	12 707	405 989	31,95			405 989		-	100%	405 989		
				ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг:	**1 395 985**				**1 395 985**		**-**		**1 395 985**		
2	**Откосы холодной зоны**														
	Материалы														
1	Подсистема алюминиевая (кронштейны, направляющие, крепеж)	м.п.	137,60	10 861	1 494 474	137,60			1 494 474		-	100%	1 494 474		
2	Оцинкованный откос внутренний, наружный, оцинкованный отлив внутренний, наружный (оцинкованный лист 0,7мм)	м.п.	137,60	9 391	1 292 202	137,60			1 292 202		-	100%	1 292 202		
3	Резка, гнутье, покраска)	м.п.	137,60	4 264	586 726	137,60			586 726		-	100%	586 726		
4	Крепежные элементы, силикон	м.п.	137,60	1 022	140 627	137,60			140 627		-	100%	140 627		
	Работа														
5	Монтаж подсистемы с учетом монтажа OSB плиты	м.п.	137,60	7 026	966 778	137,60			966 778		-	100%	966 778		
6	Монтаж отливов, откосов	м.п.	137,60	3 513	483 389	137,60			483 389		-	100%	483 389		
				ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг:	**4 964 195**				**4 964 195**		**-**		**4 964 195**		
3	**Накрывка из гранита**														
1	Монтаж и шлифовка гранитной накрывки из гранита	м.п.	101,75	7 582	771 469	101,75			771 469		-	100%	771 469		
	Демонтаж и монтаж клямеров под клинкерную плитку														
1	Демонтаж кляймеров под клинкерную плитку	м2	128,59	1 309	168 324	128,59			168 324		-	100%	168 324		
2	Монтаж кляймеров под клинкерную плитку	м2	128,59	2 619	336 777	128,59			336 777		-	100%	336 777		
	Демонтаж и монтаж гранита														
1	Демонтаж подконструкции под гранит	м2	23,07	3 140	72 440	23,07			72 440		-	100%	72 440		
2	Демонтаж гранита	м2	23,07	6 441	148 594	23,07			148 594		-	100%	148 594		
3	Монтаж подконструкции под гранит	м2	23,07	6 280	144 880	23,07			144 880		-	100%	144 880		
4	Монтаж гранита	м2	23,07	12 881	297 165	23,07			297 165		-	100%	297 165		
				ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг:	**1 939 648**				**1 939 648**		**-**		**1 939 648**		
4	**Облицовка короны изнутри + откосная часть проемов**														
	Материалы														
1	Профнастил ЛКП С8, окрашенный RAL 7024 глянец, в том числе крепеж	м2	317,30	9 934	3 152 058	317,30			3 152 058		-	100%	3 152 058		
	Итого материалы:				**3 152 058**				**3 152 058**		**-**		**3 152 058**		
	Работа														
2	Профнастил ЛКП С8, окрашенный RAL 7024 глянец, в том числе крепеж	м2	317,30	11 200	3 553 760	317,30			3 553 760		-	100%	3 553 760		
	Итого работа:				**3 553 760**				**3 553 760**		**-**		**3 553 760**		
				Итого корона изнутри:	**6 705 818**				**6 705 818**		**-**		**6 705 818**		
	Устройство откосов														
1	**Оцинкованный откос шириной 710мм** (Оцинкованный лист 0,7мм Ral + крепежный материал)	м.п.	189,00	22 896	4 327 344	189,00			4 327 344		-	100%	4 327 344		
				Итого устройство откосов:	**4 327 344**				**4 327 344**		**-**		**4 327 344**		

	Подъемные механизмы														
1	Аренда строительных лесов	м.п.	660,00	610	402 600	660,00			402 600		-	100%	402 600		
2	Монтаж строительных лесов	м.п.	660,00	455	300 300	660,00			300 300		-	100%	300 300		
3	Демонтаж строительных лесов	м.п.	660,00	220	145 200	660,00			145 200		-	100%	145 200		
				Итого подъемные механизмы:	**848 100**				**848 100**		**-**		**848 100**		
				ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг:	**11 881 262**				**11 881 262**		**-**		**11 881 262**		
5	**Расточка клинкерной плитки**														
1	Пропил плитки	м2	3 258,20	1 284	4 183 530	3 258,20			4 183 530		-	100%	4 183 530		
				ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг:	**4 183 530**				**4 183 530**		**-**		**4 183 530**		
6	**Навесной вентилируемый фасад - Kalesinterflex**														
	Работа														
1	Монтаж алюминиевой подконструкции под клинкер	м2	182,40	4 852	885 005	182,40			885 005		-	100%	885 005		
2	Монтаж клинкера	м2	182,40	3 791	691 478	182,40			691 478		-	100%	691 478		
	Итого работа:				**1 576 483**				**1 576 483**		**-**		**1 576 483**		
	Облицовка гранитом до отм. +700														
	Работа														
1	Монтаж алюминиевой подсистемы под облицовку гранитом	м2	33,68	6 280	211 510	33,68			211 510		-	100%	211 510		
2	Монтаж гранита	м2	33,68	12 881	433 832	33,68			433 832		-	100%	433 832		
	Итого работа				**645 342**				**645 342**		**-**		**645 342**		
	Материалы														
3	Профиль приемной клипсы	м	1 500,00	1 313,30	1 969 950,00	1 500,00			1 969 950,00		-	100%	1 969 950,00		
4	Базовый промежуточный профиль Синтерфлекс	м	1 500,00	1 074,92	1 612 380,00	1 500,00			1 612 380,00		-	100%	1 612 380,00		
5	Заклепка вытяжная A1/A2 4,8x12ст.буртик (черн.металл)	шт	2 422,00	22,00	53 284,00	2 422,00			53 284,00		-	100%	53 284,00		
6	Профиль уголок 55x55мм	м	150,00	1 418,89	212 833,50	150,00			212 833,50		-	100%	212 833,50		
7	Заклепка вытяжная A2/A2 4,0x10ст.буртик	шт	5 000,00	16,00	80 000,00	5 000,00			80 000,00		-	100%	80 000,00		
8	Профиль верхний	м	351,00	1 035,75	363 548,25	351,00			363 548,25		-	100%	363 548,25		
9	Профиль клипсы навесная верхняя	м	1 500,00	605,22	907 830,00	1 500,00			907 830,00		-	100%	907 830,00		
10	Профиль нижний	м	351,00	764,96	268 500,96	351,00			268 500,96		-	100%	268 500,96		
11	Профиль M KLIN-VEC-1	м	1 050,00	514,00	539 700,00	1 050,00			539 700,00		-	100%	539 700,00		
12	Профиль M KLIN-VEC-M	м	300,00	446,00	133 800,00	300,00			133 800,00		-	100%	133 800,00		
13	Заклепка вытяжная A1/A2 4,8x12ст.буртик (алюм/нерж.сталь)	м	5 000,00	21,00	105 000,00	5 000,00			105 000,00		-	100%	105 000,00		
14	Заклепка вытяжная A2/A2 4,0x10ст.буртик (нерж.сталь)	шт	7 500,00	16,00	120 000,00	7 500,00			120 000,00		-	100%	120 000,00		
15	Профиль M KLIN-VEC-1	шт	900,00	577,60	519 840,00	900,00			519 840,00		-	100%	519 840,00		
	Итого материал				**6 886 666,71**				**6 886 666,71**		**-**		**6 886 666,71**		
				ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг:	**9 108 492**				**9 108 492**		**-**		**9 108 492**		
				ВСЕГО по ВДЦ с учетом НДС	**33 473 113**				**33 473 113**		**-**		**33 473 113**		

ЧЕНГЕЛБАЕВ АРХАТ БОЛАТОВИЧ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ10VJE00048226

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта

М.П.

ПТД

ОПП

Тех.надзор

10.06.23г.

Инженер БиОТ Ешмуратов

нач. уч. Абдыкасымова М.А. 06.06.23

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущев С.А.**

М.П.

Менеджер ПТО: **Исабеков Д.М.**

Зам. Директора Невитайло Е.Г.

Инженер ОВК

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050440001556-20230609-37875281
1.1. **Номер учетной системы** 00000000186
2. **Дата выписки** 09.06.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 07.06.2023
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050440001556
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс"
8. Адрес места нахождения
040723, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченск, дом № 1506
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0031513
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ218560000000116209
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АГФ ОАО "БанкЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030340009643
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Бат-Сат-1 ТОО
18. Адрес места нахождения
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050440001556
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс"
25.3 Адрес отправки 040723, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченск, дом № 1506

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030340009643
26.2 Наименование Бат-Сат-1 ТОО
26.3 Адрес доставки г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Договор подряда
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 05.09.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 172
32.2 дата 07.06.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Изготовление, поставка и монтаж ПВХ окон и алюминиевых витражей				1	26 450 000,89	26 450 000,89	0	0	26 450 000,89	12%	3 174 000,11	29 624 001			1	
				Всего по счету				**26 450 000,89**			**26 450 000,89**		**3 174 000,11**	**29 624 001**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
ALqx/JnveQfYFS+7Uqwg6ZN1Ake8fQRHXptNBVPvo7FPbOWd9rYTvRV25fbo3CBtCgnaLNUZExmxW6cT2XL7CA==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Артемьева Елена Владимировна

Заказчик: **ТОО "Бат-Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Бостандыкский район, ул. Ходжанова 96, Пятно 1"**

Утверждена **приказом** Председателя
Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

2132

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда: номер	Договор подряда: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
				05.09.2022 г.					

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала строительство по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**122 776 980**	**122 776 980**								
	В том числе:			**26 450 000,89**						**3 174 000,11**	**29 624 001**
	За отчетный период										
1	Изготовление, поставка и монтаж ПВХ окон и алюминиевых витражей	122 776 980	122 776 980	26 450 000,89						3 174 000,11	29 624 001
	Всего к оплате:										**29 624 001**

М.П. Заказчик: Управляющий Директор **Савченко М.В.** **2023 года**
(должность, Ф. И.О., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор **Хрущев С.А.** **2023 года**
(должность, Ф. И.О., подпись)

Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Бостандыкский район, ул. Ходжанова 96, Пятно 1"**

Приложение

Договор подряда от 05.09.2022 года

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехиОВиД плюс"**

Договор подряда от 05.09.2022 года

АКТ
выполненных работ за ИЮНЬ 2023 г.

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	**Металлопластиковые окна со стеклопакетом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон: ОК-1 (177 шт), ОК-2 (107 шт), ОК-5 (19 шт) **Профиль: Smart PRO-60** **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Coal Grey **Фурнитура для окон:** Турция **Остекление:** **Тип1.** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленое + 16мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее некаленое) **Тип2.** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленое + 16мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее закаленое) **Тип3.** Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное закаленое + 12мм спейсер +6 мм прозрачное энергосберегающее закаленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	1 378,37	48 670	**67 085 268**				-	1 136,70	55 323 189	82%	55 323 189		
			ИТОГО:		**67 085 268**				**0**		**55 323 189**		**55 323 189**		
2	**Металлопластиковые окна с одинарным стеклом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон: ОК-2.1 (18 шт), ОК-3.1 (36 шт), ОК-4 (17 шт), ОК-4.1 (17 шт) **Профиль: Smart PRO-60** **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Coal Grey **Фурнитура для окон:** Турция **Остекление:** **Тип1**. Стекло 6 мм Прозрачное каленое **Открывание согласно проекта.**	м2	322,78	37 828	**12 210 122**				-	258,22	9 767 947	80%	9 767 947		
			ИТОГО:		**12 210 122**				**0**		**9 767 947**		**9 767 947**		
3	**Металлопластиковые балконные пары**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых балконных пар: В-1 (36 шт), В-2 (36 шт), В-3 (12 шт), В-4 (19 шт) **Профиль: Smart PRO-60** **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Белый **Фурнитура для окон:** Турция **Остекление:** **Тип1.** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленое + 16мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее некаленое) **Тип2.** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленое + 16мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее закаленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	488,67	50 863	**24 855 222**				-	395,82	20 132 593	81%	20 132 593		
			ИТОГО:		**24 855 222**				**0**		**20 132 593**		**20 132 593**		
4	**Витражи наружние**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых наружних витражей **ВН-1 (2 шт), ВН-2 (2 шт), ВН-3 (3 шт), ВН-4 (8 шт), ВН-5 (1 шт), ВН-6 (1 шт), ВН-7 (1 шт)** **Профиль:** Алюформ F50 витражи, WD64 двери и окна **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7021 глянец **Фурнитура для окон:** Stac (пр-во Европа) цвет черный **Фурнитура двери:** Ручка дуга 300мм 1шт, доводчик рычажный, цвет черный **Остекление:** **Тип1.** СП 26 мм: 6мм Мультикомфорт Ньютрал 66/43 закаленное / 16мм спейсер / 4мм прозрачное закаленое **Тип2.** СП 26 мм эмалит: 6мм Мультикомфорт Ньютрал 66/43 закаленное / 16мм спейсер / 4мм эмалит по каталогу закаленое **Открывание согласно проекта.**	м2	267,04	116 495	**31 108 825**	243,88			28 410 800,60		-	91%	28 410 801		
	Утепление эмалита (оцинкованный лист, утеплитель, клей, крепеж)	м2	81,10		**2 797 950**				-		-	0%	-		
			ИТОГО:		**33 906 775**				**28 410 801**		**0**		**28 410 801**		
5	**Витражи внутренние**														

	Изготовление и монтаж алюминиевых внутренних витражей: **ВВ-1 (1 шт), ВВ-2 (1 шт).** **Профиль:** Алюформ F50 витражи, WD64 двери **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7021 глянец **Фурнитура двери:** Ручка дуга 300мм 1шт, доводчик рычажный, цвет черный **Остекление:** Тип1. СП 26 мм (6мм каленое прозрачное + 16 мм +4 мм прозрачное каленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	24,79	138 961	**3 444 843**				-		-	0%	-		
				ИТОГО:	**3 444 843**				**0**		**0**		**0**		
6	**Дополнительные работы**														
6.1	**Подоконник 450 мм белый ламинированный**	м/п	907,00	9 680	8 779 760				-		-	0%	-		
6.2	**Подоконник 300 мм белый ламинированный (на окно балконной пары, не учтен в проекте)**	м/п	139,65	6 915	965 680				-		-	0%	-		
6.3	**Усилитель импоста наружный**	м/п	1 364,85	6 336	8 647 690				-	1 251,46	7 929 250	92%	7 929 250		
6.4	**Ножницы ограничивающие полное открывание створки**	м/п	674,00	1 800	1 213 200	674,00			1 213 200,00		-	100%	1 213 200		
6.5	**Приточный клапан (отсутствует в проекте)**	шт	-	5 500	0				-		-		-		
				ИТОГО	**19 606 329**				**1 213 200**		**7 929 250**		**9 142 450**		
				ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг. :	**161 108 559**				**29 624 001**		**93 152 979**		**122 776 980**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. *Этап работы: 5.1. Завершен 5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____

М.П.

ПТД
ОПП 07.06.23г.

Тех.надзор _____

Инженер БиОТ Есимгалиев
нач. уч. Абдыкасимова М.А. 06.06.23
инженер ОИК Шуселек М.

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Г.

ЖЕНГЕЛБАЕВ АРХАТ БОЛАТОВИЧ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ10VJE00048226

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущев С.А.**

М.П.

Инженер ПТО: _____ **Исабеков Д.М.**

Зам. Директора Несвитайло Е.А.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050440001556-20230609-61353132
1.1. **Номер учетной системы** 00000000187
2. **Дата выписки** 09.06.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 07.06.2023
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050440001556
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс"
8. Адрес места нахождения
040723, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченск, дом № 1506
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0031513
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
13. ИИК KZ218560000000116209
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АГФ ОАО "БанкЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030340009643
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Бат-Сат-1 ТОО
18. Адрес места нахождения
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [ ] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050440001556
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс"
25.3 Адрес отправки 040723, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченск, дом № 1506

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030340009643
26.2 Наименование Бат-Сат-1 ТОО
26.3 Адрес доставки г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Договор подряда
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 06.09.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 173
32.2 дата 07.06.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Изготовление, поставка и монтаж ПВХ окон и алюминиевых витражей				1	11 011 442,86	11 011 442,86	0	0	11 011 442,86	12%	1 321 373,14	12 332 816			1	
				Всего по счету				**11 011 442,86**			**11 011 442,86**		**1 321 373,14**	**12 332 816**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
/an+VsODKGm0JSMXWboDe5s6R9bK7A7Bum+LsC2io7+ReGaA2itRSfEg3j7BSzIW pXgxbvfTV5jl8wkDbDjnIA==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Артемьева Елена Владимировна

Заказчик: **ТОО "Бат-Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Бостандыкский район, ул. Ходжанова 96, Пятно 2"**

Утверждена **приказом** Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

2133

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда: номер	Договор подряда: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
				06.09.2022 г.					

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала строительство по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**104 778 309**	**104 778 309**								
	В том числе:			**11 011 442,86**						**1 321 373,14**	**12 332 816**
	За отчетный период										
1	Изготовление, поставка и монтаж ПВХ окон и алюминиевых витражей	104 778 309	104 778 309	11 011 442,86						1 321 373,14	12 332 816
	Всего к оплате:										**12 332 816**

М.П. Заказчик: Управляющий Директор **Савченко М.В.** **2023 года**
(должность, Ф. И.О., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор **Хрущев С.А.** **2023 года**
(должность, Ф. И.О., подпись)

Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Бостандыкский район, ул. Ходжанова 96, Пятно 2"**

Приложение
Договор подряда от 06.09.2022 года

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 06.09.2022 года

АКТ
выполненных работ за ИЮНЬ 2023 г.

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	**Металлопластиковые окна со стеклопакетом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон: ОК-1 (178 шт), ОК-2 (105 шт), ОК-5 (19 шт) **Профиль: Smart PRO-60** **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Coal Grey **Фурнитура для окон:** Турция **Остекление:** **Тип1.** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленое + 16мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее некаленое) **Тип2.** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленое + 16мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее закаленое) **Тип3.** Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное закаленое + 12мм спейсер +6 мм прозрачное энергосберегающее закаленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	1 375,24	48 670	**66 932 931**				-	1 119,34	54 478 279	81%	54 478 279		
			ИТОГО:		**66 932 931**				**0**		**54 478 279**		**54 478 279**		
2	**Металлопластиковые окна с одинарным стеклом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон: ОК-2.1 (18 шт), ОК-3.1 (36 шт), ОК-4 (17 шт), ОК-4.1 (17 шт) **Профиль: Smart PRO-60** **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Coal Grey **Фурнитура для окон:** Турция **Остекление:** **Тип1**. Стекло 6 мм Прозрачное каленое **Открывание согласно проекта.**	м2	322,78	37 828	**12 210 122**				-	261,45	9 890 131	81%	9 890 131		
			ИТОГО:		**12 210 122**				**0**		**9 890 131**		**9 890 131**		
3	**Металлопластиковые балконные двери**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых балконных пар: В-1 (36 шт), В-2 (36 шт), В-3 (12 шт), В-4 (19 шт) **Профиль: Smart PRO-60** **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Белый **Фурнитура для окон:** Турция **Остекление:** **Тип1.** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленое + 16мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее некаленое) **Тип2.** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленое + 16мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее закаленое) **Тип3.** Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное закаленое + 12мм спейсер +6 мм прозрачное энергосберегающее закаленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	488,67	50 863	**24 855 222**				-	390,94	19 884 381	80%	19 884 381		
			ИТОГО:		**24 855 222**				**0**		**19 884 381**		**19 884 381**		
4	**Витражи наружние**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых наружних витражей **ВН-1 (2 шт), ВН-2 (2 шт), ВН-3 (5 шт), ВН-4 (9 шт), ВН-5 (1 шт), ВН-6 (1 шт), ВН-7 (2 шт)** **Профиль:** Алюформ F50 витражи, WD64 двери и окна **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7021 глянец **Фурнитура для окон:** Stac (пр-во Европа) цвет черный **Фурнитура двери:** Ручка дуга 300мм 1шт, доводчик рычажный, цвет черный **Остекление:** **Тип1.** СП 26 мм: 6мм Мультикомфорт Ньютрал 66/43 закаленное / 16мм спейсер / 4мм прозрачное закаленое **Тип2.** СП 26 мм эмалит: 6мм Мультикомфорт Ньютрал 66/43 закаленное / 16мм спейсер / 4мм эмалит по каталогу закаленое **Открывание согласно проекта.**	м2	284,02	106 954	**30 376 935**	104,00			11 123 216,00		-	37%	11 123 216		
	Утепление эмалита (оцинкованный лист, утеплитель, клей, крепеж)	м2	78,55	34 500	**2 709 975**				-		-	0%	-		
			ИТОГО:		**33 086 910**				**11 123 216**		**0**		**11 123 216**		

5	**Витражи внутренние**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых внутренних витражей: ВВ-2 (1 шт). **Профиль:** Алюформ F50 витражи, WD64 двери **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7021 глянец **Фурнитура двери:** Ручка дуга 300мм 1шт, доводчик рычажный, цвет черный **Остекление:** Тип1. СП 26 мм (6мм каленое прозрачное + 16 мм +4 мм прозрачное каленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	7,93	138 961	**1 101 961**				-		-	0%	-		
				ИТОГО:	**1 101 961**				**0**		**0**		**0**		
6	**Дополнительные работы**														
6.1	**Подоконник 450 мм белый ламинированный**	м/п	905,30	9 680	8 763 304				-		-	0%	-		
6.2	**Подоконник 300 мм белый ламинированный (на окно балконной пары, не учтен в проекте)**	м/п	139,65	6 915	965 680				-		-	0%	-		
6.3	**Усилитель импоста наружный**	м/п	1 360,80	6 336	8 622 029				-	1 293,04	8 192 702	95%	8 192 702		
6.4	**Ножницы ограничивающие полное открывание створки**	м/п	672,00	1 800	1 209 600	672,00			1 209 600,00		-	100%	1 209 600		
6.5	**Приточный клапан (отсутствует в проекте)**	шт	-	5 500	0				-		-		-		
				ИТОГО	**19 560 613**				**1 209 600**		**8 192 702**		**9 402 302**		
				ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг. :	**157 747 758**				**12 332 816**		**92 445 493**		**104 778 309**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен 5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____

М.П.

ПТД
ОПП 07.06.25г.

Тех.надзор _____

Инженер БлОТ Сыдыгалиев
мол. уч. Абылкасимова М.А. 06.06.25
инженер ОПП

ЧЕНГЕЛБАЕВ АРХАТ БОЛАТОВИЧ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ10VJE00048226

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущев С.А.**

М.П.

Инженер ПТО: _____ **Исабеков Д.М.**

Зам. Директора
Чесвитайло Е.А.

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050440001556-20230503-79035853
1.1. Номер учетной системы 00000000132
2. Дата выписки 03.05.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.04.2023
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050440001556
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
040723, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченск, дом № 1506
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0031513
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ218560000000116209
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АГФ ОАО "БанкЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030340009643
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Бат-Сат-1 ТОО
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050440001556
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс"
25.3 Адрес отправки 040723, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченск, дом № 1506

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030340009643
26.2 Наименование Бат-Сат-1 ТОО
26.3 Адрес доставки г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер Договор подряда
27.4 дата 05.09.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 114
32.2 дата 27.04.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Изготовление, поставка и монтаж ПВХ окон и алюминиевых витражей				1	18 854 196,43	18 854 196,43	0	0	18 854 196,43	12%	2 262 503,57	21 116 700			1	
				Всего по счету				18 854 196,43			18 854 196,43		2 262 503,57	21 116 700				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
7H4TPaK0OwB6DqlKIH84puwb87IEnvdcqOmZ0Ys39UyZvouW6sX3zdAEByRck5VLlWmFzOMqPwxDdyZ3jTxBcQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Артемьева Елена Владимировна

Заказчик: **ТОО "Бат-Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Бостандыкский район, ул. Ходжанова 96, Пятно 1"**

Утверждена **приказом** Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

2132

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
				05.09.2022 г.				

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего
		С начала строительство по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**93 152 979**	**93 152 979**								
	В том числе:			**18 854 196,43**						**2 262 503,57**	**21 116 700**
	За отчетный период										
1	Изготовление, поставка и монтаж ПВХ окон и алюминиевых витражей	93 152 979	93 152 979	18 854 196,43						2 262 503,57	21 116 700
	Всего к оплате:										**21 116 700**

М.П. Заказчик: Управляющий Директор **Савченко М.В.** **2023 года**

(должность, Ф. И.О., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор **Хрущев С.А.** **2023 года**

(должность, Ф. И.О., подпись)

Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Бостандыкский район, ул. Ходжанова 96, Пятно 1"**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 05.09.2022 года

Приложение

Договор подряда от 05.09.2022 года

АКТ

выполненных работ за АПРЕЛЬ 2023 г.

№	Наименование	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	Металлопластиковые окна со стеклопакетом														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон: ОК-1 (177 шт), ОК-2 (107 шт), ОК-5 (19 шт) **Профиль: Smart PRO-60** **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Coal Grey **Фурнитура для окон:** Турция **Остекление:** **Тип1.** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленое + 16мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее некаленое) **Тип2.** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленое + 16мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее закаленое) **Тип3.** Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное закаленое + 12мм спейсер +6 мм прозрачное энергосберегающее закаленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	1 378,37	48 670	**67 085 268**	20,22			984 107	1 116,48	54 339 082	82%	55 323 189		
			ИТОГО:		**67 085 268**				**984 107**		**54 339 082**		**55 323 189**		
2	Металлопластиковые окна с одинарным стеклом														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон: ОК-2.1 (18 шт), ОК-3.1 (36 шт), ОК-4 (17 шт), ОК-4.1 (17 шт). **Профиль: Smart PRO-60** **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Coal Grey **Фурнитура для окон:** Турция **Остекление:** **Тип1**. Стекло 6 мм Прозрачное каленое **Открывание согласно проекта.**	м2	322,78	37 828	**12 210 122**				-	258,22	9 767 947	80%	9 767 947		
			ИТОГО:		**12 210 122**				**0**		**9 767 947**		**9 767 947**		
3	Металлопластиковые балконные пары														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых балконных пар: В-1 (36 шт), В-2 (36 шт), В-3 (12 шт), В-4 (19 шт) **Профиль: Smart PRO-60** **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Белый **Фурнитура для окон:** Турция **Остекление:** **Тип1.** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленое + 16мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее некаленое) **Тип2.** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленое + 16мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее закаленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	488,67	50 863	**24 855 222**	395,82			20 132 593		-	81%	20 132 593		
			ИТОГО:		**24 855 222**				**20 132 593**		**0**		**20 132 593**		
4	Витражи наружние														
	Изготовление и монтаж алюминиевых наружних витражей **ВН-1 (2 шт), ВН-2 (2 шт), ВН-3 (3 шт), ВН-4 (8 шт), ВН-5 (1 шт), ВН-6 (1 шт), ВН-7 (1 шт)** **Профиль:** Алюформ F50 витражи, WD64 двери и окна **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7021 глянец **Фурнитура для окон:** Stac (пр-во Европа) цвет черный **Фурнитура двери:** Ручка дуга 300мм 1шт, доводчик рычажный, цвет черный **Остекление:** **Тип1.** СП 26 мм: 6мм Мультикомфорт Ньютрал 66/43 закаленное / 16мм спейсер / 4мм прозрачное закаленое **Тип2.** СП 26 мм эмалит: 6мм Мультикомфорт Ньютрал 66/43 закаленное / 16мм спейсер / 4мм эмалит по каталогу закаленое **Открывание согласно проекта.**	м2	267,04	116 495	**31 108 825**				-		-	0%	-		
	Утепление эмалита (оцинкованный лист, утеплитель, клей, крепеж)	м2	81,10		**2 797 950**				-		-	0%	-		
			ИТОГО:		**33 906 775**				**0**		**0**		**0**		
5	Витражи внутренние														

	Изготовление и монтаж алюминиевых внутренних витражей: **ВВ-1 (1 шт), ВВ-2 (1 шт).** **Профиль:** Алюформ F50 витражи, WD64 двери **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7021 глянец **Фурнитура двери:** Ручка дуга 300мм 1шт, доводчик рычажный, цвет черный **Остекление:** Тип1. СП 26 мм (6мм каленое прозрачное + 16 мм +4 мм прозрачное каленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	24,79	138 961	**3 444 843**				-		-	0%	-		
				ИТОГО:	**3 444 843**				**0**		**0**		**0**		
6.	Дополнительные работы													
6.1	**Подоконник 450 мм белый ламинированный**	м/п	907,00	9 680	8 779 760				-		-	0%	-		
6.2	**Подоконник 300 мм белый ламинированный (на окно балконной двери, не учтен в проекте)**	м/п	139,65	6 915	965 680				-		-	0%	-		
6.3	**Усилитель ямпоста наружный**	м/п	1 364,85	6 336	8 647 690				-	1 251,46	7 929 250	92%	7 929 250		
6.4	**Ножницы ограничивающие полное открывание створки**	м/п	674,00	1 800	1 213 200				-		-	0%	-		
6.5	**Приточный клапан (отсутствует в проекте)**	шт	-	5 500	0				-		-		-		
				ИТОГО	**19 606 329**				**0**		**7 929 250**		**7 929 250**		
				ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг. :	**161 108 559**				**21 116 700**		**72 036 279**		**93 152 979**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущев С.А.**

М.П.

Инженер ПТО: **Исабеков Д.М.**

ПТД
ОПП

Тех.надзор

Инженер ОПК

Инженер БиОТ

нач. уч. Абдиносферов М.А. 27.01.23

ЭПП Эсманов Р.А.

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050440001556-20230503-62220681
1.1. **Номер учетной системы** 00000000131
2. **Дата выписки** 03.05.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 27.04.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050440001556
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс"
8. Адрес места нахождения
040723, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченск, дом № 1506
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0031513
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ218550000000116209
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АГФ ОАО "БанкЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030340009643
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Бат-Сат-1 ТОО
18. Адрес места нахождения
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050440001556
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс"
25.3 Адрес отправки 040723, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченск, дом № 1506
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030340009643
26.2 Наименование Бат-Сат-1 ТОО
26.3 Адрес доставки г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Договор подряда
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 06.09.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 115
32.2 дата 27.04.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Изготовление, поставка и монтаж ПВХ окон и алюминиевых витражей			услуга	1	18 586 082,14	18 586 082,14	0	0	18 586 082,14	12%	2 230 329,86	20 816 412			1	
				Всего по счету				**18 586 082,14**			**18 586 082,14**		**2 230 329,86**	**20 816 412**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
Sb1XlknKWi5sgxqDyBmKXqyMmScivNL/rSomRt/Gux0gx3O2W+LRado0+Oeo5NnTqJ/8zWJVMnuInlB6nnC0mA==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Артемьева Елена Владимировна

Заказчик: **ТОО "Бат-Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Бостандыкский район, ул. Ходжанова 96, Пятно 2"**

Утверждена **приказом** Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

2133

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда: номер	Договор подряда: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
				06.09.2022 г.				

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала строительство по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**92 445 493**	**92 445 493**								
	В том числе:			**18 586 082,14**						**2 230 329,86**	**20 816 412**
	За отчетный период										
1	Изготовление, поставка и монтаж ПВХ окон и алюминиевых витражей	92 445 493	92 445 493	18 586 082,14						2 230 329,86	20 816 412
	Всего к оплате:										**20 816 412**

М.П. Заказчик: Управляющий Директор _____ **Савченко М.В.** **2023 года**
(должность, Ф. И.О., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор _____ **Хрущев С.А.** **2023 года**
(должность, Ф. И.О., подпись)

Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Бостандыкский район, ул. Ходжанова 96, Пятно 2"**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 06.09.2022 года

Приложение

Договор подряда от 06.09.2022 года

АКТ

выполненных работ за АПРЕЛЬ 2023 г.

№	Наименование	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	**Металлопластиковые окна со стеклопакетом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон: ОК-1 (178 шт), ОК-2 (105 шт), ОК-5 (19 шт) **Профиль: Smart PRO-60** **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Coal Grey **Фурнитура для окон:** Турция **Остекление:** **Тип1.** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленое + 16мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее некаленое) **Тип2.** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленое + 16мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее закаленое) **Тип3.** Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное закаленое + 12мм спейсер +6 мм прозрачное энергосберегающее закаленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	1 375,24	48 670	**66 932 931**	19,15			932 031	1 100,19	53 546 248	81%	54 478 279		
			ИТОГО:		**66 932 931**				**932 031**		**53 546 248**		**54 478 279**		
2	**Металлопластиковые окна с одинарным стеклом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон: ОК-2.1 (18 шт), ОК-3.1 (36 шт), ОК-4 (17 шт), ОК-4.1 (17 шт). **Профиль: Smart PRO-60** **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Coal Grey **Фурнитура для окон:** Турция **Остекление:** **Тип1**. Стекло 6 мм Прозрачное каленое **Открывание согласно проекта.**	м2	322,78	37 828	**12 210 122**				-	261,45	9 890 131	81%	9 890 131		
			ИТОГО:		**12 210 122**				**0**		**9 890 131**		**9 890 131**		
3	**Металлопластиковые балконные двери**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых балконных дверей: В-1 (36 шт), В-2 (36 шт), В-3 (12 шт), В-4 (19 шт) **Профиль: Smart PRO-60** **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Белый **Фурнитура для окон:** Турция **Остекление:** **Тип1.** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленое + 16мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее некаленое) **Тип2.** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленое + 16мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее закаленое) **Тип3.** Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное закаленое + 12мм спейсер +6 мм прозрачное энергосберегающее закаленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	488,67	50 863	**24 855 222**	390,94			19 884 381		-	80%	19 884 381		
			ИТОГО:		**24 855 222**				**19 884 381**		**0**		**19 884 381**		
4	**Витражи наружние**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых наружних витражей **ВН-1 (2 шт), ВН-2 (2 шт), ВН-3 (5 шт), ВН-4 (9 шт), ВН-5 (1 шт), ВН-6 (1 шт), ВН-7 (2 шт)** **Профиль:** Алюформ F50 витражи, WD64 двери и окна **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7021 глянец **Фурнитура для окон:** Stac (пр-во Европа) цвет черный **Фурнитура двери:** Ручка дуга 300мм 1шт, доводчик рычажный, цвет черный **Остекление:** **Тип1.** СП 26 мм: 6мм Мультикомфорт Ньютрал 66/43 закаленное / 16мм спейсер / 4мм прозрачное закаленое **Тип2.** СП 26 мм эмалит: 6мм Мультикомфорт Ньютрал 66/43 закаленное / 16мм спейсер / 4мм эмалит по каталогу закаленое **Открывание согласно проекта.**	м2	284,02	106 954	**30 376 935**				-		-	0%	-		
	Утепление эмалита (оцинкованный лист, утеплитель, клей, крепеж)	м2	78,55	34 500	**2 709 975**				-		-	0%	-		
			ИТОГО:		**33 086 910**				**0**		**0**		**0**		

5	**Витражи внутренние**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых внутренних витражей: ВВ-2 (1 шт). **Профиль:** Алюформ F50 витражи, WD64 двери **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7021 глянец **Фурнитура двери:** Ручка дуга 300мм 1шт, доводчик рычажный, цвет черный **Остекление:** Тип1. СП 26 мм (6мм каленое прозрачное + 16 мм +4 мм прозрачное каленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	7,93	138 961	**1 101 961**				-		-	0%	-		
				ИТОГО:	**1 101 961**				**0**		**0**		**0**		
6	**Дополнительные работы**														
6.1	**Подоконник 450 мм белый ламинированный**	м/п	905,30	9 680	8 763 304				-		-	0%	-		
6.2	**Подоконник 300 мм белый ламинированный (на окно балконной пары, не учтен в проекте)**	м/п	139,65	6 915	965 680				-		-	0%	-		
6.3	**Усилитель импоста наружный**	м/п	1 360,80	6 336	8 622 029				-	1 293,04	8 192 702	95%	8 192 702		
6.4	**Ножницы ограничивающие полное открывание створки**	м/п	672,00	1 800	1 209 600				-		-	0%	-		
6.5	**Приточный клапан (отсутствует в проекте)**	шт	-	5 500	0				-		-		-		
				ИТОГО	**19 560 613**				**0**		**8 192 702**		**8 192 702**		
				ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг. :	**157 747 758**				**20 816 412**		**71 629 081**		**92 445 493**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта

М.П.

ПТД: Нурмамов Ч.С.

ОНП: Кулабаев С.Н. 21.04.23г.

Тех.надзор

Инженер ОКК

Инженер БиОТ Ешмуратов Е.Т

нач.уч. Абдыкаримов М.А. 21.04.23

ЭПП Асмамов Р.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П. **Хрущев С.А.**

Инженер ПТО: **Исабеков Д.М.**

ЧЕНГЕЛБАЕВ АЙДАР БОЛАТОВИЧ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ10VJE00048226

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050440001556-20230609-37899671
1.1. **Номер учетной системы** 00000000188
2. **Дата выписки** 09.06.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 07.06.2023
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050440001556
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс"
8. Адрес места нахождения
040723, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченск, дом № 1506
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0031513
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
10. Категория поставщика
A Комитент
B Комиссионер
C Экспедитор
D Лизингодатель
E Участник СРП
10.1. количество
F Участник договора о совместной деятельности
G Экспортер
H Международный перевозчик
I Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. Kbe 17
13. ИИК KZ218560000000116209
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АГФ ОАО "БанкЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030340009643
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Бат-Сат-1 ТОО
18. Адрес места нахождения
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
20.1. количество
D Участник договора совместной деятельности
E Государственное учреждение
F Нерезидент
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H Доверитель
I Розничная реализация
J Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050440001556
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс"
25.3 Адрес отправки 040723, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченск, дом № 1506
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030340009643
26.2 Наименование Бат-Сат-1 ТОО
26.3 Адрес доставки г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Договор подряда
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 02.05.2023
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 174
32.2 дата 07.06.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно монтажные работы				1	28 905 188,39	28 905 188,39	0	0	28 905 188,39	12%	3 468 622,61	32 373 811			1	
				Всего по счету				**28 905 188,39**			**28 905 188,39**		**3 468 622,61**	**32 373 811**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
7tt6jGbEQn+igVq6mUj0ruocEMJvXFZWgb3wnmtSOGQJQ43Rb3e1FuHGzD7Hk3dMt4NnJAJRuHMZH0Zjm9at6g==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Артемьева Елена Владимировна

Заказчик: **ТОО "Бат-Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Бостандыкский район, ул. Ходжанова 96, Пятно 1"**

Утверждена **приказом** Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

2180

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда: номер	Договор подряда: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
			02.05.2023 г.					

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала строительство по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту:	**32 373 811**								
	В том числе:		**28 905 188,39**						**3 468 622,61**	**32 373 811**
	За отчетный период									
1	Строительно-монтажные работы	32 373 811	28 905 188,39						3 468 622,61	32 373 811
	Всего к оплате:									**32 373 811**

М.П. Заказчик: Управляющий Директор **Савченко М.В.** **2023 года**

(должность, Ф.И.О., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор **Хрущев С.А.** **2023 года**

(должность, Ф. И.О., подпись)

Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Бостандыкский район, ул. Ходжанова 96, Пятно 1"**

Приложение
Договор подряда от 02.05.2023 г.

Заказчик: **ТОО "Бат-Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 02.05.2023 г.

АКТ
выполненных работ за Июнь 2023 г.

№ п/п	Наименование	Ед . изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм. в тенге	Стоимость в тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
1	**Пятно 1 (пятно 3)**														
	Материалы														
1	Оцинкованный декоративный элемент, наружный 600x600x300, 600x600x600, окрашенный в цвет RAL 7024 матовый (оцинкованный лист 0,7мм)	м.п.	37,45	16 567	620 434	37,45			620 434		-	100%	620 434		
2	Утеплитель	м2	22,47	7 578	170 278	22,47			170 278		-	100%	170 278		
	Работа														
3	Подготовительные работы участка монтажа	м.п.	37,45	2 870	107 482	37,45			107 482		-	100%	107 482		
4	Резка, гнутье, покраска на месте монтажа с учетом подгона	м.п.	37,45	5 980	223 951	37,45			223 951		-	100%	223 951		
5	Крепежные элементы, силикон	м.п.	37,45	1 022	38 274	37,45			38 274		-	100%	38 274		
6	Монтаж декор элементов (работы на высоте)	м.п.	37,45	12 707	475 877	37,45			475 877		-	100%	475 877		
				ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг:	**1 636 295**				**1 636 295**		**-**		**1 636 295**		
2	**Перекрас профиля гребенки.**														
1	Перекраска профиля гребенки в RAL7039 глянец Демонтаж ранее смонтированного профиля - 102,2м2	м.п.	1 464,00	3 054	4 471 056	1 464,00			4 471 056		-	100%	4 471 056		
				ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг:	**4 471 056**				**4 471 056**		**-**		**4 471 056**		
3	**Откосы холодной зоны**														
	Материалы														
1	Подсистема алюминиевая (кронштейны, направляющие, крепеж)	м.п.	137,60	10 861	1 494 474	137,60			1 494 474		-	100%	1 494 474		
2	Оцинкованный откос внутренний, наружный, оцинкованный отлив внутренний, наружный (оцинкованный лист 0,7мм)	м.п.	137,60	9 391	1 292 202	137,60			1 292 202		-	100%	1 292 202		
3	Резка, гнутье, покраска)	м.п.	137,60	4 264	586 726	137,60			586 726		-	100%	586 726		
4	Крепежные элементы, силикон	м.п.	137,60	1 022	140 627	137,60			140 627		-	100%	140 627		
	Работа														
5	Монтаж подсистемы с учетом монтажа OSB плиты	м.п.	137,60	7 026	966 778	137,60			966 778		-	100%	966 778		
6	Монтаж отливов, откосов	м.п.	137,60	3 513	483 389	137,60			483 389		-	100%	483 389		
				ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг:	**4 964 195**				**4 964 195**		**-**		**4 964 195**		
4	**Накрывка из гранита**														
	Монтаж и шлифовка гранитной накрывки из гранита	м.п.	104,83	7 582	794 821	104,83			794 821		-	100%	794 821		
				ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг:	**794 821**				**794 821**		**-**		**794 821**		
5	**Облицовка короны изнутри + откосная часть проемов**														
	Материалы														
1	Профнастил ЛКП С8, окрашенный RAL 7024 глянец, в том числе крепеж	м2	311,80	9 934	3 097 421	311,80			3 097 421		-	100%	3 097 421		
	Итого материалы:				**3 097 421**				**3 097 421**		**-**		**3 097 421**		
	Работа														
2	Профнастил ЛКП С8, окрашенный RAL 7024 глянец, в том числе крепеж	м2	311,80	11 200	3 492 160	311,80			3 492 160		-	100%	3 492 160		
	Итого работа:				**3 492 160**				**3 492 160**		**-**		**3 492 160**		
				Итого корона изнутри:	**6 589 581**				**6 589 581**		**-**		**6 589 581**		
	Устройство откосов														
1	**Оцинкованный откос шириной 710мм** (Оцинкованный лист 0,7мм Ral + крепежный материал)	м.п.	169,00	22 896	3 869 424	169,00			3 869 424		-	100%	3 869 424		
				Итого устройство откосов:	**3 869 424**				**3 869 424**		**-**		**3 869 424**		
	Подъемные механизмы														
1	Аренда строительных лесов	м.п.	665,00	610	405 650	665,00			405 650		-	100%	405 650		
2	Монтаж строительных лесов	м.п.	665,00	455	302 575	665,00			302 575		-	100%	302 575		
3	Демонтаж строительных лесов	м.п.	665,00	220	146 300	665,00			146 300		-	100%	146 300		

				Итого [illegible]ные механизмы:	854 525				[illegible]54 525		-		854 525		
				ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг:	11 313 530				11 313 530		-		11 313 530		
6	Навесной вентилируемый фасад - Kalesinterflex														
	Работа														
1	Монтаж алюминиевой подконструкции (под Kalesinterflex)	м2	137,50	4 852	667 150	137,50			667 150		-	100%	667 150		
2	Монтаж Kalesinterflex плиты	м2	137,50	3 791	521 263	137,50			521 263		-	100%	521 263		
3	Вклейка профиля к панелям Kalesinterflex	м2	137,50	2 500	343 750	137,50			343 750		-	100%	343 750		
	Итого работа:				1 532 163				1 532 163		-		1 532 163		
	Облицовка гранитом до отм. +700														
	Работа														
1	Монтаж алюминиевой подсистемы под облицовку гранитом	м2	40,45	6 280	254 026	40,45			254 026		-	100%	254 026		
2	Монтаж гранита	м2	40,45	12 881	521 036	40,45			521 036		-	100%	521 036		
	Итого работа:				775 062				775 062		-		775 062		
	Материалы														
3	Профиль приемной клипсы	м	1 500,00	1 313,30	1 969 950,00	1 500,00			1 969 950,00		-	100%	1 969 950,00		
4	Базовый промежуточный профиль Синтерфлекс	м	1 500,00	1 074,92	1 612 380,00	1 500,00			1 612 380,00		-	100%	1 612 380,00		
5	Заклепка вытяжная A1/A2 4,8x12ст.буртик (черн.металл)	шт	2 423,00	22,00	53 306,00	2 423,00			53 306,00		-	100%	53 306,00		
6	Профиль уголок 55x55мм	м	150,00	1 418,89	212 833,50	150,00			212 833,50		-	100%	212 833,50		
7	Заклепка вытяжная A2/A2 4,0x10ст.буртик	шт	5 000,00	16,00	80 000,00	5 000,00			80 000,00		-	100%	80 000,00		
8	Профиль верхний	м	351,00	1 035,75	363 548,25	351,00			363 548,25		-	100%	363 548,25		
9	Профиль клипсы навесная верхняя	м	1 500,00	605,22	907 830,00	1 500,00			907 830,00		-	100%	907 830,00		
10	Профиль нижний	м	351,00	764,96	268 500,96	351,00			268 500,96		-	100%	268 500,96		
11	Профиль M KLIN-VEC-1	м	1 050,00	514,00	539 700,00	1 050,00			539 700,00		-	100%	539 700,00		
12	Профиль M KLIN-VEC-M	м	300,00	446,00	133 800,00	300,00			133 800,00		-	100%	133 800,00		
13	Заклепка вытяжная A1/A2 4,8x12ст.буртик (алюм/нерж.сталь)	м	5 000,00	21,00	105 000,00	5 000,00			105 000,00		-	100%	105 000,00		
14	Заклепка вытяжная A2/A2 4,0x10ст.буртик (нерж.сталь)	шт	7 500,00	16,00	120 000,00	7 500,00			120 000,00		-	100%	120 000,00		
15	Профиль M KLIN-VEC-1	шт	900,00	577,60	519 840,00	900,00			519 840,00		-	100%	519 840,00		
	Итого материалы:				6 886 688,71				6 886 688,71		-		6 886 688,71		
				ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг:	9 193 914				9 193 914		-		9 193 914		
				ВСЕГО по ВДЦ с учетом НДС	32 373 811				32 373 811		-		32 373 811		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____

М.П.

ПТД _____ 07.06.23г.

ОПП _____

Тех.надзор _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущев С.А.**

М.П.

Менеджер ПТО: _____ **Исабеков Д.М.**

Инженер БлОТ Сеитжамиев

мол. гр. Абылкасимова М.А. 06.06.23

Инженер ОПК

Зам. Директора Невитайло Е.А.

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Г.