Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная, 16/4. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2024 год

Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2022 года, №2 от 22.12.2022 года, №79/3 от 02.02.2023 года,№79/4 от 17.04.2023 года, №79/5 от 2.11.2023 года, №79/7 от 05.02.2024 года

к договору № 79 от 20.06.2022 года

Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432/268 002 032 432/268 002 011 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма оплаченная ранее	Сумма полученного аванса	Сумма удержанного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты выпол. работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Тенге	**268 002 015 432**									
			2022 год	96 827 611,20	96 827 611,20							
			268 002 032 432									
			2022 год	290 482 833,59	290 482 833,59							
			2023 год	1 686 747 087,28	1 686 747 087,28							
			2024 год	3 640 130 755,05	1 319 098 927,36	1 568 921 239,42	1 044 376 260,19	224 804 991,10	749 349 970,33	569 748 957,03	170 924 687,11	398 824 269,92
			2025 год	3 743 088 389,65								
			268 002 011 432									
			2023 год	969 251 000,00	969 251 000,00							
	Всего	Тенге		**10 426 527 676,77**	**4 362 407 459,43**	**1 568 921 239,42**	**1 044 376 260,19**	**224 804 991,10**	**749 349 970,33**	**569 748 957,03**	**170 924 687,11**	**398 824 269,92**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя
_____ Канибеков А.

Представитель заказчика
Руководитель отдела автомобильных дорог
_____ А.Накыпбаев

Представитель заказчика
Главный специалист отдела автомобильных дорог
_____ Н.Аскаров

Представитель авторского надзора
ТОО "Алматыдорпроект"
_____ Кан В.А.

Представитель технического надзора
ТОО "RTA Proffi"
_____ Розиев Р.М.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ Грачев М.Ю.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**
Подрядчик: АО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»

А К Т выполненных работ

за ИЮНЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 1-1-4 Переустройство линий связи										
			Переустройство ОК-32 TNS+										
1	1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	882,54		228,27	228,27	201457	201457	--	46289	267568
							--	72,85	--	64293		19822	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	231,20735		2536,38	--	586430	--	--	422229	1089352
							2536,38	--	586430	--		80694	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1056,709		1323,75	--	1398819	--	--	1007149	2598448
							1323,75	--	1398819	--		192480	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	75,792		1323,75	--	100330	--	--	72237	186373
							1323,75	--	100330	--		13806	
5	11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	1,54853		35830,81	22494,84	55485	34834	--	18791	80218
							13335,97	6556,55	20651	10153		5942	
6	12	249-101-0302 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,07 м	м	1548,53		15,00	--	23228	--	23228	--	25086
							--	--	--	--		1858	
7	14	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,51758		231351,88	--	351095	--	13000	256952	656691
							222785,64	--	338095	--		48644	
8	15	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	1517,58		239,00	--	362702	--	362702	--	391718
							--	--	--	--		29016	
9	16	1310-0904-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель волоконно-оптический. Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха	км кабеля	1,4		304244,91	124892,91	425943	174850	--	205879	682367
							179352,00	61723,80	251093	86413		50546	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	18	243-501-0149 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-32-G.652.D-CF-4,0-3047	км	1,4	451270,00	--	631778	--	631778	--	682320
						--	--	--	--		50542	
11	19	1310-0904-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 32	муфта	2	788638,94	627619,63	1577278	1255239	144858	327095	2056722
						88590,56	179519,74	177181	359039		152350	
12	20	261-302-0436 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	2	48865,00	--	97730	--	97730	--	105548
						--	--	--	--		7818	
					Дополнительные переходы TNS+							
13	45	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	143,654	228,27	228,27	32792	32792	--	7535	43553
						--	72,85	--	10465		3226	
14	46	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	4,30962	2536,38	--	10931	--	--	7870	20305
						2536,38	--	10931	--		1504	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5855998	1699172	1273296	2372026	8886269
								2883530	530363	--	658248	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2058706				
		Материалы		Тенге				144858				
		Всего заработная плата		Тенге					904530			
			Накладные расходы	Тенге				551765				
			Сметная прибыль	Тенге				208838				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2819309				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
			Сметная заработная плата	Тенге					904530			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3797292				
		Материалы		Тенге				13000				
		Всего заработная плата		Тенге					2509363			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1115438				
			Накладные расходы	Тенге				1820261				
			Сметная прибыль	Тенге				449410				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6066963				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1833
			Сметная заработная плата	Тенге					2509363			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8886272				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2254
			Сметная заработная плата	Тенге					3413893			
					РАЗДЕЛ 2.СМЕТА 2-1 Земляные работы							
			Земляные работы									
15	21	1101-0102-0322 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	15123,9	296,60	281,90	4485749	4263428	11494	883841	5799108
						13,94	67,23	210827	1016780		429519	
16	22	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	839376,34	24,00	--	20145032	--		--	21756635
						--	--	--	--		1611603	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	23	1101-0102-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 4	$м^3$ грунта	15123,9	17,37	16,61	262702	251208	11494	38263	325012
						--	3,52	--	53236		24047	
18	24	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	18855,78	134,44	134,44	2534971	2534971	--	544932	3326348
						--	40,14	--	756871		246445	
19	25	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	18855,78	63,75	63,75	1202056	1202056	--	289436	1610849
						--	21,32	--	402005		119357	
20	26	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	18863,99	115,51	97,84	2178979	1845653	58478	535549	2931652
						14,57	24,86	274848	468959		217125	
			Укрепительные работы									
21	29	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1659,48	86,57	86,57	143661	143661	--	30617	188218
						--	25,62	--	42516		13940	
22	30	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1659,48	61,88	61,88	102689	102689	--	21872	134518
						--	18,31	--	30385		9957	
23	35	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	6055,74	86,57	86,57	524245	524245	--	111728	686842
						--	25,62	--	155148		50868	
24	36	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	6055,74	247,52	247,52	1498917	1498917	--	319440	1963816
						--	73,26	--	443644		145459	
			ДОБАВИТЬ									
			Высокая насыпь на участке ПК11+80 - ПК13+40									
25	902	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1553	246,46	117,45	382752	182400	--	204080	633779
						129,01	53,50	200353	83086		46947	
26	903	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1553	115,51	97,84	179387	151946	4814	44090	241352
						14,57	24,86	22627	38608		17875	
27	904	1127-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	$м^2$	2000	526,55	9,39	1053100	18780	290200	810880	2013100
						372,06	3,35	744120	6700		149120	
28	910	217-203-0608 РСНБ РК 2022	Объемная георешетка SlopeGrid размер ячейки 210x210 мм, H=100 мм	$м^2$	985	3193,00	--	3145105	--	3145105	--	3396713
						--	--	--	--		251608	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37839345	12719954	3521585	3834728	45007942
								1452775	3497938	--	3333870	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				37839345				
		Материалы		Тенге				376480				
		Всего заработная плата		Тенге					4950713			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3145105				
		Транспортные расходы		Тенге				20145032				
			Накладные расходы	Тенге				3834728				
			Сметная прибыль	Тенге				3333870				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45007943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2496
			Сметная заработная плата	Тенге					4950713			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45007943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2496
			Сметная заработная плата	Тенге					4950713			
			РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 2-2 Дорожная одежда									
			Дорожная одежда									
			Тип1									
29	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	20540	1674,77	1455,19	34399776	29889602	44573	12960329	51148914
						217,41	366,83	4465601	7534688		3788808	
30	3	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	35100	266,04	197,19	9338004	6921369	11583	4892940	15369588
						68,52	60,55	2405052	2125305		1138644	
31	4	калькуляция на приготовление ЩПС	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	$м^3$	8633,09773	6697,00	--	57815855	--	57815855	--	62441123
						--	--	--	--		4625268	
32	5	1127-0602-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	31101	269,38	232,90	8377987	7243423	66867	2397576	11637683
						34,33	37,05	1067697	1152292		862120	
33	6	1127-0602-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	$м^2$ покрытия	31101	39,53	0,26	1229423	8086	92682	1218848	2644207
						36,29	--	1128655	--		195936	
34	7	212-501-0601 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019 щебеночные марки I	т	7128,3492	15862,00	--	113069875	--	113069875	--	122115465
						--	--	--	--		9045590	
35	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	27,355	3059,34	3059,34	83688	83688	--	41749	135472
						--	1413,16	--	38657		10035	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	9	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	27,355	177354,00	--	4851519	--	4851519	--	5239640
						--	--	--	--		388121	
37	10	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	31101	269,18	232,90	8371767	7243423	60647	2397576	11630841
						34,33	37,05	1067697	1152292		861498	
38	11	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м^2 покрытия	31101	19,76	0,13	614556	4043	46341	609269	1321793
						18,14	--	564172	--		97968	
39	12	212-501-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	5249,8488	18287,00	--	96003985	--	96003985	--	103684304
						--	--	--	--		7680319	
40	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	21,117	3059,34	3059,34	64604	64604	--	32229	104580
						--	1413,16	--	29842		7747	
41	14	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	21,117	177354,00	--	3745184	--	3745184	--	4044799
						--	--	--	--		299615	
42	21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2000	2559,25	44,28	5118500	88560	2691520	2565620	8298840
						1169,21	18,58	2338420	37160		614720	
43	22	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	90	61085,00	--	5497650	--	5497650	--	5937462
						--	--	--	--		439812	
			Устройство разделительной полосы									
44	25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	3570	1674,77	1455,19	5978929	5195028	7747	2252599	8890050
						217,41	366,83	776154	1309583		658522	
45	26	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5305,6	1869,00	--	9916166	--	9916166	--	10709459
						--	--	--	--		793293	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				364477468	56741826	293922194	29368735	425354220
								13813448	13379819	--	31508016	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				364477468				
		Материалы		Тенге				3021957				
		Всего заработная плата		Тенге					27193267			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233084379				
		Местные материалы		Тенге				57815855				
			Накладные расходы	Тенге				29368735				
			Сметная прибыль	Тенге				31508016				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				425354219				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14481
			Сметная заработная плата	Тенге					27193267			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				425354219				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14481
			Сметная заработная плата	Тенге					27193267			
			РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 2-5-1 Водоотвод									
			Водоотвод									
			Устройство арычной сети									
			слево (включительно на кольце)									
46	16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	300,9957	2536,38	--	763439	--	--	549675	1418165
						2536,38	--	763439	--		105051	
47	17	1127-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах**	$м^3$ водосброса	59,2039801	95862,83	20046,55	5675461	1186835	2603871	2563518	8898097
						31834,94	8257,42	1884755	488872		659119	
48	18	225-203-0501 РСНБ РК 2022	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	42,2885572	124575,00	--	5268097	--	5268097	--	5689545
						--	--	--	--		421448	
49	19	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	44,7774853	1869,00	--	83689	--	83689	--	90384
						--	--	--	--		6695	
50	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	47,5336959	1323,75	--	62923	--	--	45304	116886
						1323,75	--	62923	--		8658	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				11853609	1186835	7955657	3158497	16213077
								2711117	488872	--	1200971	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11853609				
		Материалы		Тенге				2603870				
		Всего заработная плата		Тенге					3199989			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5351786				
			Накладные расходы	Тенге				3158497				
			Сметная прибыль	Тенге				1200971				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16213077				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2066
			Сметная заработная плата	Тенге					3199989			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16213077				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2066
			Сметная заработная плата	Тенге					3199989			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								495461513
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20860870				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					72347787			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17896992			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						306672728		
			- Перевозка грузов	Тенге				20145032				
			- Накладные расходы	Тенге							38733986	
			- Сметная прибыль	Тенге							36701105	
			Итого по СМР	Тенге				495 461 512,63				
			Итого по неучтенному оборудованию по акту за март 2024					1 682 508,00				
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				6 440 999,66				
			Итого по главам 1-8	Тенге				501 902 512,29				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					5 119 405,63				
			Итого по главам 1-9	Тенге					**508 704 425,92**				
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге					**-**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года	Тенге					**508 704 425,92**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года К=1						**508 704 425,92**				
			НДС 12%:	Тенге					**61 044 531,11**				
			Всего по сметному расчету.	Тенге					**569 748 957,03**				

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель Руководителя

Жанбеков А.

Представитель заказчика
Руководитель отдела автомобильных дорог

А.Накыпбаев

Главный специалист отдела автомобильных дорог

Н.Аскаров

Представитель авторского надзора
ТОО "Алматыдорпроект"

Кан В.А.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Представитель технического надзора
ТОО "RTA Proffi"

Розиев Р.М.