Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ в сфере строительства
№ 12 от 2024-04-15

г.Алматы **№1** **2024-06-10**

КГУ «Управление строительства города Алматы» от лица которого выступает Руководитель Шабдарбаев Алмас Тынышбаевич, действующий на основании Положения именуемый в дальнейшем «**Заказчик»,** с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "АТРИКС-СТРОЙ", в лице Генеральный директор Набиев Амиржан Амиржанович, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем **«Поставщик»,** с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», на основании пп.4 п.3 ст.39 приобретения товаров, работ, услуг необходимых для локализации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, для локализации и (или) ликвидации впервые или вновь выявленных на территории Республики Казахстан особо опасных, экзотических болезней животных, карантинных объектов, чужеродных видов, для проведения мероприятий в карантинных зонах и неблагополучных пунктах по особо опасным болезням животных, в очагах распространения карантинных объектов, экстренных фитосанитарных мероприятий, для ликвидации технологических нарушений на электроэнергетических объектах, коммуникационных системах жизнеобеспечения, объектах железнодорожного, воздушного, автомобильного, водного транспорта, очистных сооружениях, нефтетрубопроводах, газопроводах, и необходимости срочного медицинского вмешательства, а также при возникновении поломок, выхода из строя коммуникаций, механизмов, агрегатов, запасных частей и материалов в пути следования, требующих незамедлительного восстановления; Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), государственных закупок способом «Из одного источника путем прямого заключения договора, в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений:

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:
В связи с объективными причинами задержки выполнения работ Стороны решили внести следующее изменение дополнение: «Срок продолжительности работ (окончание работ) до 30 июня 2024 года. Приложение 1 в части срока поставки по договору (столбец 9, 10)

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2024-12-31 года.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

2 Реквизиты Сторон:

«Заказчик»

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 011240001633
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 2620814

Руководитель

_____ **А. Шабдарбаев**

м.п.

«Исполнитель»

Товарищество с ограниченной Ответственностью «АТРИКС-СТРОЙ»
г.Алматы, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 223
БИН/ИИН 021240006160
ИИК KZ4884901KZ006468840
БИК KINCKZKA
АО «Нурбанк»
Тел.: +77272220088

Генеральный директор

_____ **А. Набиев**

м.п.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107-000-431: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство сетей правительственной и президентской связи в здании акимата г.Алматы						
	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство сетей правительственной и президентской связи в здании акимата г.Алматы	Работа	1	42 388 925.12	30 июня 2024 года	30 июня 2024 года	г.Алматы, Бостандыкский район	30	42 388 925.12