Заказчик: **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»** **Форма-2**

Исполнитель: **ТОО «ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС»**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Кайрат в городе Алматы (2-очередь)**

А К Т

приемки выполненных работ за **ОКТЯБРЬ** месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Улица №1-1 /локальная смета 1-2 Подготовительные работы (2 очередь)/								
1	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.19 стр. 359,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	-Восстановление осей трассы в местности III категории и сложности км	0,74	12513	-	9260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.17 стр. 357,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	-Разбивка осей искусственных сооружений км	0,36	10645,5	-	3832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С Сб.цен на изыск.	-Разбивка осей съездов	0,09	10645,5	-	958	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.17 стр. 357,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	км		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14050	-			-
		Тенге				-	-			-
	Стоимость прочих работ -	Тенге				14050	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге				14050	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14050	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Улица №20-1; №20-2 /локальная смета 1-2 Подготовительные работы (2 очередь)/									
4	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.19 стр. 359,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	-Восстановление осей трассы в местности III категори и сложности	0,17	12513	-	2127	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
5	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.17 стр. 357,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	-Разбивка осей искусственных сооружений	0,03	10645,5	-	319	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
6	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.17 стр. 357,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	-Разбивка осей съездов	0,02	10645,5	-	213	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2659	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2659	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			2659	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2659	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Улица №21 /локальная смета 1-2 Подготовительные работы (2 очередь)/									
7	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.19 стр. 359,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	-Восстановление осей трассы в местности III категории сложности км	0,76	12513	-	9510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.17 стр. 357,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	-Разбивка осей искусственных сооружений км	0,03	10645,5	-	319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.17 стр. 357,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	-Разбивка осей съездов км	0,01	10645,5	-	106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			9936	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			9936	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			9936	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			9936	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Улица №22 /локальная смета 1-2 Подготовительные работы (2 очередь)/								
10	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.19 стр. 359,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	-Восстановление осей трассы в местности III категории и сложности км	0,4	12513 -	- -	5005 -	- -	- -	- -	- -
11	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.17 стр. 357,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	-Разбивка осей съездов км	0,01	10645,5 -	- -	106 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		5112	-			-
				---- Тенге		---- -	---- -			---- -
		Стоимость прочих работ -		Тенге		5112	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге		5112	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		5112	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Улица №23 /локальная смета 1-2 Подготовительные работы (2 очередь)/								
12	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.19 стр. 359,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	-Восстановление осей трассы в местности III категории и сложности км	0,4	12513 -	- -	5005 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		5005	-			-
				---- Тенге		---- -	---- -			---- -
		Стоимость прочих работ -		Тенге		5005	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			5005	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			5005	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Улица №25 /локальная смета 1-2 Подготовительные работы (2 очередь)/								
13	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.19 стр. 359,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	-Восстановление осей трассы в местности III категори и сложности км	0,39	12513	-	4880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге			4880	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			4880	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			4880	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге			4880	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Улица №26 /локальная смета 1-2 Подготовительные работы (2 очередь)/								
14	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.19 стр. 359,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	-Восстановление осей трассы в местности III категори и сложности км	0,18	12513	-	2252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге			2252	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2252	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			2252	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге			2252	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Улица №27 /локальная смета 1-2 Подготовительные работы (2 очередь)/								
15	С Сб.цен на изыск.	-Восстановление осей трассы в местности III категори и	0,24	12513	-	3003	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.19 стр. 359,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	сложности км		-	-	-	-	-	-	-
16	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.17 стр. 357,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	-Разбивка осей искусственных сооружений км	0,03	10645,5 -	- -	319 -	- -	- -	- -	- -
17	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.17 стр. 357,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	-Разбивка осей съездов км	0,02	10645,5 -	- -	213 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге ---- Тенге			3535 -	- -			- -
	Стоимость прочих работ - ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге Тенге			3535 3535	- -	- -		- -
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			3535	-	-		-
	РАЗДЕЛ 9. Улица №28 /локальная смета 1-2 Подготовительные работы (2 очередь)/									
18	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.19 стр. 359,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	-Восстановление осей трассы в местности III категори и сложности км	0,07	12513 -	- -	876 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			876	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			876	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			876	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Улица №29 /локальная смета 1-2 Подготовительные работы (2 очередь)/								
19	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20 -02 табл.19 стр. 359,общ.по лож.ч.III п.3 К=1,5	-Восстановление осей трассы в местности III категории и сложности км	0,04	12513	-	501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			501	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			501	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			501	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			501	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			48806	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			48806	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			48806	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			48806	-	-		-

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г. К=3,133	152904
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	3058
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	155962
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	18715
Всего стоимость строительства	**174677**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

% конкурсной скидки 0,999121733
Итого к оплате 174524

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС»