Форма КС-3

Наименование объекта: Строительство жилого комплекса, расположенный по восточной стороне ул. Б. Момышулы севернее пр. Рыскулова в Алатауском районе, г.Алматы, мкр. Акбулак, ул. 1, участок 43, Пятно 24

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Company Stroy-01"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		б/н	наименование	код	наименование	код
		от 04.09.2019 г.				
		доп. согл б/н 30.10.2019 г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, объектов, этапов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных затрат и работ с НДС			Сумма НДС	ВСЕГО с учетом НДС
			С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный период без НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего работ и затрат:						
	в том числе за отчетный период						
	Стоительно монтажные работы:		39 654 289	39 654 289			
1	Каменная кладка		8 945 272	8 945 272			
2	Отделочные работы АР		18 002 806	18 002 806	3 301 596,43	396 191,57	3 697 788
3	Внутреняя отделка МОП		6 866 236	6 866 236	4 061 660,71	487 399,29	4 549 060
4	Отделочные работы квартир		4 494 645	4 494 645	4 013 075,89	481 569,11	4 494 645
5	Двери		1 345 330	1 345 330	1 201 187,50	144 142,50	1 345 330
	ВСЕГО к оплате				**12 577 520,54**	**1 509 302,46**	**14 086 823**

Заказчик

М.П.

Подрядчик

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Приложение к договору№2
подряда от "4" сентября 2019 г.

Наименование объекта: "Строительство жилого комплекса, расположенный по восточной стороне ул. Б. Момышулы севернее пр. Рыскулова в Алатауском районе, г.Алматы, мкр. Акбулак, ул. 1, участок 43, Пятно 24
Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Company Stroy-01"
Договор б/н от: Приложение №1/7 к Договору подряда от "04" сентября 2019 г.

ФОРМА АКТА
о приемке выполненных работ за "декабрь" 2019 г.

Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Стоим-ть тенге		
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ														
Откосы														
Облицовка ГКЛ внутренних откосов(на клею)	м2	43,0			38,7	38,7	38,7							
Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	43,9	359	15 746	39,5	39,5	39,5	14 171			90%	14 171		
клей	л	21,5	42	903	19,4	19,4	19,4	813			90%	813		
Узел Е (лист АРИ 6)					0,0									
Бетонирование узла креплений креплений ПСМ	мп	29,3	533	15 590	26,3	26,3	26,3	14 031			90%	14 031		
Арматурная сетка ВР5 200х200	тн	0,1	268 000	23 900	0,1	0,1	0,1	21 510			90%	21 510		
Обшивка стен СМЛ	м2	86,7	960	83 232	78,0	78,0	78,0	74 909			90%	74 909		
Лист СМЛ 10мм	м2	88,4	1 550	137 073	79,6	79,6	79,6	123 365			90%	123 365		
Профиль направляющий ПН 28/27	мп	124,0	97	12 026	111,6	111,6	111,6	10 824			90%	10 824		
Профиль стоечный ПС 60/27	мп	176,9	145	25 646	159,2	159,2	159,2	23 081			90%	23 081		
Лента уплотнительная	мп	104,0	30	3 142	93,6	93,6	93,6	2 828			90%	2 828		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	357,2	13	4 644	321,5	321,5	321,5	4 179			90%	4 179		
Шуруп дл.25 мм	шт	1387,2	0,99	1 373	1248,5	1248,5	1248,5	1 236			90%	1 236		
Шуруп дл.35 мм	шт	1820,7	1,33	2 422	1638,6	1638,6	1638,6	2 179			90%	2 179		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	867,0	1,25	1 084	780,3	780,3	780,3	975			90%	975		
Стены из теплоблока (на лоджиях)-У2					0,0									
Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**431,0**	19	8 189	387,9	387,9	387,9	7 370			90%	7 370		
		474,1	50	23 705	426,7	426,7	426,7	21 335			90%	21 335		
Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями в 2 слоя	м2	431,0	600	258 600	387,9	387,9	387,9	232 740			90%	232 740		
Минплита П100 толщ.30 мм	м3	12,93	-	-	11,6	11,6	11,6	-			90%	-		
		13,19	16 600	218 931	11,9	11,9	11,9	197 038			90%	197 038		
Минплита П150 толщ.50 мм		21,55	-	-	19,4	19,4	19,4	-			90%	-		
		21,98	22 900	503 365	19,8	19,8	19,8	453 028			90%	453 028		
Клей для влажных помещений (водостойкий)	кг	2586,0	42	108 612	2327,4	2327,4	2327,4	97 751			90%	97 751		
Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*90	шт	1724,0	9	15 861	1551,6	1551,6	1551,6	14 275			90%	14 275		
Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	4310,0	12	51 720	3879,0	3879,0	3879,0	46 548			90%	46 548		
Стены ж/б (на лоджиях)-У3					0,0									
Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**276,0**	19	5 244	248,4	248,4	248,4	4 720			90%	4 720		
		303,6	50	15 180	273,2	273,2	273,2	13 662			90%	13 662		
Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями в 2 слоя	м2	**276,0**	600	165 600	248,4	248,4	248,4	149 040			90%	149 040		
Минплита П100 толщ.70 мм	м3	19,32	-	-	17,4	17,4	17,4	-			90%	-		
		19,71	16 600	327 126	17,7	17,7	17,7	294 414			90%	294 414		
Минплита П150 толщ.50 мм		13,80	-	-	12,4	12,4	12,4	-			90%	-		
		14,08	22 900	322 340	12,7	12,7	12,7	290 106			90%	290 106		
Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	1104,0	12	13 248	993,6	993,6	993,6	11 923			90%	11 923		
Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*160	шт	2760,0	13	35 880	2484,0	2484,0	2484,0	32 292			90%	32 292		
Стены из ж/б (на лоджиях)-У4					0,0									
Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями с лесов	м2	**140,5**	300	42 150	126,5	126,5	126,5	37 935			90%	37 935		
Минплита П-150 50 мм	м3	7,2	22 900	164 090	6,4	6,4	6,4	147 681			90%	147 681		
Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	843,0	12	10 116	758,7	758,7	758,7	9 104			90%	9 104		
Входная группа-У3*					0,0									
Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**6,0**	19	114	5,4	5,4	5,4	103			90%	103		

Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	6,6	50	330	5,9	5,9	5,9	297			90%	297		
Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями 2 слоя	м2	**6,0**	600	3 600	5,4	5,4	5,4	3 240			90%	3 240		
Минплита П100 толщ.100 мм	м3	0,60	-	-	0,5	0,5	0,5	-			90%	-		
		0,61	16 600	10 159	0,6	0,6	0,6	9 143			90%	9 143		
Минплита П150 толщ.50 мм		0,30	-	-	0,3	0,3	0,3	-			90%	-		
		0,31	22 900	7 007	0,3	0,3	0,3	6 307			90%	6 307		
Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	24,0	12	288	21,6	21,6	21,6	259			90%	259		
Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*160	шт	60,0	13	780	54,0	54,0	54,0	702			90%	702		
Наружные стены из стеновых панелей (в жилье, лифтовых холлах, лестницах)-У5														
Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**1092,0**	19	20 748					1092,0	20 748	100%	20 748		
		1201,2	50	60 060					1201,2	60 060	100%	60 060		
Утепление наружных стен на металлическом каркасе	м2	1092,0	869	948 948					1092,0	948 948	100%	948 948		
Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	1113,8	359	399 869					1113,8	399 869	100%	399 869		
Профиль направляющий ПН 50/40	мп	1561,6	150	234 234					1561,6	234 234	100%	234 234		
Профиль стоечный ПС 50/50	мп	3297,8	181	596 909					3297,8	596 909	100%	596 909		
Минплита П50 толщ.50 мм	м3	55,692	10 000	556 920					55,7	556 920	100%	556 920		
Лента уплотнительная 50х30	мп	1310,4	30	39 574					1310,4	39 574	100%	39 574		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	4499,0	4	16 197					4499,0	16 197	100%	16 197		
Шуруп дл.25 мм	шт	17472,0	1	17 297					17472,0	17 297	100%	17 297		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	10920,0	1	13 650					10920,0	13 650	100%	13 650		
Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями с лесов	м2	**13,4**	300	4 020					13,4	4 020	100%	4 020		
Минплита П-50 50 мм	м3	0,7	10 000	6 834					0,7	6 834	100%	6 834		
Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	80,4	12	965					80,4	965	100%	965		
Стеклоткани	м2	14,7	377	5 557					14,7	5 557	100%	5 557		
Дополнительный расход ГКЛ для - У5 (на зашивку с наружной стороны)			-	-										
Обшивка ГКЛ	м2	**303,0**	280	84 719					303,0	84 719	100%	84 719		
Лист ГКЛ 10мм	м2	309,1	359	110 953					309,1	110 953	100%	110 953		
Шуруп дл.25 мм	шт	4848,0	1	4 800					4848,0	4 800	100%	4 800		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	618	4	2 225					618,1	2 225	100%	2 225		
Утепление и зашивка ГКЛ наружных стен по типу облицовки стен КНАУФ - У7			-	-										
Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**300,0**	19	5 700					300,0	5 700	100%	5 700		
		330,0	50	16 500					330,0	16 500	100%	16 500		
Утепление наружных стен на металлическом каркасе	м2	300,0	869	260 700					300,0	260 700	100%	260 700		
Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	306,0	349	106 794					306,0	106 794	100%	106 794		
Профиль направляющий ПН 50/40	мп	429,0	150	64 350					429,0	64 350	100%	64 350		
Профиль стоечный ПС 50/50	мп	906,0	181	163 986					906,0	163 986	100%	163 986		
Минплита П50 толщ.50 мм	м3	0,000	10 000	-										
Лента уплотнительная 50х30	мп	360,0	30	10 872					360,0	10 872	100%	10 872		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	1236,0	4	4 450					1236,0	4 450	100%	4 450		
Шуруп дл.25 мм	шт	4800,0	1	4 752					4800,0	4 752	100%	4 752		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	3000,0	1	3 750					3000,0	3 750	100%	3 750		
Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями с лесов	м2	**300,0**	300	90 000					300,0	90 000	100%	90 000		
Минплита П-50 100 мм	м3	30,6	10 000	306 000					30,6	306 000	100%	306 000		
Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	1800,0	12	21 600					1800,0	21 600	100%	21 600		
Стеклоткани	м2	330,0	377	124 410					330,0	124 410	100%	124 410		
Утепление и зашивка ГКЛ наружных стен по типу облицовки стен КНАУФ - У7*			-	-										
Утепление наружных стен на металлическом каркасе	м2	76,6	869	66 565					76,6	66 565	100%	66 565		
Лист ГКЛВ 12,5 мм	м2	78,1	699	54 614					78,1	54 614	100%	54 614		
Профиль направляющий ПН 50/40	мп	109,5	150	16 431					109,5	16 431	100%	16 431		
Профиль стоечный ПС 50/50	мп	231,3	181	41 871					231,3	41 871	100%	41 871		
Минплита П50 толщ.50 мм	м3	0,000	10 000	-										
Лента уплотнительная 50х30	мп	91,9	30	2 776					91,9	2 776	100%	2 776		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	315,6	4	1 136					315,6	1 136	100%	1 136		
Шуруп дл.25 мм	шт	1225,6	1	1 213					1225,6	1 213	100%	1 213		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	766,0	1	958					766,0	958	100%	958		
Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями с лесов	м2	**76,5**	300	22 950					76,5	22 950	100%	22 950		
Минплита П-50 100 мм	м3	7,8	10 000	78 030					7,8	78 030	100%	78 030		

Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	459,0	12	5 508					459,0	5 508	100%	5 508		
Стеклоткани	м2	84,2	347	29 200					84,2	29 200	100%	29 200		
Наружные стены жб-У8			-	-										
Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**12,0**	19	228					12,0	228	100%	228		
		13,2	50	660					13,2	660	100%	660		
Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями	м2	**12,0**	300	3 600					12,0	3 600	100%	3 600		
Минплита П-100 100 мм	м3	1,2	16 600	20 318					1,2	20 318	100%	20 318		
Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	72,0	12	864					72,0	864	100%	864		
Утепление и зашивка наружных стен на металлическом каркасе	м2	12,0	869	10 428					12,0	10 428	100%	10 428		
Лист ГКЛВ 12,5 мм	м2	24,5	497	12 167					24,5	12 167	100%	12 167		
Профиль направляющий ПН 50/40	мп	17,2	150	2 574					17,2	2 574	100%	2 574		
Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм	мп	36,2	181	6 559					36,2	6 559	100%	6 559		
Минплита П50 толщ.50 мм	м3	0,0												
Лента уплотнительная 50х30	мп	14,4	30	435					14,4	435	100%	435		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	24,7	4	89					24,7	89	100%	89		
Шуруп дл.25 мм	шт	372,0	1	368					372,0	368	100%	368		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	84,0	1	105					84,0	105	100%	105		
ИТОГО				**7 327 004**				**2 375 114**		**4 687 989**		**7 063 103**		
Зарплата с налогами				**2 859 906**				**692 634**		**2 090 313**		**2 782 946**		
Материалы и зарплата				**8 022 938**				**2 543 660**		**5 196 649**		**7 740 309**		
Механизмы				**160 459**				**50 873**		**103 933**		**154 806**		
Транспорт				**206 521**				**74 041**		**124 253**		**198 294**		
Накладные расходы				**335 597**				**106 743**		**216 993**		**323 736**		
ИТОГО				**8 725 514**				**2 775 317**		**5 641 828**		**8 417 146**		
Непредвиденные расходы				**174 510**				**55 506**		**112 837**		**168 343**		
ИТОГО НАРУЖНЫЕ СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ				**8 900 025**				**2 830 824**		**5 754 665**	**96%**	**8 585 489**		
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ														
П1 Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой (лист 30)	м2	**1050,0**	1 070	1 123 500					1050,0	1 123 500	100%	1 123 500		
Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	2142,0	359	768 978	2142,0	2142,0	2142,0	768 978			100%	768 978		
Профиль направляющий ПН 50/40	мп	1501,5	150	225 225					1501,5	225 225	100%	225 225		
Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм	мп	3171,0	181	573 951					3171,0	573 951	100%	573 951		
Минплита П50 толщ.50 мм	м3	53,6	10 000	535 500					53,6	535 500	100%	535 500		
Лента уплотнительная 50х30	мп	1260,0	30	38 052					1260,0	38 052	100%	38 052		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	2163,0	13	28 119					2163,0	28 119	100%	28 119		
Шуруп дл.25 мм	шт	32550,0	1	32 225					32550,0	32 225	100%	32 225		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	7350,0	1	9 188					7350,0	9 188	100%	9 188		
Уголок перфорированный 31х31	мп	105,0	32	3 360					105,0	3 360	100%	3 360		
П2 Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с утеплением, зашивка коммуникационных шахт	м2	**126,7**	1 238	156 905					126,7	156 905	100%	156 905		
Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	129,2	359	46 395					129,2	46 395	100%	46 395		
Профиль направляющий ПН 50/40	мп	181,2	150	27 177					181,2	27 177	100%	27 177		
Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм	мп	382,6	181	69 257					382,6	69 257	100%	69 257		
Лента уплотнительная 50х30	мп	152,0	30	4 592					152,0	4 592	100%	4 592		
Минплита П50 толщ 50 мм	м3	6,5	10 000	64 617					6,5	64 617	100%	64 617		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	261,0	13	3 393					261,0	3 393	100%	3 393		
Шуруп дл.25 мм	шт	2027,2	1	2 007					2027,2	2 007	100%	2 007		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	1267,0	1	1 584					1267,0	1 584	100%	1 584		
Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П2 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	**42,2**	280	11 799					42,2	11 799	100%	11 799		
Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	43,0	359	15 453					43,0	15 453	100%	15 453		
Шуруп дл.25 мм	шт	675,2	1	668					675,2	668	100%	668		
П3 Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой без утепления, зашивка коммуникационных шахт со стороны санузла	м2	**252,5**	1 282	323 705					252,5	323 705	100%	323 705		
Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	257,6	359	92 460					257,6	92 460	100%	92 460		
Профиль направляющий ПН 50/40	мп	361,1	150	54 161					361,1	54 161	100%	54 161		
Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм	мп	762,6	181	138 022					762,6	138 022	100%	138 022		
Лента уплотнительная 50х30	мп	303,0	30	9 151					303,0	9 151	100%	9 151		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	520,2	13	6 762					520,2	6 762	100%	6 762		
Шуруп дл.25 мм	шт	4040,0	1	4 000					4040,0	4 000	100%	4 000		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	2525,0	1	3 156					2525,0	3 156	100%	3 156		

П4 Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с каждой стороны и утеплением 100 мм на металлическом каркасе, шахта дымоудаления	м2	**81,7**	1 490	121 733					81,7	121 733	100%	121 733		
Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	333,3	359	119 668					333,3	119 668	100%	119 668		
Профиль направляющий ПН 75/40	мп	116,8	180	21 030					116,8	21 030	100%	21 030		
Профиль стоечный ПС 75/50 шаг 400 мм	мп	246,7	210	51 814					246,7	51 814	100%	51 814		
Минплита П50 толщ.100 мм	м3	8,3	10 000	83 334					8,3	83 334	100%	83 334		
Лента уплотнительная 50х30	мп	196,1	30	5 922					196,1	5 922	100%	5 922		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	336,6	13	4 376					336,6	4 376	100%	4 376		
Шуруп дл.25 мм	шт	3349,7	1	3 316					3349,7	3 316	100%	3 316		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	1470,6	1	1 838					1470,6	1 838	100%	1 838		
П7 Перегородки из СМЛ с обшивкой в 1 слой с утеплителем, венткамера подпора воздуха, венткамера дымоудаления	м2	**50,4**	1 070	53 928					50,4	53 928	100%	53 928		
Лист СМЛ 10 мм	м2	102,8	1 550	159 365					102,8	159 365	100%	159 365		
Профиль направляющий ПН 50/40	мп	72,1	150	10 811					72,1	10 811	100%	10 811		
Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм	мп	152,2	181	27 550					152,2	27 550	100%	27 550		
Минплита П50 толщ.50 мм	м3	2,6	10 000	25 704					2,6	25 704	100%	25 704		
Лента уплотнительная 50х30	мп	60,5	30	1 826					60,5	1 826	100%	1 826		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	103,8	13	1 350					103,8	1 350	100%	1 350		
Шуруп дл.25 мм	шт	1562,4	1	1 547					1562,4	1 547	100%	1 547		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	352,8	1	441					352,8	441	100%	441		
Уголок перфорированный 31х31	мп	5,0	32	161					5,0	161	100%	161		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя на металлическом каркасе и утеплением 70 мм, ниши в вестибюлях ЭЛ, СС (лист86)	м2	**29,0**	1 191	34 539					29,0	34 539	100%	34 539		
Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	59,2	359	21 238					59,2	21 238	100%	21 238		
Профиль направляющий ПН 75/40	мп	41,5	180	7 465					41,5	7 465	100%	7 465		
Профиль стоечный ПС 75/50 шаг 400 мм	мп	87,6	210	18 392					87,6	18 392	100%	18 392		
Минплита П50 толщ.70 мм	м3	2,1	10 000	20 706					2,1	20 706	100%	20 706		
Лента уплотнительная 50х30	мп	34,8	30	1 051					34,8	1 051	100%	1 051		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	119,5	13	1 553					119,5	1 553	100%	1 553		
Шуруп дл.25 мм	шт	203,0	1	201					203,0	201	100%	201		
Шуруп дл.35 мм	шт	464,0	1	557					464,0	557	100%	557		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	203,0	1	254					203,0	254	100%	254		
Перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе и утеплением 70 мм, ниш в вестибюлях ЭЛ, СС(лист86)	м2	**15,6**	1 070	16 692					15,6	16 692	100%	16 692		
Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	31,8	359	11 425					31,8	11 425	100%	11 425		
Профиль направляющий ПН 75/40 шаг 400 мм	мп	22,3	180	4 015					22,3	4 015	100%	4 015		
Профиль стоечный ПС 75/50 шаг 400 мм	мп	47,1	210	9 894					47,1	9 894	100%	9 894		
Минплита П50 толщ.70 мм	м3	1,1	10 000	11 138					1,1	11 138	100%	11 138		
Лента уплотнительная 50х30	мп	18,7	30	565					18,7	565	100%	565		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	32,1	13	418					32,1	418	100%	418		
Шуруп дл.25 мм	шт	483,6	1	479					483,6	479	100%	479		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	109,2	1	137					109,2	137	100%	137		
Зашивка из ГКЛ с обшивкой в 1 слой без утепления, зашивка ниш в вестибюлях ОВ, ВК (2-12 этажи)(лист86)	м2	**14,3**	817	11 680					14,3	11 680	100%	11 680		
Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	14,6	359	5 236					14,6	5 236	100%	5 236		
Профиль направляющий ПН 50/40	мп	20,4	150	3 067					20,4	3 067	100%	3 067		
Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм	мп	43,2	181	7 817					43,2	7 817	100%	7 817		
Лента уплотнительная 50х30	мп	17,2	30	518					17,2	518	100%	518		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	29,5	13	383					29,5	383	100%	383		
Шуруп дл.25 мм	шт	228,8	1	227					228,8	227	100%	227		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	143,0	1	179					143,0	179	100%	179		
Зашивка из ГКЛ с обшивкой в 1 слой без утепления, зашивка ниш в вестибюлях ОВ, ВК (2-12 этажи)	м2	**56,1**	817	45 822					56,1	45 822	100%	45 822		
Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	57,2	359	20 543					57,2	20 543	100%	20 543		
Профиль направляющий ПН 75/40	мп	80,2	180	14 440					80,2	14 440	100%	14 440		
Профиль стоечный ПС 75/50 шаг 400 мм	мп	169,4	210	35 579					169,4	35 579	100%	35 579		
Лента уплотнительная 50х30	мп	67,3	30	2 033					67,3	2 033	100%	2 033		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	115,6	13	1 502					115,6	1 502	100%	1 502		
Шуруп дл.25 мм	шт	897,6	1	889					897,6	889	100%	889		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	561,0	1	701					561,0	701	100%	701		
Усиление брусом перегородок в местах навески шкафов	м.п.	**157,1**	19	2 986					157,1	2 986	100%	2 986		

Брус 70х70	м3	0,77	-	-					0,8	-	100%	-		
		0,82	64 000	52 237					0,8	52 237	100%	52 237		
Шурупы длиной 35 - 40 мм	шт	990,0	1	1 188					990,0	1 188	100%	1 188		
Антисептирование древесины	м2	**44,0**	55	2 420					44,0	2 420	100%	2 420		
Краска огнезащитная	кг	7,5	330	2 490					7,5	2 490	100%	2 490		
Зашивка из ГКЛ с обшивкой в 1 слой без утепления, зашивка ниш в вестибюлях ОВ, ВК (1 этаж)	м2	**4,7**	817	3 839					4,7	3 839	100%	3 839		
Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	4,8	359	1 721					4,8	1 721	100%	1 721		
Профиль направляющий ПН 75/40	мп	6,7	180	1 210					6,7	1 210	100%	1 210		
Профиль стоечный ПС 75/50 шаг 400 мм	мп	14,2	210	2 981					14,2	2 981	100%	2 981		
Лента уплотнительная 50х30	мп	5,6	30	170					5,6	170	100%	170		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	9,7	13	126					9,7	126	100%	126		
Шуруп дл.25 мм	шт	75,2	1	74					75,2	74	100%	74		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	47,0	1	59					47,0	59	100%	59		
Усиление брусом перегородок в местах навески шкафов	м.п.	**14,3**	19	271					14,3	271	100%	271		
Брус 70х70	м3	0,07	-	-					0,1	-	100%	-		
		0,07	64 000	4 749					0,1	4 749	100%	4 749		
Шурупы длиной 35 - 40 мм	шт	90,0	1	108					90,0	108	100%	108		
Антисептирование древесины	м2	**4,0**	55	220					4,0	220	100%	220		
Краска огнезащитная	кг	0,7	330	226					0,7	226	100%	226		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с утеплителем 70мм, зашивка ниш в вестибюлях ОВ, ВК (1 этаж)	м2	**1,7**	953	1 620					1,7	1 620	100%	1 620		
Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	1,7	359	623					1,7	623	100%	623		
Профиль направляющий ПН 75/40	мп	2,4	180	438					2,4	438	100%	438		
Профиль стоечный ПС 75/50 шаг 400 мм	мп	5,1	210	1 078					5,1	1 078	100%	1 078		
Минплита П50 толщ.70 мм	м3	0,1	10 000	1 214					0,1	1 214	100%	1 214		
Лента уплотнительная 50х30	мп	2,0	30	62					2,0	62	100%	62		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	3,5	13	46					3,5	46	100%	46		
Шуруп дл.25 мм	шт	27,2	1	27					27,2	27	100%	27		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	17,0	1	21					17,0	21	100%	21		
Перемычки (ПР-1,2,3) (лист 90)														
Перемычка стандартная 200х200х200	шт	**297**	110	32 670					297,0	32 670	100%	32 670		
		302,9	100	30 294					302,9	30 294	100%	30 294		
Арматура А3 д12	тн	0,21	-	-					0,2	-	100%	-		
		0,21	201 000	42 797					0,2	42 797	100%	42 797		
Арматура А1 д6	тн	0,030	-	-					0,0	-	100%	-		
		0,031	224 000	6 873					0,0	6 873	100%	6 873		
Бетон В15	м3	0,84	-	-					0,8	-	100%	-		
		0,85	12 200	10 414					0,9	10 414	100%	10 414		
Сталь листовая 8	тн	0,24	-	-					0,2	-	100%	-		
		0,25	236 000	58 199					0,2	58 199	100%	58 199		
Монтаж изделий из листовой стали	тн	**0,24**	26 316	6 240					0,2	6 240	100%	6 240		
Электроды на монтаж изделий из полосовой стали	кг	6,2	445	2 765					6,2	2 765	100%	2 765		
Окраска металлоконструкций	м2	**9,5**	110	1 043					9,5	1 043	100%	1 043		
Грунтовка ГФ-021	кг	1,3	385	511					1,3	511	100%	511		
Эмаль	кг	1,9	400	759					1,9	759	100%	759		
Fixanker 12х120	шт	192,0	71	13 692					192,0	13 692	100%	13 692		
П9 Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой (Зашивка воздуховодов)	м2	**636,1**	1 070	680 627					636,1	680 627	100%	680 627		
Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	1297,6	359	465 854					1297,6	465 854	100%	465 854		
Профиль направляющий ПН 50/40	мп	909,6	150	136 443					909,6	136 443	100%	136 443		
Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм	мп	1921,0	181	347 705					1921,0	347 705	100%	347 705		
Минплита П50 толщ.50 мм	м3	32,4	10 000	324 411					32,4	324 411	100%	324 411		
Лента уплотнительная 50х30	мп	763,3	30	23 052					763,3	23 052	100%	23 052		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	1310,4	13	17 035					1310,4	17 035	100%	17 035		
Шуруп дл.25 мм	шт	19719,1	1	19 522					19719,1	19 522	100%	19 522		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	4452,7	1	5 566					4452,7	5 566	100%	5 566		
Уголок перфорированный 31х31	мп	63,6	32	2 036	63,6	63,6	63,6	2 036			100%	2 036		
ИТОГО				**2 632 240**				**771 014**		**6 920 104**		**7 691 118**		
Зарплата с налогами				**3 478 769**				**-**		**3 478 769**		**3 478 769**		
Материалы и зарплата				**8 537 646**				**771 014**		**7 766 633**		**8 537 646**		
Механизмы				**170 753**				**15 420**		**155 333**		**170 753**		
Транспорт				**202 355**				**30 841**		**171 515**		**202 355**		

Изготовление и монтаж изделий из листовой стали	тн	0,2		31 679				-		31 679		31 679		
Накладные расходы				357 697				32 691		325 006		357 697		
ИТОГО				9 300 131				849 965		8 450 165		9 300 131		
Непредвиденные расходы				186 003				16 999		169 003		186 003		
ИТОГО ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				9 486 133				866 965		8 619 169	100%	9 486 133		
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ НДС 12%				20 303 406				3 697 788		14 373 834	89%	18 071 622		

1. Качество выполняемы работ
2. Сдача испонительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по гарфику производства работ
5. Этап работ

Причины несоответствия:

Аттестат Эксперта №KZ37VJEP00013887

ЗАКАЗЧИК
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

«Строительная компания «Самрук»

ПОДРЯДЧИК
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Company Stroy-01

Управляющий директор объекта: _____

Инженер по ОТ и ТБ _____

ОПП _____

ПТО Дунгенбеков Б.Е.

Дунг 23.12.19г.

ТОО «СК Самрук»
Главный специалист по ПД
Катмаков А.В.

ТОО «СК Самрук»
Инженер ОТ и ТБ
Подпись

20 дек 19г

Шабалин М.А.

Приложение к договору№2
подряда от "4" сентября 2019 г.

Наименование объекта: "Строительство жилого комплекса, расположенный по восточной стороне ул. Б. Момышулы севернее пр. Рыскулова в Алатауском районе, г.Алматы, мкр. Акбулак, ул. 1, участок 43, Пятно 24
Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Company Stroy-01"
Договор б/н от: Приложение №1/8 к Договору подряда от "04" сентября 2019 г.

ФОРМА АКТА
о приемке выполненных работ за "декабрь" 2019 г.

Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Стоим-ть тенге		
ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (внеквартирные помещения)														
ПОДВАЛ														
ПОТОЛКИ														
Утепление потолка (лестница ЛК-2) - У6 (АР 31)	м2	**261,3**	370	96 681		0,0	0,0	-			0%	-		
Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	261,3	19	4 965		0,0	0,0	-			0%	-		
		287,4	50	14 372		0,0	0,0	-			0%	-		
Утепление потолков минплитой 50мм	м3	13,1	3 700	48 341		0,0	0,0	-			0%	-		
Минплита П50 толщ.50 мм		13,3	10 000	133 263		0,0	0,0	-			0%	-		
Стеклотканевая сетка	м2	261,3	113	29 527		0,0	0,0	-			0%	-		
		287,4	230	66 109		0,0	0,0	-			0%	-		
Дюбель для теплоизоляции 10*120	шт	1568	11	17 403		0,0	0,0	-			0%	-		
Утепление потолка +ВА по (лестнице ЛК-1) - У11 (АР 32)	м2	**4,2**	370	1 554		0,0	0,0	-			0%	-		
Утепление потолков минплитой 50мм	м3	0,2	-	-		0,0	0,0	-			0%	-		
Минплита П50 толщ.50 мм		0,21	10 000	2 142		0,0	0,0	-			0%	-		
Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	4,2	19	80		0,0	0,0	-			0%	-		
		4,6	50	231		0,0	0,0	-			0%	-		
ГКЛ 9,5мм	м2	4,2	1 215	5 103		0,0	0,0	-			0%	-		
		4,3	331	1 418		0,0	0,0	-			0%	-		
Профиль ПП 60х27	м.п.	12,4	145	1 803		0,0	0,0	-			0%	-		
Профиль ПН 27х28	м.п.	5,0	97	489		0,0	0,0	-			0%	-		
Подвес прямой	шт	71,4	15	1 071		0,0	0,0	-			0%	-		
Соединитель профилей (краб) 0,7мм	шт	0,8	45	38		0,0	0,0	-			0%	-		
Шуруп 3,5х9 мм	шт	54,6	1	54		0,0	0,0	-			0%	-		
Нагель 6*40	шт	23,1	4	83		0,0	0,0	-			0%	-		
Лента армирующая (серпянка)	м.п.	0,2	3	1		0,0	0,0	-			0%	-		
Обработка швов гипсокартона	м2	4,2	334	1 403		0,0	0,0	-			0%	-		
Шпаклевка для швов	кг	0,8	40	34		0,0	0,0	-			0%	-		
Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	4,2	328	1 378		0,0	0,0	-			0%	-		
Шпатлевка "Финиш"	кг	5,0	46	232		0,0	0,0	-			0%	-		
Наждачная бумага	м2	0,042	530	22		0,0	0,0	-			0%	-		
Грунтовка поверхности	м2	**4,2**	150	630		0,0	0,0	-			0%	-		
Грунтовка праймер	кг	0,6	72	47		0,0	0,0	-			0%	-		

Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	4,2	280	1 176		0,0	0,0	-			0%	-		
Водоэмульсия	кг	1,5	142	219		0,0	0,0	-			0%	-		
Утепление потолков+ВА (помещение ЭЛ, помещение ОВ)-У13* (АР 32)														
Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**11,8**	19	224		0,0	0,0	-			0%	-		
		13,0	50	649		0,0	0,0	-			0%	-		
Утепление наружных стен на металлическом каркасе	м2	11,8	1 215	14 337		0,0	0,0	-			0%	-		
Лист ГКЛВ 9,5 мм	м2	12,0	352	4 237		0,0	0,0	-			0%	-		
Профиль направляющий ПН 50/40	мп	16,9	150	2 531		0,0	0,0	-			0%	-		
Профиль стоечный ПС 50/50	мп	35,6	181	6 450		0,0	0,0	-			0%	-		
Минплита IZOTERM П50 толщ.50 мм	м3	0,6	10 000	6 018		0,0	0,0	-			0%	-		
Лента уплотнительная 50х30	мп	14,2	4	51		0,0	0,0	-			0%	-		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	48,6	12	583		0,0	0,0	-			0%	-		
Шуруп дл.25 мм	шт	188,8	1	187		0,0	0,0	-			0%	-		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	118,0	1	148		0,0	0,0	-			0%	-		
Лента армирующая (серпянка)	м.п.	18,1	3	57		0,0	0,0	-			0%	-		
Обработка швов гипсокартона	м2	11,8	334	3 941		0,0	0,0	-			0%	-		
Шпаклевка для швов	кг	2,4	40	94		0,0	0,0	-			0%	-		
Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	11,8	328	3 870		0,0	0,0	-			0%	-		
Шпатлевка "Финиш"	кг	14,2	46	651		0,0	0,0	-			0%	-		
Наждачная бумага	м2	0,1	530	63		0,0	0,0	-			0%	-		
Грунтовка поверхности	м2	**11,8**	150	1 770		0,0	0,0	-			0%	-		
Грунтовка праймер	кг	1,8	72	131		0,0	0,0	-			0%	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	11,8	280	3 304		0,0	0,0	-			0%	-		
Водоэмульсия	кг	4,3	142	617		0,0	0,0	-			0%	-		
Утепление потолков+ВА (техпомещение ОВ, водомерный узел)-У13 (АР 32)														
Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**45,9**	19	872		0,0	0,0	-			0%	-		
		50,5	50	2 525		0,0	0,0	-			0%	-		
Устройство потолков	м2	45,9	1 215	55 769		0,0	0,0	-			0%	-		
Лист ГКЛВ 9,5 мм	м2	46,8	352	16 480		0,0	0,0	-			0%	-		
Профиль направляющий ПН 50/40	мп	65,6	150	9 846		0,0	0,0	-			0%	-		
Профиль стоечный ПС 50/50	мп	138,6	181	25 090		0,0	0,0	-			0%	-		
Минплита IZOTERM П50 толщ.50 мм	м3	2,3	10 000	23 409		0,0	0,0	-			0%	-		
Лента уплотнительная 50х30	мп	55,1	30	1 663		0,0	0,0	-			0%	-		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	189,1	4	681		0,0	0,0	-			0%	-		
Шуруп дл.25 мм	шт	734,4	1	727		0,0	0,0	-			0%	-		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	459,0	1	574		0,0	0,0	-			0%	-		
Лента армирующая (серпянка)	м.п.	70,2	3	221		0,0	0,0	-			0%	-		
Обработка швов гипсокартона	м2	45,9	334	15 331		0,0	0,0	-			0%	-		
Шпаклевка для швов	кг	9,2	40	367		0,0	0,0	-			0%	-		
Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	45,9	328	15 055		0,0	0,0	-			0%	-		
Шпатлевка "Финиш"	кг	55,1	46	2 534		0,0	0,0	-			0%	-		
Наждачная бумага	м2	0,5	530	243		0,0	0,0	-			0%	-		
Грунтовка поверхности	м2	**45,9**	150	6 885		0,0	0,0	-			0%	-		
Грунтовка праймер	кг	7,1	72	509		0,0	0,0	-			0%	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	45,9	280	12 852		0,0	0,0	-			0%	-		
Водоэмульсия	кг	16,9	142	2 399		0,0	0,0	-			0%	-		
СТЕНЫ														
Отделка по стенам из стандартных блоков (техпомещение ОВ, водомерный узел, помещение ЭЛ) АР 39														
Грунтовка поверхности	м2	58,00	115	6 670		0,0	0,0	-			0%	-		
Грунтовка праймер	л	8,9	72	643		0,0	0,0	-			0%	-		
Гипсовая штукатурка "Наши"	м2	58,0	693	40 194		0,0	0,0	-			0%	-		
	кг	464,0	24	11 136		0,0	0,0	-			0%	-		
Подготовка под отделку	м2	58,0	312	18 096		0,0	0,0	-			0%	-		
Шпатлевка "Батыр Кайсар"	кг	34,8	37	1 274		0,0	0,0	-			0%	-		
Наждачная бумага	м2	1,7	530	922		0,0	0,0	-			0%	-		
Грунтовка поверхности под окраску (подвал)	м2	58	115	6 670		0,0	0,0	-			0%	-		

Грунтовка праймер	л	8,9	72	643		0,0	0,0	-			0%	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	58,0	230	13 340		0,0	0,0	-			0%	-		
Водоэмульсия	кг	18,9	142	2 685		0,0	0,0	-			0%	-		
Отделка по монолитным стенам (техпомещения ОВ, водомерный узел, помещение ЭЛ) (АР 39)														
Грунтовка поверхности	м2	157,5	115	18 113		0,0	0,0	-			0%	-		
Грунтовка праймер	л	24,3	72	1 746		0,0	0,0	-			0%	-		
Подготовка под отделку	м2	157,5	312	49 140		0,0	0,0	-			0%	-		
Шпатлевка "Батыр Кайсар"	кг	94,5	37	3 459		0,0	0,0	-			0%	-		
Наждачная бумага	м2	1,6	530	835		0,0	0,0	-			0%	-		
Грунтовка поверхности под ВА	м2	**157,5**	115	18 113		0,0	0,0	-			0%	-		
Грунтовка праймер	л	24,3	72	1 746		0,0	0,0	-			0%	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**157,5**	230	36 225		0,0	0,0	-			0%	-		
Водоэмульсия белая	кг	51,3	142	7 291		0,0	0,0	-			0%	-		
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ														
ПОТОЛКИ														
Утепление потолка + окраска (входная группа в осях 5-4 по оси Г/2) - У6* (АР 31)	м2	**3,7**	-	-	3,3	3,3	3,3	-			90%	-		
Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	3,7	19	70	3,3	3,3	3,3	63			90%	63		
		4,1	50	204	3,7	3,7	3,7	183			90%	183		
Утепление потолков минплитой 50мм	м3	3,7	370	1 369	3,3	3,3	3,3	1 232			90%	1 232		
Минплита П75 толщ.100 мм		0,37	-	-	0,3	0,3	0,3	-			90%	-		
		0,38	13 500	5 095	0,3	0,3	0,3	4 585			90%	4 585		
Минплита П175 толщ.70 мм		0,26	-	-	0,2	0,2	0,2	-			90%	-		
		0,26	29 000	7 661	0,2	0,2	0,2	6 895			90%	6 895		
Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*90	шт	14,8	9	136	13,3	13,3	13,3	123			90%	123		
Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*160	шт	37,0	13	481	33,3	33,3	33,3	433			90%	433		
Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке клеевым составом	м2	3,70	795	2 942	3,3	3,3	3,3	2 647			90%	2 647		
Сетка штукатурная	м2	3,9	92	357	3,5	3,5	3,5	322			90%	322		
Клей для теплоизоляций (выравнивания поверхности)	кг	40,7	40	1 628	36,6	36,6	36,6	1 465			90%	1 465		
Грунтовка поверхности стен	м2	3,7	115	426	3,3	3,3	3,3	383			90%	383		
Грунтовка праймер	кг	1,5	72	107	1,3	1,3	1,3	96			90%	96		
Окраска фасада	м2	3,7	274	1 014	3,3	3,3	3,3	912			90%	912		
Краска фасадная колированная	кг	2,6	540	1 399	2,3	2,3	2,3	1 259			90%	1 259		
Утепление потолка + ВА по (лестнице ЛК-1) -У12 (АР 32)	м2	**8,6**	370	3 182	7,7	7,7	7,7	2 864			90%	2 864		
Утепление потолков минплитой 100мм	м3	0,860	-	-	0,8	0,8	0,8	-			90%	-		
Минплита П50 толщ.100 мм		0,877	10 000	8 772	0,8	0,8	0,8	7 895			90%	7 895		
Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	8,6	19	163	7,7	7,7	7,7	147			90%	147		
		9,5	50	473	8,5	8,5	8,5	426			90%	426		
ГКЛ 9,5мм	м2	8,6	1 215	10 449	7,7	7,7	7,7	9 404			90%	9 404		
		8,8	331	2 904	7,9	7,9	7,9	2 613			90%	2 613		
Профиль ПП 60х27	м.п.	25,5	145	3 691	22,9	22,9	22,9	3 322			90%	3 322		
Профиль ПН 27х28	м.п.	10,3	97	1 001	9,3	9,3	9,3	901			90%	901		
Подвес прямой	шт	146,2	15	2 193	131,6	131,6	131,6	1 974			90%	1 974		
Соединитель профилей (краб) 0,7мм	шт	1,7	45	77	1,5	1,5	1,5	70			90%	70		
Шуруп 3,5х9 мм	шт	111,8	1	110	100,6	100,6	100,6	99			90%	99		
Нагель 6*40	шт	47,2	4	198	42,5	42,5	42,5	178			90%	178		
Лента армирующая (серпянка)	м.п.	13,2	3	41	11,8	11,8	11,8	37			90%	37		
Обработка швов гипсокартона	м2	8,6	334	2 872	7,7	7,7	7,7	2 585			90%	2 585		
Шпаклевка для швов	кг	1,7	40	69	1,5	1,5	1,5	62			90%	62		
Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	8,6	328	2 821	7,7	7,7	7,7	2 539			90%	2 539		
Шпатлевка "Финиш"	кг	10,3	46	475	9,3	9,3	9,3	427			90%	427		
Наждачная бумага	м2	0,1	530	46	0,1	0,1	0,1	41			90%	41		
Грунтовка поверхности	м2	**8,6**	150	1 290	7,7	7,7	7,7	1 161			90%	1 161		

Грунтовка праймер	кг	1,3	72	95	1,2	1,2	1,2	86			90%	86		
Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	8,6	280	2 408	7,7	7,7	7,7	2 167			90%	2 167		
Водоэмульсия	кг	3,2	142	449	2,8	2,8	2,8	404			90%	404		
Утепление+ВА потолка в тамбуре - У9 (лист 32)	м2	**7,0**	370	2 590	6,3	6,3	6,3	2 331			90%	2 331		
Утепление потолков минплитой 100мм	м3	0,7	-	-	0,6	0,6	0,6	-			90%	-		
Минплита П50 толщ.100 мм		0,1	10 000	714	0,1	0,1	0,1	643			90%	643		
Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	7,0	19	133	6,3	6,3	6,3	120			90%	120		
		7,7	50	385	6,9	6,9	6,9	347			90%	347		
ГКЛО 9,5мм	м2	7,0	1 215	8 505	6,3	6,3	6,3	7 655			90%	7 655		
		7,1	545	3 891	6,4	6,4	6,4	3 502			90%	3 502		
Профиль ПП 60х27	м.п.	20,7	145	3 004	18,6	18,6	18,6	2 704			90%	2 704		
Профиль ПН 27х28	м.п.	8,4	97	815	7,6	7,6	7,6	733			90%	733		
Подвес прямой	шт	119,0	15	1 785	107,1	107,1	107,1	1 607			90%	1 607		
Соединитель профилей (краб) 0,7мм	шт	1,4	45	63	1,3	1,3	1,3	57			90%	57		
Шуруп 3,5х9 мм	шт	91,0	1	89	81,9	81,9	81,9	80			90%	80		
Нагель 6*40	шт	38,4	4	138	34,6	34,6	34,6	125			90%	125		
Лента армирующая (серпянка)	м.п.	10,7	3	34	9,6	9,6	9,6	30			90%	30		
Обработка швов гипсокартона	м2	7,0	334	2 338	6,3	6,3	6,3	2 104			90%	2 104		
Шпаклевка для швов	кг	1,4	40	56	1,3	1,3	1,3	50			90%	50		
Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	7,0	328	2 296	6,3	6,3	6,3	2 066			90%	2 066		
Шпатлевка "Финиш"	кг	8,4	46	386	7,6	7,6	7,6	348			90%	348		
Наждачная бумага	м2	0,1	530	37	0,1	0,1	0,1	33			90%	33		
Грунтовка поверхности	м2	**7,0**	150	1 050	6,3	6,3	6,3	945			90%	945		
Грунтовка праймер	кг	1,1	72	78	1,0	1,0	1,0	70			90%	70		
Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	7,0	280	1 960	6,3	6,3	6,3	1 764			90%	1 764		
Водоэмульсия	кг	2,6	142	366	2,3	2,3	2,3	329			90%	329		
Одноуровневые потолки из ГКЛО (тамбуры, холл, коридор, лифтовой холл 1 этаж) (АР 106.1и1)	м2	**18,6**	1 539	28 625	16,7	16,7	16,7	25 763			90%	25 763		
ГКЛО 12,5мм		20,1	535	10 754	18,1	18,1	18,1	9 679			90%	9 679		
Профиль ПП 60х27	м.п.	55,1	145	7 983	49,6	49,6	49,6	7 185			90%	7 185		
Профиль ПН 27х28	м.п.	111,6	97	10 825	100,4	100,4	100,4	9 743			90%	9 743		
Подвес прямой	шт	316,2	15	4 743	284,6	284,6	284,6	4 269			90%	4 269		
Соединитель профилей (краб) 0,7мм	шт	3,7	45	167	3,3	3,3	3,3	151			90%	151		
Шуруп 3,5х9 мм	шт	241,8	1	237	217,6	217,6	217,6	213			90%	213		
Дюбель потолочный 6*40	шт	102,1	4	368	91,9	91,9	91,9	331			90%	331		
Лента армирующая (серпянка)	м.п.	111,6	3	352	100,4	100,4	100,4	316			90%	316		
Обработка швов гипсокартона	м2	**18,6**	334	6 212	16,7	16,7	16,7	5 591			90%	5 591		
Шпаклевка для швов	кг	7,4	40	298	6,7	6,7	6,7	268			90%	268		
Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	18,6	328	6 101	16,7	16,7	16,7	5 491			90%	5 491		
Шпатлевка "Финиш"	кг	22,3	46	1 027	20,1	20,1	20,1	924			90%	924		
Наждачная бумага	м2	0,19	530	99	0,2	0,2	0,2	89			90%	89		
Грунтовка поверхности	м2	**18,6**	150	2 790	16,7	16,7	16,7	2 511			90%	2 511		
Грунтовка праймер	кг	2,9	72	206	2,6	2,6	2,6	186			90%	186		
Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	18,6	280	5 208	16,7	16,7	16,7	4 687			90%	4 687		
Водоэмульсия	кг	6,8	142	972	6,2	6,2	6,2	875			90%	875		
Подвесные потолки (тамбуры, холл, коридор) (лист 106.1и1)	м2	**18,4**	-	-	16,6	16,6	16,6	-			90%	-		
Подвесной потолок Армстронг	м2	**18,4**	1 013	18 639	16,6	16,6	16,6	16 775			90%	16 775		
Плиты Армстронг в комплекте	м2	18,8	2 055	38 568	16,9	16,9	16,9	34 711			90%	34 711		
Отделка по монолитным потолкам (лестница ЛК 1, тамбуры, холл, коридор, лифтовой холл) АР 106.1и1					0,0									
Грунтовка поверхности	м2	**2,1**	150	315	1,9	1,9	1,9	284			90%	284		
Грунтовка праймер	кг	0,3	72	23	0,3	0,3	0,3	21			90%	21		
Выравнивание поверхности потолка	м2	**2,1**	1 040	2 184	1,9	1,9	1,9	1 966			90%	1 966		
Гипсовая штукатурка "Наши"	кг	4,2	24	101	3,8	3,8	3,8	91			90%	91		

Шпатлевка "Батыр Кайсар"	кг	1,3	37	46	1,1	1,1	1,1	42			90%	42		
Наждачная бумага	м2	0,0	530	11	0,0	0,0	0,0	10			90%	10		
Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**2,1**	280	588	1,9	1,9	1,9	529			90%	529		
Водоэмульсия	кг	0,8	142	110	0,7	0,7	0,7	99			90%	99		
СТЕНЫ					0,0									
Отделка из ГКЛ (лифтового портала) - Узел А (лист 105и1)					0,0									
Устройство лифтовых порталов из ГКЛ	шт	2,0	-	-	1,8	1,8	1,8	-			90%	-		
ГКЛ 12,5	м2	**10,0**	869	8 690	9,0	9,0	9,0	7 821			90%	7 821		
		10,2	359	3 662	9,2	9,2	9,2	3 296			90%	3 296		
Профиль ПП 60х27	м.п.	24,0	145	3 480	21,6	21,6	21,6	3 132			90%	3 132		
Профиль ПН 27х28	м.п.	7,0	97	679	6,3	6,3	6,3	611			90%	611		
Подвес прямой	шт	7,0	15	105	6,3	6,3	6,3	95			90%	95		
Лента уплотнительная 50х30	м.п.	12,0	30	362	10,8	10,8	10,8	326			90%	326		
Дюбель потолочный 6*40	шт	16,0	12	192	14,4	14,4	14,4	173			90%	173		
Шуруп 3,5х9 мм	шт	27,0	1	26	24,3	24,3	24,3	24			90%	24		
Шуруп дл.25 мм	шт	170,0	1	168	153,0	153,0	153,0	151			90%	151		
Отделка лифтового портала (вестибюль, лифтовые холлы) (лист 40и2)					0,0									
Облицовка лифтового портала керамогранитом	м2	**6,20**	2 700	16 740	5,6	5,6	5,6	15 066			90%	15 066		
Керамогранит КГ-5	м2	8,3		-	7,5	7,5	7,5	-			90%	-		
Керамогранит КГ-6	м2	1,8	-	-	1,6	1,6	1,6	-			90%	-		
Клей	кг	40,3	42	1 693	36,3	36,3	36,3	1 523			90%	1 523		
Замазка для швов	кг	2,5	221	548	2,2	2,2	2,2	493			90%	493		
Крестики	шт	37,2	5	186	33,5	33,5	33,5	167			90%	167		
Отделка по монолитным стенам (лестница ЛК 1) АР 40.и1					0,0									
Грунтовка стен	м2	**2,5**	115	288	2,3	2,3	2,3	259			90%	259		
Грунтовка праймер	кг	0,4	72	32	0,4	0,4	0,4	28			90%	28		
Покраска Структурной краской Derufa /Colour HH003	м2	2,5	230	575	2,3	2,3	2,3	518			90%	518		
Derufa /Colour HH003	кг	2,5	791	1 978	2,3	2,3	2,3	1 780			90%	1 780		
Отделка по стенам из стандартного блока (лестница ЛК 1) АР 40.и1					0,0									
Грунтовка стен	м2	**8,5**	115	978	7,7	7,7	7,7	880			90%	880		
Грунтовка праймер	кг	1,31	72	94	1,2	1,2	1,2	85			90%	85		
Выравнивание гипсовой штукатуркой	м2	**8,5**	693	5 891	7,7	7,7	7,7	5 301			90%	5 301		
Гипсовая штукатурка	кг	127,5	24	3 060	114,8	114,8	114,8	2 754			90%	2 754		
Наждачная бумага	м2	0,26	530	135	0,2	0,2	0,2	122			90%	122		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую отделку"	**м2**	**8,50**	312	2 652	7,7	7,7	7,7	2 387			90%	2 387		
Шпатлевка 2 в 1	кг	10,20	34	347	9,2	9,2	9,2	312			90%	312		
Наждачная бумага	м2	0,26	530	135	0,2	0,2	0,2	122			90%	122		
Грунтовка стен	м2	**8,5**	115	978	7,7	7,7	7,7	880			90%	880		
Грунтовка праймер	кг	1,5	72	107	1,3	1,3	1,3	96			90%	96		
Покраска Структурной краской Derufa /Colour HH003	м2	8,5	230	1 955	7,7	7,7	7,7	1 760			90%	1 760		
Derufa /Colour HH003	кг	8,5	791	6 724	7,7	7,7	7,7	6 051			90%	6 051		
Отделка по стенам из ГКЛ (лестница ЛК 1) АР 40.и1					0,0									
Грунтовка поверхности	м2	**1,5**	115	173	1,4	1,4	1,4	155			90%	155		
Грунтовка праймер	кг	0,2	72	17	0,2	0,2	0,2	15			90%	15		
Обработка швов гипсокартона	м2	**1,5**	284	426	1,4	1,4	1,4	383			90%	383		
Шпатлевка для швов	кг	0,6	40	24	0,5	0,5	0,5	22			90%	22		
Лента армирующая	мп	2,3	3	7	2,1	2,1	2,1	7			90%	7		
Грунтовка стен	м2	**1,5**	115	173	1,4	1,4	1,4	155			90%	155		
Грунтовка праймер	кг	0,2	72	17	0,2	0,2	0,2	15			90%	15		
Подготовка под покраску	м2	**1,5**	296	444	1,4	1,4	1,4	400			90%	400		
Шпатлевка Финиш	кг	1,8	46	83	1,6	1,6	1,6	75			90%	75		
Наждачная бумага	м2	0,0	530	24	0,0	0,0	0,0	21			90%	21		
Грунтовка стен	м2	**1,5**	115	173	1,4	1,4	1,4	155			90%	155		
Грунтовка праймер	кг	0,3	72	19	0,2	0,2	0,2	17			90%	17		

Покраска Структурной краской Derufa /Colour HH003	м2	1,5	230	345	1,4	1,4	1,4	311			90%	311		
Derufa /Colour HH003	кг	1,5	791	1 187	1,4	1,4	1,4	1 068			90%	1 068		
Отделка по монолитным стенам (тамбуры, холл, коридор) АР 106.1и1														
Стеклообои														
Грунтовка поверхности	м2	**60,0**							60,0	6 900	100%	6 900		
Грунтовка праймер	кг	9,2							9,2	665	100%	665		
Подготовка под стеклообои "Выравнивание"	м2	60,00							60,0	27 000	100%	27 000		
Гипсовая штукатурка	кг	270							270,0	6 480	100%	6 480		
Наждачная бумага	м2	1,8							1,8	954	100%	954		
Грунтовка стен под стеклообои	м2	60,0	115	6 900	54,0	54,0	54,0	6 210			90%	6 210		
Грунтовка	кг	18,0	400	7 200	16,2	16,2	16,2	6 480			90%	6 480		
Стеклообои Aqua plus* pigment** 658 Креп	м2	60,0	450	27 000	54,0	54,0	54,0	24 300			90%	24 300		
		66,0		-	59,4	59,4	59,4	-			90%	-		
Покраска водоэмульсионной краской по стеклообоям 2раза/Colour White	м2	60,0	230	13 800	54,0	54,0	54,0	12 420			90%	12 420		
DERUFA Colour White -2слоя	л	14,0	1 000	14 010	12,6	12,6	12,6	12 609			90%	12 609		
Отделка по стенам из стандартного блока, теплоблока (тамбуры, холл, коридор) АР 106.1и1														
Стеклообои														
Грунтовка поверхности	м2	**43,4**							43,4	4 991	100%	4 991		
Грунтовка праймер	кг	6,7							6,7	481	100%	481		
Подготовка под стеклообои "Выравнивание"	м2	43,40							43,4	19 530	100%	19 530		
Гипсовая штукатурка	кг	195,3							195,3	4 687	100%	4 687		
Наждачная бумага	м2	1,3							1,3	690	100%	690		
Грунтовка стен под стеклообои	м2	43,4	115	4 991	39,1	39,1	39,1	4 492			90%	4 492		
Грунтовка	кг	13,0	400	5 208	11,7	11,7	11,7	4 687			90%	4 687		
Стеклообои Aqua plus* pigment** 658 Креп	м2	43,4	450	19 530	39,1	39,1	39,1	17 577			90%	17 577		
		47,7		-	43,0	43,0	43,0	-			90%	-		
Покраска водоэмульсионной краской по стеклообоям 2раза/Colour White	м2	43,4	230	9 982	39,1	39,1	39,1	8 984			90%	8 984		
DERUFA Colour White -2слоя	л	10,1	1 000	10 134	9,1	9,1	9,1	9 121			90%	9 121		
Отделка по стенам из ГКЛ (тамбуры, холл, коридор) АР 106.1и1														
Стеклообои														
Грунтовка поверхности	м2	**41,1**							41,1	4 727	100%	4 727		
Грунтовка праймер	кг	6,3							6,3	456	100%	456		
Обработка швов гипсокартона	м2	**41,1**							41,1	11 672	100%	11 672		
Шпатлевка для швов	кг	16,4							16,4	658	100%	658		
Лента армирующая	мп	62,9							62,9	198	100%	198		
Грунтовка стен	м2	**41,1**							41,1	4 727	100%	4 727		
Грунтовка праймер	кг	6,3							6,3	456	100%	456		
Подготовка под покраску	м2	**41,1**							41,1	12 166	100%	12 166		
Шпатлевка Финиш	кг	49,3							49,3	2 269	100%	2 269		
Наждачная бумага	м2	1,2							1,2	653	100%	653		
Грунтовка стен под стеклообои	м2	41,1	115	4 727	41,1	41,1	41,1	4 727			100%	4 727		
Грунтовка	кг	12,3	400	4 932	12,3	12,3	12,3	4 932			100%	4 932		
Стеклообои Aqua plus* pigment** 658 Креп	м2	41,1	450	18 495	41,1	41,1	41,1	18 495			100%	18 495		
		45,2		-	45,2	45,2	45,2	-			100%	-		
Покраска водоэмульсионной краской по стеклообоям 2раза/Colour White	м2	41,1	230	9 453	41,1	41,1	41,1	9 453			100%	9 453		
DERUFA Colour White -2слоя	л	9,6	1 000	9 597	9,6	9,6	9,6	9 597			100%	9 597		
ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ														
ПОТОЛКИ														
Подвесные потолки (тамбуры, холл, коридор) (лист 106.1и1)	м2	**354,2**	-	-	247,9	247,9	247,9	-			70%	-		
Подвесной потолок Армстронг	м2	354,2	1 013	358 805	247,9	247,9	247,9	251 163			70%	251 163		
Плиты Армстронг в комплекте	м2	361,3	2 055	742 439	252,9	252,9	252,9	519 707			70%	519 707		

Отделка по монолитным потолкам (лестница ЛК 1) АР 41 и1														
Грунтовка поверхности	м2	110,0	150	16 500	110,0	110,0	110,0	16 500			100%	16 500		
Грунтовка праймер	кг	16,9	72	1 220	16,9	16,9	16,9	1 220			100%	1 220		
Выравнивание поверхности потолка	м2	110,0	1 040	114 400	110,0	110,0	110,0	114 400			100%	114 400		
Гипсовая штукатурка "Наши"	кг	220,0	24	5 280	220,0	220,0	220,0	5 280			100%	5 280		
Шпатлевка "Батыр Кайсар"	кг	66,0	37	2 416	66,0	66,0	66,0	2 416			100%	2 416		
Наждачная бумага	м2	1,1	530	583	1,1	1,1	1,1	583			100%	583		
Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	110,0	280	30 800	110,0	110,0	110,0	30 800			100%	30 800		
Водоэмульсия	кг	40,5	142	5 748	40,5	40,5	40,5	5 748			100%	5 748		
СТЕНЫ														
Отделка по монолитным стенам (лестница ЛК 1) АР 41 и1														
Грунтовка стен	м2	**407,0**	115	46 805	407,0	407,0	407,0	46 805			100%	46 805		
Грунтовка праймер	кг	71,2	72	5 128	71,2	71,2	71,2	5 128			100%	5 128		
Покраска Структурной краской Derufa /Colour HH003	м2	407,0	230	93 610	407,0	407,0	407,0	93 610			100%	93 610		
Derufa /Colour HH003	кг	407,0	791	321 937	407,0	407,0	407,0	321 937			100%	321 937		
Отделка по стенам из ГКЛ (лестница ЛК 1) АР 41 и1														
Грунтовка поверхности	м2	**176,0**	115	20 240	176,0	176,0	176,0	20 240			100%	20 240		
Грунтовка праймер	кг	27,1	72	1 951	27,1	27,1	27,1	1 951			100%	1 951		
Обработка швов гисокартона	м2	**176,0**	284	49 984	176,0	176,0	176,0	49 984			100%	49 984		
Шпатлевка для швов	кг	70,4	40	2 816	70,4	70,4	70,4	2 816			100%	2 816		
Лента армирующая	мп	269,3	3	848	269,3	269,3	269,3	848			100%	848		
Грунтовка стен	м2	**176,0**	115	20 240	176,0	176,0	176,0	20 240			100%	20 240		
Грунтовка праймер	кг	27,1	72	1 951	27,1	27,1	27,1	1 951			100%	1 951		
Подготовка под покраску	м2	**176,0**	296	52 096	176,0	176,0	176,0	52 096			100%	52 096		
Шпатлевка "Финиш"	кг	211,2	46	9 715	211,2	211,2	211,2	9 715			100%	9 715		
Наждачная бумага	м2	5,3	530	2 798	5,3	5,3	5,3	2 798			100%	2 798		
Грунтовка стен	м2	**176,0**	115	20 240	176,0	176,0	176,0	20 240			100%	20 240		
Грунтовка праймер	кг	30,8	72	2 218	30,8	30,8	30,8	2 218			100%	2 218		
Покраска Структурной краской Derufa /Colour HH003	м2	176,0	230	40 480	176,0	176,0	176,0	40 480			100%	40 480		
Derufa /Colour HH003	кг	176,0	791	139 216	176,0	176,0	176,0	139 216			100%	139 216		
Отделка по монолитным стенам (тамбуры, холл, коридор) АР 106.1и1														
Стеклообои														
Грунтовка поверхности	м2	**447,7**							447,7	51 486	100%	51 486		
Грунтовка праймер	кг	68,9							68,9	4 964	100%	4 964		
Подготовка под стеклообои "Выравнивание"	м2	447,70							447,7	201 465	100%	201 465		
Гипсовая штукатурка	кг	2014,65							2014,7	48 352	100%	48 352		
Наждачная бумага	м2	13,4							13,4	7 118	100%	7 118		
Грунтовка стен под стеклообои	м2	447,7	115	51 486	447,7	447,7	447,7	51 486			100%	51 486		
Грунтовка	кг	134,3	400	53 724	134,3	134,3	134,3	53 724			100%	53 724		
Стеклообои Aqua plus* pigment** 658 Креп	м2	447,7	450	201 465	447,7	447,7	447,7	201 465			100%	201 465		
		492,5		-	492,5	492,5	492,5	-			100%	-		
Покраска водоэмульсионной краской по стеклообоям 2раза/Colour White	м2	447,7	230	102 971	447,7	447,7	447,7	102 971			100%	102 971		
DERUFA Colour White -2слоя	л	104,5	1 000	104 538	104,5	104,5	104,5	104 538			100%	104 538		
Отделка по стенам из ГКЛ (тамбуры, холл, коридор) АР 106.1и1														
Грунтовка поверхности	м2	**139,7**							139,7	16 066	100%	16 066		
Грунтовка праймер	кг	21,5							21,5	1 549	100%	1 549		
Обработка швов гипсокартона	м2	**139,7**							139,7	39 675	100%	39 675		
Шпатлевка для швов	кг	55,9							55,9	2 235	100%	2 235		
Лента армирующая	мп	213,7							213,7	673	100%	673		
Грунтовка стен	м2	**139,7**							139,7	16 066	100%	16 066		
Грунтовка праймер	кг	21,5							21,5	1 549	100%	1 549		
Подготовка под покраску	м2	**139,7**							139,7	41 351	100%	41 351		
Шпатлевка Финиш	кг	167,6							167,6	7 711	100%	7 711		
Наждачная бумага	м2	4,2							4,2	2 221	100%	2 221		
Грунтовка стен под стеклообои	м2	139,7	115	16 066	139,7	139,7	139,7	16 066			100%	16 066		

Грунтовка	кг	41,9	400	16 764	41,9	41,9	41,9	16 764			100%	16 764		
Стеклообои Aqua plus* pigment** 658 Креп	м2	139,7	450	62 865	139,7	139,7	139,7	62 865			100%	62 865		
		153,7		-	153,7	153,7	153,7	-			100%	-		
Покраска водоэмульсионной краской по стеклообоям 2раза/Colour White	м2	139,7	230	32 131	139,7	139,7	139,7	32 131			100%	32 131		
DERUFA Colour White -2слоя	л	32,6	1 000	32 620	32,6	32,6	32,6	32 620			100%	32 620		
Отделка по стенам из стандартного блока, теплоблока (тамбуры, холл, коридор) АР 106.1и1														
Стеклообои														
Грунтовка стен	м2	**238,70**							238,7	27 451	100%	27 451		
Грунтовка праймер	кг	36,76							36,8	2 647	100%	2 647		
Подготовка под стеклообои "Выравнивание"	м2	238,70							238,7	107 415	100%	107 415		
Гипсовая штукатурка	кг	1074,15							1074,2	25 780	100%	25 780		
Наждачная бумага	м2	7,16							7,2	3 795	100%	3 795		
Грунтовка стен под стеклообои	м2	238,7	115	27 451	238,7	238,7	238,7	27 451			100%	27 451		
Грунтовка	кг	71,6	400	28 644	71,6	71,6	71,6	28 644			100%	28 644		
Стеклообои Aqua plus* pigment** 658 Креп	м2	238,7	450	107 415	238,7	238,7	238,7	107 415			100%	107 415		
		262,6		-	262,6	262,6	262,6	-			100%	-		
Покраска водоэмульсионной краской по стеклообоям 2раза/Colour White	м2	238,7	230	54 901	238,7	238,7	238,7	54 901			100%	54 901		
DERUFA Colour White -2слоя	л	55,7	1 000	55 736	55,7	55,7	55,7	55 736			100%	55 736		
Отделка лифтового портала (вестибюль, лифтовые холлы) (лист 40и2)														
Облицовка лифтового портала керамогранитом	м2	**61,60**	2 700	166 320	61,6	61,6	61,6	166 320			100%	166 320		
Керамогранит КГ-5	м2	82,5		-	82,5	82,5	82,5	-			100%	-		
Керамогранит КГ-6	м2	1,8	-	-	1,8	1,8	1,8	-			100%	-		
Клей	кг	400,4	42	16 817	400,4	400,4	400,4	16 817			100%	16 817		
Замазка для швов	кг	24,6	221	5 445	24,6	24,6	24,6	5 445			100%	5 445		
Крестики	шт	369,6	2	739	369,6	369,6	369,6	739			100%	739		
ЧЕРДАК														
ПОТОЛКИ														
Отделка по монолитным потолкам (лестница ЛК-1) - чердак АР 48														
Грунтовка поверхности на чердаке	м2	**13,2**	150	1 980	13,2	13,2	13,2	1 980			100%	1 980		
Грунтовка праймер	кг	2,3	72	166	2,3	2,3	2,3	166			100%	166		
Выравнивание поверхности потолка	м2	**13,2**	1 040	13 728	13,2	13,2	13,2	13 728			100%	13 728		
Гипсовая штукатурка "Наши"	кг	26,4	24	634	26,4	26,4	26,4	634			100%	634		
Шпатлевка "Финиш"	кг	7,9	46	364	7,9	7,9	7,9	364			100%	364		
Наждачная бумага	м2	0,1	530	70	0,1	0,1	0,1	70			100%	70		
Грунтовка поверхности	м2	**13,2**	115	1 518	13,2	13,2	13,2	1 518			100%	1 518		
Грунтовка праймер	кг	2,3	72	166	2,3	2,3	2,3	166			100%	166		
Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**13,2**	280	3 696	13,2	13,2	13,2	3 696			100%	3 696		
Водоэмульсия	кг	4,9	142	690	4,9	4,9	4,9	690			100%	690		
Отделка по потолкам из ГКЛ (лестница ЛК-1) - чердак (АР 48)														
Обработка швов гипсокартона	м2	**11,5**	334	3 841	11,5	11,5	11,5	3 841			100%	3 841		
Шпаклевка для швов	кг	4,6	40	184	4,6	4,6	4,6	184			100%	184		
Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	**11,5**	328	3 772	11,5	11,5	11,5	3 772			100%	3 772		
Шпатлевка "Финиш"	кг	13,8	46	635	13,8	13,8	13,8	635			100%	635		
Наждачная бумага	м2	0,12	530	61	0,1	0,1	0,1	61			100%	61		
Грунтовка поверхности	м2	**11,5**	115	1 323	11,5	11,5	11,5	1 323			100%	1 323		
Грунтовка праймер	кг	1,8	72	128	1,8	1,8	1,8	128			100%	128		
Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**11,5**	280	3 220	11,5	11,5	11,5	3 220			100%	3 220		
Водоэмульсия	кг	4,2	142	601	4,2	4,2	4,2	601			100%	601		
Зашивка балки (лестница ЛК-1) чердак (узел 7 АР 65)	м2	**2,2**	1 215	2 673	2,2	2,2	2,2	2 673			100%	2 673		

ГВЛ 12,5мм	м2	4,5	497	2 231	4,5	4,5	4,5	2 231			100%	2 231		
Профиль ПП 60х27	м.п.	6,5	145	944	6,5	6,5	6,5	944			100%	944		
Профиль ПН 27х28	м.п.	2,6	97	256	2,6	2,6	2,6	256			100%	256		
Подвес прямой	шт	37,4	15	561	37,4	37,4	37,4	561			100%	561		
Соединитель профилей (краб) 0,7мм	шт	0,4	45	20	0,4	0,4	0,4	20			100%	20		
Шуруп 3,5х9 мм	шт	28,6	1	28	28,6	28,6	28,6	28			100%	28		
Дюбель потолочный 6*40	шт	12,1	4	43	12,1	12,1	12,1	43			100%	43		
Лента армирующая (серпянка)	м.п.	3,4	3	11	3,4	3,4	3,4	11			100%	11		
Обработка швов гипсокартона	м2	**2,2**	334	735	2,2	2,2	2,2	735			100%	735		
Шпаклевка для швов	кг	0,9	40	35	0,9	0,9	0,9	35			100%	35		
Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	**2,2**	328	722	2,2	2,2	2,2	722			100%	722		
Шпатлевка "Финиш"	кг	2,6	46	121	2,6	2,6	2,6	121			100%	121		
Наждачная бумага	м2	0,02	530	12	0,0	0,0	0,0	12			100%	12		
Грунтовка поверхности	м2	**2,2**	115	253	2,2	2,2	2,2	253			100%	253		
Грунтовка праймер	кг	0,3	72	24	0,3	0,3	0,3	24			100%	24		
Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**2,2**	280	616	2,2	2,2	2,2	616			100%	616		
Водоэмульсия	кг	0,8	142	115	0,8	0,8	0,8	115			100%	115		
СТЕНЫ														
Отделка по стенам из ГКЛ (лестница ЛК-1) (АР48) чердак														
Грунтовка поверхности	м2	**58,0**	115	6 670	58,0	58,0	58,0	6 670			100%	6 670		
Грунтовка праймер	кг	8,9	72	643	8,9	8,9	8,9	643			100%	643		
Обработка швов гисокартона	м2	**58,0**	284	16 472	58,0	58,0	58,0	16 472			100%	16 472		
Шпатлевка для швов	кг	23,2	40	928	23,2	23,2	23,2	928			100%	928		
Лента армирующая	мп	88,7	3	280	88,7	88,7	88,7	280			100%	280		
Грунтовка стен	м2	**58,0**	115	6 670	58,0	58,0	58,0	6 670			100%	6 670		
Грунтовка праймер	кг	8,9	72	643	8,9	8,9	8,9	643			100%	643		
Подготовка под покраску	м2	**58,0**	296	17 168	58,0	58,0	58,0	17 168			100%	17 168		
Шпатлевка "Финиш"	кг	69,6	46	3 202	69,6	69,6	69,6	3 202			100%	3 202		
Наждачная бумага	м2	1,7	530	922	1,7	1,7	1,7	922			100%	922		
Грунтовка стен	м2	**58,0**	115	6 670	58,0	58,0	58,0	6 670			100%	6 670		
Грунтовка праймер	кг	10,2	72	731	10,2	10,2	10,2	731			100%	731		
Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**58,0**	230	13 340	58,0	58,0	58,0	13 340			100%	13 340		
Водоэмульсия	кг	18,9	142	2 685	18,9	18,9	18,9	2 685			100%	2 685		
Отделка по монолитным стенам (лестница ЛК-1) (АР48) чердак														
Грунтовка стен	м2	**11,0**	115	1 265	11,0	11,0	11,0	1 265			100%	1 265		
Грунтовка праймер	кг	1,7	72	122	1,7	1,7	1,7	122			100%	122		
Выравнивание монолитных стен	м2	**11,0**	693	7 623	11,0	11,0	11,0	7 623			100%	7 623		
Гипсовая штукатурка	кг	132,0	24	3 168	132,0	132,0	132,0	3 168			100%	3 168		
Наждачная бумага	м2	0,33	530	175	0,3	0,3	0,3	175			100%	175		
Грунтовка стен	м2	**11,0**	115	1 265	11,0	11,0	11,0	1 265			100%	1 265		
Грунтовка праймер	кг	1,7	72	122	1,7	1,7	1,7	122			100%	122		
Подготовка под покраску	м2	**11,0**	312	3 432	11,0	11,0	11,0	3 432			100%	3 432		
Шпатлевка "Финиш"	кг	13,2	46	607	13,2	13,2	13,2	607			100%	607		
Наждачная бумага	м2	0,33	530	175	0,3	0,3	0,3	175			100%	175		
Грунтовка стен	м2	**11,0**	115	1 265	11,0	11,0	11,0	1 265			100%	1 265		
Грунтовка праймер	кг	1,9	72	139	1,9	1,9	1,9	139			100%	139		
Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**11,0**	230	2 530	11,0	11,0	11,0	2 530			100%	2 530		
Водоэмульсия	кг	3,6	142	509	3,6	3,6	3,6	509			100%	509		
ПРОЧИЕ РАБОТЫ														
Огнезащита косоуров(лист 48)														
Оштукатуривание поверхности с установкой сетки	м2	**6,0**	795	4 770	6,0	6,0	6,0	4 770			100%	4 770		
Сетка рабица		6,1	1 125	6 885	6,1	6,1	6,1	6 885			100%	6 885		

Цементно-песчаный раствор М150 с доставкой	м3	0,12	-	-	0,1	0,1	0,1	-			100%	-		
		0,122	13 100	1 596	0,1	0,1	0,1	1 596			100%	1 596		
Грунтовка поверхности	м2	6,0	115	690	6,0	6,0	6,0	690			100%	690		
Грунтовка праймер	л	0,9	72	67	0,9	0,9	0,9	67			100%	67		
Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	6,0	280	1 680	6,0	6,0	6,0	1 680			100%	1 680		
Водоэмульсия	кг	2,0	142	278	2,0	2,0	2,0	278			100%	278		
ИТОГО				**5 519 255**				**3 513 282**		**719 927**		**4 233 209**		
Зарплата с налогами				**4 249 000**				**2 588 997**		**783 292**		**3 372 290**		
Материалы и зарплата				**6 553 213**				**4 143 292**		**910 534**		**5 053 827**		
Механизмы				**131 064**				**82 866**		**18 211**		**101 077**		
Транспорт				**92 169**				**62 172**		**5 090**		**67 261**		
Накладные расходы	4%			**271 058**				**171 533**		**37 353**		**208 887**		
ИТОГО				**7 047 504**				**4 459 863**		**971 188**		**5 431 051**		
Непредвиденные расходы				**140 950**				**89 197**		**19 424**		**108 621**		
ИТОГО ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ВНЕКВАРТИРНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ				**7 188 454**				**4 549 060**		**990 612**	**77%**	**5 539 672**		

1. Качество выполняемы работ
2. Сдача испонительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по гарфику производства работ
5. Этап работ

Причины несоответствия:

Аттестат Эксперта №KZ37VJE00013887

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Строительная компания «Самрук» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЗАКАЗЧИК _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ПОДРЯДЧИК _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Company Stroy-01 БСН/БИН: 181140000518 Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью

Управляющий директор объекта: _____

Начальник участка _____

Инженер по ОТ и ТБ _____

ОПП _____

ПТО Дунгенбеков Б.Е.
23.12.19г.

ТОО «СК Самрук» Главный специалист по ПД Катмаков А.В.

ТОО «СК Самрук» Инженер ОТ и ТБ Подпись

20 дек 19г

Шабанин М.А.

Приложение к договору№2
подряда от "4" сентября 2019 г.

Наименование объекта: "Строительство жилого комплекса, расположенный по восточной стороне ул. Б. Момышулы севернее пр. Рыскулова в Алатауском районе, г.Алматы, мкр. Акбулак, ул. 1, участок 43, Пятно 24

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Company Stroy-01"

Договор б/н от: Приложение №1/9 к Договору подряда от "04" сентября 2019 г.

ФОРМА АКТА
о приемке выполненных работ за "декабрь" 2019 г.

Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Стоим-ть тенге		
ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (помещения квартир														
Потолки (1 этаж)														
Отделка по монолитным потолкам (низ плиты) на лоджиях (АР 40.1-40.5)														
Грунтовка поверхности	м2	**14,80**	150	2 220	11,8	11,8	11,8	1 776			80%	1 776		
Грунтовка праймер	кг	2,3	72	164	1,8	1,8	1,8	131			80%	131		
Выравнивание поверхности потолка	м2	14,8	1 040	15 392	11,8	11,8	11,8	12 314			80%	12 314		
Гипсовая штукатурка "Наши"	кг	29,6	28	829	23,7	23,7	23,7	663			80%	663		
Шпатлевка "2в1"	кг	8,9	37	325	7,1	7,1	7,1	260			80%	260		
Наждачная бумага	м2	0,1	530	78	0,1	0,1	0,1	63			80%	63		
Грунтовка поверхности	м2	**14,80**	150	2 220	11,8	11,8	11,8	1 776			80%	1 776		
Грунтовка праймер	кг	2,3	72	164	1,8	1,8	1,8	131			80%	131		
Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**14,8**	280	4 144	11,8	11,8	11,8	3 315			80%	3 315		
Водоэмульсия для наружных работ	кг	5,4	335	1 825	4,4	4,4	4,4	1 460			80%	1 460		
Стены (1 этаж)														
Отделка по стенам из ж/б, теплоблока (на лоджиях) (АР 40.1-40.5)														
Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке клеевым составом	м2	55	795	43 725	44,0	44,0	44,0	34 980			80%	34 980		
Сетка штукатурная	м2	57,8	92	5 313	46,2	46,2	46,2	4 250			80%	4 250		
Клей для теплоизоляций (выравнивания пове	кг	605,0	40	24 200	484,0	484,0	484,0	19 360			80%	19 360		
Грунтовка поверхности стен	м2	55,0	115	6 325	44,0	44,0	44,0	5 060			80%	5 060		
Грунтовка праймер	кг	8,5	72	610	6,8	6,8	6,8	488			80%	488		
Покрытие поверхности водоэмульсией	м2	55,0	230	12 650	44,0	44,0	44,0	10 120			80%	10 120		
Водоэмульсия фасадная	кг	17,9	335	6 007	14,3	14,3	14,3	4 805			80%	4 805		
Отделка по стеновым панелям (на лоджиях) (АР 40.1-40.5)					0,0									
Обработка швов	м2	31,5	284	8 946	25,2	25,2	25,2	7 157			80%	7 157		
Затирка для швов гипсокартона	кг	12,6	40	504	10,1	10,1	10,1	403			80%	403		
Лента армирующая	мп	48,2	3	152	38,6	38,6	38,6	121			80%	121		
Грунтовка поверхности	м2	31,5	115	3 623	25,2	25,2	25,2	2 898			80%	2 898		
Грунтовка праймер	кг	4,9	72	349	3,9	3,9	3,9	279			80%	279		
Подготовка под покраску	м2	31,5	296	9 324	25,2	25,2	25,2	7 459			80%	7 459		
Шпатлевка "Батыр Кайсар"	кг	37,8	37	1 383	30,2	30,2	30,2	1 107			80%	1 107		
Наждачная бумага	м2	0,9	530	501	0,8	0,8	0,8	401			80%	401		
Грунтовка поверхности	м2	32	115	3 623	25,2	25,2	25,2	2 898			80%	2 898		
Грунтовка праймер	кг	4,9	72	349	3,9	3,9	3,9	279			80%	279		
Покрытие поверхности водоэмульсией	м2	31,5	230	7 245	25,2	25,2	25,2	5 796			80%	5 796		
Водоэмульсия фасадная	кг	10,3	335	3 440	8,2	8,2	8,2	2 752			80%	2 752		
Потолки (типовой этаж)					0,0									

Потолки (низ плиты) на лоджиях (АР 42-47)					0,0								
Грунтовка поверхности	м2	195,8	150	29 370	156,6	156,6	156,6	23 496			80%	23 496	
Грунтовка праймер	кг	30,2	72	2 171	24,1	24,1	24,1	1 737			80%	1 737	
Выравнивание поверхности потолка	м2	195,8	1 040	203 632	156,6	156,6	156,6	162 906			80%	162 906	
Гипсовая штукатурка "Наши"	кг	391,6	28	10 965	313,3	313,3	313,3	8 772			80%	8 772	
Шпатлевка "2в1"	кг	117,5	37	4 300	94,0	94,0	94,0	3 440			80%	3 440	
Наждачная бумага	м2	2,0	530	1 038	1,6	1,6	1,6	830			80%	830	
Грунтовка поверхности	м2	195,8	150	29 370	156,6	156,6	156,6	23 496			80%	23 496	
Грунтовка праймер	кг	30,2	72	2 171	24,1	24,1	24,1	1 737			80%	1 737	
Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	195,8	280	54 824	156,6	156,6	156,6	43 859			80%	43 859	
Водоэмульсия для наружных работ	кг	72,1	335	24 138	57,6	57,6	57,6	19 311			80%	19 311	
					0,0								
Стены (типовой этаж)					0,0								
Отделка по стенам из ж/б, теплоблока (на лоджиях) (АР 42-47)					0,0								
Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке клеевым составом	м2	**726**	795	577 170	580,8	580,8	580,8	461 736			80%	461 736	
Сетка штукатурная	м2	762,3	92	70 132	609,8	609,8	609,8	56 105			80%	56 105	
Клей для теплоизоляций (выравнивания повер	кг	7986,0	40	319 440	6388,8	6388,8	6388,8	255 552			80%	255 552	
Грунтовка поверхности стен	м2	726,0	115	83 490	580,8	580,8	580,8	66 792			80%	66 792	
Грунтовка праймер	кг	111,8	72	8 050	89,4	89,4	89,4	6 440			80%	6 440	
Покрытие поверхности водоэмульсией	м2	**726,0**	230	166 980	580,8	580,8	580,8	133 584			80%	133 584	
Водоэмульсия фасадная	кг	236,7	335	79 286	189,3	189,3	189,3	63 429			80%	63 429	
Отделка по стеновым панелям (на лоджиях) (АР 42-47)					0,0								
Обработка швов	м2	**407,0**	284	115 588	325,6	325,6	325,6	92 470			80%	92 470	
Затирка для швов гипсокартона	кг	162,8	40	6 512	130,2	130,2	130,2	5 210			80%	5 210	
Лента армирующая	мп	622,7	3	1 962	498,2	498,2	498,2	1 569			80%	1 569	
Грунтовка поверхности	м2	407,0	115	46 805	325,6	325,6	325,6	37 444			80%	37 444	
Грунтовка праймер	кг	62,7	72	4 513	50,1	50,1	50,1	3 610			80%	3 610	
Подготовка под покраску	м2	**407,0**	296	120 472	325,6	325,6	325,6	96 378			80%	96 378	
Шпатлевка "Батыр Кайсар"	кг	488,4	37	17 875	390,7	390,7	390,7	14 300			80%	14 300	
Наждачная бумага	м2	12,2	530	6 471	9,8	9,8	9,8	5 177			80%	5 177	
Грунтовка поверхности	м2	**407**	115	46 805	325,6	325,6	325,6	37 444			80%	37 444	
Грунтовка праймер	кг	62,7	72	4 513	50,1	50,1	50,1	3 610			80%	3 610	
Покрытие поверхности водоэмульсией	м2	**407,0**	230	93 610	325,6	325,6	325,6	74 888			80%	74 888	
Водоэмульсия фасадная	кг	132,7	335	44 448	106,1	106,1	106,1	35 559			80%	35 559	
Внутренние отделочные работы из ГКЛ в квартирах (1-11 этаж)					0,0								
Зашивка труб ГКЛ в полу	**м2**	**160,6**	1 021	163 973	128,5	128,5	128,5	131 178			80%	131 178	
Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	163,8	359	58 809	131,0	131,0	131,0	47 047			80%	47 047	
Профиль направляющий ПН 50/40	мп	390,3	150	58 539	312,2	312,2	312,2	46 831			80%	46 831	
Профиль стоечный ПС 50/50	мп	544,4	181	98 543	435,5	435,5	435,5	78 834			80%	78 834	
Лента уплотнительная 50х30	мп	485,0	30	14 647	388,0	388,0	388,0	11 718			80%	11 718	
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	661,7	4	2 382	529,3	529,3	529,3	1 906			80%	1 906	
Шуруп дл.25 мм	шт	1124,2	1	1 113	899,4	899,4	899,4	890			80%	890	
Шуруп дл.35 мм	шт	2569,6	1	3 418	2055,7	2055,7	2055,7	2 734			80%	2 734	
Шуруп дл 9-14 мм	шт	1124,2	1	1 405	899,4	899,4	899,4	1 124			80%	1 124	
					0,0								
Зашивка труб по потолкам					0,0								
Зашивка труб по потолкам	м2	**178,2**	965	171 963	142,6	142,6	142,6	137 570			80%	137 570	
ГКЛ 9,5мм		181,8	331	60 164	145,4	145,4	145,4	48 131			80%	48 131	
Профиль ПП 60х27	м.п.	527,5	145	76 483	422,0	422,0	422,0	61 187			80%	61 187	
Профиль ПН 27х28	м.п.	213,8	97	20 742	171,1	171,1	171,1	16 594			80%	16 594	
Подвес прямой	шт	3029,4	29	87 853	2423,5	2423,5	2423,5	70 282			80%	70 282	

Соединитель профилей (краб) 0,7мм	шт	35,6	55	1 960	28,5	28,5	28,5	1 568			80%	1 568		
Шуруп 3,5х9 мм	шт	2316,6	1	2 734	1853,3	1853,3	1853,3	2 187			80%	2 187		
Дюбель потолочный 6*40	шт	978,3	9	8 805	782,7	782,7	782,7	7 044			80%	7 044		
					0,0									
Зашивка закладных деталей в потолках	м2	**128,0**	486	62 208	102,4	102,4	102,4	49 766			80%	49 766		
ГКЛ 9,5мм		130,6	331	43 215	104,4	104,4	104,4	34 572			80%	34 572		
Дюбель-гвоздь 6х80	шт	1280,0	9	11 059	1024,0	1024,0	1024,0	8 847			80%	8 847		
					0,0									
Устройство деревянного каркаса из бруса	м.п.	1449,7	89	129 355	1159,7	1159,7	1159,7	103 484			80%	103 484		
Брус 50х50мм, 100х40мм	м3	3,9	-	-	3,1	3,1	3,1	-			80%	-		
		4,2	64 000	265 933	3,3	3,3	3,3	212 746			80%	212 746		
Шуруп дл.3,5*25 мм	шт	4781	1	5 355	3824,8	3824,8	3824,8	4 284			80%	4 284		
Антисептирование древесины	м2	301,4	55	16 578	241,1	241,1	241,1	13 262			80%	13 262		
Краска огнезащитная	кг	151	362	54 557	120,6	120,6	120,6	43 646			80%	43 646		
					0,0									
Устройство ГКЛ внутренних откосов на м/к с утеплением (шириной 150мм) У2, У5	мп	507,3	575	291 698	405,8	405,8	405,8	233 358			80%	233 358		
Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	86,2	359	30 961	69,0	69,0	69,0	24 768			80%	24 768		
Профиль стоечный ПС 50/50	мп	517	192	99 350	414,0	414,0	414,0	79 480			80%	79 480		
Профиль торцовочный	мп	517	123	63 646	414,0	414,0	414,0	50 917			80%	50 917		
Минплита П50/50	м3	5,073	10 000	50 730	4,1	4,1	4,1	40 584			80%	40 584		
Шуруп дл.3,5*25 мм	шт	5073	1	5 682	4058,4	4058,4	4058,4	4 545			80%	4 545		
Шуруп дл 3,9*11 мм	шт	3551	1	5 256	2840,9	2840,9	2840,9	4 205			80%	4 205		
ИТОГО				**4 310 843**				**3 448 674**				**3 448 674**		
Зарплата с налогами				**3 334 828**				**2 667 863**				**2 667 863**		
Материалы и зарплата				**5 122 345**				**4 097 876**				**4 097 876**		
Механизмы				**102 447**				**81 958**				**81 958**		
Транспорт				**71 501**				**57 201**				**57 201**		
Накладные расходы				**211 852**				**169 481**				**169 481**		
ИТОГО				**5 508 144**				**4 406 515**				**4 406 515**		
Непредвиденные расходы				**110 163**				**88 130**				**88 130**		
ИТОГО ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОМЕЩЕНИЯМ КВАР				**5 618 307**				**4 494 645**			**80%**	**4 494 645**		

1. Качество выполняемы работ
2. Сдача испонительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по гарфику производства работ
5. Этап работ

Причины несоответствия:

Абдрахманов Т.Ж.
Технадзор
Аттестат Эксперта №KZ37VJE00013887

ЗАКАЗЧИК
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____ М.П.

Начальник участка _____

Инженер по ОТ и ТБ _____

ОПП _____

ПТО Дунгенбеков Б.Е. 23.12.19г.

ТОО «СК Самрук»
Главный специалист по ПД
Катмакое А.В.

20 дек 19г

ТОО «СК Самрук»
Инженер ОТ и ТБ
Подпись

М.П.

Company Stroy-01
БСН/ЖИН: 181140030518

Шабалин М.А.

Приложение к договору№2
подряда от "4" сентября 2019 г.

Наименование объекта"Строительство жилого комплекса, расположенный по восточной стороне ул. Б. Момышулы севернее пр. Рыскулова в Алатауском районе, г.Алматы, мкр. Акбулак, ул. 1, участок 43, Пятно 24

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Company Stroy-01"
Договор б/н от: Приложение №1/ к Договору подряда от "04" сентября 2019 г.

ФОРМА АКТА
о приемке выполненных работ за "декабрь" 2019 г.

Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Стоим-ть тенге		
ДВЕРИ (помещения квартир)														
Металлические														
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	шт	71		210 870	71,0	71,0	71,0	210 870			100%	210 870		
Пена монтажная	бал.	71												
ИТОГО				210 870				210 870				210 870		
Зарплата с налогами				278 686				278 686				278 686		
Материалы и зарплата				278 686				278 686				278 686		
Механизмы				5 574				5 574				5 574		
Накладные расходы				11 370				11 370				11 370		
ИТОГО				295 630				295 630				295 630		
Непредвиденные расходы				5 913				5 913				5 913		
ИТОГО ДВЕРИ ПО ПОМЕЩЕНИЯМ КВАРТИР				301 542				301 542			100%	301 542		
ДВЕРИ (внеквартирные помещения)														
Металлические														
Дверь внутренняя металлическая, предел огнестойкости EI 30 с 2-мя жалюзийными решетками 300х300 1010х2100 - ОВ	шт	1		2 970	1,0	1,0	1,0	2 970			100%	2 970		
Дверь внутренняя металлическая, предел огнестойкости EI 30 с 2-мя жалюзийными решетками 300х150 1010х2100 - помещения ЭЛ, водомерный узел	шт	2		5 940	2,0	2,0	2,0	5 940			100%	5 940		
Дверь наружная металлическая глухая утепленная, предел огнестойкости EI 30 910х1600 - выход на чердак, выход на кровлю	шт	2		5 940	2,0	2,0	2,0	5 940			100%	5 940		
Дверь наружная металлическая глухая 810х1600 - аварийный выход (приямок)	шт	1		2 970	1,0	1,0	1,0	2 970			100%	2 970		
Дверь внутренняя металлическая глухая утепленная, предел огнестойкости EI 30 1010х1600 - венткамера дымоудаления, венткамера подпора воздуха (в чердаке)	шт	2		5 940	2,0	2,0	2,0	5 940			100%	5 940		
Дверь внутренняя металлическая, глухая, предел огнестойкости EI-30, с доводчиком 1200х2100 - лестница ЛК-1	шт	12		35 640	12,0	12,0	12,0	35 640			100%	35 640		
Дверь внутренняя металлическая, глухая, с доводчиком, предел огнестойкости EI-30 1200х2100 - лифтовой холл	шт	12		35 640	12,0	12,0	12,0	35 640			100%	35 640		
Дверь внутренняя металлическая, глухая, с доводчиком 1200х2100 - тамбур	шт	1		2 970	1,0	1,0	1,0	2 970			100%	2 970		
Дверь металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком 1200х2100 - тамбур	шт	1		2 970	1,0	1,0	1,0	2 970			100%	2 970		
Дверь наружная металлическая, глухая 910х2100 - лестница ЛК2, (выход из подвала)	шт	1		2 970	1,0	1,0	1,0	2 970			100%	2 970		
Доводчик	шт	26,0		23 660	26,0	26,0	26,0	23 660			100%	23 660		
Пена монтажная	бал.	35,0	950	33 250	35,0	35,0	35,0	33 250			100%	33 250		
Деревянные														

Дверь внутренняя деревянная типа "Колонист", полотно глухое 1600х2000 - зашивка коммуникаций ВК	шт	12		-	12,0	12,0	12,0	-			100%	-		
Дверь внутренняя деревянная типа "Колонист", полотно глухое 1800х2000 - зашивка коммуникаций ОВ	шт	12		-	12,0	12,0	12,0	-			100%	-		
Монтаж деревянных дверей	м2	81,6	2 080	169 728	81,6	81,6	81,6	169 728			100%	169 728		
Пена монтажная	бал.	12,0	950	11 400	12,0	12,0	12,0	11 400			100%	11 400		
Жидкие гвозди	бал	12,0	858	10 296	12,0	12,0	12,0	10 296			100%	10 296		
Устройство деревянного каркаса из бруса	м.п.	136,8	159	21 751	136,8	136,8	136,8	21 751			100%	21 751		
Брус 50х50	м3	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3	-			100%	-		
		0,4	64 000	23 201	0,4	0,4	0,4	23 201			100%	23 201		
Антисептирование древесины	м2	27,4	55	1 505	27,4	27,4	27,4	1 505			100%	1 505		
Краска огнезащитная	кг	1340,6	330	442 411	1340,6	1340,6	1340,6	442 411			100%	442 411		
ИТОГО				320 594				841 152				841 152		
Зарплата с налогами				423 697				423 697				423 697		
Материалы и зарплата				944 256				944 256				944 256		
Механизмы				18 885				18 885				18 885		
Транспорт				20 822				20 822				20 822		
Накладные расходы				39 359				39 359				39 359		
ИТОГО				1 023 321				1 023 321				1 023 321		
Непредвиденные расходы				20 466				20 466				20 466		
ИТОГО ДВЕРИ ПО ВНЕКВАРТИРНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ				1 043 788				1 043 788				1 043 788		
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ НДС 12%				1 345 330				1 345 330			100%	1 345 330		

1. Качество выполняемы работ
2. Сдача испонительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по гарфику производства работ
5. Этап работ

Причины несоответствия:

Технадзор

Аттестат эксперта

ЗАКАЗЧИК

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

«Строительная компания «Самрук»

ПОДРЯДЧИК

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Stroy-01

Управляющий директор объекта: _____

Начальник участка _____

Инженер по ОТ и ТБ _____

ОПП _____

ПТО Дунгабеков Б.Е.

23.12.19г

ТОО «СК Самрук»

Главный специалист по ПД

Катмакое А.В.

20 дек 19г

ТОО «СК Самрук»

Инженер ОТ и ТБ

Подпись

Шабалин М.А.