Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "Вершина" БИН 970740002243

Субподрядчик: ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027

Наименование стройки: Реконструкция здания детского сада по ул. Жаяу-Мусы,4 в городе Павлодар

Наименование объекта: Реконструкция здания детского сада по ул. Жаяу-Мусы,4 в городе Павлодар

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за июнь 2020г

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		номер		дата	Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 3 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция здания детского сада по ул. Жаяу-Мусы,4 в городе Павлодар	8 369 151,56	7 472 456,75							896 694,81	8 369 151,56
	Всего к оплате :										**8 369 151,56**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Вершина"
БИН 970740002243

Директор _____ Жаппусова Г.С.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Аль-Мактуб"
БИН 040240009027

Директор _____ Исманлов Ж.А.

Генподрядчик ТОО "Вершина"
Субподрядчик ТОО "Аль-Мактуб"
Наименование объекта Реконструкция здания детского сада по ул. Жаяу-Мусы,4 в городе Павлодар

Акт №1
выполненных работ за июнь 2020г.
Локальная смета №2-1-1
на общестроительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 2 Стены и перегородки											
1	29	1146-0201-0601	Стены кирпичные . Кладка отдельныхучастков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	4,4	33856,59	18,18	148969	80	95331	44989	209475
						12172,27		53558			15517	
2	30	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высотке этажа до 4м	м2 перегородок за вычетом проемов	1071,92	5092,61	298,07	5458870	319508	3540527	1543920	7563013
						1491,56	57,18	1598835	61294		560223	
3	35	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т Укладка	шт. сборных конструкций	70	504,53	300,94	35317	21066	3016	18071	57659
						160,5	58,27	11235	4079		4271	

Итого по акту:	**7 830 147**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей	1 663 628
- затраты на эксплуатацию машин	340 654
- в том числе зарплата машинистов	65 373
- материалов, изделий и конструкций	3 638 874
- накладные расходы	1 606 980
- сметная прибыль	580 011
Всего	**7 830 147**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	**117 452**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	**192 332**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**162 799**
Всего с применением коэффициентом К=0,89999999977	7 472 456,75
НДС 20%	896 694,81
Итого	**8 369 151,56**

СДАЛ:
ТОО "Аль-Мактуб"
Директор Исмаилов Ж.А.

ПРИНЯЛ:
ТОО "Вершина"
Директор Жунусова Г.С.