Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
1279976255

Договор о закупке работ №553462/2021/1

09.04.2021 г.

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющий Директор по охране труда и капитальному строительству Атакулов Ермаханбет Тиллабекович, действующего на основании Доверенность №1192530425 от 06.01.2021, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго" именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица Сиргебаева Шара Бейсембеккызы, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» (№ 31/19 от «9» сентября 2019 года) (далее – Стандарт), и на основании Протокол итогов № 553462, заключили настоящий договор о закупках работ (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Толкование терминов

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1.1.1. «Филиал» - обособленное подразделение Заказчика, в лице Филиала АО «KEGOC» «Западные МЭС», наделенный Заказчиком правами и обязанностями, реализуемыми им в процессе выполнения работ и приема-сдачи выполненных работ;

1.1.2. «Субподрядчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее Договор (соглашение) с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на объекте;

1.1.3. «технический контроль» - мероприятия, проводимые Филиалом в целях осуществления контроля над выполнением Подрядчиком работ в соответствии с условиями Договора;

1.1.4. «технический надзор» - надзор за строительством на всех стадиях реализации Проекта со стороны Филиала и Экспертов, представляющих Заказчика и имеющих аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1.1.5. «авторский надзор» - мероприятия, проводимые разработчиком проекта или аттестованными экспертами в целях осуществления контроля над выполнением требовании принятых технических решении в ПСД со стороны строительно-монтажных организации осуществляющих строительство;

1.1.6. «Фонд» – АО «Самрук-Қазына»;

1.1.7. «Холдинг» – совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная принадлежность – принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления;

1.1.8. «Система» – информационная система АО «Самрук-Казына», обеспечивающая проведение электронных закупок в соответствии с Порядком и Стандартом;

1.1.9. «объект» - «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Кульсары - ПС 220 кВ Тенгиз в Атырауской области», подлежащее строительству и передаваемые Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

1.1.10. «участок» - территория, отведенная для строительства объекта;

1.1.11. «сумма Договора» - сумма, указанная Подрядчиком в его тендерной заявке и принятая Заказчиком к оплате при соблюдении определенных условий, оговоренных Договором;

1.1.12. «Договор» - гражданско-правовой Договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии со Стандартом и законодательством Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений, и иных работ, а также все приложения и дополнительные соглашения к нему;

1.1.13. «долгосрочный договор» – договор о закупках, заключаемый на срок более 12 (двенадцати) месяцев в соответствии с планом долгосрочных закупок;

1.1.14. «официальный курс национальной валюты Республики Казахстан» – официальный курс, установленный Национальным Банком Республики Казахстан, на основе средневзвешенного биржевого курса национальной валюты к иностранным валютам, сложившимся на утренней (основной) сессии фондовой биржи за предыдущий рабочий день;

1.1.15. «значительное снижение курса национальной валюты Республики Казахстан» – снижение курса национальной валюты Республики Казахстан по отношению к иностранным валютам на 20 (двадцать) и более процентов. Определение значительного снижения курса национальной валюты Республики Казахстан осуществляется на основании следующей формулы: [(R1-R0)/R0] x 100,

где R0 – начальное значение официального курса национальной валюты; R1 – конечное значение официального курса национальной валюты;

1.1.16. «работа» - деятельность Подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Кульсары - ПС 220 кВ Тенгиз в Атырауской области»;

1.1.17. «ПСД» - проектная (проектно-сметная) документация, содержащая объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства;

1.1.18. «недоделки и дефекты» - часть работ, выполненная с нарушениями условий Договора, включая недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

1.1.19. «период устранения дефектов» - период устранения части работ или работы, выполненной с нарушениями условий Договора, включая недостатки, изъяны, неисправности, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

1.1.20. «календарный план работ» - календарный план, составляемый Подрядчиком и согласованный с Заказчиком, где излагаются порядок и сроки выполнения работ;

1.1.21. «срок выполнения работ» - срок, в течение которого Подрядчик обязан завершить строительство объекта;

1.1.22. «дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

1.1.23. «временные здания и сооружения» - временные здания и сооружения, необходимые для строительства объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства объекта;

1.1.24. «материалы» - расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства объекта;

1.1.25. «оборудование» - оборудование, входящее в смету, поставляемое Подрядчиком для строительства объекта по Договору;

1.1.26. «техника» - машины, оборудование и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке строительства объекта;

1.1.27. «строительство» - деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и (или) изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа), связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления (производства) строительных материалов, изделий и конструкций, а также осуществления работ по консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, выработавших свой ресурс;

1.1.28. «акт приемки объекта в эксплуатацию» – документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом и государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации;

1.1.29. «акт» - форма отчета о выполненных объемах работ (форма 2-В);

1.1.30. «справка» - справка о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период в рыночных ценах;

1.1.31. «смета Подрядчика (оферта)» - сметная документация, составляемая Подрядчиком ресурсным методом в текущих ценах на базе сметы Заказчика с учетом собственной организационно-технологической возможностью на выполнение подрядных работ и услуг с соблюдением основных положений, требований и условий Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;

1.1.32. «исполнительная техническая документация» - оформляемые Подрядчиком журналы работ, акты на освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, геодезических схем, а также оформляемые технадзором и авторским надзором разработчиков проекта журналы технического и авторского надзоров;

1.1.33. «участники сдачи и приемки объектов в эксплуатацию» - Заказчик, Подрядчик и лица, осуществляющие технический и авторский надзоры;

1.1.34. «Рабочая комиссия» - временный коллегиальный орган, создаваемая распорядительным документом первого руководителя Филиала, проводящий комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов участникам сдачи и приемки объекта в эксплуатацию, состоящая из специалистов Филиала, подрядной, субподрядной организации и эксперта (-ов) технадзора;

1.1.35. «декларация о соответствии» – документ, которым Подрядчик (генеральный подрядчик) удостоверяет соответствие выполненных работ завершенного строительством объекта утвержденному проекту и требованиям государственных (межгосударственных) нормативов;

1.1.36. «Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга» – систематизированные сведения о ненадежных потенциальных поставщиках (поставщиках);

1.1.37. «инсайдерская информация» – достоверная информация о ценных бумагах АО «KEGOC» , сделках с ними, а также об АО

«KEGOC» , выпустившем (предоставившем) ценные бумаги, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг АО «KEGOC» и на деятельность АО «KEGOC».

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1.2.1. договор;

1.2.2. перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (приложение № 1 к Договору);

1.2.3. техническая спецификация (приложение № 2 к Договору);

1.2.4. прогнозный/фактический расчет доли местного содержания в договоре на оказание услуг/выполнение работ (приложение № 3 к Договору);

1.2.5. план освоения капитальных вложений по годам (приложение № 4 к Договору);

1.2.6. форма заключения Рабочей комиссии (приложение № 5 к Договору);

1.2.7. правила производственной безопасности и охраны труда при выполнении работ Подрядчиком/субподрядчиком (приложение № 6 к Договору).

2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы согласно Приложению №1 (далее - Работа), являющемся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить за выполненные Работы на условиях настоящего Договора, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению надлежащим образом строительно-монтажных работ на объекте «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Кульсары - ПС 220 кВ Тенгиз в Атырауской области» включающих в себя обеспечение выполнения Подрядчиком всех работ, связанных с проведением заводских испытаний и поставкой оборудования, материалов и запасных частей, демонтажными работами, строительно-монтажными и пуско-наладочными работами, вводом в эксплуатацию объекта.

2.3. Подрядчик вправе заключать Договоры (соглашения) с Субподрядчиками, объёмы которых не могут превышать в совокупности более 1/4 (одной четвертой) от общего объема работ (стоимости строительства). Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3. Сумма Договора и условия оплаты

3.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 4240393161.69 (четыре миллиарда двести сорок миллионов триста девяносто три тысячи сто шестьдесят один тенге, шестьдесят девять тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Стандартом.

3.2. Общая сумма настоящего Договора включает в себя:

3.2.1. сумму, предусмотренную на 2021 год составляющую 339 852 507,83 (триста тридцать девять миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот семь тенге 83 тиын) тенге, в том числе НДС 12 (двенадцать) процентов в размере 36 412 768,70 (тридцать шесть миллионов четыреста двенадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь тенге 70 тиын) тенге;

3.2.2. сумму, предусмотренную на 2022 год составляющую 1 262 309 315,10 (один миллиард двести шестьдесят два миллиона триста девять тысяч триста пятнадцать тенге 10 тиын) тенге, в том числе НДС 12 (двенадцать) процентов в размере 135 247 426,62 (сто тридцать пять миллионов двести сорок семь тысяч четыреста двадцать шесть тенге 62 тиын) тенге;

3.2.3. сумму, предусмотренную на 2023 год составляющую 2 638 231 338,76 (два миллиарда шестьсот тридцать восемь миллионов двести тридцать одна тысяча триста тридцать восемь тенге 76 тиын) тенге, в том числе НДС 12 (двенадцать) процентов в размере 282 667 643,44 (двести восемьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок три тенге 44 тиын) тенге.

3.3. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

3.4. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, а также изменений в сфере налогового законодательства Республики Казахстан в Договор вносятся соответствующие корректировки.

3.5. Изменение суммы Договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Стандартом.

3.6. Оплата по договору производится в следующем порядке:

3.6.1. 30 (тридцать) процентов от суммы, предусмотренной на 2021 год, которая составляет 101 955 752,35 (сто один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят две тенге 35 тиын) тенге, для выполнения работ на соответствующий год действия долгосрочного Договора, будут перечислены Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления обеспечения

возврата аванса (предоплаты) и счета на предоплату;

3.6.2. 30 (тридцать) процентов от суммы, предусмотренной на 2022 год, которая составляет 378 692 794,53 (триста семьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто две тысячи семьсот девяносто четыре тенге 53 тиын) тенге, для выполнения работ на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия долгосрочного Договора, будут перечислены Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления обеспечения возврата аванса (предоплаты) и счета на предоплату;

3.6.3. 30 (тридцать) процентов от суммы, предусмотренной на 2023 год, которая составляет 791 469 401,63 (семьсот девяносто один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч четыреста один тенге 63 тиын) тенге, для выполнения работ на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия долгосрочного Договора, будут перечислены Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления обеспечения возврата аванса (предоплаты) и счета на предоплату;

3.6.4. 70 (семьдесят) процентов от фактически выполненных работ по Договору перечисляются на счет Подрядчика в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами актов (акт выполненных работ (ф2), справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат) подписанных Филиалом. При этом, сумма оплаты за фактически выполненные работы не должна превышать сумму Договора, предусмотренную на соответствующий год и указанную в приложении № 4 (План освоения капитальных вложений по годам) к Договору.

3.7. В случае отказа Подрядчика от авансового платежа (предоплаты), данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется.

3.8. Авансовый платеж (предоплата) производится при условии предоставления Подрядчиком обеспечения возврата аванса.

3.9. Электронный счет-фактура выписывается в адрес Заказчика в сроки, установленные налоговым законодательством.

3.10. Оплата за выполненные Работы, в том числе окончательный расчет по Договору, производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами Акта (-ов) выполненных Работ (далее - Акт выполненных Работ) и предоставления следующего (их) документа (ов):

3.10.1. Расчет доли местного содержания на весь объем Работ, выполненных в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Система) вместе с окончательным Актом выполненных Работ);

3.10.2. справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат;

3.10.3. актов (акт выполненных работ (ф2).

3.11. Акт (ы) выполненных Работ направляются Подрядчиком Заказчику посредством Системы. Допускается формирование и подписание Акта (-ов) выполненных Работ в Системе в электронном виде.

3.12. Подрядчик, вместе с направлением актов выполненных работ посредством Системы, предоставляет Заказчику акты выполненных работ (ф2), справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат на бумажном носителе.

3.13. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Подрядчиком пакета документов на оплату.

3.14. Оплата за фактически выполненные Работы производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

3.15. Подрядчику перед началом работ необходимо: заключить Договор на покупку электроэнергии с энергоснабжающей организацией, имеющей доступ на оптовый рынок электроэнергии; получить разрешение Филиала на подключение к сетям Заказчика. Установить приборы коммерческого учета электроэнергии с оформлением акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Расчеты за потребленную электроэнергию Подрядчику необходимо производить напрямую с энергоснабжающей организацией согласно заключенному Договору купли-продажи по показаниям установленных приборов коммерческого учета. Фактический объем электроэнергии за расчетный период подтверждается актом сверки показаний приборов коммерческого учета. При актировании выполненных работ стоимость потребленной Подрядчиком электроэнергии не отражается в отчетных документах.

3.16. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать участок в чистоте, как того требует Договор, Заказчик вправе выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

3.17. Не подлежат дополнительному возмещению Заказчиком затраты, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением им обязанностей, указанных в подпунктах 7.1.27 и 7.1.33 Договора.

4. Обеспечение возврата аванса (предоплаты)

4.1. Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение возврата аванса (предоплаты) в размере 30 (тридцати) процентов от суммы, предусмотренной на соответствующий год. На следующие 12 (двенадцать) месяцев Подрядчик предоставляет обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 20 (двадцати) рабочих дней первого месяца нового года. Срок действия обеспечения возврата аванса (предоплаты) должен быть до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по долгосрочному договору на соответствующий год. На следующий финансовый год победитель тендера предоставляет обеспечение возврата аванса (предоплаты) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения предыдущего финансового года.

4.1.1. Обеспечение возврата аванса (предоплаты) должно соответствовать всем требованиям и условиям Стандарта.

4.2. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения возврата аванса (предоплаты):

4.2.1. гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

4.2.2. банковская гарантия по форме удовлетворяющей условиям Заказчика со сроком действия «до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по долгосрочному Договору о закупках за соответствующий год».

4.3. Банковская гарантия должна содержать следующую информацию:

4.3.1. вид банковской гарантии (гарантия обеспечения возврата авансового платежа);

4.3.2. наименование банка;

4.3.3. номер банковской гарантии (гарантийного обязательства);

4.3.4. дата банковской гарантии;

4.3.5. наименование Подрядчика;

4.3.6. номер и дату договора;

4.3.7. предмет договора;

4.3.8. сумма банковской гарантии;

4.3.9. срок действия банковской гарантии.

4.4. При этом, банковская гарантия может уменьшаться пропорционально выполненным работам, на основании подписанных актов выполненных работ (оказанных услуг), подтверждающих объемы выполненных работ по Договору.

4.5. Банковская гарантия на сумму более 170 тысячекратного месячного расчетного показателя принимается в качестве обеспечения возврата аванса (предоплаты):

4.5.1. от банков - резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте (далее – Рейтинг) которых не ниже «B-» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «B-» по Fitch или «B3» по Moody'sInvestorsService, либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50 (пятьдесяти) процентов акций банка-резидента РК) не ниже уровня «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody'sInvestorsService;

4.5.2. от банков - нерезидентов РК, Рейтинг которых не ниже «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-нерезидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody'sInvestorsService;

4.5.3. если в процессе исполнения Договора о закупках Рейтинг банка, выдавшего гарантию, снизился до уровня нижеуказанного в настоящем пункте либо лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам Фонда на банк закрыты, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения Рейтинга или получения уведомления от Заказчика о закрытии лимита, предоставить в качестве обеспечения возврата аванса (предоплаты) гарантию от банка, чей Рейтинг соответствует требованиям настоящего пункта;

4.5.4. требование по замене банковской гарантии не распространяется на случаи, когда сумма обязательств Подрядчика по Договору о закупках на дату снижения Рейтинга либо закрытия лимита составляет менее 170 тысячекратного месячного расчетного показателя, либо срок завершения Договора о закупках истекает менее чем через:

4.5.4.1. 1 (один) месяц (для Договоров о закупках, период исполнения которых составляет 6 (шесть) месяцев и менее);

4.5.4.2. 3 (три) месяца (для Договоров о закупках, период исполнения которых составляет более 6 (шести) месяцев).

4.5.5. Источником информации являются сведения о Рейтингах банков, публикуемые на сайтах вышеперечисленных рейтинговых агентств, а также письмо Заказчика о закрытии лимита на банк-контрагент.

4.6. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

4.7. Заказчик возвращает внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору и письменного обращения Подрядчика о возврате данного обеспечения.

4.8. Заказчик не возвращает внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в случае расторжения Договора по вине Подрядчика и/или не возврата Подрядчиком суммы неосвоенного аванса (предоплаты).

4.9. Удержание Заказчиком обеспечения возврата аванса (предоплаты) не прекращает право требования Заказчиком на взыскание иных штрафных санкций по Договору с Подрядчика.

4.10. В случае, если обеспечение возврата аванса (предоплаты) не будет предоставлено в указанные сроки, то оплата по Договору производится Заказчиком без выплаты аванса в сроки, определенные условиями Договора.

5. Обеспечение исполнения Договора

5.1. Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение его исполнения в размере 2 (двух) процентов от суммы Договора. Обеспечение исполнения долгосрочного договора по закупкам работ должно быть предоставлено на весь срок действия долгосрочного договора.

5.1.1. Обеспечение исполнения договора должно соответствовать всем требованиям и условиям Стандарта.

5.2. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения Договора:

5.2.1. гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

5.2.2. банковская гарантия по форме удовлетворяющей условиям Заказчика со сроком действия «до полного исполнения обязательств по Договору».

5.3. Банковская гарантия должна содержать следующую информацию:

5.3.1. вид банковской гарантии (гарантия обеспечения исполнения договора);

5.3.2. наименование банка;

5.3.3. номер банковской гарантии (гарантийного обязательства);

5.3.4. дата банковской гарантии;

5.3.5. наименование Подрядчика;

5.3.6. номер и дату договора;

5.3.7. предмет договора;

5.3.8. сумма банковской гарантии;

5.3.9. срок действия банковской гарантии.

5.4. Банковская гарантия на сумму более 170 тысячекратного месячного расчетного показателя принимается в качестве обеспечения исполнения Договора:

5.4.1. от банков - резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте (далее – Рейтинг) которых не ниже «B-» по Standard&Poor’s, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor’s допускается Рейтинг «B-» по Fitch или «B3» по Moody’sInvestorsService, либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50 (пятьдесяти) процентов акций банка-резидента РК) не ниже уровня «BBB» по Standard&Poor’s, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor’s допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody’sInvestorsService;

5.4.2. от банков - нерезидентов РК, Рейтинг которых не ниже «BBB» по Standard&Poor’s, а при отсутствии у банка-нерезидента РК Рейтинга по Standard&Poor’s допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody’sInvestorsService;

5.4.3. если в процессе исполнения Договора о закупках Рейтинг банка, выдавшего гарантию, снизился до уровня ниже указанного в настоящем пункте либо лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам Фонда на банк закрыты, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения Рейтинга или получения уведомления от Заказчика о закрытии лимита, предоставить в качестве обеспечения исполнения Договора гарантию от банка, чей Рейтинг соответствует требованиям настоящего пункта;

5.4.4. требование по замене банковской гарантии не распространяется на случаи, когда сумма обязательств Подрядчика по Договору о закупках на дату снижения Рейтинга либо закрытия лимита составляет менее 170 тысячекратного месячного расчетного показателя, либо срок завершения Договора о закупках истекает менее чем через:

5.4.4.1. 1 (один) месяц (для Договоров о закупках, период исполнения которых составляет 6 (шесть) месяцев и менее);

5.4.4.2. 3 (три) месяца (для Договоров о закупках, период исполнения которых составляет более 6 (шесть) месяцев).

5.4.5. источником информации являются сведения о Рейтингах банков, публикуемые на сайтах вышеперечисленных рейтинговых агентств, а также письмо Заказчика о закрытии лимита на банк-контрагент.

5.5. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

5.6. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, до возникновения у него права, предусмотренного пунктом 5.8 Договора.

5.7. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и письменного обращения Подрядчика о возврате данного обеспечения.

5.8. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случае расторжения Договора по вине Подрядчика и/или неисполнения Подрядчиком своих обязательств в установленные сроки.

5.9. В случае нарушения Подрядчиком исполнения Договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора о закупках сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им Договорных обязательств и возникших, в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения Договора возвращается Подрядчику в течение 10 (десять) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга. При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно

Подрядчиком обеспечение исполнение Договора Заказчиком не удерживается и Подрядчик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

5.10. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Договора не влияет на право требования Заказчика на взыскание иных штрафных санкций по Договору с Подрядчика.

6. Сроки, условия и место выполнения Работ

6.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:

6.1.1. начало работ - с даты вступления Договора в силу;

6.1.2. окончание работ – дата подписания заключения Рабочей комиссии;

6.1.3. завершение работ - дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком.

6.2. Работы принимаются Заказчиком по объему и качеству Актом выполненных работ в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Датой выполнения Работ считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

6.3. Срок продолжительности всех работ по Договору составляет 840 (восемьсот сорок) календарных дней с даты вступления Договора в силу и остается неизменным.

6.4. Календарный план работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:

6.4.1. задерживается авансовый платеж;

6.4.2. погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иными подобными условиями;

6.4.3. указаниями Заказчика:

6.4.3.1. в связи с отсутствием оборудования, поставляемого Заказчиком и монтируемого Подрядчиком или отсутствием у Заказчика технической документации по монтируемому оборудованию;

6.4.3.2. для проведения испытаний оборудования, незапланированных Договором;

6.4.3.3. в случае, когда Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта или на участке строительства, имеются несколько Подрядчиков и календарные планы работ по соответствующим Договорам для других Подрядчиков негативно влияют на сроки выполнения работ;

6.4.3.4. иные указания Заказчика, связанные с предписаниями органов противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы, чрезвычайных ситуаций, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охраны окружающей среды и т.п.

6.4.4. предложением Заказчиком изменений технических решений, требующих дополнительных сроков для выполнения работ, но не изменяющих условий, явившихся основой для выбора Подрядчика;

6.4.5. невозможностью выполнения работ в сроки, установленные графиком ремонта объекта, в связи с режимами работы Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

6.4.6. в иных случаях, согласованных Сторонами;

6.4.7. иными причинами, независящими от воли Сторон по Договору и не отнесенных к предпринимательскому риску Подрядчика.

6.5. При возникновении обстоятельств невозможности выполнения работ Сторонами должно приниматься решение о временной остановке работ.

6.6. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:

6.6.1. в случае, оговоренном в пункте 6.4.2 Договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;

6.6.2. в случаях, оговоренных в подпунктах 6.4.3 - 6.4.7 Договора - переписка Сторон, в том числе с третьими лицами, предписания государственных органов (служб) и т.п.

6.7. Временная остановка работ актируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Филиалов и Подрядчика.

6.8. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах.

6.9. Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены директором Филиалов.

6.10. Факты остановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение календарного плана работ), должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к Договору, не позднее

следующего месяца за месяцем, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.

6.11. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место обстоятельства непреодолимой силы или отклонения, предложенные им, которые требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством Республики Казахстан.

7. Права и обязательства Сторон

7.1. Подрядчик обязуется:

7.1.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями Договора;

7.1.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение возврата аванса (предоплаты) со сроком действия до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору в виде Банковская гарантия, Платежные поручения, за исключением случаев отказа Подрядчика от авансового платежа (предоплаты) и случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 43 Стандарта.

7.1.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в размере 2 % от общей стоимости Договора в виде Банковская гарантия, Платежные поручения. Данное обязательство не распространяется на Подрядчика в случае, если он соответствует требованиям, указанным в пункте 7 статьи 43 Стандарта.

7.1.4. Представить Заказчику с окончательным Актом выполненных Работ расчет доли местного содержания на весь объем Работ, выполненных в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в Системе).

7.1.5. к Отчёту предоставить расшифровки расчетов (форма расшифровки Заказчика), при этом данные, вносимые в расчеты, должны соответствовать факту выполненных работ за весь период выполнения работ, учитывающие долю местного содержания в материалах и оборудования, указанные в сертификатах формы «СТ-KZ» (все эти данные, в том числе и номера сертификатов отражаются в расшифровках);

7.1.6. предоставить вместе с отчетами все сертификаты формы «СТ-KZ» и подтверждающие документы долю фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников Подрядчика или субподрядчика;

7.1.7. гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Работах. В случае предоставления недостоверной информации по доле местного содержания Подрядчик несет ответственность в соответствии со Стандартом и Договором;

7.1.8. Устранить выявленные Заказчиком недостатки в Работах в соответствии с условиями Договора.

Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли местного содержания в Работах.

7.1.9. предоставить при заключении Договора План освоения капитальных вложений по годам согласно приложению 4 к Договору;

7.1.10. в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Договора предоставить подробный календарный план работ с расшифровкой этапов производства строительно-монтажных работ, соответствующее сроку продолжительности Договора, на согласование Заказчику;

7.1.11. в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты подписания Договора представить смету Подрядчика (оферту) по каждому объекту под сумму Договора, согласно Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

7.1.12. надлежащим образом, в сроки, предусмотренные Договором и приложением к нему, выполнить все Работы в полном объеме с поставкой нового, не бывшего в эксплуатации оборудования, выпуска не ранее 2020 года, согласно проектной спецификации на оборудование, а также материалов, не бывших в употреблении, с приложением технических свидетельств, указанных в проектной документации;

7.1.13. обеспечить получение разрешения на эмиссии в окружающую среду на время проведения строительно-монтажных работ от территориального органа охраны окружающей среды и своевременное проведение платежей за загрязнение окружающей среды в налоговые органы;

7.1.14. привлечь за свой счёт проектную организацию для разбивки и выноса в натуру осей трассы ВЛ и мест установок опор воздушных линий электропередачи с оформлением акта выноса осей трасы ВЛ и опор в натуру;

7.1.15. совместно с филиалом АО «KEGOC» «Западные МЭС» до начала строительно-монтажных работ не менее чем за десять рабочих дней уведомить органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль, о начале производства строительно-монтажных работ в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

7.1.16. до начала проведения строительно-монтажных работ уведомить частных, постоянных и временных землепользователей о сроках начала и завершения строительно-монтажных работах на их участках за 3 месяца до начала строительно-монтажных работ.

Совместно с Филиалом выполнить все мероприятия, связанные со взаимоотношениями с собственниками земельных участков и землепользователями;

7.1.17. обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, календарным планом работ, и строительными нормами и правилами;

7.1.18. приобретать товары, подлежащие монтажу, оснащению строящегося объекта и (или) потреблению при строительстве в соответствии со сметной, предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, у товаропроизводителей закупаемого товара и организаций, реализующих Проект по созданию новых производств по закупаемому товару (Прием коммерческих предложений от товаропроизводителей закупаемого товара/организаций, реализующих Проект по созданию новых производств по закупаемому товару, осуществляется в Системе);

7.1.19. приобретать отечественные товары, необходимые для выполнения работ, в случае если такие товары производятся на территории Республики Казахстан, в том числе, по гарантийному обязательству, представленному в составе тендерной заявки;

7.1.20. в период проведения строительно-монтажных работ, строго придерживаться полосы временного отвода земельных участков. При нанесении убытков/ущерба в период реконструкции ВЛ вне полосы временного отвода земельных участков, Подрядчик обязан возместить убытки/ущерб частных, постоянных и временных землепользователей за свой счет;

7.1.21. разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) в зависимости от очередности предоставления отключений действующих ВЛ, обеспечивающий строгое соблюдение требований правил техники безопасности;

7.1.22. назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов работ;

7.1.23. соблюдать Правила производственной безопасности и охраны труда при выполнении работ (приложение 6 к Договору);

7.1.24. назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;

7.1.25. своевременно устранять за свой счет дефекты, допущенные в ходе выполнения работ и обнаруженные Заказчиком, Филиалами, экспертными организациями, включая дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока эксплуатации объектов;

7.1.26. осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Филиала, в соответствии с проектно-сметной документацией;

7.1.27. обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

7.1.28. предоставлять ежедневную оперативную информацию по выполнению строительно-монтажных работ, по поставкам материалов и оборудования на участки строительства ВЛ;

7.1.29. обеспечить установку на опорах ВЛ информационных и постоянных знаков;

7.1.30. содержать территорию границы отвода в чистоте. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;

7.1.31. обеспечить поставку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных и трудовых ресурсов, оборудования;

7.1.32. обеспечить участие представителей Заказчика в количестве не менее двух человек, на каждых приемочных испытаниях на заводе-изготовителе материалов и оборудования поставляемых на объекты. Приемочные испытания должны проводиться для каждой поставляемой партии материалов и оборудования на объекты. Наблюдение представителей Заказчика за обеспечением качества не освобождает Подрядчика от каких-либо его обязательств по Договору. Подрядчик должен обеспечить всю необходимую рабочую силу, материалы, оборудование, аппараты, инструменты и компетентный персонал, который должен полностью отвечать за осмотр и испытания. Этот персонал должен быть уполномочен представлять Подрядчика и принимать решения для должного проведения осмотра и испытания. Расходы, связанные с присутствием не менее двух представителей Заказчика на приемочных испытаниях на заводе изготовителе, включает в себя:

7.1.32.1. стоимость присутствия представителей Заказчика на территории завода во время таких приемочных испытаний (суточную ставку), включая услуги переводчика;

7.1.32.2. затраты на проезд из страны Заказчика в страну производителя оборудования и материалов и обратно, включая затраты на оформление виз;

7.1.32.3. суточные в размере, определенном законодательством Республики Казахстан (выплачиваемые Подрядчиком командированному персоналу Заказчика);

7.1.32.4. проживание;

7.1.32.5. местные транспортные услуги;

7.1.32.6. затраты, связанные со страхованием персонала Заказчика;

7.1.32.7. все вышеуказанные расходы, связанные с присутствием представителей Заказчика, на приемочных испытаниях на заводе изготовителе оплачивает Подрядчик. Не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проведения испытаний Подрядчик должен предоставить график проведения испытаний, программу и методику испытаний, согласованных с Заказчиком. За 7 (семь) календарных дней до начала проведения испытаний Подрядчик должен подтвердить дату и время начала проведения испытаний.

7.1.33. обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;

7.1.34. не позднее последнего числа отчетного месяца представлять Заказчику подписанные отчетные документы на выполненный объем работ: Акт выполненных работ (ф2), справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат, акт о приемке актива для установки, электронный счет-фактура. Акты формы 2-В и Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат должны быть также завизированы экспертом (-ми) технического надзора и авторского надзора. Обеспечить предоставление отчетов с подтверждающими документами о приобретении материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей, состоящих в Реестре товаропроизводителей Холдинга. Обеспечить предоставление накопительных ведомостей по выполненным и остаточным объемам работ;

7.1.35. если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ, услуг лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору;

7.1.36. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, Филиалом к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

7.1.37. передать Заказчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;

7.1.38. обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

7.1.39. производить освидетельствование скрытых работ с выполнением (при необходимости) измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

7.1.40. при проведении демонтажных работ на объекте по Проекту, демонтируемые материалы и оборудование по акту приема-передачи сдать на склад Заказчик;

7.1.41. согласовать полигон захоронения нетоксичных отходов и строительного мусора с региональным комитетом по экологии, утилизировать за свой счет демонтированные материалы подлежащие утилизации;

7.1.42. при наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик обязан координировать свои работы с ними;

7.1.43. проверять соответствие выполненных работ проектным решениям, предусмотренным рабочими чертежами и утвержденной сметной стоимостью, качества производства строительно-монтажных работ по монтажу технологического и других видов оборудования, соблюдение правил пожарной безопасности и взрывобезопасности помещений строящихся объектов;

7.1.44. участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов, а также в составлении актов освидетельствования основных видов работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, от качества выполнения которых зависит прочность и устойчивость возводимых зданий и сооружений;

7.1.45. направлять предложения должностным лицам Заказчика об устранении дефектов и причин их возникновения;

7.1.46. предупреждать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях, а также иных обстоятельствах, которые грозят надлежащему оказанию работ, услуг по настоящему Договору, либо создают невозможность завершения их в срок. Все непредвиденные обстоятельства, препятствующие своевременному и надлежащему оказанию работ, услуг со стороны Подрядчика, оговариваются путем оформления протокола, с указанием возможных переносов срока оказания работ, услуг, не увеличивая срока оказания работ, услуг по Договору;

7.1.47. приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от ПСД, применения некачественных строительных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений по согласованию с Заказчиком;

7.1.48. соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, иные нормативные акты, действующие на производственном объекте выполнения работ,

оказания услуг, а также требования в области производственной безопасности и охраны труда (далее – ПбиОТ) Заказчика в соответствии с условиями Договора;

7.1.49. приостановить на действующих производственных объектах Заказчика выполнение работ, оказание услуг, в том числе по требованию Заказчика, в случае проведения работ, оказания услуг с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан и настоящего Договора в области ПБиОТ до полного устранения имеющихся нарушений. Приостановка выполнения работ, оказания услуг в данном случае является простоем по вине Подрядчика;

7.1.50. направлять работников на вводный инструктаж в ДОТ/СОТиПБ Заказчика;

7.1.51. в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Подрядчиком экологического законодательства, имевших место при выполнении работ, оказании услуг на производственных объектах Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с включением представителей Заказчика в состав комиссий по расследованию;

7.1.52. организовывать и проводить расследование причин происшествий, оформлять документацию по результатам расследований в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан с включением в состав комиссии по расследованию представителей Заказчика, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

7.1.53. сохранить имеющиеся рабочие места, занятые гражданами Республики Казахстан, на период действия договора, (при осуществлении закупок на сумму до 500 миллионов тенге, включительно, без учета НДС);

7.1.54. создать новые рабочие места в количестве 25 (двадцати пяти) для граждан Республики Казахстан на период действия договора;

7.1.55. не позднее чем за 1 (один) месяц до намеченного окончания работ на объектах уведомить Заказчика о необходимости создания Рабочей комиссии;

7.1.56. вести и/или обновлять список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации АО «KEGOC» и предоставлять Заказчику в течение 20 (двадцати) календарных дней;

7.1.57. информировать своих работников о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информацией;

7.1.58. передать Филиалу вместе с результатами работы исполнительную документацию по Договору перед подписанием акта приемки объекта в эксплуатацию и устранения выявленных недоделок;

7.1.59. сдать объект Заказчику в соответствии с условиями Договора.

7.2. Заказчик обязуется:

7.2.1. Принять выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.

7.2.2. производить проверку актов, справок в соответствии с графиком производства работ и производить оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями Договора;

7.2.3. Подписать Акт выполненных Работ в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта выполненных Работ от Подрядчика.

7.2.4. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

7.2.5. вернуть Подрядчику внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору на сумму полученной от Заказчика предоплаты;

7.2.6. Вернуть Подрядчику внесенное им обеспечение исполнение договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

7.2.7. со дня получения извещения от Подрядчика о готовности объекта Заказчик запрашивать у Подрядчика и лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту;

7.2.8. передать по запросу представителя Подрядчика копии внутренних документов, устанавливающие требования производственной безопасности на производственных объектах Заказчика. Передача копий документов осуществляется с оформлением акта приема-передачи документов по договору представителем Заказчика и Подрядчика;

7.2.9. обеспечить технический контроль за ходом и качеством выполнения работ.

7.3. Филиал обязуется:

7.3.1. обеспечивать контроль за работами Подрядчика в полосе временного отвода земельных участков;

7.3.2. формировать и направлять уведомления в местные исполнительные органы о начале строительно-монтажных работ;

7.3.3. передать в пятидневный срок по письменному требованию Подрядчика ПСД, утвержденную Филиалами «к производству работ» по месту строительства объектов;

7.3.4. обеспечить надзор за ходом и качеством выполнения работ;

7.3.5. обеспечить приемку демонтированных материалов и оборудование на склад;

7.3.6. участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

7.3.7. осуществлять отключение оборудования на период, согласованный Сторонами;

7.3.8. производить проверку электронного счета-фактуры и актов выполненных работ;

7.3.9. подготовить комплект документации, необходимой для предъявления объектов к приемке в эксплуатацию;

7.3.10. создать Рабочую комиссию, обеспечить работу Рабочей комиссии;

7.3.11. обеспечить допуск на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью технического надзора;

7.3.12. в течение трех рабочих дней с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию по каждому объекту направить в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по месту нахождения объекта утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию, декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и заключение о соответствии выполненных работ проекту.

7.4. Подрядчик имеет право:

7.4.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную (-ые) Договором.

7.4.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Работ и подписания Акта (-ов) выполненных Работ;

7.4.3. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения возврата аванса (предоплаты);

7.4.4. Требовать от Заказчика оплату суммы выставленных пени, штрафа и убытков.

7.4.5. Требовать от Заказчика своевременного возврата внесенного обеспечения исполнения договора;

7.4.6. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в Стандарте и (или) Договоре;

7.4.7. Передавать субподрядчикам (соисполнителям), указанным поставщиком на этапе тендера в составе тендерной заявки, на субподряд в совокупности не более ¼ (одной четвертой) объема (стоимости) Работ.

7.5. Заказчик имеет право:

7.5.1. Требовать от Подрядчика оплату суммы выставленных пени, штрафа и убытков.

7.5.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их в срок становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, и не возмещать убытки Подрядчику;

7.5.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе письменно назначить срок для устранения недостатков (при этом срок выполнения работ остается неизменным) и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков;

7.5.4. вносить изменения в ПСД при согласовании с автором ПСД, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объектов к тендерной документации. Вызванные изменения не связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных РГП «Госэкспертиза»;

7.5.5. осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно календарному плану работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

7.5.6. провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет;

7.5.7. осуществлять внутренний контроль по соблюдению Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, условий настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте проверок, подписываемом представителями Заказчика, работниками Подрядчика;

7.5.8. по своему усмотрению и с целью минимизации последствий принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Подрядчика в процессе выполнения работ, оказания услуг по договору на производственных объектах Заказчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику расходы на проведение таких работ;

7.5.9. в случаях неисполнения Подрядчиком корректирующих действий или устного предупреждения о нарушении требований законодательных и внутренних документов Заказчика в области ПБиОТ, приведших к происшествию, ответственные представители

Заказчика имеют право приостановить производство работ до полного устранения имеющихся нарушений;

7.5.10. по соглашению с Подрядчиком вносить корректировки в План освоения капитальных вложений по годам (приложение 4 к Договору) в случае изменения финансирования по годам;

7.5.11. Отказаться от приемки Работ или определенной части Работ, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Договора.

7.5.12. отказаться от подписания Акта выполненных работ, при наличии замечаний, до их полного устранения;

7.5.13. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Стандарте и (или) Договоре.

7.6. Филиал имеет право:

7.6.1. осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно календарному плану работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Филиал не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

7.6.2. провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

7.6.3. направлять Подрядчику письменные запросы по вопросам производства работ, а также получения разрешительных документов на период строительства.

8. Производство работ

8.1. В процессе строительства Подрядчик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

8.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем технического контроля Заказчика.

8.3. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружил физические препятствия: грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектно-сметной документацией или искусственные препятствия: подземные коммуникации, не предусмотренные проектно-сметной документацией, то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Заказчика, который после исследования этих условий и препятствий по согласованию с Подрядчиком определяет размер возникших дополнительных расходов и способы их возмещения.

8.4. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься совместно с Заказчиком, лицами осуществляющими технический и авторский надзоры и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки их Заказчиком и составления актов освидетельствования этих работ.

8.5. Согласно календарному плану работ и по мере поставки оборудования Подрядчиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Подрядчиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.

8.6. Подрядчик, при необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя оборудования, поставляемого Подрядчиком, за свой счет.

8.7. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика.

8.8. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

8.9. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.

8.10. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем участком, отведенным под строительство объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик обязан продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

8.11. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

8.12. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований Договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием имеет право отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

8.13. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

8.14. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком производства работ Подрядчика.

9. Порядок сдачи и приемки Работ

9.1. Сдача выполненных Работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом выполненных работ, подписанного обеими Сторонами.

9.2. Приемка выполненных Работ осуществляется представителем Заказчика путем осмотра Работ и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.

9.3. Претензия по вопросам объема и качества выполненных Работ предъявляется Заказчиком к Подрядчику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты). Если Подрядчик не дал ответа в течение 5 (пять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Подрядчиком.

9.4. В случае обнаружения недостатков и замечаний в выполненных Работах Подрядчик обязуется в течение 21 (двадцать один) рабочих дней устранить выявленные замечания и недостатки, при этом расходы связанные с устранением замечаний осуществляются за счет Подрядчика.

9.5. Подрядчик направляет извещение Заказчику и Филиалом о готовности объекта к приемке в эксплуатацию.

9.6. Со дня получения извещения от Подрядчика о готовности объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика декларацию о соответствии.

9.7. Подрядчик представляет в течении трех рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика вместе с декларацией о соответствии, исполнительную техническую документацию по Договору.

9.8. Филиал по получению декларации о соответствии, заключения о соответствии выполненных работ проекту и заключения о качестве строительно-монтажных работ приступает к приемке работ не позднее 3-х (трех) дней.

9.9. Филиал принимает у Подрядчика работы с оформлением заключения Рабочей комиссии о готовности объекта для приемки в эксплуатацию участникам приемки.

9.10. В случае выявления Рабочей комиссией дефектов и недоделок Подрядчик производит их устранение и направляет повторно Заказчику извещение о готовности объекта к приемке в эксплуатацию. Со дня получения извещения от Подрядчика о готовности объекта Заказчик повторно запрашивает у Подрядчика, декларацию о соответствии.

9.11. Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с Подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, проверяет исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осматривает и принимает объект в эксплуатацию по соответствующему акту.

9.12. В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных (межгосударственных) нормативов, а также при наличии отрицательных заключений Заказчик принимает объект в эксплуатацию после устранения Подрядчиком нарушений.

9.13. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.

9.14. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке;

9.15. Заказчик осуществляет проверку выполненных Работ в соответствии с приложением №2 к Договору и иным условиям Договора.

10. Гарантии и Качество

10.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение гарантийного срока, установленного в 3 (три) года начиная с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.

10.2. Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям Заказчика, а также государственным стандартам/установленным требованиям в законодательстве Республики Казахстан по областям соответствующей отрасли по указанному виду работ, действующих в Республике Казахстане.

10.3. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут новые, хорошего качества и

соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

10.4. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов.

10.5. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефекты в течение периода времени, указанного Заказчиком.

10.6. Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки в выполненных Работах или несоответствие условиям Договора, Подрядчик за свой счет обязуется устранить недостатки в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований.

10.7. При выявлении дефектов, возникших по вине Подрядчика, или замене оборудования гарантийный срок эксплуатации объекта, предусмотренный пунктом 10.1 Договора, исчисляется заново с момента устранения дефектов или замены оборудования.

10.8. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семь) дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного 7 (семи) дневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего 7 (семи) дневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик имеет право, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

10.9. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком результатов работ. Бремя доказывания последнего лежит на Подрядчике.

10.10. Подрядчик гарантирует достижение показателей работ, указанных в проектно-сметной документации, и возможность эксплуатации объекта, на котором выполняются Работы, на протяжении всего гарантийного срока.

10.11. Заказчик вправе провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

10.12. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество Работы в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.

11. Распределение риска

11.1. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

11.2. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Подрядчик.

11.3. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.

11.4. Все возможные строительные риски несет Подрядчик.

11.5. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ, предоставленных им самим материалов и оборудования.

11.6. Если до сдачи объекта случайно погиб работник Подрядчика или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работу.

11.7. При частичном разрушении или повреждении объекта строительства вследствие обстоятельств непреодолимой силы до истечения установленного Договором срока сдачи работ, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работы.

11.8. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик имеет право осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

11.9. Риском Заказчика являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и

взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

12. Ответственность Сторон

12.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

12.2. Ответственность Подрядчика:

12.2.1. В случае необоснованной просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки но не более 10% от общей суммы несвоевременно выполненных Работ;

12.2.2. В случае нарушения сроков несвоевременного устранения Подрядчиком выявленных недостатков согласно пункту 9.4. Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0,01% от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы Договора, выделенной на соответствующий год.

12.2.3. В случае отказа или невозможности Подрядчика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев, предусмотренных разделом 16 Договора, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов от суммы Договора.

12.2.4. Подрядчик несет материальную ответственность за несохранность предоставленного ему Заказчиком оборудования. В случае порчи, хищения или другого нанесения ущерба этому оборудованию, Подрядчик приобретает новое равноценное оборудование и компенсирует убытки Заказчика.

12.2.5. В случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в определенный настоящим Договором срок:

12.2.5.1. в одностороннем порядке расторгает Договор;

12.2.5.2. удерживает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере;

12.2.5.3. направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Подрядчике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.

12.2.6. В случае не предоставления фактического расчета доли местного содержания в Работах, по форме установленное согласно Единой методике Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора;

12.2.7. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения договора.

12.2.8. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.

12.2.9. Подрядчик несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения правовых актов Республики Казахстан в области ПБиОТ, включая оплату неустойки, возмещение убытков Заказчика, а также возмещение причиненного в связи с этими нарушениями вреда окружающей среде.

12.2.10. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

12.2.11. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный Заказчику в результате нарушения требований экологического законодательства, допущенного им при выполнении работ, оказании услуг.

12.2.12. Подрядчик обязуется возместить убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, вследствие нарушения экологического законодательства, допущенные им при выполнении работ, оказании услуг.

12.2.13. В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушения экологического законодательства, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки.

12.2.14. Подрядчик обеспечивает полную ликвидацию негативных последствий своего техногенного воздействия на объекты окружающей среды на территории, где выполнялись работы, рабочей площадке и прилегающей к ней территории.

12.2.15. Затраты Подрядчика по выплате штрафов, сумм претензий и исков в связи с нарушением им в процессе выполнения работ экологического законодательства не подлежат возмещению Заказчиком.

12.2.16. Подрядчик/субподрядчик освобождается от выполнения обязательства, предусмотренного подпунктами 7.1.18. и 7.1.19. пункта 7.1 Договора:

12.2.16.1. в случае отсутствия в Системе коммерческих предложений на дату подведения итогов закупок способом открытого тендера;

12.2.16.2. в случае несоответствия товара требованиям сметной, предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации;

12.2.16.3. в случае если предложенная цена в коммерческом предложении превышает стоимость товара, установленную в сметной, предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации.

12.2.17. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного подпунктами 7.1.18 и 7.1.19. пункта 7.1 Договора, Подрядчик работ несет ответственность за неисполнение обязательства в виде штрафа в размере не менее 10% от общей стоимости договора о закупках, который должен быть оплачен поставщиком работ или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием - передачу выполненных работ. Подтверждением исполнения Подрядчиком/субподрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является предоставление Подрядчиком/субподрядчиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием-передачу выполненных работ, копии(й) договора(ов) о закупках товаров у товаропроизводителя(ей) закупаемых товаров/организации(ий), реализующей(их) Проект по созданию новых производств по закупаемому товару, актов приема-передачи товаров.

12.2.18. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного пунктом 7.1.54. Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере не менее 5 (пяти) процентов от суммы Договора.

12.3. Ответственность Заказчика:

12.3.1. В случае необоснованной задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик должен выплатить Подрядчику пеню в размере 0,01% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы задолженности.

12.3.2. В случае необоснованной задержки возврата обеспечения исполнения Договора, представленного Подрядчиком, Заказчик должен выплатить Подрядчику пеню в размере 0,01% от суммы внесенного обеспечения исполнения Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы обеспечения исполнения Договора.

12.3.3. В случае необоснованной задержки Заказчиком подписания Акта выполненных Работ, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,01% от суммы Акта выполненных Работ, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Акта выполненных Работ.

12.3.4. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований ПБиОТ.

12.3.5. Невыполнение, ненадлежащее выполнение в установленный срок согласованных Сторонами мероприятий является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

12.3.6. В случае необоснованной просрочки предоставления Заказчиком документов (в случае если условиями договора требуется предоставление Заказчиком документов Подрядчику для выполнения Работ), вследствие которых Подрядчик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные Договором, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

12.4. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию Оператору Фонда по закупкам для внесения сведений о Подрядчике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.

12.5. В случае нарушения Подрядчиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших в связи с этим убытков.

12.6. В случае прекращения действия Договора при фактическом выполнении Работ на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения возврата аванса соответствующую разницу.

12.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

13. Порядок изменения, расторжение Договора

13.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Стандартом.

13.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий, проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующими пунктом(ами) Стандарта.

13.3. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении. В этом случае расторжение Договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

13.4. В случае предоставления обеспечения возврата аванса (предоплаты) и/или обеспечения исполнения Договора в виде банковской гарантии, Подрядчик обязан согласовать любое дополнительное соглашение с юридическим лицом, выдавшим данное обеспечение, и предоставить Заказчику сопроводительным письмом копию подтверждающего документа. При несоблюдении вышеуказанного условия, Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты обеспечения путем перечисления наличных средств на расчетный счет Заказчика.

13.5. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик признается банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

13.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

13.6.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

13.6.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств;

13.6.3. Подрядчик срывает сроки выполнения графика работ;

13.6.4. Подрядчик приостанавливает Работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

13.6.5. Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

13.6.6. Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации;

13.6.7. Подрядчик не выполняет часть или весь объем работ по Договору;

13.6.8. Подрядчик не предоставил в указанные сроки обеспечение исполнения договора;

13.6.9. Подрядчик не заменил обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения Договора согласно требованиям пунктов 4.5.3, 5.4.3 Договора.

13.6.10. Ввиду обоснованной нецелесообразности в Работах, а именно:

13.6.10.1. В случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике;

13.6.10.2. В случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика.

Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности в Работах допускается при условии оплаты Заказчиком Подрядчику фактически понесенных им расходов.

13.7. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрячику имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

13.8. Не допускается отказ от договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений уполномоченным органом АО «Самрук-Қазына» по вопросам закупок.

В этом случае, договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и оплатой Подрядчику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

13.9. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

13.10. В случае расторжения договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик возвращает аванс, а также неустойку за пользование денежными средствами за период использования по двойной ставке рефинансирования Республики Казахстан.

13.11. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается в одностороннем порядке по вине Подрядчика.

14. Местное содержание

14.1. Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие долю местного содержания в течение 5 (пяти) дней с момента

подписания акта выполненных работ (оказанных услуг).

15. Срок действия Договора

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

16. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

16.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по Договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

16.2. Обе Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале, а также об окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по Договору.

16.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан (Внешнеторговая палата Республики Казахстан) и/или иным соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

17. Порядок разрешения споров

17.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по Договору, путем проведения переговоров между Сторонами.

17.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон имеет право потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Противодействие коррупции

18.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

18.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

18.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

18.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

18.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

18.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

19. Конфиденциальность

19.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также

информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц в Системе и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Стандартом.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

19.2. Подрядчик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

20. Прочие условия

20.1. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

20.2. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, включая их представителей, обязуются полностью соблюдать законодательство Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда, налогообложения и коммерческой тайны, и иной конфиденциальной информации.

20.3. Стороны должны не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на экологию, экономику и общество. При выявлении риска, связанного с оказанием такого воздействия, Сторонам необходимо принимать меры, направленные на прекращение или предупреждение такого воздействия.

20.4. Стороны, в течение исполнения договора должны в обязательном порядке осуществлять ежеквартально сверку взаиморасчетов, с двусторонним подписанием акта сверки. При этом, акты сверок должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатью организации (при наличии).

20.5. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное ее разглашение одной Стороной возможно только после получения письменного согласия другой Стороны на основании соответствующего письменного запроса Стороны, а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

20.6. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны в нарушение требований Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

20.7. После прекращения действия настоящего Договора и (или) его досрочного расторжения, обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности действуют в течение 5 (пяти) последующих лет.

20.8. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

20.9. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне без письменного согласия с другой Стороны.

20.10. Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

21. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТӘУЕЛСІЗДІК, 59
БИН 970740000838
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ736010111000023853
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (717) 269-3824
Управляющий Директор по охране труда и капитальному строительству Атакулов Ермаханбет Тиллабекович

09.04.2021 15:34:16

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"
г.Алматы, Ауэзовский район, улица Толе би, строение 302
БИН 031040000364
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ618560000000090560
АО "Банк Центркредит"
Тел.: +7 (727) 330-0679
Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица Сиргебаева Шара Бейсембеккызы

09.04.2021 16:04:05

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

1279976255

Приложение №1

к Договору №553462/2021/1 от 09.04.2021 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	Год	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
11 Р	Работы по строительству линий электропередач	Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Кульсары - ПС 220 кВ Тенгиз в Атырауской области	1	2021	1	-	Да	4 240 393 161.69	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Жылыойский район	-	С даты подписания договора по 01.08.2023	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%
			1	2022	1	-	Да					
			1	2023	1	-	Да					

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
1279976255

Приложение №2

к Договору №553462/2021/1 от 09.04.2021 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 553462
способом Открытый тендер

Лот № 1 (11 Р, 1967711)

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	11 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по строительству линий электропередач
Дополнительная характеристика	Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Кульсары - ПС 220 кВ Тенгиз в Атырауской области
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Жылыойский район
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 01.08.2023
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Технические и качественные характеристики:
- строительной площадки – вновь возводимая ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Кульсары - ПС 220 кВ Тенгиз протяженностью 98,185 км расположена на землях Жылыойского района Атырауской области. Воздушная линия отходит от ячейки ОРУ 220 кВ ПС-220кВ «Кульсары» и проходит по территории Жылыойского района Атырауской области до опоры №139 существующей ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ «Тенгиз» - ПС 220 кВ «Бейнеу» (Л-2065). Также по существующей ВЛ 220 кВ ПС 220кВ «Тенгиз» - ПС 220 кВ «Бейнеу» от опоры №139 до опоры №1 предусмотрена замена существующего грозозащитного троса на оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос ОКГТ. Протяженность участка существующей ВЛ 220 кВ Л-2065 от опоры №139 до ПС 220 кВ «Тенгиз» составляет 43,798 км. Конечной точкой трассы ВЛ 220 кВ принята ячейка ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Тенгиз;
- инфраструктуры, коммуникации и местных ресурсов – подключение и размещение временных зданий и сооружений необходимых для организации процесса строительства, осуществляется Подрядчиком самостоятельно по соглашению с собственниками инженерных коммуникации и местных ресурсов;
2.2. Объемы основных демонтажных и строительно-монтажных работ, потребность в оборудовании и материалах, потребность в строительных машинах и механизмах по всему комплексу строительства определяется по проектно-сметной документации «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Кульсары - ПС 220 кВ Тенгиз в Атырауской области» разработанной ТОО «Sit-Stroy»;
2.3.Подрядчик несет ответственность за поставку качественного оборудования, материалов и запасных частей, не бывших в употреблении и их сохранность, выполнение строительно-монтажных работ (далее СМР) на должном уровне и охрану выполненных работ.
2.4.Подрядчик самостоятельно получает все необходимые согласования у собственников
инженерных сооружений (ВЛ, ВОЛС, автодороги, газопроводы, нефтепроводы и т.д.) для производства СМР в местах пересечений с вновь возводимой ВЛ.
2.5.Демонтируемые материалы и оборудование Подрядчиком по акту приема-передачи сдаются на склад Заказчика.
2.6.Прочие характеристики:
2.6.1.Выполнить строительно-монтажные работы согласно проектно-сметной документации;
2.6.2.Выполнить демонтажные работы согласно проектно-сметной документации и обеспечить сдачу на склад Заказчика демонтированные материалы и оборудование;
2.6.3.Потребность в оборудовании, в материалах и запасных частей по всему комплексу работ, определяется по проектно-сметной документации;

2.6.4.Изготовить и установить на опорах ВЛ информационные и постоянные знаки, формы и содержание информационных и постоянных знаков согласовать с АО «KEGOC»;
2.6.5.Планируемое к поставке оборудование, материалы и запасные части должны быть согласованы с АО «KEGOC»;
2.6.6.Максимально учесть местное содержание в поставляемых материалах, оборудовании, выполняемых работах;
2.6.7.До заключения контрактов/договоров на изготовление и поставку материалов и оборудования заводами-изготовителями, Подрядчиком должны быть согласованы типы, технические характеристики и конструктивное исполнение материалов и оборудования;
2.6.8.Основные материалы и оборудование (прочие материалы и оборудование по требованию Заказчика), до их поставки на площадку строительства, используемые при строительстве ВЛ, должны пройти заводские испытания в аттестованной лаборатории, в присутствии не менее двух специалистов Заказчика, в соответствии с нормативной документацией, которая определяет порядок и объем испытаний. Объемы и методики испытаний согласовать с Заказчиком;
2.6.9.Вся предоставляемая Подрядчиком сопроводительная документация на оборудование и материалы должна быть на русском языке;
2.6.10.Построенный объект, а также применяемые строительные материалы, продукция, оборудование и выполняемые в процессе строительства работы, включая контрольные операции, должны отвечать требованиям законодательства, нормативных документов, градостроительной и проектной документации и обеспечивать охраняемые законом безопасность, здоровье и иные интересы пользователей строительной продукцией, а также ее соответствие требованиям по охране окружающей среды;
2.6.11.Базовыми организационными функциями Подрядчика (исполнителя работ) в процессе строительства является:
1)ведение и документирование входного контроля поставляемых строительных материалов, изделий и оборудования;
2)разработка и применение организационно–технологической документации в соответствии с действующими нормами;
3)организационное и технологическое обеспечение соблюдения проектной и нормативно–технической документации к качеству строительно-монтажных работ;
4)ведение и документирование операционного контроля строительно-монтажных работ;
5)выполнение и документирование освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций и оборудования в порядке и составе, установленном проектной документацией и (или) договором подряда;
6)обеспечение безопасности труда на строительной площадке в соответствии с требованиями с действующими строительными нормами и правилами;
7)обеспечение безопасности производственных работ для окружающей среды, территорий и населения в соответствии с действующим законодательством и нормативно–правовыми актами;
8)обеспечение охраны стройплощадки и объекта от несанкционированного проникновения людей и животных, до приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком;
9)выполнение требований местных исполнительных органов по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территорий;
10) участие в работе рабочей комиссий и комиссий по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2.6.12.В процессе строительства должны выполнятся:
1)входной контроль поставляемых строительных материалов, изделий, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий;
2)контроль соответствия материалов и изделий изготавливаемых исполнителем работ собственными силами, требованиям проектной документации и распространяющихся на эти материалы и изделия стандартов;
3)операционный контроль качества выполнения норм технологического режима всех технологических операций, проверка документирования результатов этого контроля;
4)оценка соответствия выполняемых работ и конструкций, скрываемых при выполнении последующих работ, требованиям проектной документации, строительных норм, правил и стандартов;
5)опробование и (или) испытания смонтированных систем и оборудования;
2.7.Гарантийный срок на выполняемые работы:
2.7.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта и выполненных работ составляет 3 (три) года, начиная с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Все выполняемые работы и испытания должны соответствовать положениям последних изданий ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ, Методических указаний, СНиП, ГОСТ. При отсутствии международных стандартов возможно применение национальных стандартов, или стандартов, которые Заказчик сочтет равносильными указанным выше, или приоритетными по сравнению сними. Во всех случаях Подрядчик должен заблаговременно согласовать с Заказчиком, каким стандартам и нормам должны соответствовать материалы, оборудование и выполняемые работы. Для стандартов, не имеющих издания на русском языке, Подрядчик должен представить копии этих документов, переведенные на русский язык. Если указанных стандартов не существует, как в случае специальных материалов или работ, все материалы должны быть высокого качества и работы должны выполняться на высоком

	уровне, подробное описание материалов и испытаний по техническому контролю, которые могут для них проводиться, должны быть представлены Заказчику для утверждения. Подрядчик всегда должен иметь в наличии копии специальных или принятых стандартов, норм и правил, с поправками к ним, обеспечивающих получение им и Заказчиком справочной информации. Все данные материалы должны быть представлены Заказчику на русском языке.

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

1279976255

Приложение №3

к Договору №553462/2021/1 от 09.04.2021 г.

Приложение №3

к Договору №553462/2021/1 от 09.04.2021 г.Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на оказание услуг/выполнение работ

№_____ от _____

№ п/п	Поставщик*	Код ЕНС ТРУ*	Наименование и краткое описание приобретенных товаров	Код еденц измерений в соответствии с МКЕИ	Объем закупки		Сертификат СТ-KZ						Код страны происхождения товара	Местное содержание в товаре, в тенге	Местное содержание в договоре, %
					в единице измерения по ст.5	в денежном выражении	№	Серия	Код органа выдачи	Год выдачи	Дата выдачи	Доля местного содержания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (∑15/∑7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Примечание:
2. Указывается Поставщик товара, которому может являться как сам Контрагент по договору, так и его поставщики.
3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: http://www.enstru.skc.kz/
8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.
9. Серия сертификата СТ-KZ.
10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.
11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.
12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.
13. Доля местного содержания (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отстутствия сертификата равна 0
14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Оказанные услуги/выполненные работы в рамках договора

№ п/п	Исполнитель/ Субподрядчик	Номер договора	Стоимость договора	Суммарная стоимость товаров, закупаемых/закупленных Исполнителем или субподрядчиком в рамках договора	Суммарная стоимость договоров субподряда, заключаемых/заключенных в рамках исполнения договора	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего/выполнившего договор	Доля местного содержания в договоре, (в денежном выражении)
1	2	3	4	5(из табл.1)	6	7	8(=(4-5-6)*7)
							0,00
							0,00

Итоговый расчет местного содержания в договоре

№ п/п	Исполнитель	Договор	Дата договора	Валюта договора	Общая стоимость договора о закупке работ (услуг)	Местное содержания в договоре, %
1	2	3	4	5	6	7 (=∑15(табл.1)+∑8(табл.2)/6*100%)
						100

Примечание:
Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Атакулов Ермаханбет Тиллабекович, Управляющий Директор по охране труда и капитальному строительству

Сиргебаева Шара Бейсембеккызы, Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе