Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование объекта: " Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай".Корректировка
Договор №050240003614/200024/00 от 29.04.2020 г. Доп.соглашение №200024/02 от 25.02.2021 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№9
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№050240003614/200024/00	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай	333 827 419,00	42 442 395,54							5 093 087,46	47 535 483,00
Итого к оплате									5 093 087,46	47 535 483,00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ **Адильбаев С.Б.**

М.П. БИН 050240003614

Подрядчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жаныс беков О.К.**

М.П. БИН 010140002665

Подрядчик:

Директор технического надзора ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Шыныбаев А.С.**

М.П. БИН 110140004127

Директор авторского надзора ТОО "АНТИКА"

_____ **Курманкулов Е.Н**

М.П. БИН 120940014006

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы**

Исключить-Добавить

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость, тенге			№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				по проекту	на единицу измерения	по проекту					на единицу измерения	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	6	7	8	1	2	3	4	5	7	8
		Исключить							**Добавить**				
19	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2	751	637,670	478 139	1	1101-0102-0381 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8 300,36	532,57	4 420 519
20	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,31	319 683,120	738 468	2	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	м3 грунта	543 259,90	41,04	22 295 386
21	Е11-060201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	112,5	25 114,320	2 825 361							
22	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2	751	20 245,830	15 204 618							
23	С1261-105-0649	Клей для резинового покрытия(применительная)	кг	761,175	9 812,880	7 469 319							
	ИТОГО по смете:		Тенге			26 715 905		ИТОГО по смете:		Тенге			26 715 905

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя
_____Адильбаев С.Б.

Генеральный подрядчик
Начальник участка ТОО "TOLAGAI-2050"
_____Абишаев А.Ж

Технический надзор
ТОО "Мегалиты Алматы"
_____Ибраимов Е.А

Авторский надзор
ТОО "АНТИКА"
_____Асенов А.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Тиксай в городе Алматы**
(наименование)

Акт выполненных работ №6

за **август 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Гидротехнические сооружения на реке Тиксай работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8300,36	432,06	432,06	3586212	3586212	0	506861	4420519	
						0	84,81	0	703974		327446		
2	2	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	543259,9	38		20643876				22295386	
											1651510		
			ИТОГО:					24230088	3586212		506861	26715905	
								0	703974		1978956		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		919 027					
			Итого с временными									27 634 932	
			Зимние удорожания			1,08 %		298 457					
			Итого с зимними удорожаниями									27 933 389	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		558 668					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28 492 057	
			НДС			12 %		3 419 047					
			Итого с НДС									31 911 104	
			Понижающий коэфицент									3 191 110	
			Итого с НДС									28 719 997	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя
_____ Адильбаев С.Б.

Генеральный подрядчик
Начальник участка ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ Абилдаев А.Ж

Технический надзор
ТОО "Мегалиты Алматы"
_____ Ибраймов Е.А

Авторский надзор
ТОО "АНТИКА"
_____ Асенов А.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Тиксай в городе Алматы**

(наименование)

Акт выполненных работ №5

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Гидротехнические сооружения на реке Тиксай** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	24	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**124,42**	**4174,71**	**1356,85**	**519417**	**168820**	**323318**	**79153**	**646456**	
		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	151,7924	219,26	369,79	27280	46010		47886		
		261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	8,7094	2130				323317,81			Казахстан 100%
2	25	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Отсев. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**72,2**	**4174,71**	**1356,85**	**301414**	**97964**	**187619**	**45932**	**375134**	
		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	88,084	219,26	369,79	15830	26699		27788		
		261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	5,054	2130				187618,92			Казахстан 100%
3	27	С комм.предложение ТОО"Казах Тас"	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм (лазурно-синяя, черная, зеленая, красная, бежево-коричневая, светло-серая)**	**м2**	**827,42**	**4964,29**		**4107553**		**4107553**		**4436157**	
4	28	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В 15 (М200) - 0,8**	**м бортового камня**	**1340,6**	**1975,99**	**41,11**	**2649014**	**55116**	**1014191**	**1733191**	**4732781**	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	63,2763	1178,36	18,72	1579708	25099		350576		
		261-101-0341	Камни бортовые	м	1340,6	14532				919531,48			Казахстан 100%
5	29	С1255-101-0101	**Камень бортовой(поребрик) ГОСТ 6665-91**	**м3**	**21,4496**	**48258**		**1035115**		**1035115**		**1117924**	**Казахстан**
6	30	E11-010201-0302	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**568,85**	**73,4**	**73,4**	**41756**	**41756**	**0**	**82809**		
7	31	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**284,42**	**4174,71**	**1356,85**	**1187371**	**385916**	**739094**	**14135**	**60362**	
		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	346,9924	219,26	369,79	62362	105177		180942	1477778	
		261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	19,9094	2130				739093,81	109465		Казахстан 100%
8	70	Ц13-080201-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	**м кабеля**	**1600**	**298,13**	**128,01**	**477007**	**204811**	**74912**	**198336**	**729370**	
9	71	С1243-110-1102	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-1**	**км**	**1,6**	**123,3**	**48,86**	**197285**	**78182**		**4471**		
10	73	E11-010205-1302	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6**	**194927**		**311883**		**311883**		**336834**	**Казахстан**
11	75	E11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**25**	**821,38**	**0**	**4928**	**0**	**0**	**24951**		
						821,38	**0**	**4928**	**0**		**3548**	**9154**	
						4028,22	**0**	**100706**	**0**	**0**	**678**		
						4028,22	**0**	**100706**	**0**		**72508**	**187071**	
											13857		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	76	**Е11-060101-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство**		**7,35**	**20955,34**	**1753,88**	**154022**	**12891**	**107644**	**33719**	**202760**	
				м3		**4556,01**	**485,25**	**33487**	**3567**		**15019**		
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,497	12877				96538,87			Казахстан 100%
13	77	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,029**	**275482**		**7989**		**7989**		**8628**	**Казахстан**
				т							**639**		
14	78	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,15**	**1031537,2**	**1804,8**	**154731**	**271**	**98377**	**51154**	**222356**	
				т		**373883,4**	**871,78**	**56083**	**131**		**16471**		
		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,15	655849				98377,35			Казахстан 100%
15	177	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**4,93425**	**275482**		**1359297**		**1359297**		**1468041**	**Казахстан**
				т							**108744**		
16	181	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**4,93425**	**275482**		**1359297**		**1359297**		**1468041**	**Казахстан**
				т							**108744**		
17	182	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,0789**	**277977**		**21932**		**21932**		**23687**	**Казахстан**
				т							**1755**		
			ИТОГО:					**13793432**	**967545**	**10748221**	**2412618**	**17502534**	
								2077669	**304497**		**1296484**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**602 087**					
			Итого с временными									**18 104 621**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**195 530**					
			Итого с зимними удорожаниями									**18 300 151**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**366 003**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18 666 154**	
			НДС			**12 %**		**2 239 938**					
			Итого с НДС									**20 906 092**	
			Понижающий коэфицент									**2 090 609**	
			Итого с НДС									**18 815 486**	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя
_____ Адильбаев С.Б.

Генеральный подрядчик
Начальник участка ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ Абилдаев А.Ж.

Технический надзор
ТОО "Мегалиты Алматы"
_____ Ибраймов Е.А

Авторский надзор
ТОО "АНТИКА"
_____ Асенов А.Т.