Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-07-17 № 93 қосымша келісім

Қызылорда облысы №93-1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Усаин Медет тұлғасындағы "Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Шайменов Нурлан Алмасбаевич тұлғасындағы "Транс Азия Констракшн" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-17 № 93 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1) «Қамыстыбас кентінде АГТС орнатумен «Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан бұрма-газ құбырының құрылысы». Түзету» жобасының шарт бойынша жалпы сомасы 5 013 120 000,00 (бес миллиард он үш миллион жүз жиырма мың тенге нөл тиын) теңгені құрайды. Қызылорда облысы әкімдігінің 2024 жылдың 19 маусымдағы №102 қаулысымен 071 - «Газ тасымалдау жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасы, 015 – «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы, 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша 972 000 000,00 (тоғыз жүз жетпіс екі миллион теңге нөл тиын) теңге бөлініп, осы қосымша келісім жасалды. Қосымша келісімнің сомасы 972 000 000,00 (тоғыз жүз жетпіс екі миллион теңге нөл тиын) теңге, оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.
2) Тапсырыс беруші осы қосымша келісім күшіне енгеннен кейін, 1-қосымшаға сәйкес мөлшерде 5 (бес) жұмыс күні ішінде аванстық төлемді жүргізеді. Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігердің іс жүзінде есепшотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген авансты тепе-тең ұстап қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5 (бес) пайызын төлейді. Мердігер: 1) Қосымша келісім бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге; 2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде 29 160 000,00 (жиырма тоғыз миллион бір жүз алпыс мың теңге нөл тиын) теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын енгізеді Мердігердің электрондық әмиянындағы ақша; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік; не: Шарттың орындалуын қамтамасыз ету

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

(авансты қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, «Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БСН 070140002001
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87242605396
Басшысы Усаин Медет

Өнім беруші:
"Транс Азия Констракшн" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, ЕЛЕУ КОШЕРБАЕВ, 94
БСН/ЖСН 050740006657
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ13070G000280N01185
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 7242 24 50 34
Бас директор Шайменов Нурлан Алмасбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12559688-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қамыстыбас кентінде АГТС орнатумен «Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан бұрма-газ құбырының құрылысы». Түзету						
70582607-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар	Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар	"Қамыстыбас кентінде АГТС орнатумен «Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан бұрма-газ құбырының құрылысы". Түзету	Жұмыс	1	5 013 120 000.00	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 9 ай	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Арал ауданы (1)	30	972 974 764.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70582607-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар	Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар	"Қамыстыбас кентінде АГТС орнатумен «Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан бұрма-газ құбырының құрылысы". Түзету	Жұмыс	1	5 013 120 000.00	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 9 ай	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Арал ауданы (1)	30	4 040 145 236.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 93 от 2024-07-17

Кызылординская область №93-1

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Усаин Медет, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Шайменов Нурлан Алмасбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 93 от 2024-07-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 1) Общая сумма по договору проекта «Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с АГРС в поселке Камыстыбас». Корректировка» составляет 5 013 120 000,00 (пять миллиардов тринадцать миллионов сто двадцать тысяч тенге ноль тиын) тенге. Постановлением акимата Кызылординской области от 19 июня 2024 года №102 по бюджетной программе 071 «Развитие газотранспортной системы», по подпрограмме 015 - «За счет средств местного бюджета», по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» выделено - 972 000 000,00 (девятьсот семьдесят два миллиона тенге ноль тиын) тенге и заключено настоящее дополнительное соглашение. Сумма дополнительного соглашения составляет 972 000 000,00 (девятьсот семьдесят два миллиона тенге ноль тиын) тенге, в том числе НДС подлежит регистрации в 2024 году.
2) Заказчик производит авансовый платеж в течение 5 (пяти) рабочих дней после вступления в силу настоящего дополнительного соглашения в размере согласно Приложению 1. Оставшаяся сумма уплачивается заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на фактический счет подрядчика с пропорциональным удержанием ранее уплаченного аванса. В случае, если работы, связанные со строительством, выполняются в рамках одного финансового года, заказчик выплачивает подрядчику оставшиеся 5 (пять) процентов от суммы настоящего Договора после завершения работ и сдачи заказчиком акта о приемке объекта в эксплуатацию в орган казначейства. Подрядчик обязан: 1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по дополнительному соглашению; 2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления договора в силу, внести обеспечение в размере трех процентов от суммы договора в данном финансовом году, равном 29 160 000,00 (двадцать девять миллионов

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

сто шестьдесят тысяч тенге ноль тиын) тенге в виде Денег на электронном кошельке подрядчика на сумму обеспечения исполнения договора; либо: банковской гарантии, выдаваемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к правилам осуществления государственных закупок; либо: для целей обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса), утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2022 года № 206 «Об утверждении Типового договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12599). договор страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключаемый в соответствии с договором.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БИН 070140002001
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87242605396
Руководитель Усаин Медет

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"
Кызылординская область, г.Кызылорда, ЕЛЕУ КОШЕРБАЕВ, 94
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740006657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ13070G000280N01185
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 7242 24 50 34
Генеральный директор Шайменов Нурлан Алмасбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12559688-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с АГРС в поселке Камыстыбас». Корректировка						
70582607-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения	Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения	"Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с АГРС в поселке Камыстыбас". Корректировка	Работа	1	5 013 120 000.00	9 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	9 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	Кызылординская область, Аральский район (1)	30	972 974 764.00
70582607-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения	Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения	"Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с АГРС в поселке Камыстыбас". Корректировка	Работа	1	5 013 120 000.00	9 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	9 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	Кызылординская область, Аральский район (1)	30	4 040 145 236.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.