**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2021-08-19 № 247/08/21 қосымша келісім**

Алматы облысы №12

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы тұлғасындағы "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Жазыкбаев Серик Айдарович тұлғасындағы "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-19 № 247/08/21 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

## 1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Осы қосымша келісімнің мәні 28.06.2024 жылғы №7 хаттаманың негізінде жұмыстарды орындау мерзімін ұзарту болып табылады. Жұмыстарды орындау мерзімін 2024 жылғы 01 қыркүйекке дейін ұзарту. Сондай-ақ 24.06.2024 ж. №124 авторлық қадағалаудың ұзақтығын есептеу. Сондай-ақ 097015/431 бағдарламасы бойынша міндеттемелер сомасын 2025 жылдан 2024 жылға ауыстыру 72 248 631 теңге 93 тиын сомасында.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87007190109
Басшы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Өнім беруші:
"СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62
БСН/ЖСН 090640017884
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ708560000003097204
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87273397970
Директор Жазыкбаев Серик Айдарович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6007877-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **097-032-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Алматы облысы Кеген ауданының Бөлексаз ауылында мәдениет үйін салу»құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу бойынша | | | | | | |
| 44542125-ОК1 | "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | "Алматы облысы Кеген ауданының Бөлексаз ауылында мәдениет үйін салу " нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 353 110 547.66 | 01.09.2024 жылға дейің. | 01.09.2024 жылға дейің. | Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1) | 30 | 72 405 904.00 |
| **097-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | "Алматы облысы Кеген ауданының Бөлексаз ауылында мәдениет үйін салу " нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44542125-ОК1 | "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | "Алматы облысы Кеген ауданының Бөлексаз ауылында мәдениет үйін салу " нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 353 110 547.66 | 01.09.2024 жылға дейің. | 01.09.2024 жылға дейің. | Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1) | 30 | 91 248 631.94 |
| 44542125-ОК1 | "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | "Алматы облысы Кеген ауданының Бөлексаз ауылында мәдениет үйін салу " нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 353 110 547.66 | 01.09.2024 жылға дейің. | 01.09.2024 жылға дейің. | Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1) | 30 | 44 945 497.85 |
| 44542125-ОК1 | "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | "Алматы облысы Кеген ауданының Бөлексаз ауылында мәдениет үйін салу " нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 353 110 547.66 | 01.09.2024 жылға дейің. | 01.09.2024 жылға дейің. | Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1) | 0 | 22 703 828.00 |
| 44542125-ОК1 | "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | "Алматы облысы Кеген ауданының Бөлексаз ауылында мәдениет үйін салу " нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 353 110 547.66 | 01.09.2024 жылға дейің. | 01.09.2024 жылға дейің. | Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1) | 30 | 121 806 685.87 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 247/08/21 от 2021-08-19**

Алматинская область №12

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жазыкбаев Серик Айдарович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 247/08/21 от 2021-08-19 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является продления срока выполнения работ на основании Протокола №7 от 28.06.2024 года. Продлить срок выполнения работ до 01 сентября 2024года. Так же расчет продолжительности от Авторского надзора №124 от 24.06.2024г. Также перенос суммы обязательств с 2025 года на 2024 год по программе 097015/431 в сумме 72 248 631 тенге 93 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87007190109
Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090640017884
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ708560000003097204
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87273397970
Директор Жазыкбаев Серик Айдарович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6007877-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **097-032-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство дом культуры в селе Болексаз Кегенского района Алматинской области» | | | | | | |
| 44542125-ОК1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство дом культуры в селе Болексаз Кегенского района Алматинской области" | Работа | 1 | 353 110 547.66 | до 01.09.2024 года. | до 01.09.2024 года. | Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1) | 30 | 72 405 904.00 |
| **097-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство дом культуры в селе Болексаз Кегенского района Алматинской области" | | | | | | |
| 44542125-ОК1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство дом культуры в селе Болексаз Кегенского района Алматинской области" | Работа | 1 | 353 110 547.66 | до 01.09.2024 года. | до 01.09.2024 года. | Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1) | 30 | 91 248 631.94 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44542125-ОК1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство дом культуры в селе Болексаз Кегенского района Алматинской области" | Работа | 1 | 353 110 547.66 | до 01.09.2024 года. | до 01.09.2024 года. | Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1) | 30 | 44 945 497.85 |
| 44542125-ОК1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство дом культуры в селе Болексаз Кегенского района Алматинской области" | Работа | 1 | 353 110 547.66 | до 01.09.2024 года. | до 01.09.2024 года. | Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1) | 0 | 22 703 828.00 |
| 44542125-ОК1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство дом культуры в селе Болексаз Кегенского района Алматинской области" | Работа | 1 | 353 110 547.66 | до 01.09.2024 года. | до 01.09.2024 года. | Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1) | 30 | 121 806 685.87 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.