Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

**Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

**Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"**

**Наименование строительства и его адрес: «Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций».Корректировка»**

# СПРАВКА № 03

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

**за июнь 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №164 доп.согл. №4 | 19.07.2023 г. 04.01.2024г. | | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов | Ед.изм | С начала года по отчетный период включительно | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Стоимость выполненных работ за текущий месяц | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ с НДС | Аванс (тенге) | | | | Ранее | Стоимость выполненных работ с начала года | | |
| | | | | | Сумма аванса | Сумма погашения до текущего месяца | Сумма погашения за текущий месяц | Остаток | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ПСМП №1- акт 3 | тенге | 185 227 679,48 | 13 833 715,97 | | | | | | | | |
| | ПСМП №2- акт 3 | тенге | 179 637 231,69 | 13 833 715,97 | | | | | | | | |
| | ПСМП №3- акт 3 | тенге | 177 828 204,31 | 13 833 715,97 | | | | | | | | |
| | **Итого:** | **тенге** | **542 693 115,49** | **41 501 147,91** | | | | | | | | |
| | «Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций».Корректировка» | тенге | 542 693 115,49 | 41 501 147,91 | 729 225 000,00 | 150 357 590,27 | 12 450 344,37 | 566 417 065,36 | 501 191 967,58 | 529 680 231,70 | 41 501 147,91 | 29 050 803,54 |
| | **Итого по стройке:** | **тенге** | **542 693 115,49** | **41 501 147,91** | **729 225 000,00** | **150 357 590,27** | **12 450 344,37** | **566 417 065,36** | **501 191 967,58** | **529 680 231,70** | **41 501 147,91** | **29 050 803,54** |

**Подрядчик:**

**ТОО "Нуркапстройгаз"**

**БИН:060940008860**

**Генеральный директор_____ Каримов А.Н**

**Технический надзор: ТОО "PremierExpert"**

**БИН: 060740008119**

**Директор_____Токтамысов А.А.**

**Заказчик:**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

**БИН 050140003056**

**Руководитель _____ Кусайнов Н.М.**

**Авторский надзор: ТОО "АстанаИнжПроект"**

**БИН 021040002725**

**Эксперт авторского надзора_____ Жусупова Г.А.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, Тел.: 270918**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нуркапстройгаз", БИН 060940008860, Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В, Тел.: 8 7122 515456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций».Корректировка»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №164 от 19.07.2023 г. доп. согл. №4 от 04.01.2024г.

# Акт выполненных работ № 03

## за июнь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **ОТДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-2. ПСМП №3. Строительная часть здания (сооружения) выше отметки 0,000** | | | | | | | | | | |
| | | | **Крыльцо КР-1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 44 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2 | **Покрытия щебеночные 100мм с пропиткой битумом. Устройство** | $м^2$ покрытия | 57,375 | | 7522,71 | 478,50 | 431615 | 27454 | 359028 | 50317 | 520487 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 786,64 | 146,32 | 45133 | 8395 | | 38555 | |
| 2 | 45 | 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перекрытия ребристые. Устройство** | $м^3$ | 8,3 | | 93991,38 | 3807,73 | 780128 | 31604 | 495201 | 236924 | 1098416 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 30520,80 | 847,40 | 253323 | 7033 | | 81364 | |
| 3 | 46 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,03336 | | 455717,00 | -- | 15203 | -- | 15203 | -- | 16419 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1216 | |
| 4 | 47 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,03192 | | 376202,00 | -- | 12008 | -- | 12008 | -- | 12969 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 961 | |
| 5 | 48 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 1,17465 | | 349794,00 | -- | 410886 | -- | 410886 | -- | 443757 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 32871 | |
| 6 | 49 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | $м^2$ поверхности | 5,125 | | 1201,97 | 28,12 | 6160 | 144 | 3890 | 1996 | 8809 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 414,87 | 3,97 | 2126 | 20 | | 653 | |
| | | | **Крыльцо КР-2** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 50 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2 | **Покрытия щебеночные 100мм с пропиткой битумом. Устройство** | $м^2$ покрытия | 12,72164 | 7522,71 | 478,50 | 95701 | 6087 | 79607 | 11157 | 115406 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 786,64 | 146,32 | 10007 | 1861 | | 8549 | |
| 8 | 51 | 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перекрытия ребристые. Устройство** | $м^3$ | 2,5 | 93991,38 | 3807,73 | 234978 | 9520 | 149156 | 71363 | 330848 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 30520,80 | 847,40 | 76302 | 2119 | | 24507 | |
| 9 | 52 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,00712 | 455717,00 | -- | 3245 | -- | 3245 | -- | 3505 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 260 | |
| 10 | 53 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,01764 | 376202,00 | -- | 6636 | -- | 6636 | -- | 7167 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 531 | |
| 11 | 54 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,53955 | 349794,00 | -- | 188731 | -- | 188731 | -- | 203830 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15099 | |
| 12 | 55 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | $м^2$ поверхности | 3,485 | 1201,97 | 28,12 | 4189 | 98 | 2645 | 1357 | 5990 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 1446 | 14 | | 444 | |
| 13 | 56 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,0224 | 1323165,55 | 1940,11 | 29639 | 44 | 21495 | 7388 | 39989 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 361603,44 | 843,21 | 8100 | 19 | | 2962 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13.1 | | 222-509-1001 | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** | т | 1 0,0224 | 959622,00 | | | | 21496 | | |
| | | | **Крыльцо КР-3/3х - 2шт.** | | | | | | | | | |
| 14 | 57 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2 | **Покрытия щебеночные 100мм с пропиткой битумом. Устройство** | $м^2$ покрытия | 10,56 | 7522,71 | 478,50 | 79440 | 5053 | 66080 | 9261 | 95797 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 786,64 | 146,32 | 8307 | 1545 | | 7096 | |
| 15 | 58 | 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перекрытия ребристые. Устройство** | $м^3$ | 2 | 93991,38 | 3807,73 | 187983 | 7616 | 119325 | 57090 | 264679 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 30520,80 | 847,40 | 61042 | 1695 | | 19606 | |
| 16 | 59 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,0089 | 455717,00 | -- | 4056 | -- | 4056 | -- | 4380 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 324 | |
| 17 | 60 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,01092 | 376202,00 | -- | 4108 | -- | 4108 | -- | 4437 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 329 | |
| 18 | 61 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,30492 | 349794,00 | -- | 106659 | -- | 106659 | -- | 115192 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8533 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 62 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | $м^2$ поверхности | 3,3 | | 1201,97 | 28,12 | 3967 | 93 | 2505 | 1285 | 5673 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 414,87 | 3,97 | 1369 | 13 | | 420 | |
| 20 | 63 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,028 | | 1323165,55 | 1940,11 | 37049 | 55 | 26869 | 9235 | 49987 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 361603,44 | 843,21 | 10125 | 24 | | 3703 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | | 222-509-1001 | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** | т | 1 | 0,028 | 959622,00 | | | | 26869 | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 2642381 | 87768 | 2077333 | 457373 | 3347737 |
| | | | | | | | | | 477280 | 22738 | -- | 247983 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 2642381 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 1325805 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 500018 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 751532 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 457373 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 247983 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 3347737 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 319 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 500018 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 3347737 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 319 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 500018 | | | |
| | | | **ОТДЕЛ 2. Локальная смета 02-01-3. ПСМП №3. Архитектурные решения** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.КРЫЛЬЦА, ОГРАЖДЕНИЯ, ПАНДУС** | | | | | | | | | | |
| | | | **Крыльцо Кр-1(Л.20)** | | | | | | | | | | |
| 21 | 133 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | $м^3$ основания | 3,9 | | 16441,44 | 2593,86 | 64122 | 10116 | 48947 | 8709 | 78658 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 1297,13 | 1104,11 | 5059 | 4306 | | 5826 | |
| 22 | 134 | 1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки** | $м^2$ | 36,7 | | 3296,41 | 44,21 | 120978 | 1623 | 45009 | 67920 | 204010 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2025,78 | 7,95 | 74346 | 292 | | 15112 | |
| 23 | 135 | 1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование** | т | 0,478668 | | 26422,59 | 3099,25 | 12648 | 1484 | 2669 | 8016 | 22317 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 17746,34 | 655,78 | 8495 | 314 | | 1653 | |
| 24 | 136 | 1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование** | $м^3$ | 12,3 | | 64982,84 | 22817,79 | 799289 | 280659 | 407796 | 154601 | 1030202 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 9010,86 | 4801,47 | 110834 | 59058 | | 76311 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24.1 | | 212-101-0601 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | $м^3$ | 1,015 | 12,4845 | 32664,00 | | | | 407794 | | |
| 25 | 137 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,478668 | | 331233,00 | -- | 158551 | -- | 158551 | -- | 171235 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12684 | |
| | | | **Крыльцо Кр-2(Л.21)** | | | | | | | | | | |
| 26 | 158 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | $м^3$ основания | 1,1 | | 16441,44 | 2593,86 | 18086 | 2854 | 13805 | 2456 | 22186 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1297,13 | 1104,11 | 1427 | 1215 | | 1643 | |
| 27 | 159 | 1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки** | $м^2$ | 11 | 3296,41 | 44,21 | 36261 | 486 | 13491 | 20358 | 61148 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2025,78 | 7,95 | 22284 | 87 | | 4529 | |
| 28 | 160 | 1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование** | т | 0,151872 | 26422,59 | 3099,25 | 4013 | 471 | 847 | 2543 | 7081 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17746,34 | 655,78 | 2695 | 100 | | 524 | |
| 29 | 161 | 1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование** | $м^3$ | 3,9 | 64982,84 | 22817,79 | 253433 | 88990 | 129301 | 49020 | 326649 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9010,86 | 4801,47 | 35142 | 18726 | | 24196 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29.1 | | 212-101-0601 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | $м^3$ | 1,015 3,9585 | 32664,00 | | | | 129300 | | |
| 30 | 162 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,151872 | 331233,00 | -- | 50305 | -- | 50305 | -- | 54329 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4024 | |
| | | | **Крыльцо Кр-3/3х(Л.22) - 2шт.** | | | | | | | | | |
| 31 | 177 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | $м^3$ основания | 1 | 16441,44 | 2593,86 | 16441 | 2594 | 12550 | 2233 | 20168 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1297,13 | 1104,11 | 1297 | 1104 | | 1494 | |
| 32 | 178 | 1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки** | $м^2$ | 8,2 | 3296,41 | 44,21 | 27031 | 362 | 10058 | 15176 | 45583 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2025,78 | 7,95 | 16611 | 65 | | 3377 | |
| 33 | 179 | 1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование** | т | 0,127464 | 26422,59 | 3099,25 | 3368 | 395 | 711 | 2135 | 5943 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17746,34 | 655,78 | 2262 | 84 | | 440 | |
| 34 | 180 | 1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование** | $м^3$ | 3,2 | 64982,84 | 22817,79 | 207945 | 73017 | 106093 | 40222 | 268020 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9010,86 | 4801,47 | 28835 | 15365 | | 19853 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1 | | 212-101-0601 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | $м^3$ | 1,015 3,248 | 32664,00 | | | | 106093 | | |
| 35 | 181 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,127464 | 331233,00 | -- | 42220 | -- | 42220 | -- | 45598 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3378 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1814691 | 463051 | 3119686 | 830762 | 5710864 |
| | | | | | | | | 309287 | 100716 | -- | 423027 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1814691 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 791279 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 410003 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 251076 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 373389 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 175044 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2363124 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 246 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 410003 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2363124 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 246 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 410003 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 1814691 | 463051 | 1042353 | 373389 | 2363127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 309287 | 100716 | -- | 175044 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1814691 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 791279 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 410003 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 251076 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 373389 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 175044 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2363124 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 246 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 410003 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2363124 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 246 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 410003 | | | |
| | | | **ОТДЕЛ 3. Локальная смета 02-01-5. ПСМП №3. Канализация** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Канализация хозяйственно-бытовая** | | | | | | | | | |
| | | | **Канализация К1** | | | | | | | | | |
| 36 | 1 | 1116-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** | м трубопровода | 25 | 14523,84 | 48,40 | 363096 | 1210 | 328398 | 33250 | 428054 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1339,52 | 17,61 | 33488 | 440 | | 31708 | |
| 37 | 2 | 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** | м трубопровода | 72,2 | 19496,04 | 71,77 | 1407614 | 5182 | 1296047 | 106098 | 1634809 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1473,47 | 26,02 | 106385 | 1879 | | 121097 | |
| 38 | 3 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 35 | 1165,73 | 1,92 | 40801 | 67 | 111 | 39833 | 87085 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1160,66 | 0,66 | 40623 | 23 | | 6451 | |
| 39 | 4 | 241-203-0402 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм** | м | 34,93 | 490,00 | -- | 17116 | -- | 17116 | -- | 18485 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1369 | |
| 40 | 5 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | м трубопровода | 30 | 1126,73 | 4,68 | 33802 | 140 | 273 | 32765 | 71893 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1112,97 | 1,50 | 33389 | 45 | | 5325 | |
| 41 | 6 | 241-203-0409 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм** | м | 29,94 | 1576,00 | -- | 47185 | -- | 47185 | -- | 50960 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3775 | |
| 42 | 7 | 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трапы диаметром 50 мм. Установка** | комплект | 5 | 13124,86 | 48,93 | 65624 | 245 | 60978 | 4431 | 75659 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 880,26 | 23,94 | 4401 | 120 | | 5604 | |
| 43 | 8 | 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трапы диаметром 100 мм. Установка** | комплект | 2 | 26462,35 | 103,63 | 52925 | 208 | 49694 | 3066 | 60470 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1511,74 | 52,37 | 3023 | 105 | | 4479 | |
| 44 | 9 | 241-220-0201 РСНБ РК 2022 | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм** | шт. | 16 | 236,00 | -- | 3776 | -- | 3776 | -- | 4078 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 302 | |
| 45 | 10 | 241-512-0102 РСНБ РК 2022 | **Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм** | шт. | 4 | 6883,00 | -- | 27532 | -- | 27532 | -- | 29735 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2203 | |
| 46 | 11 | 242-307-0306 РСНБ РК 2022 | **Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 50** | шт. | 1 | 76423,00 | -- | 76423 | -- | 76423 | -- | 82537 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6114 | |
| 47 | 12 | 1116-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка** | воронка | 1 | 1689,34 | -- | 1689 | -- | 281 | 1380 | 3314 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1407,88 | -- | 1408 | -- | | 246 | |
| 48 | 13 | 241-114-0121 РСНБ РК 2022 | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм** | шт. | 1 | 1065,00 | -- | 1065 | -- | 1065 | -- | 1150 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| 49 | 14 | 244-104-0603 РСНБ РК 2022 | **Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ** | шт. | 1 | 966,00 | -- | 966 | -- | 966 | -- | 1043 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 2139614 | 7052 | 1909845 | 220823 | 2549272 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 222717 | 2612 | -- | 188835 | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 174063 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 174063 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 13925 | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 187988 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 1965551 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 1735781 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 225329 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 220823 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 174910 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2361284 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 120 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 225329 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2549272 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 120 |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 225329 | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2139614 | 7052 | 1909845 | 220823 | 2549272 |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 222717 | 2612 | -- | 188835 | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 174063 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 174063 | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 13925 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 187988 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 1965551 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1735781 | | | | |
| | | | | | | | | | 225329 | | | |
| | | | | | | | | 220823 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 174910 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2361284 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 120 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 225329 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2549272 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 120 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 225329 | | | |
| | | | **ОТДЕЛ 4. Локальная смета 02-01-8. ПСМП №3. Электроснабжение и электроосвещение** | | | | | | | | | |
| | | | **Кабельные изделия и провода** | | | | | | | | | |
| 50 | 67 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | м | 450 | 153,31 | 1,29 | 68990 | 581 | 6345 | 44726 | 122815 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 137,92 | 0,12 | 62064 | 54 | | 9099 | |
| 51 | 68 | 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | м | 1115 | 187,62 | 1,99 | 209196 | 2219 | 25633 | 130901 | 367303 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 162,64 | 0,42 | 181344 | 468 | | 27206 | |
| 52 | 69 | 1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 86 | 353,69 | 2,54 | 30417 | 219 | 11524 | 13486 | 47415 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 217,14 | 0,65 | 18674 | 56 | | 3512 | |
| 53 | 70 | 243-107-0601 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1** | км | 0,459 | 428439,00 | -- | 196654 | -- | 196654 | -- | 212386 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15732 | |
| 54 | 71 | 243-107-0602 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1** | км | 1,0761 | 680701,00 | -- | 732502 | -- | 732502 | -- | 791102 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58600 | |
| 55 | 72 | 243-107-1002 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1** | км | 0,0612 | 1134091,00 | -- | 69406 | -- | 69406 | -- | 74959 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5553 | |
| 56 | 73 | 243-107-1003 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1** | км | 0,0816 | 1744812,00 | -- | 142377 | -- | 142377 | -- | 153767 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11390 | |
| 57 | 74 | 243-107-1004 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1** | км | 0,00612 | 2510802,00 | -- | 15366 | -- | 15366 | -- | 16595 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1229 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Трубы** | | | | | | | | | |
| 58 | 75 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 1565 | 475,83 | 2,77 | 744674 | 4335 | 22207 | 517186 | 1362802 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 458,87 | 0,12 | 718132 | 188 | | 100943 | |
| 59 | 76 | 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 80 | 560,04 | 2,88 | 44803 | 230 | 1147 | 31283 | 82173 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 542,83 | 0,28 | 43426 | 22 | | 6087 | |
| 60 | 77 | 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 6 | 592,27 | 3,49 | 3554 | 21 | 256 | 2362 | 6389 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 546,23 | 0,51 | 3277 | 3 | | 473 | |
| 61 | 78 | 241-207-0302 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм** | м | 1520,05 | 31,00 | -- | 47122 | -- | 47122 | -- | 50892 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3770 | |
| 62 | 79 | 241-207-0303 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм** | м | 60,6 | 44,00 | -- | 2666 | -- | 2666 | -- | 2879 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 213 | |
| 63 | 80 | 241-207-0304 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм** | м | 80,8 | 65,00 | -- | 5252 | -- | 5252 | -- | 5672 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 420 | |
| 64 | 81 | 241-207-0305 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм** | м | 6,06 | 99,00 | -- | 600 | -- | 600 | -- | 648 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48 | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 2313579 | 7605 | 1279057 | 739944 | 3297797 |
| | | | | | | | | 1026917 | 791 | -- | 244275 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2313579 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 67112 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1027708 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1211945 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 739944 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 244275 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3297798 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 612 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1027708 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 3297798 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 612 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1027708 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 11557931 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2036201 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 565476 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 126857 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6308593 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1791529 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 856137 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 11 557 931 |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | Тенге | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | Прочее | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | Временные здания и сооружения | Тенге | | | 1,50% | | 173 368,97 | | | | 11 731 299,97 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время | Тенге | | | 0,70% | | 82 119,10 | | | | 11 813 419,06 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | Тенге | | | 2 % | | 236 268,38 | | | | 12 049 687,45 |
| | | | ИТОГО | | | | | | | | | | 12 049 687,45 |
| | | | Итого в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079 | | | | 1,079 | | | | | | 13 001 612,75 |
| | | | Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,95 | Тенге | | | 0,95 | | | | | | 12 351 532,12 |
| | | | НДС | Тенге | | | 12 % | | | | | | 1 482 183,85 |
| | | | Итого с НДС | Тенге | | | | | | | | | 13 833 715,97 |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Атырауской**
БИН 050140003056

**Зам.Руководителя** _____ **Бисен Т.А.**

**Руководитель отдела строительства**
_____ **Тілепберген Д.Н.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Нуркапстройгаз"**
БИН:060940008860
**Генеральный директор** _____ **Каримов А.Н**

**Технический надзор**
**ТОО "PremierExpert" БИН 060740008119**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
**Эксперт технического надзора Амангали К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор**
**ТОО "АстанаИнжПроект" БИН 021040002725**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
**Эксперт авторского надзора Жусупова Г.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, Тел.: 270918**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нуркапстройгаз", БИН 060940008860, Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В, Тел.: 8 7122 515456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций».Корректировка»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №164 от 19.07.2023 г. доп. согл. №4 от 04.01.2024г.

# Акт выполненных работ № 03

## за июнь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **ОТДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-2. ПСМП №2. Строительная часть здания (сооружения) выше отметки 0,000** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Крыльцо КР-1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 44 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2 | **Покрытия щебеночные 100мм с пропиткой битумом. Устройство** | $м^2$ покрытия | 57,375 | | 7522,71 | 478,50 | 431615 | 27454 | 359028 | 50317 | 520487 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 786,64 | 146,32 | 45133 | 8395 | | 38555 | |
| 2 | 45 | 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перекрытия ребристые. Устройство** | $м^3$ | 8,3 | | 93991,38 | 3807,73 | 780128 | 31604 | 495201 | 236924 | 1098416 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 30520,80 | 847,40 | 253323 | 7033 | | 81364 | |
| 3 | 46 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,03336 | | 455717,00 | -- | 15203 | -- | 15203 | -- | 16419 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1216 | |
| 4 | 47 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,03192 | | 376202,00 | -- | 12008 | -- | 12008 | -- | 12969 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 961 | |
| 5 | 48 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 1,17465 | | 349794,00 | -- | 410886 | -- | 410886 | -- | 443757 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 32871 | |
| 6 | 49 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | $м^2$ поверхности | 5,125 | | 1201,97 | 28,12 | 6160 | 144 | 3890 | 1996 | 8809 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 414,87 | 3,97 | 2126 | 20 | | 653 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Крыльцо КР-2** | | | | | | | | | |
| 7 | 50 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2 | Покрытия щебеночные 100мм с пропиткой битумом. Устройство | $м^2$ покрытия | 12,72164 | 7522,71 | 478,50 | 95701 | 6087 | 79607 | 11157 | 115406 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 786,64 | 146,32 | 10007 | 1861 | | 8549 | |
| 8 | 51 | 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Перекрытия ребристые. Устройство | $м^3$ | 2,5 | 93991,38 | 3807,73 | 234978 | 9520 | 149156 | 71363 | 330848 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 30520,80 | 847,40 | 76302 | 2119 | | 24507 | |
| 9 | 52 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00712 | 455717,00 | -- | 3245 | -- | 3245 | -- | 3505 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 260 | |
| 10 | 53 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01764 | 376202,00 | -- | 6636 | -- | 6636 | -- | 7167 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 531 | |
| 11 | 54 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,53955 | 349794,00 | -- | 188731 | -- | 188731 | -- | 203830 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15099 | |
| 12 | 55 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 3,485 | 1201,97 | 28,12 | 4189 | 98 | 2645 | 1357 | 5990 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 1446 | 14 | | 444 | |
| 13 | 56 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0224 | 1323165,55 | 1940,11 | 29639 | 44 | 21495 | 7388 | 39989 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 361603,44 | 843,21 | 8100 | 19 | | 2962 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13.1 | | 222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 1 0,0224 | 959622,00 | | | | 21496 | | |
| | | | **Крыльцо КР-3/3х - 2шт.** | | | | | | | | | |
| 14 | 57 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2 | Покрытия щебеночные 100мм с пропиткой битумом. Устройство | $м^2$ покрытия | 10,56 | 7522,71 | 478,50 | 79440 | 5053 | 66080 | 9261 | 95797 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 786,64 | 146,32 | 8307 | 1545 | | 7096 | |
| 15 | 58 | 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Перекрытия ребристые. Устройство | $м^3$ | 2 | 93991,38 | 3807,73 | 187983 | 7616 | 119325 | 57090 | 264679 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 30520,80 | 847,40 | 61042 | 1695 | | 19606 | |
| 16 | 59 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0089 | 455717,00 | -- | 4056 | -- | 4056 | -- | 4380 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 324 | |
| 17 | 60 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01092 | 376202,00 | -- | 4108 | -- | 4108 | -- | 4437 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 329 | |
| 18 | 61 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,30492 | 349794,00 | -- | 106659 | -- | 106659 | -- | 115192 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8533 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 62 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | $м^2$ поверхности | 3,3 | 1201,97 | 28,12 | 3967 | 93 | 2505 | 1285 | 5673 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 1369 | 13 | | 420 | |
| 20 | 63 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,028 | 1323165,55 | 1940,11 | 37049 | 55 | 26869 | 9235 | 49987 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 361603,44 | 843,21 | 10125 | 24 | | 3703 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20.1 | | 222-509-1001 | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** | т | 1 0,028 | 959622,00 | | | | 26869 | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 2642381 | 87768 | 2077333 | 457373 | 3347737 |
| | | | | | | | | 477280 | 22738 | -- | 247983 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2642381 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1325805 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 500018 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 751532 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 457373 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 247983 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3347737 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 319 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 500018 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3347737 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 319 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 500018 | | | |
| | | | **ОТДЕЛ 2. Локальная смета 02-01-3. ПСМП №2. Архитектурные решения** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.КРЫЛЬЦА, ОГРАЖДЕНИЯ, ПАНДУС** | | | | | | | | | |
| | | | **Крыльцо Кр-1(Л.20)** | | | | | | | | | |
| 21 | 133 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | $м^3$ основания | 3,9 | 16441,44 | 2593,86 | 64122 | 10116 | 48947 | 8709 | 78658 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1297,13 | 1104,11 | 5059 | 4306 | | 5826 | |
| 22 | 134 | 1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки** | $м^2$ | 36,7 | 3296,41 | 44,21 | 120978 | 1623 | 45009 | 67920 | 204010 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2025,78 | 7,95 | 74346 | 292 | | 15112 | |
| 23 | 135 | 1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование** | т | 0,478668 | 26422,59 | 3099,25 | 12648 | 1484 | 2669 | 8016 | 22317 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17746,34 | 655,78 | 8495 | 314 | | 1653 | |
| 24 | 136 | 1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование** | $м^3$ | 12,3 | 64982,84 | 22817,79 | 799289 | 280659 | 407796 | 154601 | 1030202 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9010,86 | 4801,47 | 110834 | 59058 | | 76311 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24.1 | | 212-101-0601 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | $м^3$ | 1,015 12,4845 | 32664,00 | | | | 407794 | | |
| 25 | 137 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,478668 | 331233,00 | -- | 158551 | -- | 158551 | -- | 171235 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12684 | |
| | | | **Крыльцо Кр-2(Л.21)** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 158 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м³ основания | 1,1 | 16441,44 | 2593,86 | 18086 | 2854 | 13805 | 2456 | 22186 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1297,13 | 1104,11 | 1427 | 1215 | | 1643 | |
| 27 | 159 | 1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки** | м² | 11 | 3296,41 | 44,21 | 36261 | 486 | 13491 | 20358 | 61148 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2025,78 | 7,95 | 22284 | 87 | | 4529 | |
| 28 | 160 | 1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование** | т | 0,151872 | 26422,59 | 3099,25 | 4013 | 471 | 847 | 2543 | 7081 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17746,34 | 655,78 | 2695 | 100 | | 524 | |
| 29 | 161 | 1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование** | м³ | 3,9 | 64982,84 | 22817,79 | 253433 | 88990 | 129301 | 49020 | 326649 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9010,86 | 4801,47 | 35142 | 18726 | | 24196 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29.1 | | 212-101-0601 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м³ | 1,015 3,9585 | 32664,00 | | | | 129300 | | |
| 30 | 162 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,151872 | 331233,00 | -- | 50305 | -- | 50305 | -- | 54329 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4024 | |
| | | | **Крыльцо Кр-3/3х(Л.22) - 2шт.** | | | | | | | | | |
| 31 | 177 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м³ основания | 1 | 16441,44 | 2593,86 | 16441 | 2594 | 12550 | 2233 | 20168 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1297,13 | 1104,11 | 1297 | 1104 | | 1494 | |
| 32 | 178 | 1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки** | м² | 8,2 | 3296,41 | 44,21 | 27031 | 362 | 10058 | 15176 | 45583 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2025,78 | 7,95 | 16611 | 65 | | 3377 | |
| 33 | 179 | 1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование** | т | 0,127464 | 26422,59 | 3099,25 | 3368 | 395 | 711 | 2135 | 5943 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17746,34 | 655,78 | 2262 | 84 | | 440 | |
| 34 | 180 | 1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование** | м³ | 3,2 | 64982,84 | 22817,79 | 207945 | 73017 | 106093 | 40222 | 268020 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9010,86 | 4801,47 | 28835 | 15365 | | 19853 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1 | | 212-101-0601 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м³ | 1,015 3,248 | 32664,00 | | | | 106093 | | |
| 35 | 181 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,127464 | 331233,00 | -- | 42220 | -- | 42220 | -- | 45598 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3378 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1814691 | 463051 | 3119686 | 830762 | 5710864 |
| | | | | | | | | 309287 | 100716 | -- | 423027 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1814691 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 791279 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 410003 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 251076 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 373389 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 175044 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2363124 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 246 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 410003 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2363124 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 246 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 410003 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **1814691** | **463051** | **1042353** | **373389** | **2363127** |
| | | | | | | | | **309287** | **100716** | **--** | **175044** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1814691** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **791279** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **410003** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **251076** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **373389** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **175044** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2363124** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 246 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 410003 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **2363124** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 246 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 410003 | | | |
| | | | **ОТДЕЛ 3. Локальная смета 02-01-5. ПСМП №2. Канализация** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Канализация хозяйственно-бытовая** | | | | | | | | | |
| | | | **Канализация К1** | | | | | | | | | |
| 36 | 1 | 1116-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** | м трубопровода | 25 | 14523,84 | 48,40 | 363096 | 1210 | 328398 | 33250 | 428054 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1339,52 | 17,61 | 33488 | 440 | | 31708 | |
| 37 | 2 | 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** | м трубопровода | 72,2 | 19496,04 | 71,77 | 1407614 | 5182 | 1296047 | 106098 | 1634809 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1473,47 | 26,02 | 106385 | 1879 | | 121097 | |
| 38 | 3 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 35 | 1165,73 | 1,92 | 40801 | 67 | 111 | 39833 | 87085 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1160,66 | 0,66 | 40623 | 23 | | 6451 | |
| 39 | 4 | 241-203-0402 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм** | м | 34,93 | 490,00 | -- | 17116 | -- | 17116 | -- | 18485 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1369 | |
| 40 | 5 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | м трубопровода | 30 | 1126,73 | 4,68 | 33802 | 140 | 273 | 32765 | 71893 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1112,97 | 1,50 | 33389 | 45 | | 5325 | |
| 41 | 6 | 241-203-0409 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм** | м | 29,94 | 1576,00 | -- | 47185 | -- | 47185 | -- | 50960 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3775 | |
| 42 | 7 | 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Трапы диаметром 50 мм. Установка** | комплект | 5 | 13124,86 | 48,93 | 65624 | 245 | 60978 | 4431 | 75659 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 880,26 | 23,94 | 4401 | 120 | | 5604 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 8 | 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трапы диаметром 100 мм. Установка** | комплект | 2 | 26462,35 | 103,63 | 52925 | 208 | 49694 | 3066 | 60470 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1511,74 | 52,37 | 3023 | 105 | | 4479 | |
| 44 | 9 | 241-220-0201 РСНБ РК 2022 | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм** | шт. | 16 | 236,00 | -- | 3776 | -- | 3776 | -- | 4078 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 302 | |
| 45 | 10 | 241-512-0102 РСНБ РК 2022 | **Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм** | шт. | 4 | 6883,00 | -- | 27532 | -- | 27532 | -- | 29735 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2203 | |
| 46 | 11 | 242-307-0306 РСНБ РК 2022 | **Клапан обратный латунный снаружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 50** | шт. | 1 | 76423,00 | -- | 76423 | -- | 76423 | -- | 82537 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6114 | |
| 47 | 12 | 1116-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка** | воронка | 1 | 1689,34 | -- | 1689 | -- | 281 | 1380 | 3314 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1407,88 | -- | 1408 | -- | | 246 | |
| 48 | 13 | 241-114-0121 РСНБ РК 2022 | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм** | шт. | 1 | 1065,00 | -- | 1065 | -- | 1065 | -- | 1150 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| 49 | 14 | 244-104-0603 РСНБ РК 2022 | **Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ** | шт. | 1 | 966,00 | -- | 966 | -- | 966 | -- | 1043 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **2139614** | **7052** | **1909845** | **220823** | **2549272** |
| | | | | | | | | **222717** | **2612** | -- | **188835** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **174063** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **174063** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **13925** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **187988** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **1965551** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **1735781** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **225329** | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **220823** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **174910** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **2361284** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **120** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **225329** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **2549272** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **120** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **225329** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **2139614** | **7052** | **1909845** | **220823** | **2549272** |
| | | | | | | | | **222717** | **2612** | -- | **188835** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **174063** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **174063** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **13925** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **187988** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **1965551** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **1735781** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 225329 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 220823 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 174910 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2361284 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 120 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 225329 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2549272 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 120 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 225329 | | | |
| **ОТДЕЛ 4. Локальная смета 02-01-8. ПСМП №2. Электроснабжение и электроосвещение** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Кабельные изделия и провода** | | | | | | | | | |
| 50 | 67 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | м | 450 | 153,31 | 1,29 | 68990 | 581 | 6345 | 44726 | 122815 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 137,92 | 0,12 | 62064 | 54 | | 9099 | |
| 51 | 68 | 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | м | 1115 | 187,62 | 1,99 | 209196 | 2219 | 25633 | 130901 | 367303 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 162,64 | 0,42 | 181344 | 468 | | 27206 | |
| 52 | 69 | 1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 86 | 353,69 | 2,54 | 30417 | 219 | 11524 | 13486 | 47415 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 217,14 | 0,65 | 18674 | 56 | | 3512 | |
| 53 | 70 | 243-107-0601 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1** | км | 0,459 | 428439,00 | -- | 196654 | -- | 196654 | -- | 212386 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15732 | |
| 54 | 71 | 243-107-0602 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1** | км | 1,0761 | 680701,00 | -- | 732502 | -- | 732502 | -- | 791102 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58600 | |
| 55 | 72 | 243-107-1002 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1** | км | 0,0612 | 1134091,00 | -- | 69406 | -- | 69406 | -- | 74959 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5553 | |
| 56 | 73 | 243-107-1003 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1** | км | 0,0816 | 1744812,00 | -- | 142377 | -- | 142377 | -- | 153767 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11390 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 74 | 243-107-1004 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1** | км | 0,00612 | 2510802,00 | -- | 15366 | -- | 15366 | -- | 16595 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1229 | |
| | | | **Трубы** | | | | | | | | | |
| 58 | 75 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 1565 | 475,83 | 2,77 | 744674 | 4335 | 22207 | 517186 | 1362802 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 458,87 | 0,12 | 718132 | 188 | | 100943 | |
| 59 | 76 | 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 80 | 560,04 | 2,88 | 44803 | 230 | 1147 | 31283 | 82173 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 542,83 | 0,28 | 43426 | 22 | | 6087 | |
| 60 | 77 | 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 6 | 592,27 | 3,49 | 3554 | 21 | 256 | 2362 | 6389 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 546,23 | 0,51 | 3277 | 3 | | 473 | |
| 61 | 78 | 241-207-0302 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм** | м | 1520,05 | 31,00 | -- | 47122 | -- | 47122 | -- | 50892 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3770 | |
| 62 | 79 | 241-207-0303 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм** | м | 60,6 | 44,00 | -- | 2666 | -- | 2666 | -- | 2879 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 213 | |
| 63 | 80 | 241-207-0304 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм** | м | 80,8 | 65,00 | -- | 5252 | -- | 5252 | -- | 5672 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 420 | |
| 64 | 81 | 241-207-0305 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм** | м | 6,06 | 99,00 | -- | 600 | -- | 600 | -- | 648 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48 | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 2313579 | 7605 | 1279057 | 739944 | 3297797 |
| | | | | | | | | 1026917 | 791 | -- | 244275 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2313579 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 67112 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1027708 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1211945 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 739944 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 244275 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3297798 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 612 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1027708 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 3297798 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 612 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1027708 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 11557931 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2036201 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 565476 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 126857 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6308593 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1791529 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 856137 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **11 557 931** |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | **Тенге** | | | | | | | | | **0,00** |
| | | | **Прочее** | | | | | | | | | | **0,00** |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **Тенге** | | | **1,50%** | | **173 368,97** | | | | **11 731 299,97** |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время** | **Тенге** | | | **0,70%** | | **82 119,10** | | | | **11 813 419,06** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **Тенге** | | | **2 %** | | **236 268,38** | | | | **12 049 687,45** |
| | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | | **12 049 687,45** |
| | | | **Итого в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079** | | | | **1,079** | | | | | | **13 001 612,75** |
| | | | **Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,95** | **Тенге** | | | **0,95** | | | | | | **12 351 532,12** |
| | | | **НДС** | **Тенге** | | | **12 %** | | | | | | **1 482 183,85** |
| | | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | | **13 833 715,97** |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Атырауской**
БИН 050140003056

**Зам.Руководителя** _____ **Бисен Т.А.**

**Руководитель отдела строительства**
_____ **Тілепберген Д.Н.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Нуркапстройгаз"**
БИН:060940008860
**Генеральный директор** _____ **Каримов А.Н**

**Технический надзор**
**ТОО "PremierExpert" БИН 060740008119**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
**Эксперт технического надзора Амангали К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор**
**ТОО "АстанаИнжПроект" БИН 021040002725**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
**Эксперт авторского надзора Жусупова Г.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, Тел.: 270918**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нуркапстройгаз", БИН 060940008860, Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В, Тел.: 8 7122 515456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций».Корректировка»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №164 от 19.07.2023 г. доп. согл. №4 от 04.01.2024г.

# Акт выполненных работ № 03

за июнь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **ОТДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-2. ПСМП №1. Строительная часть здания (сооружения) выше отметки 0,000** | | | | | | | | | | |
| | | | **Крыльцо КР-1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 44 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2 | **Покрытия щебеночные 100мм с пропиткой битумом. Устройство** | $м^2$ покрытия | 57,375 | | 7522,71 | 478,50 | 431615 | 27454 | 359028 | 50317 | 520487 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 786,64 | 146,32 | 45133 | 8395 | | 38555 | |
| 2 | 45 | 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перекрытия ребристые. Устройство** | $м^3$ | 8,3 | | 93991,38 | 3807,73 | 780128 | 31604 | 495201 | 236924 | 1098416 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 30520,80 | 847,40 | 253323 | 7033 | | 81364 | |
| 3 | 46 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,03336 | | 455717,00 | -- | 15203 | -- | 15203 | -- | 16419 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1216 | |
| 4 | 47 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,03192 | | 376202,00 | -- | 12008 | -- | 12008 | -- | 12969 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 961 | |
| 5 | 48 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 1,17465 | | 349794,00 | -- | 410886 | -- | 410886 | -- | 443757 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 32871 | |
| 6 | 49 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | $м^2$ поверхности | 5,125 | | 1201,97 | 28,12 | 6160 | 144 | 3890 | 1996 | 8809 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 414,87 | 3,97 | 2126 | 20 | | 653 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Крыльцо КР-2** | | | | | | | | | |
| 7 | 50 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2 | **Покрытия щебеночные 100мм с пропиткой битумом. Устройство** | $м^2$ покрытия | 12,72164 | 7522,71 | 478,50 | 95701 | 6087 | 79607 | 11157 | 115406 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 786,64 | 146,32 | 10007 | 1861 | | 8549 | |
| 8 | 51 | 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перекрытия ребристые. Устройство** | $м^3$ | 2,5 | 93991,38 | 3807,73 | 234978 | 9520 | 149156 | 71363 | 330848 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 30520,80 | 847,40 | 76302 | 2119 | | 24507 | |
| 9 | 52 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,00712 | 455717,00 | -- | 3245 | -- | 3245 | -- | 3505 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 260 | |
| 10 | 53 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,01764 | 376202,00 | -- | 6636 | -- | 6636 | -- | 7167 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 531 | |
| 11 | 54 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,53955 | 349794,00 | -- | 188731 | -- | 188731 | -- | 203830 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15099 | |
| 12 | 55 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | $м^2$ поверхности | 3,485 | 1201,97 | 28,12 | 4189 | 98 | 2645 | 1357 | 5990 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 1446 | 14 | | 444 | |
| 13 | 56 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,0224 | 1323165,55 | 1940,11 | 29639 | 44 | 21495 | 7388 | 39989 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 361603,44 | 843,21 | 8100 | 19 | | 2962 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13.1 | | 222-509-1001 | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** | т | 1 0,0224 | 959622,00 | | | | 21496 | | |
| | | | **Крыльцо КР-3/3х - 2шт.** | | | | | | | | | |
| 14 | 57 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2 | **Покрытия щебеночные 100мм с пропиткой битумом. Устройство** | $м^2$ покрытия | 10,56 | 7522,71 | 478,50 | 79440 | 5053 | 66080 | 9261 | 95797 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 786,64 | 146,32 | 8307 | 1545 | | 7096 | |
| 15 | 58 | 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перекрытия ребристые. Устройство** | $м^3$ | 2 | 93991,38 | 3807,73 | 187983 | 7616 | 119325 | 57090 | 264679 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 30520,80 | 847,40 | 61042 | 1695 | | 19606 | |
| 16 | 59 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,0089 | 455717,00 | -- | 4056 | -- | 4056 | -- | 4380 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 324 | |
| 17 | 60 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,01092 | 376202,00 | -- | 4108 | -- | 4108 | -- | 4437 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 329 | |
| 18 | 61 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,30492 | 349794,00 | -- | 106659 | -- | 106659 | -- | 115192 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8533 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 62 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | $м^2$ поверхности | 3,3 | | 1201,97 | 28,12 | 3967 | 93 | 2505 | 1285 | 5673 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 414,87 | 3,97 | 1369 | 13 | | 420 | |
| 20 | 63 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,028 | | 1323165,55 | 1940,11 | 37049 | 55 | 26869 | 9235 | 49987 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 361603,44 | 843,21 | 10125 | 24 | | 3703 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | | 222-509-1001 | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** | т | 1 | 0,028 | 959622,00 | | | | 26869 | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 2642381 | 87768 | 2077333 | 457373 | 3347737 |
| | | | | | | | | | 477280 | 22738 | -- | 247983 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 2642381 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 1325805 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 500018 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 751532 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 457373 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 247983 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 3347737 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 319 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 500018 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 3347737 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 319 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 500018 | | | |

## ОТДЕЛ 2. Локальная смета 02-01-3. ПСМП №1. Архитектурные решения

## РАЗДЕЛ 1.КРЫЛЬЦА, ОГРАЖДЕНИЯ, ПАНДУС

**Крыльцо Кр-1(Л.20)**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 133 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | $м^3$ основания | 3,9 | | 16441,44 | 2593,86 | 64122 | 10116 | 48947 | 8709 | 78658 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 1297,13 | 1104,11 | 5059 | 4306 | | 5826 | |
| 22 | 134 | 1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки** | $м^2$ | 36,7 | | 3296,41 | 44,21 | 120978 | 1623 | 45009 | 67920 | 204010 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2025,78 | 7,95 | 74346 | 292 | | 15112 | |
| 23 | 135 | 1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование** | т | 0,478668 | | 26422,59 | 3099,25 | 12648 | 1484 | 2669 | 8016 | 22317 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 17746,34 | 655,78 | 8495 | 314 | | 1653 | |
| 24 | 136 | 1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование** | $м^3$ | 12,3 | | 64982,84 | 22817,79 | 799289 | 280659 | 407796 | 154601 | 1030202 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 9010,86 | 4801,47 | 110834 | 59058 | | 76311 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24.1 | | 212-101-0601 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | $м^3$ | 1,015 | 12,4845 | 32664,00 | | | | 407794 | | |
| 25 | 137 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,478668 | | 331233,00 | -- | 158551 | -- | 158551 | -- | 171235 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12684 | |

**Крыльцо Кр-2(Л.21)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 158 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м³ основания | 1,1 | 16441,44 | 2593,86 | 18086 | 2854 | 13805 | 2456 | 22186 |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 1297,13 | 1104,11 | 1427 | 1215 | | 1643 | |
| 27 | 159 | 1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки | м² | 11 | 3296,41 | 44,21 | 36261 | 486 | 13491 | 20358 | 61148 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 2025,78 | 7,95 | 22284 | 87 | | 4529 | |
| 28 | 160 | 1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование | т | 0,151872 | 26422,59 | 3099,25 | 4013 | 471 | 847 | 2543 | 7081 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 17746,34 | 655,78 | 2695 | 100 | | 524 | |
| 29 | 161 | 1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование | м³ | 3,9 | 64982,84 | 22817,79 | 253433 | 88990 | 129301 | 49020 | 326649 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 9010,86 | 4801,47 | 35142 | 18726 | | 24196 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29.1 | | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,015 3,9585 | 32664,00 | | | | 129300 | | |
| 30 | 162 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,151872 | 331233,00 | -- | 50305 | -- | 50305 | -- | 54329 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4024 | |
| | | | **Крыльцо Кр-3/3х(Л.22) - 2шт.** | | | | | | | | | |
| 31 | 177 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м³ основания | 1 | 16441,44 | 2593,86 | 16441 | 2594 | 12550 | 2233 | 20168 |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 1297,13 | 1104,11 | 1297 | 1104 | | 1494 | |
| 32 | 178 | 1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки | м² | 8,2 | 3296,41 | 44,21 | 27031 | 362 | 10058 | 15176 | 45583 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 2025,78 | 7,95 | 16611 | 65 | | 3377 | |
| 33 | 179 | 1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование | т | 0,127464 | 26422,59 | 3099,25 | 3368 | 395 | 711 | 2135 | 5943 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 17746,34 | 655,78 | 2262 | 84 | | 440 | |
| 34 | 180 | 1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование | м³ | 3,2 | 64982,84 | 22817,79 | 207945 | 73017 | 106093 | 40222 | 268020 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 9010,86 | 4801,47 | 28835 | 15365 | | 19853 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1 | | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,015 3,248 | 32664,00 | | | | 106093 | | |
| 35 | 181 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,127464 | 331233,00 | -- | 42220 | -- | 42220 | -- | 45598 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3378 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 1814691 | 463051 | 3119686 | 830762 | 5710864 |
| | | | | | | | | 309287 | 100716 | -- | 423027 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1814691 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 791279 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 410003 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 251076 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 373389 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 175044 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2363124 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 246 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 410003 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2363124 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 246 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 410003 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **1814691** | **463051** | **1042353** | **373389** | **2363127** |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **309287** | **100716** | -- | **175044** | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **1814691** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | **791279** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **410003** | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **251076** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **373389** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **175044** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **2363124** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 246 |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 410003 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **2363124** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 246 |
| | | | | | | | | | 410003 | | | |
| | | | **ОТДЕЛ 3. Локальная смета 02-01-5. ПСМП №1. Канализация** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Канализация хозяйственно-бытовая** | | | | | | | | | |
| | | | **Канализация К1** | | | | | | | | | |
| 36 | 1 | 1116-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** | м трубопровода | 25 | 14523,84 | 48,40 | 363096 | 1210 | 328398 | 33250 | 428054 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1339,52 | 17,61 | 33488 | 440 | | 31708 | |
| 37 | 2 | 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** | м трубопровода | 72,2 | 19496,04 | 71,77 | 1407614 | 5182 | 1296047 | 106098 | 1634809 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1473,47 | 26,02 | 106385 | 1879 | | 121097 | |
| 38 | 3 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 35 | 1165,73 | 1,92 | 40801 | 67 | 111 | 39833 | 87085 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1160,66 | 0,66 | 40623 | 23 | | 6451 | |
| 39 | 4 | 241-203-0402 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм** | м | 34,93 | 490,00 | -- | 17116 | -- | 17116 | -- | 18485 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1369 | |
| 40 | 5 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | м трубопровода | 30 | 1126,73 | 4,68 | 33802 | 140 | 273 | 32765 | 71893 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1112,97 | 1,50 | 33389 | 45 | | 5325 | |
| 41 | 6 | 241-203-0409 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм** | м | 29,94 | 1576,00 | -- | 47185 | -- | 47185 | -- | 50960 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3775 | |
| 42 | 7 | 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трапы диаметром 50 мм. Установка** | комплект | 5 | 13124,86 | 48,93 | 65624 | 245 | 60978 | 4431 | 75659 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 880,26 | 23,94 | 4401 | 120 | | 5604 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 8 | 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трапы диаметром 100 мм. Установка** | комплект | 2 | 26462,35 | 103,63 | 52925 | 208 | 49694 | 3066 | 60470 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1511,74 | 52,37 | 3023 | 105 | | 4479 | |
| 44 | 9 | 241-220-0201 РСНБ РК 2022 | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм** | шт. | 16 | 236,00 | -- | 3776 | -- | 3776 | -- | 4078 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 302 | |
| 45 | 10 | 241-512-0102 РСНБ РК 2022 | **Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм** | шт. | 4 | 6883,00 | -- | 27532 | -- | 27532 | -- | 29735 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2203 | |
| 46 | 11 | 242-307-0306 РСНБ РК 2022 | **Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 50** | шт. | 1 | 76423,00 | -- | 76423 | -- | 76423 | -- | 82537 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6114 | |
| 47 | 12 | 1116-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка** | воронка | 1 | 1689,34 | -- | 1689 | -- | 281 | 1380 | 3314 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1407,88 | -- | 1408 | -- | | 246 | |
| 48 | 13 | 241-114-0121 РСНБ РК 2022 | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм** | шт. | 1 | 1065,00 | -- | 1065 | -- | 1065 | -- | 1150 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| 49 | 14 | 244-104-0603 РСНБ РК 2022 | **Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ** | шт. | 1 | 966,00 | -- | 966 | -- | 966 | -- | 1043 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 2139614 | 7052 | 1909845 | 220823 | 2549272 |
| | | | | | | | | 222717 | 2612 | -- | 188835 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 174063 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 174063 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13925 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 187988 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1965551 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1735781 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 225329 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 220823 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 174910 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2361284 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 120 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 225329 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2549272 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 120 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 225329 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 2139614 | 7052 | 1909845 | 220823 | 2549272 |
| | | | | | | | | 222717 | 2612 | -- | 188835 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 174063 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 174063 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13925 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 187988 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1965551 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1735781 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 225329 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 220823 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 174910 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2361284 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 120 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 225329 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2549272 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 120 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 225329 | | | |
| **ОТДЕЛ 4. Локальная смета 02-01-8. ПСМП №1. Электроснабжение и электроосвещение** | | | | | | | | | | | | |
| **Кабельные изделия и провода** | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 67 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | м | 450 | 153,31 | 1,29 | 68990 | 581 | 6345 | 44726 | 122815 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 137,92 | 0,12 | 62064 | 54 | | 9099 | |
| 51 | 68 | 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | м | 1115 | 187,62 | 1,99 | 209196 | 2219 | 25633 | 130901 | 367303 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 162,64 | 0,42 | 181344 | 468 | | 27206 | |
| 52 | 69 | 1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 86 | 353,69 | 2,54 | 30417 | 219 | 11524 | 13486 | 47415 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 217,14 | 0,65 | 18674 | 56 | | 3512 | |
| 53 | 70 | 243-107-0601 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1** | км | 0,459 | 428439,00 | -- | 196654 | -- | 196654 | -- | 212386 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15732 | |
| 54 | 71 | 243-107-0602 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1** | км | 1,0761 | 680701,00 | -- | 732502 | -- | 732502 | -- | 791102 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58600 | |
| 55 | 72 | 243-107-1002 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1** | км | 0,0612 | 1134091,00 | -- | 69406 | -- | 69406 | -- | 74959 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5553 | |
| 56 | 73 | 243-107-1003 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1** | км | 0,0816 | 1744812,00 | -- | 142377 | -- | 142377 | -- | 153767 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11390 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 74 | 243-107-1004 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1** | км | 0,00612 | 2510802,00 | -- | 15366 | -- | 15366 | -- | 16595 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1229 | |
| | | | **Трубы** | | | | | | | | | |
| 58 | 75 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 1565 | 475,83 | 2,77 | 744674 | 4335 | 22207 | 517186 | 1362802 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 458,87 | 0,12 | 718132 | 188 | | 100943 | |
| 59 | 76 | 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 80 | 560,04 | 2,88 | 44803 | 230 | 1147 | 31283 | 82173 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 542,83 | 0,28 | 43426 | 22 | | 6087 | |
| 60 | 77 | 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 6 | 592,27 | 3,49 | 3554 | 21 | 256 | 2362 | 6389 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 546,23 | 0,51 | 3277 | 3 | | 473 | |
| 61 | 78 | 241-207-0302 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм** | м | 1520,05 | 31,00 | -- | 47122 | -- | 47122 | -- | 50892 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3770 | |
| 62 | 79 | 241-207-0303 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм** | м | 60,6 | 44,00 | -- | 2666 | -- | 2666 | -- | 2879 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 213 | |
| 63 | 80 | 241-207-0304 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм** | м | 80,8 | 65,00 | -- | 5252 | -- | 5252 | -- | 5672 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 420 | |
| 64 | 81 | 241-207-0305 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм** | м | 6,06 | 99,00 | -- | 600 | -- | 600 | -- | 648 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48 | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 2313579 | 7605 | 1279057 | 739944 | 3297797 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1026917 | 791 | -- | 244275 | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2313579 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 67112 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1027708 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1211945 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 739944 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 244275 | | | | |
| | | | | | | | | 3297798 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 612 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1027708 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 3297798 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 612 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1027708 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 11557931 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2036201 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 565476 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 126857 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 6308593 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 1791529 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 856137 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **11 557 931** |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | **Тенге** | | | | | | | | | **0,00** |
| | | | **Прочее** | | | | | | | | | | **0,00** |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **Тенге** | | | **1,50%** | | **173 368,97** | | | | **11 731 299,97** |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время** | **Тенге** | | | **0,70%** | | **82 119,10** | | | | **11 813 419,06** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **Тенге** | | | **2 %** | | **236 268,38** | | | | **12 049 687,45** |
| | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | | **12 049 687,45** |
| | | | **Итого в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079** | | | | **1,079** | | | | | | **13 001 612,75** |
| | | | **Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,95** | **Тенге** | | | **0,95** | | | | | | **12 351 532,12** |
| | | | **НДС** | **Тенге** | | | **12 %** | | | | | | **1 482 183,85** |
| | | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | | **13 833 715,97** |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Атырауской**
БИН 050140003056

**Зам.Руководителя** _____ **Бисен Т.А.**

**Руководитель отдела строительства**
_____ **Тіленберген Д.Н.**

**Технический надзор**
**ТОО "PremierExpert" БИН 060740008119**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
**Эксперт технического надзора Амангали К.Е.** _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Подрядчик:**
**ТОО "Нуркапстройгаз"**
БИН:060940008860
**Генеральный директор** _____ **Каримов А.Н**

**Авторский надзор**
**ТОО "АстанаИнжПроект" БИН 021040002725**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
**Эксперт авторского надзора Жусупова Г.А.** _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)