Товарищество с ограниченной ответственностью "Центргеолсъемка"

100019, г. Караганда пер. Свободный, 9
телефон (7212) 41-85-24
E-mail: zaocgs@mail.ru
БИН 050140011463
ИИК KZ51998HTB0000541953
БИК TSESKZKA
АО "First Heartland Jysan Bank"

РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» (МД "Востказнедра")
070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35
телефон (7232) 265548, факс (7232)267992
E-mail: vknedra_common@miid.gov.kz
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

АКТ № 6
выполненных работ
от 25 июля 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - президент ТОО "Центргеолсъемка" Исмаилов Х.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика - Руководитель Республиканского государственного учреждения «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» Айкешов С. А. , с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Поставщиком в соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 17 января 2024 г. к Договору № 105 от 12 сентября 2023 г. по бюджетной программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан», по бюджетной подпрограмме 102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 «Оплата прочих работ и услуг», **по Проекту: «Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов в Жарма-Саурском рудном поясе на Базарской площади, листы M-44-XXXIV-140-Б,Г; M-44-XXXV(141;142-А,В)»** Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за июль 2024 года

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2024 г.		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению июль 2024 года	Финансирование	
			объем работ	Полная сметная стоимость				за месяц июль		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
					объем	сумма		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы															
1.	**Предполевая подготовка в т.ч.**			**12 695 590**		**152 986**			**122 589**		**122 589**		**12 665 193**	**122 589**	**122 589**	**12 665 193**
1.1	Сбор и систематизация фондовой и опубликованной литературы, и картографических материалов, анализа работ выполненных ранее, в том числе оформление заказов на копирование текста и чертежей	отр.см	104,36	1 856 523			17 789,60					104,36	1 856 523			1 856 523
1.2	Составление предварительных карт и схем	чертеж	12	1 662 972	1	152 986	138 581,000	0,8846	122 589	0,8846	122 589	11,78066	1 632 575	122 589	122 589	1 632 575
		отр.см	93,48		8,59974		17 789,600	6,8910		6,8910		91,7713				
1.3	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов (на 1 лист масштаба 1:200000)	1 лист	12	9 176 095			764 674,580					12	9 176 095			9 176 095
		отр.см	457,20				20 070,200					457,20				
	Полевые работы															
2.	**Маршруты**			**4 703 556**		**4 703 556**			**1 095 493**		**1 095 493**		**1 095 493**	**1 095 493**	**1 095 493**	**1 095 493**
2.1	Геологические маршруты	10 км	20	2 190 985	20	2 190 985	109 549,250	10,0	1 095 493	10,0	1 095 493	10,0	1 095 493	1 095 493	1 095 493	1 095 493
2.2	Поисковые маршруты	10 км	20	2 512 571	20	2 512 571	125 628,550									
3.	**Буровые работы, всего в том числе:**			**80 283 038**		**80 283 038**			**19 716 978**		**35 934 316**		**35 934 316**	**19 716 978**	**35 934 316**	**35 934 316**
3.1	Бурение картировочных вертикальных скважин III группы (150 м)	п.м	2 250,0	33 308 760	2250,00	33 308 760	14 803,8933	871,4	12 900 113	1617,4	23 943 817	1 617,4	23 943 817	12 900 113	23 943 817	23 943 817
3.2	Монтажно-демонтажные работы	м-д	15	3 239 840	15	3 239 840	215 989,360	5	1 079 947	11	2 375 883	11	2 375 883	1 079 947	2 375 883	2 375 883
3.3	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см	17,01	1 671 611	17,01	1 671 611	98 272,250	6,57950	646 582	12,22735	1 201 609	12,22735	1 201 609	646 582	1 201 609	1 201 609
3.4	Колонковое бурение поисковых скважин III группы (300 м)	п.м	1 500,00	40 323 675	1500,00	40 323 675	26 882,450	176,4	4 742 064	300,0	8 064 735	300,0	8 064 735	4 742 064	8 064 735	8 064 735
3.5	Монтаж-демонтаж и переезды	м.д.	5	1 090 618	5	1 090 618	218 123,600	1	218 124	1	218 124	1	218 124	218 124	218 124	218 124
3.6	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см	5,88	648 534	5,88	648 534	110 294,950	1,18	130 148	1,18	130 148	1,18	130 148	130 148	130 148	130 148
4	**Геологическая документация, всего**	**п.м**		**5 406 908**		**5 406 908**										
4.1	Геологическая документация керна картировочных скважин III группы	100 м	20,25	2 739 816	20,25	2 739 816	135 299,540									
4.2	Геологическая документация керна картировочных скважин III группы	100 м	14,50	1 961 843	14,50	1 961 843	135 299,540									
4.3	Фотодокументация керна (15% от стоимости документации керна	15%		705 249		705 249										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**Топографо-геодезические работы (выноска, привязка скважин)**			**188 332**		**188 332**			**47 083**		**112 999**		**112 999**	**47 083**	**112 999**	**112 999**
5.1	Выноска проектных скважин	точка	20	188 332	20,00	188 332	9 416,600	5	47 083	12	112 999	12	112 999	47 083	112 999	112 999
6	**Геофизические исследования:**			**7 712 919**		**7 712 919**										
6.2	Магниторазведка профильная шаг 20 м	10 п.км	18,00	1 748 703	18	1 748 703	97 150,170									
6.3	Геофизические исследования скважин III масштаб 1:500	100 п.м	3 750,0		3750											
		отр.см.	6,76	941 614	6,76	941 614	139 291,940									
6.5	Недозагрузка	отр.см.	54,12	5 022 602	54,12	5 022 602	92 804,920									
7.	**Опробование**			**2 699 772**		**2 699 772**										
7.1	Отбор точечных проб весом 0,3-0,8кг. из маршрутов	проб	200	335 325	200	335 325	1 676,625									
7.2	Отбор геохимических (точечных) проб из керна картировочных и поисковых скважин	проб	1 190	1 508 564	1 190	1 508 564	1 267,701									
7.3	Отбор керновых проб из керна скважин (III группы)	100 проб	5,21	678 310	5	678 310	130 193,860									
7.4	Отбор протолочек/проб на минералогический анализ, вес 10 кг	100 проб	0,1	5 671	0,1	5 671	56 710,000									
7.5	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 проб	0,2	35 262	0,2	35 262	176 310,000									
7.6	Отбор образцов для исследования РЭМ по категориям	100 проб	0,2	21 506	0,2	21 506	107 530,000									
7.7	Отбор сколков на шлифы и аншлифы по категориям	100 проб	1,0	115 134	1,0	115 134	115 134,000									
	Итого полевых работ	**тенге**		**100 994 525**		**100 994 525**			**20 859 554**		**37 142 808**		**37 142 808**	**20 859 554**	**37 142 808**	**37 142 808**
8.	**Обработка проб**			**4 866 210**		**4 866 210**										
9.	**Камеральные работы**			**16 846 893**												
9.1	Создание базы данных	отр.см.	47,86	595 095			12 434,080									
9.2	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	89	6 218 395			69 869,610									
		отр.см.	402,66				15 443,290									
9.3	Камеральные обработка полевых материалов (4% от полевых работ)	тенге		10 033 403												
	Итого геолого-разведочные работы			**135 403 218**		**106 013 721**			**20 982 143**		**37 265 397**		**49 808 001**	**20 982 143**	**37 265 397**	**49 808 001**
10.	**Сопутствующие работы и затраты**															
10.1	Рекультивация	$м^3$	1 660,00	1 503 459			905,698									
	Итого сопутствующие работы и затраты			**1 503 459**												
11.	**Подрядные работы:**			**102 773 323**		**62 237 708**					**14 520 317**		**15 370 570**		**14 520 317**	**15 370 570**
11.1	Лабораторные исследования			23 267 600												
11.2	Рецензия			800 000												
11.3	Услуги подрядных организаций, в т.ч.:			78 705 723		62 237 708					14 520 317		15 370 570		14 520 317	15 370 570
11.3.1	Внешний геологический контроль анализов проб			1 056 000												
11.3.2	Приобретение фондовых материалов			1 227 000		376 747							850 253			850 253
11.3.3	Обработка и интерпретация данных ДЗЗ	тенге		76 422 723		61 860 961					14 520 317		14 520 317		14 520 317	14 520 317
	ВСЕГО по смете	**тенге**		**239 680 000**		**168 251 429**			**20 982 143**		**51 785 714**		**65 178 571**	**20 982 143**	**51 785 714**	**65 178 571**
	НДС - 12%	**тенге**		**28 761 600**		**20 190 171**			**2 517 857**		**6 214 286**		**7 821 429**	**2 517 857**	**6 214 286**	**7 821 429**
	Всего по смете с учетом НДС	**тенге**		**268 441 600**		**188 441 600**			**23 500 000**		**58 000 000**		**73 000 000**	**23 500 000**	**58 000 000**	**73 000 000**

От Исполнителя

Президент ТОО "Центргеолсъемка" _____ Х. К. Исмаилов

Главный бухгалтер _____ Ю. В. Буркова

Заместитель начальника ПЭО _____ Д. К. Шаяхметова

Ответственный исполнитель _____ А. А. Вихлянцев

Руководитель департамента _____ С. А. Айкешов

Руководитель отдела ЭФБУ _____ А. К. Кустубаева

И. о. руководителя отдела ИСМСБ, ГТ и ОГП _____ М. Б. Ануарбекова

м.п.