Генподрядчик: **ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164**

Субподрядчик: **ТОО "Вершина" БИН 970740002243, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Ж. Аймаутова, находящегося по адресу село Ж. Аймаутова, Баянаульского района, Павлодарской области**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Ж. Аймаутова, находящегося по адресу село Ж. Аймаутова, Баянаульского района, Павлодарской области**

Договор № 11/4 от 27.05.2018г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за июнь 2018г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 11/4 от 27.05.2018г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Ж. Аймаутова, находящегося по адресу село Ж. Аймаутова, Баянаульского района, Павлодарской области	701 658,47	626 480,77							75 177,69	701 658,47
	Всего к оплате :										**701 658,47**

Принял (Генподрядчик)
ТОО «KazСтройКапитал»
БИН 121140000832

Директор _____ **Кажкуратов Д.К.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Вершина"
БИН 970740002243

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

Заказчик КГП на ПВХ «Баянаульская центральная районная больница», БИН 010240002480, РК, Павлодарская область, Баянаульский р-н, с. Баянаул,ул.Жалантос батыра,1

Генподрядчик ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

Субподрядчик ТОО "Вершина" БИН 970740002243, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15

Наименование объекта Капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Ж. Аймаутова, находящегося по адресу село Ж. Аймаутова, Баянаульского района, Павлодарской области

Договор № 11/4 от 27.05.2018г.

Акт №1
выполненных работ за июнь 2018г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. , тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1 Наружная отделка							
			1.1. Стены							
1	1	11-130301-1903	Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм	м2	165,86	1080,71	17,68	179247	2932	27254,0
						293,85	9,33	48738	1547	54,2
2	2	11-290164-1301	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	168,86	334,41	8,45	56468	1427	26000
						245,58		41469		63
3	3	11-150402-0302	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	165,86	192,37	2,67	31907	443	10139
						110,34	1,21	18301	200	54,8
			1.2 Цоколь							

4	4	11-130301-1903	Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм	м2	32,7	1080,73	17,68	35340	578	5373
						293,85	9,36	9609	306	54,2
5	5	11-290164-1301	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхнос	32,7	334,37	8,44	10934	276	5035
						245,57		8030	0	63
6	6	11-150402-0302	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	32,7	192,39	2,66	6291	87	1999,00
						110,34	1,22	3608	40	54,8
7	7	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2.	м2	5	1618,2	0,2	8091	1	3766,0
						1274,4		6372	0	59
			Раздел 2. Внутренняя отделка							
			2.2. Полы							
8	12	11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	28	872,49	16	24430	448	4559,0
						264,14	3,28	7395	92	61
9	13	11-110101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	280	141,07	2,32	39499	649	2828,0
						15,92	0,64	4462	182	60,9
10	14	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстила ющего слоя	2,12	20567,17	6,23	43664	13	3 720,0
						2877,56		6109	0	60,9
11	15	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируе	9,07	1077,18	63,29	9770	574	2544
						451,16	9,48	4092	86	61

12	16	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,07	576,52	22,6	5229	205	1566,0
						272,22	11,36	2469	103,0	60,9
13	17	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе . Устройство	12 покрыти:	9,07	2538,92	59,32	23028	538	5081
						892,83	27,01	8098	245	60,9

Итого по прямы затраты						**473 898**
Накладные расходы 1 уровня, тенге						99 864
Итого с накладными расходами 1 уровня, тенге						573 762
Накладные расходы II кровня 4,24 %, тенге						24 327
Итого						598 089
сметная прибыль (8%), тенге						47 847,14
Всего						645 936,38
Коэффициент скидки К=0,96988						626 480,77
НДС (12 %)						75 177,69
Итого						701 658,47

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Вершина"
БИН 970740002243

Директор _____ Жунусова Г.С.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832

Директор _____ Кажмуратов Д.К.