Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«_24_» _____06____2024 г.

Авторский надзор **ТОО «ПСГ Альтернатива», директора Обыденный А.Н. проектная деятельность – II категория, государственная лицензия № 17018764 от 02.11.2017 г., СКО, г. Петропавловск,, ул. Н. Островского, 153 т.8 (7152) 32-03-15**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **директора Обыденный Анатолий Николаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № 39 от 28 апреля 2021г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство отвода от Пресновского группового водопровода до сел Узынколь и Айымжан Жамбылского района Северо-Казахстанской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района СКО" и.о. Руководителя – Бейсенбаев Болат Канатович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Данекер» лицензия ГСЛ №19023966, 12.12.2019г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Искакова Бауыржан Акановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **1) ТОО «Granite Shores» ГСЛ №0015861 от 27.11.2020г., Директор Шалабаев С.К. 2) ТОО «Имандра» ГСЛ №07127 от 25.12.2020г., Директор Шалабаев С.К. 3) ТОО «Марал Құрылыс» ГЛС №17005794 от 05.04.2017г., Директор Айдаболов Ж.К. 4) ТОО «Таскала ТрансГаз». ГСЛ №22019561 от 19.10.2022г. Директор МахметовТ.М.**

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2021 г.;**

месяц, год

окончание работ **июнь 2024 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев;

фактически 38 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ПСГ Альтернатива», Б/Н**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Руководителем КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района СКО" Приказ №36. Дата утверждения 28.05.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «ПСГ Альтернатива», директор Обыденный А.Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

« » июня 2024г

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору _____

имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

_____ « » _____ 2024г.

подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«_24_» ____06_____ 2024 г.

Технический надзор **ТОО «КокШымСтрой», директор Нурманов Даурен Мухитжанович г. Кокшетау, Акмолинская область, Проспект Абылай хана, 18/10**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **эксперта Нурманова Даурена Мухитжановича , KZ21VJE00020383 от 06.10.2016г; KZ06MOУ00041993 от 30.10.2018г; KZ83VJE00064275 от 08.04.2021г.; БИН 131240006699, Тел: 8 776 135 00 05**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **договора № 1 от 02.06.2024 года.**
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство отвода от Пресновского группового водопровода до сел Узынколь и Айымжан Жамбылского района Северо-Казахстанской области»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого является **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района СКО" и.о. Руководителя – Бейсенбаев Болат Канатович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Данекер» ГСЛ № 19023966, 12.12.2019г.**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **директора Искакова Бауыржан Акановича**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   2) субподрядными организациями **1) ТОО «Granite Shores» ГСЛ №0015861 от 27.11.2020г., Директор Шалабаев С.К. 2) ТОО «Имандра» ГСЛ №07127 от 25.12.2020г., Директор Шалабаев С.К. 3) ТОО «Марал Құрылыс» ГЛС №17005794 от 05.04.2017г., Директор Айдаболов Ж.К. 4) ТОО «Таскала ТрансГаз». ГСЛ №22019561 от 19.10.2022г. Директор МахметовТ.М.**
   наименование организации, № лицензии и дата получения фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2021 г.;**
месяц, год
окончание работ **июнь 2024 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **8** месяцев;
фактически **38** месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **225 182,018** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **183 466,692** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **1 856,257** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **204 425,756** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **165 120,023** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 670,631** тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ПСГ Альтернатива», проектная деятельность – II категория, государственная лицензия № 17018764 от 02.11.2017 г., СКО, г. Петропавловск, ул. Н. Островского, 153 т.8 (7152) 32-03-15

утвержденным (ой) **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района СКО», приказ №36 о/д., дата утверждения 28.05.2019г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «КокШымСтрой», директор Нурманов Даурен Мухитжанович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
_____ «_____» _____ 2024г.
подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Нурманов Даурен Мухитжанович , KZ21VJE00020383 от 06.10.2016г; KZ06MOУ00041993 от 30.10.2018г; KZ83VJE00064275 от 08.04.2021г.; БИН 131240006699, Тел: 8 776 135 00 05**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, №аттестатов,
_____ «___» _____ 2024г.
подпись, дата
Место печати (при наличии)