Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Golden City DS»
Наименование строительства и его адрес: Строительство транспортно-пересадочного узла ул. Пушкина – пр. Райымбека остановка Саяхат

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль месяц 2024 г.

БИН/ИИН		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименование	Код	Наименование			Код
161040019460	50540004554	Договор №50	24.04.2024 г.						

Строительство транспортно-пересадочного узла ул. Пушкина – пр. Райымбека остановка Саяхат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС), тенге						Дополнительные		НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено:	75 988 824,40	67 847 164,64							8 141 659,76	75 988 824,40

Заказчик:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Руководитель_____**Телибаев С.**
должность,ФИО,подпись

Технадзор:

"Тараз-Технопроект"

Директор_____**Ожкабеков М.Б.**
должность,ФИО, подпись

Подрядчик:

ТОО «Golden City DS»

Директор_____**Сейтбай М.Б.**
должность,ФИО, подпись