Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"**

Наименование объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-7 "Атбасар-Сочинское" км 30-67**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование			код
		45	13.03.2024 г.							
		ДС №52	14.03.2024 г.							
		ДС №106	31.07.2024 г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	393 548 871,14	302 054 129,92							36 246 495,59	338 300 625,51
Аванс 30%	118 064 661,34	90 616 238,98							10 873 948,68	101 490 187,66
Итого к оплате										**236 810 437,85**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

Директор Калабаев Б.Б. _____

(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»

Кулаков В.З. _____

(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Место печати (при наличии)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Кокшетауавтодор"

АКТ

выполненных работ №2 от 31.07.2024 г

Договор №45 от 13.03.2024 г
Дополнительное соглашение №52 от 14.03.2024 г
Дополнительное соглашение №106 от 31.07.2024 г

за июль 2024 года

Сумма аванса перечисленная исполнителю ранее	***156 836 854,84***
Общая сумма выполненных работ	***393 548 871,14***
Ранее заактированные суммы по выполненным работам	***55 248 245,63***
Сумма к перечислению	***236 810 437,85***

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4
	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-7 "Атбасар-Сочинское" км 30-67	*393 548 871,14*	*338 300 625,51*
	Всего:	*393 548 871,14*	*338 300 625,51*
	в том числе НДС	*42 165 950,48*	*36 246 495,59*

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области

_____Кулаков В.З.

СДАЛ ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Кокшетауавтодор"

_____Калабаев Б.Б.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Кокшетауавтодор"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 31.07.2024 г.

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-7 "Атбасар-Сочинское" км 30-67

за июль 2024 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость за единицу, тенге, без НДС	Общая стоимость, в тенге, без НДС	На 2024 г		Выполнение				
						Объем	Стоимость	С начала строительства			За отчетный период	
								Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1. Ремонт существующей дорожной одежды основной ветки км 30+000 - км 67+000				***3 011 024 241,25***		***174 107 142,87***		***351 382 920,66***			***302 054 129,92***
1.1	Устранение пучинистых участков (разработка экскаватором 0,3 м, перевозка самосвалами 25 км, разравнивание, уплотнение, засыпка щебнем фр.0-80 мм /к=1,26/ 0,3 м, уплотнение, полив водой 10%)	м3	14 160,00	8 376,25	118 607 715,66			404,10	3 384 843,07	2,85		
1.2	Фрезерование существующего а/б покрытия, Н=5 см с повторным использованием на холодный ресайклинг	м2	231,00	1 078,74	249 189,75	231,00	249 189,75	231,00	249 189,75	100,00	231,00	249 189,75
1.3	Досыпка земельного полотна грунтов (грунт III группы), на среднюю толщину Н=1,2-1,5 м с уплотнением и поливом водой	м3	712,33	4 871,62	3 470 202,75					0,00		
1.4	Устройство основания Н=15 см с использованием материалов существующей дорожной одежды и нового материала, укрепленного цементом (ресайклирование)	м2	280 969,00	2 656,34	746 348 259,73	16 098,76247	42 763 733,19	34 083,00	90 535 922,95	12,13	19 871,00	52 784 066,10
1.4.1	Щебень фр. 0-40 мм (добавка в местах с грунтовым покрытием)	м3	1 432,33	9 481,39	13 580 478,00	978,720	9 279 665,16	1 432,33	13 580 478,00	100,00	568,31	5 388 387,18
1.5	Розлив битумной эмульсии (расход 0,7 л/м2)	тн	181,30	211 890,02	38 415 661,10	10,38	2 199 317,36	22,12	4 687 007,30	12,20	22,12	4 687 007,30
1.6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, Н=6 см	м2	259 000,00	4 213,08	1 091 187 580,81	14 827,89	62 471 078,83	31 605,00	133 154 376,42	12,20	31 605,00	133 154 376,42
1.7	Розлив битумной эмульсии (расход 0,3 л/м2)	тн	77,70	211 890,03	16 463 855,30	4,45	942 564,62	9,48	2 008 717,48	12,20	9,48	2 008 717,48
1.8	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II, Н=4 см	м2	259 000,00	3 283,73	850 486 881,64	14 827,89	48 690 833,70	31 605,00	103 782 385,69	12,20	31 605,00	103 782 385,69
1.9	Укрепление обочин естественным щебнем, Н=10 см	м2	110 901,00	1 192,18	132 214 416,51	6 300,00	7 510 760,26			0,00		
	2. Обустройство дороги				***5 668 805,80***		***0,00***		***0,00***			***0,00***
2.1	Установка стоек под дорожные знаки	шт	57,00	14 596,10	831 977,70					0,00		
2.2	Установка дорожных знаков	шт	126,00	17 678,64	2 227 508,70					0,00		
2.3	Установка сигнальных столбиков	шт	70,00	4 485,15	313 960,75					0,00		
2.4	Устройство берм под дорожные знаки	м3	85,50	1 071,94	91 651,25					0,00		
2.5	Устройство разметки проезжей части сплошной линией шириной 0,10 м (№1.1)	п.м.	6 400,00	104,34	667 764,50					0,00		
2.6	Устройство разметки проезжей части прерывистой линией шириной 0,10 м 1:3 (№1.5)	п.м.	29 000,00	48,24	1 398 932,95					0,00		
2.7	Устройство разметки проезжей части прерывистой линией шириной 0,10 м 3:1 (№1.6)	п.м.	1 600,00	85,63	137 009,95					0,00		
	3. Ремонт водопропускных труб d=2x1,0 на км 62, км 67				***24 935 036,66***		***0,00***		***0,00***			***0,00***
3.1	Ремонт тела трубы d=2x1,0 на км 62	шт	1,00	9 815 645,10	9 815 645,10					0,00		
3.2	Укрепительные работы	м2	55,00	48 215,89	2 651 873,70					0,00		
3.3	Ремонт тела трубы d=2x1,0 на км 67	шт	1,00	9 815 644,16	9 815 644,16					0,00		
3.4	Укрепительные работы	м2	55,00	48 215,89	2 651 873,70					0,00		
	Итого				**3 041 628 083,71**		**174 107 142,86**		**351 382 920,66**			**302 054 129,92**
	НДС 12%				**364 995 370,05**		**20 892 857,14**		**42 165 950,48**			**36 246 495,59**
	Всего с НДС				**3 406 623 453,76**		**195 000 000,00**		**393 548 871,14**			**338 300 625,51**

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

_____Кулаков В.З.

СДАЛ ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Кокшетауавтодор"

_____Калабаев Б.Б.