*Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420*
*Пприложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

**Генподрядчик: ТОО "АйТемір-Құрылыс"**
**Субподрядчик: ТОО «Строй Азия Групп»**

Наименование стройки: **Строительство газопроводной линии в ауле Нарын Исатайского района, Атырауской области**
(наименование строительства и его адрес)

# С П Р А В К А
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ 2024 ГОДА

| Код | Код | Договор | | Дополнительные соглашения | | Источник финансировния | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | № | Дата | № | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №2 | 04.06.2024 | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы № 2 | | | | | | | |
| | | | СМР по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение материалов | другие дополни-тельные расходы | | |
| *А* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| Всего по стройке: | | | | | | | | | | |
| Акт № 1 | 224 000,00 | | | | | | | | | |
| в .т.ч. июнь 2023 | 224 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | **224 000,00** |

Генподрядчик: ТОО "АйТемір-Құрылыс"

Директор _____ Шоканов Е.Б.

Субподрядчик: ТОО «Строй Азия Групп»

Директор _____ Медеуов Н.

Генподрядчик: **ТОО "АйТемір-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Субподрядчик: ТОО «Строй Азия Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопроводной линии в ауле Нарын Исатайского района, Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**
( наименование)

# Акт выполненных работ №1

**за июнь 2024 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Газопровод низкого давления (подземный газопровод)** | | | | | | | | | | |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею** | **км трубопровода** | **0,111** | | **537524,73** | **238616,39** | **59665** | **26486** | **--** | **41715** | **109490** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **298908,34** | **80695,60** | **33179** | **8957** | | **8110** | |
| 1.1 | 20235 Т | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 190,3875 | 21,133012 | 1570,00 | | 33179 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 39,7157 | 4,4084 | | | | | | | |
| 1.3 | 723 С | Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т | маш.-ч | 28,388988 | 3,151178 | | 3846,00 | | 12119 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 28,388988 | 3,151178 | | 1840,00 | | 5798 | | | |
| 1.4 | 1023 С | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 3,771144 | 0,418597 | | 13843,00 | | 5795 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 3,771144 | 0,418597 | | 3141,00 | | 1315 | | | |
| 1.5 | 1904 С | Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т | маш.-ч | 7,555572 | 0,838668 | | 5372,00 | | 4505 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 7,555572 | 0,838668 | | 2199,00 | | 1844 | | | |
| 1.6 | 2639 С | Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т | маш.-ч | 7,555572 | 0,838668 | | 797,00 | | 668 | | | |
| 1.7 | 3452 С | Электростанции переносные, мощность до 4 кВт | маш.-ч | 49,490892 | 5,493489 | | 555,00 | | 3049 | | | |
| 1.8 | 3457 С | Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм | маш.-ч | 45,008892 | 4,995987 | | 70,00 | | 350 | | | |
| 2 | **С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм** | **м** | **64,614848** | | **1297,00** | **--** | **83805** | **--** | **83805** | **--** | **90509** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6704** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **143470** | **26486** | **83805** | **41715** | **200000** |
| | | | | | | | | **33179** | **8957** | **--** | **14814** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 143470 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 42136 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 83805 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 41715 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14814 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 199999 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 42136 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 199999 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 42136 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **200000** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 33179 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 26486 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 8957 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 83805 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 41715 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 14814 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **200000** |
| | | **Итого с НДС:** | **Тенге** | | | | | | | | **224000** |

**Генподрядчик: ТОО "АйТемір-Құрылыс"**
**Директор** _____ **Шоканов Е.Б.**

**Субподрядчик: ТОО «Строй Азия Групп»**
**Директор** _____ **Медеуов Н.**