Реестр по объекту:
Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Толстого, ул.Победа, ул.Алимбаева)

за июнь 2024 г.

№ акта	№ локальной сметы	Наименование	Затраты по обьекту в тенге с уч. НДС
4	02-01-00-01	Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Толстого, ул.Победа, ул.Алимбаева)	16 739 369,01
5	02-01-00-01 включение	Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Толстого, ул.Победа, ул.Алимбаева)	7 658 074,16
		Всего:	**24 397 443,17**

Директор _____Ибраев Ж.Е.
ТОО "Astana Technical Supervision Group"
м.п.

Утвержден:
Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
Подрядчик: ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Наименование строительства и его адрес: Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Толстого, ул.Победа, ул.Алимбаева)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 год

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наменование	код	Наименование	Код
			11	11.01.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту: Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Толстого, ул.Победа, ул.Алимбаева)	**84 444 537,61**	**21 783 431,40**							**2 614 011,77**	**24 397 443,17**
удержание аванс	**22 333 361,28**	**19 940 501,14**							**2 392 860,14**	**22 333 361,28**
итого к оплате	**62 111 176,33**	**1 842 930,26**							**221 151,63**	**2 064 081,89**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"

Аким _____ **Кожимов М.А.**

м.п.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____ **Майкубенов Р. А.**

м.п.

Подрядчик: ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Директор _____ **Ибраев Ж.Е.**

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Аппарат Акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Technical Supervision Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Толстого, ул.Победа, ул.Алимбаева)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Толстого, ул.Победа, ул.Алимбаева)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11 от 11.01.2024 г.**

Акт выполненных работ №4

за **июнь 2024** (месяц, год) на **02-01-00-01 Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Толстого, ул.Победа, ул.Алимбаева)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: УЛИЦА ТОЛСТОГО (0,765 км)										
1	9	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	1147,5	886,00	10,00	1016685,00	11476,00	26391,00		1016685,00	
2	10	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,6885	853,00 202362,00	3,00	978818,00 139326,00	3443,00	139326,00		139326,00	
3	11	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	81,9315	25487,00		2088188,00		2088188,00		2088188,00	
4	12	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (толщ.4см)	$м^2$	1147,5	276,00	0,00	316710,00	0,00			316710,00	
5	13	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13,88475	276,00 25487,00	0,00	316710,00 353881,00	0,00	353881,00		353881,00	
			Итого по разделу 1: УЛИЦА ТОЛСТОГО (0,765 км)					3914790,00	11476,00	2607786,00	0,00	3914790,00	
								1295528,00	3443,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: УЛИЦА ПОБЕДА (0,940 км)										
6	22	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	1410	886,00	10,00	1249260,00	14100,00	32430,00		1249260,00	
7	23	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,846	853,00 202362,00	3,00	1202730,00 171198,00	4230,00	171198,00		171198,00	
8	24	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	100,674	25487,00		2565878,00		2565878,00		2565878,00	
9	25	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (толщ.4см)	$м^2$	1410	276,00	0,00	389160,00	0,00			389160,00	
10	26	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17,061	276,00 25487,00	0,00	389160,00 434834,00	0,00	434834,00		434834,00	
			Итого по разделу 2: УЛИЦА ПОБЕДА (0,940 км)					4810330,00	14100,00	3204340,00	0,00	4810330,00	
								1591890,00	4230,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: УЛИЦА АЛИМБАЕВА (1,100 км)										
11	35	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	1268	886,00	10,00	1123448,00	12680,00	29164,00		1123448,00	
						853,00	3,00	1081604,00	3804,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	36	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,7608	202362,00		153956,72		153956,72		153956,72	
13	37	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	90,5352	25487,00		2307470,28		2307470,28		2307470,28	
14	38	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (толщ.4см)	м^2	1268	276,00	0,00	349968,00	0,00			349968,00	
15	39	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	15,3428	25487,00		391041,98		391041,98		391041,98	
			Итого по разделу 3: УЛИЦА АЛИМБАЕВА (1,100 км)					**4325884,98**	**12680,00**	**2881632,98**	**0,00**	**4325884,98**	
								1431572,00	**3804,00**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**13051004,98**	**38256,00**	**8693758,98**	**0,00**	**13051004,98**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%			**8,2%**		**4318990,00**	**11477,00**	**0,00**	**0,00**		
			Сметная прибыль 5%								**1 070 182,41**	**14 121 187,39**	
			Непредвиденные работы и затраты-3%			**5%**						**706 059,37**	
			Итого в сметных ценах:			**3%**						**423 635,62**	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1:									**15 250 882,38**	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%			**1**						**15 250 882,38**	
			ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СО СКИДКОЙ К=0,98			**12%**					**1 830 105,89**	**17 080 988,26**	
						0,98						**16 739 369,01**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Astana Technical Supervision Group"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраев Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат Акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Кожимов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АстанаДорАрхитекс", эксперт Майкубенов Рустам Амангельдинович №KZ14VJE00080067 от 11.04.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Сахлстрой", эксперт Кабдышева Алия Болатовна, аттестат №14012320 от 25.08.2014 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Аппарат Акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Technical Supervision Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Толстого, ул.Победа, ул.Алимбаева)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Толстого, ул.Победа, ул.Алимбаева)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11 от 11.01.2024 г.**

Акт выполненных работ №5 включение

за **июнь 2024** (месяц, год) на **02-01-00-01 Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Толстого, ул.Победа, ул.Алимбаева)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: УЛИЦА ТОЛСТОГО (0,090 км)										
1	1	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	$м^3$	7,2	5191,00	4173,00	37375,00	30046,00	21,00		37375,00	
						1015,00	815,00	7308,00	5868,00				
2	2	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	9,072	9563,00		86756,00		86756,00		86756,00	
3	3	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.*	м	180	4854,00	93,00	873720,00	16740,00	214020,00		873720,00	
						3572,00	28,00	642960,00	5040,00				
4	4	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,88	54526,00		157035,00		157035,00		157035,00	
5	5	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под тротуары из щебня, толщина 12 см	$м^2$	135	1654,00	410,00	223290,00	55350,00	135,00		223290,00	
						1243,00	96,00	167805,00	12960,00				
6	6	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	23,355	9563,00		223344,00		223344,00		223344,00	
7	7	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301 (толщ.15см)	$м^2$	135	124,00	40,00	16740,00	5400,00			16740,00	
						84,00	9,00	11340,00	1215,00				
8	8	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,025	9563,00		19365,00		19365,00		19365,00	
9	9	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	135	886,00	10,00	119610,00	1350,00	3105,00		119610,00	
						853,00	3,00	115155,00	405,00				
10	10	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,081	202362,00		16391,00		16391,00		16391,00	
11	11	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,639	25487,00		245669,00		245669,00		245669,00	
12	12	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (толщ.4см)	$м^2$	135	276,00	0,00	37260,00	0,00			37260,00	
						276,00	0,00	37260,00	0,00				
13	13	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,6335	25487,00		41633,00		41633,00		41633,00	
			Итого по разделу 1: УЛИЦА ТОЛСТОГО (0,090 км)					2098188,00	108886,00	1007474,00	0,00	2098188,00	
								981828,00	25488,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: УЛИЦА Тауелсиздик (0,043 км)										
14	14	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	$м^3$	3,44	5191,00	4173,00	17857,00	14356,00	9,00		17857,00	
						1015,00	815,00	3492,00	2804,00				
15	15	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,3344	9563,00		41450,00		41450,00		41450,00	
16	16	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные. ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.***	м	86	4854,00	93,00	417444,00	7998,00	102254,00		417444,00	
						3572,00	28,00	307192,00	2408,00				
17	17	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,376	54526,00		75028,00		75028,00		75028,00	
18	18	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под тротуары из щебня, толщина 12 см	$м^2$	64,5	1654,00	410,00	106683,00	26445,00	64,00		106683,00	
						1243,00	96,00	80174,00	6192,00				
19	19	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11,1585	9563,00		106709,00		106709,00		106709,00	
20	20	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301 (толш.15см)	$м^2$	64,5	124,00	40,00	7998,00	2581,00			7998,00	
						84,00	9,00	5418,00	581,00				
21	21	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,9675	9563,00		9252,00		9252,00		9252,00	
22	22	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	64,5	886,00	10,00	57147,00	646,00	1482,00		57147,00	
						853,00	3,00	55018,00	194,00				
23	23	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0387	202362,00		7831,00		7831,00		7831,00	
24	24	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	4,6053	25487,00		117375,00		117375,00		117375,00	
25	25	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (толщ.4см)	$м^2$	64,5	276,00	0,00	17802,00	0,00			17802,00	
						276,00	0,00	17802,00	0,00				
26	26	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,78045	25487,00		19891,00		19891,00		19891,00	
			Итого по разделу 2: УЛИЦА Тауелсиздик (0,043 км)					1002467,00	52026,00	481345,00	0,00	1002467,00	
								469096,00	12179,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: УЛИЦА ПОБЕДА (парковочное место детского садика)										
27	27	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	$м^3$	2,36	5191,00	4173,00	12251,00	9848,00	8,00		12251,00	
						1015,00	815,00	2395,00	1923,00				
28	28	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,9736	9563,00		28437,00		28437,00		28437,00	
29	29	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные. ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.***	м	59	4854,00	93,00	286386,00	5487,00	70151,00		286386,00	
						3572,00	28,00	210748,00	1652,00				
30	30	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,944	54526,00		51473,00		51473,00		51473,00	
31	31	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под тротуары из щебня, толщина 12 см	$м^2$	357	1654,00	410,00	590478,00	146370,00	357,00		590478,00	
						1243,00	96,00	443751,00	34272,00				
32	32	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	61,444698	9563,00		587596,00		587596,00		587596,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301 (толщ.15см)	$м^2$	357	124,00	40,00	44268,00	14280,00			44268,00	
						84,00	9,00	29988,00	3213,00				
34	34	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5,355	9563,00		51210,00		51210,00		51210,00	
35	35	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	357	886,00	10,00	316302,00	3570,00	8211,00		316302,00	
						853,00	3,00	304521,00	1071,00				
36	36	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2142	202362,00		43346,00		43346,00		43346,00	
37	37	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	25,4898	25487,00		649659,00		649659,00		649659,00	
38	38	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (толщ.4см)	$м^2$	357	276,00	0,00	98532,00	0,00			98532,00	
						276,00	0,00	98532,00	0,00				
39	39	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	4,3197	25487,00		110096,00		110096,00		110096,00	
			Итого по разделу 3: УЛИЦА ПОБЕДА (парковочное место детского садика)					2870034,00	179555,00	1600544,00	0,00	2870034,00	
								1089935,00	42131,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					5970689,00	340467,00	3089363,00	0,00	5970689,00	
								2540859,00	79798,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%			8,2%					489 596,50	6 460 285,50	
			Сметная прибыль 5%			5%						323 014,27	
			Непредвиденные работы и затраты-3%			3%						193 808,56	
			Итого в сметных ценах:									6 977 108,34	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1:			1						6 977 108,34	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%			12%						6 977 108,34	
			ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СО СКИДКОЙ К=0,98			0,98					837 253,00	7 814 361,34	
												7 658 074,16	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Astana Technical Supervision Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраев Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат Акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Кожимов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АстанаДорАркитекс", эксперт Майкубенов Рустам Амангельдинович №KZ14VJE00080067 от 11.04.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Сахлстрой", эксперт Кабдышева Алия Болатовна, аттестат №14012320 от 25.08.2014 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №