Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-02-06 № 1 қосымша келісім

Қызылорда облысы №350 2024-08-07

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович тұлғасындағы «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович тұлғасындағы "Дәнекер құрылыс компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-02-06 № 1 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 2 392 089 952.00 (екі миллиард үш жүз тоқсан екі миллион сексен тоғыз мың тоғыз жүз елу екі тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "2 607 197 629.75 (екі миллиард алты жүз жеті миллион жүз тоқсан жеті мың алты жүз жиырма тоғыз тенге жетпіс бес тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "2 392 089 952.00 (екі миллиард үш жүз тоқсан екі миллион сексен тоғыз мың тоғыз жүз елу екі тенге нөл тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 279 342 603.19 тенге (екі жүз жетпіс тоғыз миллион үш жүз қырық екі мың алты жүз үш тенге он тоғыз тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 256 295 352.00 тенге (екі жүз елу алты миллион екі жүз тоқсан бес мың үш жүз елу екі тенге нөл тиын)"

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
024 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 392 089 952.00 (екі миллиард үш жүз тоқсан екі миллион сексен тоғыз мың тоғыз жүз елу екі тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.»

3) Құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеу уәкілетті органмен берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасында көрсетілген күннен басталады.
4) Мердігер жоба-сметалық құжаттамада уақытша ғимараттар мен қондырғыларға қарастырылған қаржыны тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етуі тиіс.
5) Нысан құрылыс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: - Егер нысан келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі құрылыстың басталған күннен бастап, ағымдағы қаржы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жылында Мердігермен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі. - Келесі қаржы жылында құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады. - Нысан құрылысын қаржыландыру үшін тиісті бюджеттен мөлшерлеп бөлінген соманы игеру барысында, орындалған жұмыстар актілеріне жалғанған соңғы ұсынылған шот-фактураның күні құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді тоқтату күні болып саналатын болады. Құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді жалғастыру Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркеген күннен басталады. - Құрылысты аяқтау күні Нысанды мемлекеттік қабылдап алу Актісінің күнімен анықталады. Нысан құрылысын жүргізудің жалпы мерзімі сараптамада көрсетілген мерзімнен аспауы керек.
6) Шарт жасалған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге бекітілген құрылыс-монтаж жұмыстары кестесін ұсыну.
7) Мердігер Шартта көрсетілген Жұмыстарды орындау мерзімдерін негізсіз кешіктірген жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге мерзімінде орындалмаған әрбір күнтізбелік күн үшін Жұмыс құнының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10%-нан аспауы тиіс.
8) Жоба-сметалық құжаттамаға сәйкес нысанның конструкциялық бөлігінде ақау пайда болмайтындығына 10 жыл қалған бөлігіне 3 жыл кепілдеме береді.
9) Нысанның құрылыс жұмыстары толық аяқталғаннан кейін, мемлекеттік сот-құрылыс сараптамасын тарта отырып, атқарылған жұмыстардың толық жоба-сметалық құжаттамаға сәйкес орындалғандығына сараптама қорытындысын алуды міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7/7242/ 60-53-51
Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович

Өнім беруші:
"Дәнекер құрылыс компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Переулок СЕРАЛИ ЛАПИН-2, 10А
БСН/ЖСН 030740008124
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ91070G001065N01037
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87774941316
Директор Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-08-07 11:31:47
Туралиев Ерлан Каримбекович
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

2024-08-07 11:53:34
Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович
"Дәнекер құрылыс компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11146182-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауындағы үстел теннисі орталығының құрылысы. ЖСҚ және сыртқы желілерін түзету						
64612691-КРБС1	«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда қаласы, Сырдария өзеніің сол жағалауындағы үстел теннисі орталығының құрылысы. Сыртқы инженерлік желісіз. Байланастыру	Жұмыс	1	2 392 089 952.00	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 19 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 19 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Сырдария өзеніің сол жағалауы (1)	30	2 392 089 952.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 1 от 2024-02-06

Кызылординская область №350 2024-08-07

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 1 от 2024-02-06 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 2 392 089 952.00 (два милиарда триста девяносто два миллиона восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят два тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "2 607 197 629.75 (два милиарда шестьсот семь миллионов сто девяносто семь тысяч шестьсот двадцать девять тенге семьдесят пять тиын)" заменить цифрами и словами "2 392 089 952.00 (два милиарда триста девяносто два миллиона восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят два тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 279 342 603.19 тенге (двести семьдесят девять миллионов триста сорок две тысячи шестьсот три тенге девятнадцать тиын)" заменить словами "в том числе НДС 256 295 352.00 тенге (двести пятьдесят шесть миллионов двести девяносто пять тысяч триста пятьдесят два тенге ноль тиын)"

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **024** Развитие объектов спорта, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 2 392 089 952.00 (два милиарда триста девяносто два миллиона восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят два тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

3) Началом исчисления сроков проведения строительства является дата, указанная в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом.
4) Подрядчик обязуется обеспечить возврат сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией на временные здания и сооружения, в соответствующий бюджет.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) Исчисление сроков ведения строительно-монтажных работ при строительстве Объекта, ведется следующим образом: - Если объект является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала ведения строительства до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Подрядчиком в текущем финансовом году. - Продолжение исчисления сроков ведения строительства в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. - При освоении частично выделенной суммы с соответствующего бюджета, предусмотренной на финансирование строительства Объекта, дата последней предоставленной счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, будет являться датой приостановления исчисления сроков ведения строительства. Продолжение исчисления сроков ведения строительства начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. - Дата окончания ведения строительства определяется датой Акта государственной приемки Объекта. Общий срок ведения строительства Объекта не должен превышать срока, указанного в экспертизе.
6) Предоставить Заказчику утвержденный график строительно- монтажных работ в течение 10 рабочих дней с момента заключенного договора.
7) В случае необоснованной просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.
8) Согласно проектно-сметной документации дает гарантию на не возникновение дефекта на конструктивную часть объекта 10 лет на остальную часть 3 года.
9) После полного завершения строительных работ объекта обязуется получить экспертное заключение с привличением государственной судебно-строительной экспертизы на соответствие выполненных работ согласно проектно-сметной документацией.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7/7242/ 60-53-51
Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"
Кызылординская область, г.Кызылорда, Переулок СЕРАЛИ ЛАПИН-2, 10А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030740008124
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ91070G001065N01037
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87774941316
Директор Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2024-08-07 11:31:47
Туралиев Ерлан Каримбекович
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

2024-08-07 11:53:34
Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович
"Дәнекер құрылыс компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11146182-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство центра настольного тенниса на левом берегу реки Сырдария в Кызылорда Кызылординской области» Корректировка ПСД и наружные сети						
64612691-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство центра настольного тенниса на левом берегу реки Сырдария в Кызылорда Кызылординской области. Привязка. Без наружных инженерных сетей	Работа	1	2 392 089 952.00	19 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	19 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, г.Кызылорда Кызылординская область, город Кызылорда, левый берег реки Сырдарья (1)	30	2 392 089 952.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID20781398 №060140001844/240002/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/20781398

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/20781398

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.