Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай", БИН 210240023702, область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Б.Момышулы, 62, Тел.: 87223730140**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛидерСтройПроект-2002", БИН/ИИН 020140012021, Туркестанская область, г.Арысь, ул. ШАКАРИМ КУДАЙБЕРДИ , д. 8 кв., Тел.: 87760159595**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к медицинским пунктам в с. Акшаулы, Аягозского района, области Абай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к медицинским пунктам в с. Акшаулы, Аягозского района, области Абай**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22 от 07.03.2024г.; Доп. Соглашение №22-1 от 13.05.2024г.**

# Акт выполненных работ №1 от 01 август 2024 г.

за **август 2024** (месяц, год) на **06-01 Наружные сети водопровода и канализации НВК**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ВОДОВОД В1** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2 | м³ | 347,69553 | 479,0<br>0,0 | 479,0<br>103,0 | 166 546,0<br>0,0 | 166 547,0<br>35 813,0 | | | 166 546,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | м³ | 10,75347 | 9 575,0<br>9 575,0 | 0,0<br>0,0 | 102 964,0<br>102 964,0 | 0,0<br>0,0 | | | 102 964,0 | |
| 3 | 3 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м³ | 27,885 | 659,0<br>406,0 | 253,0<br>81,0 | 18 376,0<br>11 321,0 | 7 055,0<br>2 259,0 | | | 18 376,0 | |
| 4 | 4 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м³ | 9,4366355 | 4 166,0<br>4 166,0 | 0,0<br>0,0 | 39 313,0<br>39 313,0 | 0,0<br>0,0 | | | 39 313,0 | |
| 5 | 5 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м³ | 340,49444 | 98,0<br>0,0 | 98,0<br>25,0 | 33 368,0<br>0,0 | 33 368,0<br>8 512,0 | | | 33 368,0 | |
| 6 | 6 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м³ | 340,49444 | 659,0<br>406,0 | 253,0<br>81,0 | 224 386,0<br>138 241,0 | 86 145,0<br>27 580,0 | | | 224 386,0 | |
| 7 | 7 | 6101-0104-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м³ | 0,0679245 | 140,0<br>0,0 | 140,0<br>36,0 | 10,0<br>0,0 | 9,0<br>2,0 | | | 10,0 | |
| 8 | 8 | 6101-0104-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102 | м³ | 0,0679245 | 120,0<br>0,0 | 120,0<br>30,0 | 8,0<br>0,0 | 8,0<br>2,0 | | | 8,0 | |
| 9 | 9 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | м³ | 0,52 | 17 420,0<br>4 969,0 | 468,0<br>108,0 | 9 058,0<br>2 584,0 | 243,0<br>56,0 | 6 231,0 | | 9 058,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | 594 029,0<br>294 423,0 | 293 375,0<br>74 224,0 | 6 231,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 594 029,0 | |
| | | | **Подраздел 2: Трубопровод** | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0845 | 1 417 364,0<br>945 442,0 | 471 922,0<br>124 824,0 | 119 767,0<br>79 890,0 | 39 878,0<br>10 548,0 | | | 119 767,0 | |
| 11 | 11 | 241-201-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм | м | 85,345 | 392,0 | | 33 455,0 | | 33 455,0 | | 33 455,0 | |
| 12 | 12 | 6121-0402-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм | шт. | 1 | 9 754,0<br>7 645,0 | 283,0<br>93,0 | 9 754,0<br>7 645,0 | 283,0<br>93,0 | 1 826,0 | | 9 754,0 | |
| 13 | 13 | 242-101-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 1 | 84 721,0 | | 84 721,0 | | 84 721,0 | | 84 721,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | 242-301-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | 2 677,0 | | 2 677,0 | | 2 677,0 | | 2 677,0 | |
| | | | Итого по подразделу 2: Трубопровод | | | | | 250 374,0 | 40 161,0 | 122 679,0 | 0,0 | 250 374,0 | |
| | | | | | | | | 87 535,0 | 10 641,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Подраздел 3: Промывка трубопроводов | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 6121-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм | км | 0,0845 | 276 089,0<br>273 403,0 | 0,0<br>0,0 | 23 330,0<br>23 103,0 | 0,0<br>0,0 | 227,0 | | 23 330,0 | |
| | | | Итого по подразделу 3: Промывка трубопроводов | | | | | 23 330,0 | 0,0 | 227,0 | 0,0 | 23 330,0 | |
| | | | | | | | | 23 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Подраздел 4: Элементы фасонные | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 6121-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка гидрантов пожарных | шт. | 1 | 13 397,0<br>9 662,0 | 576,0<br>181,0 | 13 397,0<br>9 662,0 | 576,0<br>181,0 | 3 159,0 | | 13 397,0 | |
| 17 | 17 | 244-404-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм | шт. | 1 | 68 575,0 | | 68 575,0 | | 68 575,0 | | 68 575,0 | |
| 18 | 18 | 7101-0802-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять к норме 7101-0802-0101 | шт. | 1 | 3 943,0<br>3 643,0 | 0,0<br>0,0 | 3 943,0<br>3 643,0 | 0,0<br>0,0 | 300,0 | | 3 943,0 | |
| 19 | 19 | 261-401-0327<br>*РСНБ РК 2022* | Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 | 100 шт. | 0,01 | 152 037,0 | | 1 520,0 | | 1 520,0 | | 1 520,0 | |
| 20 | 20 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,00155 | 3 859 274,0<br>2 370 666,0 | 1 339 118,0<br>346 788,0 | 5 982,0<br>3 675,0 | 2 076,0<br>538,0 | 232,0 | | 5 982,0 | |
| 21 | 21 | 241-114-0116<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм | шт. | 1 | 1 074,0 | | 1 074,0 | | 1 074,0 | | 1 074,0 | |
| 22 | 22 | 241-114-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм | шт. | 1 | 638,0 | | 638,0 | | 638,0 | | 638,0 | |
| 23 | 23 | 241-112-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм | шт. | 4 | 840,0 | | 3 360,0 | | 3 360,0 | | 3 360,0 | |
| 24 | 24 | 6121-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка чугунных фасонных частей, диаметр 250-450 мм | т | 0,042 | 449 364,0<br>165 635,0 | 34 213,0<br>9 461,0 | 18 873,0<br>6 957,0 | 1 437,0<br>397,0 | 10 480,0 | | 18 873,0 | |
| 25 | 25 | 6121-0403-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм | шт. | 2 | 4 060,0<br>3 487,0 | 71,0<br>0,0 | 8 120,0<br>6 974,0 | 142,0<br>0,0 | 1 004,0 | | 8 120,0 | |
| 26 | 26 | 241-116-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 2 | 4 006,0 | | 8 012,0 | | 8 012,0 | | 8 012,0 | |
| 27 | 27 | 241-116-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 9 | 4 006,0 | | 36 054,0 | | 36 054,0 | | 36 054,0 | |
| 28 | 28 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 9 | 5 139,0<br>4 827,0 | 312,0<br>2,0 | 46 251,0<br>43 443,0 | 2 808,0<br>18,0 | | | 46 251,0 | |
| 29 | 29 | 241-214-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм | шт. | 9 | 1 101,0 | | 9 909,0 | | 9 909,0 | | 9 909,0 | |
| 30 | 30 | 241-201-1502<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм | м | 0,2 | 2 890,0 | | 578,0 | | 578,0 | | 578,0 | |
| 31 | 31 | 241-102-0161<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм | м | 0,5 | 3 150,0 | | 1 575,0 | | 1 575,0 | | 1 575,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32 | 32 | 6103-0701-0804<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции | т | 0,000396 | 1 797 415,0<br>188 771,0 | 5 872,0<br>1 640,0 | 712,0<br>75,0 | 3,0<br>1,0 | 635,0 | | 712,0 | |
| 33 | 33 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000396 | 1 510 113,0 | | 598,0 | | 598,0 | | 598,0 | |
| 34 | 34 | 1109-0305-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,00628 | 446 410,0<br>419 744,0 | 10 922,0<br>979,0 | 2 803,0<br>2 636,0 | 68,0<br>6,0 | 99,0 | | 2 803,0 | |
| 35 | 35 | 222-525-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,00628 | 1 109 774,0 | | 6 969,0 | | 6 969,0 | | 6 969,0 | |
| 36 | 36 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 0,05 | 59 645,0<br>20 087,0 | 2 853,0<br>839,0 | 2 982,0<br>1 004,0 | 143,0<br>42,0 | 1 835,0 | | 2 982,0 | |
| 37 | 37 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 0,09 | 59 645,0<br>20 087,0 | 2 853,0<br>839,0 | 5 368,0<br>1 808,0 | 257,0<br>76,0 | 3 303,0 | | 5 368,0 | |
| 38 | 38 | 6123-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм | шт. | 1 | 52 527,0<br>43 145,0 | 5 346,0<br>0,0 | 52 527,0<br>43 145,0 | 5 346,0<br>0,0 | 4 036,0 | | 52 527,0 | |
| | | | Итого по подразделу 4: Элементы фасонные | | | | | 299 820,0<br>123 022,0 | 12 856,0<br>1 259,0 | 163 945,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 299 820,0 | |
| | | | Подраздел 5: Асфальтобетонное покрытие отмостки S=1,6$м^2$ | | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 0,24 | 56 567,0<br>16 353,0 | 14,0<br>0,0 | 13 576,0<br>3 925,0 | 3,0<br>0,0 | 9 648,0 | | 13 576,0 | |
| 40 | 40 | 6113-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | $м^2$ | 1,6 | 3 016,0<br>865,0 | 10,0<br>3,0 | 4 826,0<br>1 384,0 | 16,0<br>5,0 | 3 426,0 | | 4 826,0 | |
| | | | Итого по подразделу 5: Асфальтобетонное покрытие отмостки S=1,6$м^2$ | | | | | 18 402,0<br>5 309,0 | 19,0<br>5,0 | 13 074,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 18 402,0 | |
| | | | Итого по разделу 1: ВОДОВОД В1 | | | | | 1 185 955,0<br>533 392,0 | 346 411,0<br>86 129,0 | 306 156,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 1 185 955,0 | |
| | | | Раздел 2: Канализация К1 | | | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 41 | 41 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 171,2760525 | 479,0<br>0,0 | 479,0<br>103,0 | 82 041,0<br>0,0 | 82 041,0<br>17 641,0 | | | 82 041,0 | |
| 42 | 42 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | $м^3$ | 5,2971975 | 9 575,0<br>9 575,0 | 0,0<br>0,0 | 50 721,0<br>50 721,0 | 0,0<br>0,0 | | | 50 721,0 | |
| 43 | 43 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | $м^3$ | 20,79 | 659,0<br>406,0 | 253,0<br>81,0 | 13 701,0<br>8 441,0 | 5 260,0<br>1 684,0 | | | 13 701,0 | |
| 44 | 44 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | $м^3$ | 10,981152 | 4 166,0<br>4 166,0 | 0,0<br>0,0 | 45 747,0<br>45 747,0 | 0,0<br>0,0 | | | 45 747,0 | |
| 45 | 45 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | $м^3$ | 158,02605 | 98,0<br>0,0 | 98,0<br>25,0 | 15 487,0<br>0,0 | 15 487,0<br>3 951,0 | | | 15 487,0 | |
| 46 | 46 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | $м^3$ | 158,02605 | 659,0<br>406,0 | 253,0<br>81,0 | 104 139,0<br>64 159,0 | 39 980,0<br>12 800,0 | | | 104 139,0 | |
| 47 | 47 | 6101-0104-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | $м^3$ | 1,266048 | 140,0<br>0,0 | 140,0<br>36,0 | 177,0<br>0,0 | 178,0<br>46,0 | | | 177,0 | |
| 48 | 48 | 6101-0104-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102 | $м^3$ | 1,266048 | 120,0<br>0,0 | 120,0<br>30,0 | 152,0<br>0,0 | 152,0<br>38,0 | | | 152,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 49 | 49 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 1,04 | 17 420,0<br>4 969,0 | 468,0<br>108,0 | 18 117,0<br>5 168,0 | 486,0<br>112,0 | 12 462,0 | | 18 117,0 | |
| | | | Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | 330 282,0<br>174 236,0 | 143 584,0<br>36 272,0 | 12 462,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 330 282,0 | |
| | | | Подраздел 2: Трубопровод | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 6122-0204-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм | м | 63 | 4 409,0<br>411,0 | 55,0<br>17,0 | 277 767,0<br>25 893,0 | 3 465,0<br>1 071,0 | 248 409,0 | | 277 767,0 | |
| 51 | 51 | 241-201-1513<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 400x23,7 мм | м | 1 | 40 582,0 | | 40 582,0 | | 40 582,0 | | 40 582,0 | |
| | | | Итого по подразделу 2: Трубопровод | | | | | 318 349,0<br>25 893,0 | 3 465,0<br>1 071,0 | 288 991,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 318 349,0 | |
| | | | Подраздел 3: Канализационные колодцы D=1000мм -2шт | | | | | | | | | | |
| 52 | 52 | 6122-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах | $м^3$ | 1,258 | 133 509,0<br>80 866,0 | 32 386,0<br>9 852,0 | 167 954,0<br>101 729,0 | 40 742,0<br>12 394,0 | 25 483,0 | | 167 954,0 | |
| 53 | 53 | 212-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,72 | 31 331,0 | | 22 558,0 | | 22 558,0 | | 22 558,0 | |
| 54 | 54 | 225-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 2 | 24 733,0 | | 49 466,0 | | 49 466,0 | | 49 466,0 | |
| 55 | 55 | 225-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 2 | 14 643,0 | | 29 286,0 | | 29 286,0 | | 29 286,0 | |
| 56 | 56 | 225-101-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 2 | 16 169,0 | | 32 338,0 | | 32 338,0 | | 32 338,0 | |
| 57 | 57 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 8 122,0 | | 16 244,0 | | 16 244,0 | | 16 244,0 | |
| 58 | 58 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 7 568,0 | | 15 136,0 | | 15 136,0 | | 15 136,0 | |
| 59 | 59 | 7101-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | $м^3$ | 1,04 | 15 373,0<br>673,0 | 2 715,0<br>532,0 | 15 988,0<br>700,0 | 2 823,0<br>553,0 | 12 464,0 | | 15 988,0 | |
| 60 | 60 | 244-202-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15) | комплект | 2 | 25 905,0 | | 51 810,0 | | 51 810,0 | | 51 810,0 | |
| 61 | 61 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,0536 | 1 485 450,0<br>285 414,0 | 15 301,0<br>3 180,0 | 79 620,0<br>15 298,0 | 820,0<br>170,0 | 63 502,0 | | 79 620,0 | |
| 62 | 62 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0194 | 1 145 627,0 | | 22 225,0 | | 22 225,0 | | 22 225,0 | |
| 63 | 63 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 0,5626 | 3 533,0<br>3 331,0 | 4,0<br>1,0 | 1 988,0<br>1 874,0 | 3,0<br>1,0 | 112,0 | | 1 988,0 | |
| 64 | 64 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 10,68 | 4 848,0<br>1 295,0 | 44,0<br>6,0 | 51 777,0<br>13 831,0 | 470,0<br>64,0 | 37 476,0 | | 51 777,0 | |
| | | | Итого по подразделу 3: Канализационные колодцы D=1000мм -2шт | | | | | 556 390,0<br>133 432,0 | 44 858,0<br>13 182,0 | 378 100,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 556 390,0 | |
| | | | Подраздел 4: Асфальтобетонное покрытие отмостки S=3,2$м^2$ | | | | | | | | | | |
| 65 | 65 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 0,48 | 56 567,0<br>16 353,0 | 14,0<br>0,0 | 27 152,0<br>7 849,0 | 7,0<br>0,0 | 19 296,0 | | 27 152,0 | |
| 66 | 66 | 6113-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | | 3,2 | 3 016,0 | 10,0 | 9 651,0 | 32,0 | 6 851,0 | | 9 651,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^3$ | | 865,0 | 3,0 | 2 768,0 | 10,0 | | | | |
| | | | Итого по подразделу 4: Асфальтобетонное покрытие отмостки S=3,2$м^2$ | | | | | 36 803,0 | 39,0 | 26 147,0 | 0,0 | 36 803,0 | |
| | | | | | | | | 10 617,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 2: Канализация К1 | | | | | 1 241 824,0 | 191 946,0 | 705 700,0 | 0,0 | 1 241 824,0 | |
| | | | | | | | | 344 178,0 | 50 535,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 2 427 779,0 | 538 357,0 | 1 011 856,0 | 0,0 | 2 427 779,0 | |
| | | | | | | | | 877 570,0 | 136 664,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого по акту | | | | | | | | | 2 427 779,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР | % | 9,40 | | | 228 211,23 | | | | | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | 2 655 990,23 | |
| | | | Затраты, связанные с ликвидацией снежных заносов | % | 0,30 | | | 7 967,97 | | | | | |
| | | | Итого с затратами по ликвидации снежных заносов | | | | | | | | | 2 663 958,20 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 5,00 | | | 133 197,91 | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 5,00 | | | 133 197,91 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 2 930 354,02 | |
| | | | 2024г. - 100%, К=1,075 | | 1,075 | | | | | | | 3 150 130,57 | |
| | | | Тендерная скидка | | 0,98 | | | | | | | 3 087 127,99 | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 370 455,36 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 3 457 583,35 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ЛидерСтройПроект-2002", БИН/ИИН 020140012021
(наименование организации, отчество, индивидуальный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Усенбеков А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай", БИН 210240023702
(наименование организации, отчество, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр. и.о. руководителя — Сайлауов Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "АНАТЭКС" — Тсупкалиев К.Д. Аттестат № KZ96VJE00041548 от 10.10.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" — Аманкулов Ш.Б. Приказ №9 от 29.04.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай", БИН 210240023702, область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Б.Момышулы, 62, Тел.: 87223730140**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛидерСтройПроект-2002", БИН/ИИН 020140012021, Туркестанская область, г.Арысь, ул. ШАКАРИМ КУДАЙБЕРДИ , д. 8 кв., Тел.: 87760159595**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к медицинским пунктам в с. Акшаулы, Аягозского района, области Абай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к медицинским пунктам в с. Акшаулы, Аягозского района, области Абай**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22 от 07.03.2024г.; Доп. Соглашение №22-1 от 13.05.2024г.**

# Акт выполненных работ №2 от 05 августа 2024 г.

за **август 2024 (месяц, год) на 06-02 Выгреб V-10м3 АС**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 1: Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0103-0121<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м$^3$, группа грунта 1 | м$^3$ | 993,93237 | 165,0<br>14,0 | 151,0<br>29,0 | 163 999,0<br>13 915,0 | 150 084,0<br>28 824,0 | | | 163 999,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1 | м$^3$ | 17,450721 | 7 337,0<br>7 337,0 | 0,0<br>0,0 | 128 036,0<br>128 036,0 | 0,0<br>0,0 | | | 128 036,0 | |
| 3 | 3 | 6101-0107-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные | м$^3$ | 238,14 | 1 402,0<br>7,0 | 1 395,0<br>335,0 | 333 872,0<br>1 667,0 | 332 205,0<br>79 777,0 | | | 333 872,0 | |
| | | | Подраздел 1: Обратная засыпка | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 | м$^3$ | 519,93 | 84,0<br>0,0 | 84,0<br>21,0 | 43 674,0<br>0,0 | 43 675,0<br>10 919,0 | | | 43 674,0 | |
| 5 | 5 | 6101-0106-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101 | м$^3$ | 519,93 | 47,0<br>0,0 | 47,0<br>12,0 | 24 437,0<br>0,0 | 24 437,0<br>6 239,0 | | | 24 437,0 | |
| 6 | 6 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м$^3$ | 519,93 | 659,0<br>406,0 | 253,0<br>81,0 | 342 634,0<br>211 092,0 | 131 542,0<br>42 114,0 | | | 342 634,0 | |
| 7 | 7 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м$^3$ | 57,77 | 3 793,0<br>3 793,0 | 0,0<br>0,0 | 219 122,0<br>219 122,0 | 0,0<br>0,0 | | | 219 122,0 | |
| | | | Итого по подразделу 1: Обратная засыпка | | | | | 629 867,0<br>430 214,0 | 199 654,0<br>59 272,0 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 629 867,0 | |
| | | | Подраздел 2: Устройство въезда | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 6101-0103-0115<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 1 | м$^3$ | 37,4 | 226,0<br>21,0 | 205,0<br>43,0 | 8 452,0<br>785,0 | 7 667,0<br>1 608,0 | | | 8 452,0 | |
| 9 | 9 | 6101-0106-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 | м$^3$ | 37,4 | 84,0<br>0,0 | 84,0<br>21,0 | 3 142,0<br>0,0 | 3 141,0<br>785,0 | | | 3 142,0 | |
| 10 | 10 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м$^3$ | 37,4 | 222,0<br>46,0 | 173,0<br>38,0 | 8 303,0<br>1 720,0 | 6 470,0<br>1 421,0 | 112,0 | | 8 303,0 | |
| | | | Итого по подразделу 2: Устройство въезда | | | | | 19 897,0<br>2 505,0 | 17 278,0<br>3 814,0 | 112,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 19 897,0 | |
| | | | Подраздел 3: Подушка из местного грунта Н=1,5м | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 6101-0103-0221<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м$^3$,группа грунта 1 | м$^3$ | 48,735 | 261,0<br>18,0 | 242,0<br>50,0 | 12 720,0<br>877,0 | 11 794,0<br>2 437,0 | 49,0 | | 12 720,0 | |
| 12 | 12 | 412-102-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км | 9 941,94 | 20,0 | | 198 839,0 | | | | 198 839,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 13 | 6101-0104-0206<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 121 кВт (165 л с), группа грунта 2 | $м^3$ | 48,735 | 99,0<br>0,0 | 99,0<br>18,0 | 4 825,0<br>0,0 | 4 825,0<br>877,0 | | | 4 825,0 | |
| 14 | 14 | 6101-0107-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные | $м^3$ | 48,735 | 1 402,0<br>7,0 | 1 395,0<br>335,0 | 68 326,0<br>341,0 | 67 985,0<br>16 326,0 | | | 68 326,0 | |
| | | | Итого по подразделу 3: Подушка из местного грунта Н=1,5м | | | | | 284 710,0<br>1 218,0 | 84 604,0<br>19 640,0 | 49,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 284 710,0 | |
| | | | Итого по разделу 1: Земляные работы | | | | | 1 560 381,0<br>577 555,0 | 783 825,0<br>191 327,0 | 161,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 1 560 381,0 | |
| | | | Раздел 2: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,707 | 40 742,0<br>5 865,0 | 2 863,0<br>560,0 | 28 805,0<br>4 147,0 | 2 024,0<br>396,0 | 22 634,0 | | 28 805,0 | |
| 16 | 16 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | $м^2$ | 0,572 | 2 317,0<br>1 506,0 | 86,0<br>31,0 | 1 325,0<br>861,0 | 49,0<br>18,0 | 415,0 | | 1 325,0 | |
| 17 | 17 | 1141-0101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм | $м^2$ | 5,72 | 7 197,0<br>5 333,0 | 1 197,0<br>262,0 | 41 167,0<br>30 505,0 | 6 847,0<br>1 499,0 | 3 815,0 | | 41 167,0 | |
| 18 | 18 | 1141-0105-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика асфальтовая холодная. Приготовление | т | 0,09438 | 167 743,0<br>46 708,0 | 18 309,0<br>5 001,0 | 15 832,0<br>4 408,0 | 1 728,0<br>472,0 | 9 696,0 | | 15 832,0 | |
| 19 | 19 | 1141-0105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,001144 | 173 959,0<br>28 125,0 | 23 687,0<br>8 040,0 | 199,0<br>32,0 | 27,0<br>9,0 | 140,0 | | 199,0 | |
| 20 | 20 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,15 | 10 480,0<br>5 865,0 | 2 863,0<br>560,0 | 1 572,0<br>880,0 | 429,0<br>84,0 | 263,0 | | 1 572,0 | |
| 21 | 21 | 6101-0108-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, гравийное | $м^3$ | 0,275 | 21 705,0<br>4 051,0 | 5 541,0<br>1 715,0 | 5 969,0<br>1 114,0 | 1 524,0<br>472,0 | 3 331,0 | | 5 969,0 | |
| 22 | 22 | 6113-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см | $м^2$ | 2,75 | 3 016,0<br>865,0 | 10,0<br>3,0 | 8 294,0<br>2 379,0 | 27,0<br>8,0 | 5 888,0 | | 8 294,0 | |
| | | | Подраздел 1: Колодец | | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 6104-0901-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм | $м^3$ | 4,015 | 30 582,0<br>17 098,0 | 12 658,0<br>3 786,0 | 122 787,0<br>68 648,0 | 50 822,0<br>15 201,0 | 3 316,0 | | 122 787,0 | |
| 24 | 24 | 225-101-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН25 | шт. | 1 | 208 078,0 | | 208 078,0 | | 208 078,0 | | 208 078,0 | |
| 25 | 25 | 225-101-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 2 | 50 131,0 | | 100 262,0 | | 100 262,0 | | 100 262,0 | |
| 26 | 26 | 225-101-0616<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2 | шт. | 1 | 74 019,0 | | 74 019,0 | | 74 019,0 | | 74 019,0 | |
| 27 | 27 | 225-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 | шт. | 1 | 14 731,0 | | 14 731,0 | | 14 731,0 | | 14 731,0 | |
| 28 | 28 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 8 122,0 | | 8 122,0 | | 8 122,0 | | 8 122,0 | |
| 29 | 29 | 244-201-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т | комплект | 1 | 14 446,0 | | 14 446,0 | | 14 446,0 | | 14 446,0 | |
| 30 | 30 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,00794 | 2 287 941,0<br>1 129 202,0 | 4 182,0<br>1 310,0 | 18 166,0<br>8 966,0 | 33,0<br>10,0 | 9 167,0 | | 18 166,0 | |
| 31 | 31 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,006412 | 2 287 941,0<br>1 129 202,0 | 4 182,0<br>1 310,0 | 14 670,0<br>7 240,0 | 26,0<br>8,0 | 7 403,0 | | 14 670,0 | |
| 32 | 32 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,006428 | 2 287 941,0<br>1 129 202,0 | 4 182,0<br>1 310,0 | 14 707,0<br>7 259,0 | 26,0<br>8,0 | 7 421,0 | | 14 707,0 | |
| | | | Итого по подразделу 1: Колодец | | | | | 589 988,0 | 50 907,0 | 446 965,0 | 0,0 | 589 988,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 92 113,0 | 15 227,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Подраздел 2: Изоляционные работы | | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 6111-0402-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | $м^2$ | 21,23 | 2 448,0 | 59,0 | 51 971,0 | 1 253,0 | 31 144,0 | | 51 971,0 | |
| | | | | | | 922,0 | 9,0 | 19 574,0 | 191,0 | | | | |
| 34 | 34 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 21,23 | 4 848,0 | 44,0 | 102 923,0 | 934,0 | 74 496,0 | | 102 923,0 | |
| | | | | | | 1 295,0 | 6,0 | 27 493,0 | 127,0 | | | | |
| 35 | 35 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 76,28 | 4 848,0 | 44,0 | 369 805,0 | 3 357,0 | 267 667,0 | | 369 805,0 | |
| | | | | | | 1 295,0 | 6,0 | 98 783,0 | 458,0 | | | | |
| | | | Итого по подразделу 2: Изоляционные работы | | | | | 524 699,0 | 5 544,0 | 373 307,0 | 0,0 | 524 699,0 | |
| | | | | | | | | 145 850,0 | 776,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Подраздел 3: Стремянка С-5 | | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 6106-0304-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением | т | 0,0356 | 277 934,0 | 70 191,0 | 9 894,0 | 2 499,0 | 1 216,0 | | 9 894,0 | |
| | | | | | | 173 590,0 | 19 442,0 | 6 180,0 | 692,0 | | | | |
| 37 | 37 | 222-506-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0356 | 1 133 576,0 | | 40 355,0 | | 40 355,0 | | 40 355,0 | |
| 38 | 38 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,8188 | 208,0 | 3,0 | 170,0 | 2,0 | 75,0 | | 170,0 | |
| | | | | | | 114,0 | 0,0 | 93,0 | 0,0 | | | | |
| 39 | 39 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 0,8188 | 273,0 | 4,0 | 224,0 | 3,0 | 61,0 | | 224,0 | |
| | | | | | | 195,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | | | | |
| | | | Итого по подразделу 3: Стремянка С-5 | | | | | 50 643,0 | 2 504,0 | 41 707,0 | 0,0 | 50 643,0 | |
| | | | | | | | | 6 433,0 | 692,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Подраздел 4: Дыхательное устройство Ду-1,см.АС6 | | | | | | | | | | |
| 40 | 40 | 6122-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм | км | 0,0029 | 2 190 089,0 | 11 291,0 | 6 351,0 | 32,0 | 214,0 | | 6 351,0 | |
| | | | | | | 2 104 890,0 | 3 542,0 | 6 104,0 | 10,0 | | | | |
| 41 | 41 | 241-701-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм | м | 2,9 | 1 852,0 | | 5 371,0 | | 5 371,0 | | 5 371,0 | |
| 42 | 42 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,00045 | 1 485 450,0 | 15 301,0 | 668,0 | 6,0 | 533,0 | | 668,0 | |
| | | | | | | 285 414,0 | 3 180,0 | 128,0 | 1,0 | | | | |
| 43 | 43 | 1109-0501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 1 | 682,0 | 3,0 | 682,0 | 3,0 | | | 682,0 | |
| | | | | | | 679,0 | 1,0 | 679,0 | 1,0 | | | | |
| 44 | 44 | 6118-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм | шт. | 1 | 5 156,0 | 114,0 | 5 156,0 | 114,0 | 2 919,0 | | 5 156,0 | |
| | | | | | | 2 123,0 | 30,0 | 2 123,0 | 30,0 | | | | |
| 45 | 45 | 1106-0701-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Пояса без опалубки. Устройство | $м^3$ | 0,175 | 63 795,0 | 10 169,0 | 11 164,0 | 1 780,0 | 5 317,0 | | 11 164,0 | |
| | | | | | | 23 240,0 | 1 908,0 | 4 067,0 | 334,0 | | | | |
| | | | Итого по подразделу 4: Дыхательное устройство Ду-1,см.АС6 | | | | | 29 392,0 | 1 935,0 | 14 354,0 | 0,0 | 29 392,0 | |
| | | | | | | | | 13 101,0 | 376,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Подраздел 5: Испытание системы | | | | | | | | | | |
| 46 | 46 | 1106-1401-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Емкости. Испытание на водонепроницаемость | $м^3$ емкости | 10 | 554,0 | 9,0 | 5 540,0 | 90,0 | 1 770,0 | | 5 540,0 | |
| | | | | | | 368,0 | 3,0 | 3 680,0 | 30,0 | | | | |
| | | | Итого по подразделу 5: Испытание системы | | | | | 5 540,0 | 90,0 | 1 770,0 | 0,0 | 5 540,0 | |
| | | | | | | | | 3 680,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Итого по разделу 2: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | 1 303 425,0 | 73 635,0 | 924 285,0 | 0,0 | 1 303 425,0 | |
| | | | | | | | | 305 503,0 | 20 059,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 2 863 806,0 | 857 460,0 | 924 446,0 | 0,0 | 2 863 806,0 | |
| | | | | | | | | 883 058,0 | 211 386,0 | 0,0 | 0,0 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого по акту | | | | | | | | | 2 863 806,0 | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР | % | 9,40 | | | 269 197,76 | | | | | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | 3 133 003,76 | |
| | | | Затраты, связанные с ликвидацией снежных заносов | % | 0,30 | | | 9 399,01 | | | | | |
| | | | Итого с затратами по ликвидации снежных заносов | | | | | | | | | 3 142 402,78 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 5,00 | | | 157 120,14 | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 5,00 | | | 157 120,14 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 3 456 643,05 | |
| | | | 2024г. - 100%, К=1,075 | | 1,075 | | | | | | | 3 715 891,28 | |
| | | | Тендерная скидка | | 0,98 | | | | | | | 3 641 573,49 | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 436 988,82 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 4 078 562,31 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ЛидерСтройПроект-2002", БИН/ИИН 020140012021
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Усенбеков А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай", БИН 210240023702
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр. и.о. руководителя Сайлауов Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "АНАТЭКС" Тсупкалиев К.Д. Аттестат № KZ90VJE00041548 от 10.10.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Аманкулов Ш.Б. Приказ №9 от 29.04.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)