Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-06-07 № 92/05/24 қосымша келісім

Жетісу облысы №1 2024-08-08

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Бектасов Темерлан Амангельдиевич тұлғасындағы "Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Байметов Алжан Курганбаевич тұлғасындағы "Даулет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-06-07 № 92/05/24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Осы қосымша келісімнің мәні болып 038 "Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау" бюджеттік бағдарламасынан 139 "Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен дамытуға бағытталған іс-шараларды жүргізу" бюджеттік бағдарламасына өзгерту, сондай-ақ 2024 жылғы міндеттемелер сомасын 038 бағдарламадан 139 бағдарламаға 80000.00 (сексен мың теңге нөл) мөлшерінде көшіру болып табылады тиын). 139 "Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен дамытуға бағытталған іс-шараларды жүргізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша 431 Жаңа объектілерді салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау 2024 жылы – 109 587 300.96 (жүз тоғыз миллион бес жүз сексен жеті мың үш жүз теңге тоқсан алты тиын) мөлшерінде тіркелуге жатады, оның ішінде ҚҚС. Қалған 78 924 045.82 теңге қаражаттың бөлінуіне қарай тіркелетін болады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
область Жетісу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 220740005695
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070102KSN7001010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282247826
Басшысы Бектасов Темерлан Амангельдиевич

2024-08-07 17:23:52
Бектасов Темерлан Амангельдиевич
"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Өнім беруші:
"Даулет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Жаскешу, АБДУАЛИ МЫЛТЫКБАЕВ, 67Г
БСН/ЖСН 981140002331
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ04601A291001419791
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +77015557743
Басшысы Байметов Алжан Курганбаевич

2024-08-08 11:38:41
Байметов Алжан Курганбаевич
"Даулет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Даулет"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12228135-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Жетісу облысы Алакөл ауданы Ақжар ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байланыстыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз)) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
69983288-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Жетісу облысы Алакөл ауданы Ақжар ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байланыстыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз)) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	188 511 346.78	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4 ай	Жетісу облысы, Алакөл ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, (1)	30	109 587 300.96
69983288-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Жетісу облысы Алакөл ауданы Ақжар ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байланыстыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз)) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	188 511 346.78	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4 ай	Жетісу облысы, Алакөл ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, (1)	30	78 924 045.82

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 92/05/24 от 2024-06-07

область Жетісу №1 2024-08-08

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Даулет", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Байметов Алжан Курганбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 92/05/24 от 2024-06-07 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является изменение бюджетной программы с 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» на бюджетную программу 139 «Проведение мероприятий, направленных на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты», а также перенос суммы обязательств 2024 года с программы 038 на программу 139 в размере 80000.00 (восемдесять тысяч тенге ноль тиын). По бюджетной программе 139 «Проведение мероприятий, направленных на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты», 431 строительство новых и реконструкция имеющихся объектов подлежит регистрации в 2024 году в размере - 109 587 300.96 (сто девять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч триста тенге девяносто шесть тиын), в том числе НДС. Остаток в размере 78 924 045.82 тенге будут зарегистрованы по мере выделение денежных средств.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"
область Жетісу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 220740005695
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN7001010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282247826
Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич

2024-08-07 17:23:52
Бектасов Темерлан Амангельдиевич
"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Даулет"
Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Жаскешу, АБДУАЛИ МЫЛТЫКБАЕВ, 67Г
БИН/ИИН/ИНН/УНП 981140002331
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ04601A291001419791
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77015557743
Руководитель Байметов Алжан Курганбаевич

2024-08-08 11:38:41
Байметов Алжан Курганбаевич
"Даулет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Даулет"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12228135-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Акжар Алакольского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)						
69983288-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Акжар Алакольского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	188 511 346.78	4 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	4 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	область Жетісу, Алакольский район КАЗАХСТАН, область Жетісу, Алакольский район, (1)	30	109 587 300.96
69983288-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Акжар Алакольского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	188 511 346.78	4 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	4 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	область Жетісу, Алакольский район КАЗАХСТАН, область Жетісу, Алакольский район, (1)	30	78 924 045.82

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/20785658

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/20785658

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.