Форма по приложению 34
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Gas Energy Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Artifex"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с Жанатан Мартукского района Акюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2022/12** от **13.03.2022**

Акт выполненных работ №1

за май 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Газопровод высокого давления работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Надземный газопровод высокого давления										
1	1	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,31	2878,4	0	892	0	0	642	1657	
						2878,4	0	892	0		123		
2	2	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,31	7212,18	1194,98	2236	370	0	1780	4337	
						6017,2	293,65	1865	91		321		
3	3	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,08927	106290	7077,2	9489	632	0	6140	16879	
						99212,8	465,28	8857	42		1250		
4	5	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	16714,97	1068,57	16715	1068	0	15679	34985	
						15646,4	352,1	15646	352		2591		
5	7	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1	919,25	316,45	919	316	0	672	1718	
						602,8	112,17	603	112		127		
6	8	Е11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	29	3817,01	1009,04	110693	29262	0	109526	237837	
						2807,97	392,66	81431	11387		17618		
7	9	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	12079,18	115,78	12079	116	0	14168	28347	
						11963,4	43,13	11963	43		2100		
8	11	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,2567	158230,89	12190,89	236550	15320	0	155262	423157	
						176040	3013,78	221229	3787		31345		
9	12	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепежные элементы весом до 4 кг. Установка	т	0,0132	268332,54	1428,54	3542	19	0	3214	7296	
						266904	622,47	3523	8		540		
10	21	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	48	840,97	1,17	40367	56	0	32270	78448	
						839,8	0,56	40310	27		5811		
11	22	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Установка предупреждающих табличек	шт.	4	847,32	0	3389	0	0	3660	7613	
						847,32	0	3389	0		564		
12	23	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1561,31	93,27	3123	187	0	2994	6606	
						1468,04	44,01	2936	88		489		
13	25	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	595,88	34,92	2384	140	0	2221	4973	
						560,96	0	2244	0		368		
14	27	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	764535,68	223911,68	7645	2239	0	6370	15136	
						540624	102802,5	5406	1028		1121		
15	30	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием Укладка футляра	км трубопровода	0,0027	832673,34	266305,34	2248	719	0	1835	4410	
						566368	120131,34	1529	324		327		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	32	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0027	329127,92	37822,92	889	102	0	779	1801	
						291305	264,06	787	1		133		
17	33	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,4	171,87	78,99	928	427	0	511	1554	
						92,88	38,51	502	208		115		
18	34	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,4	5472,67	1824,43	29552	9852	0	22614	56339	
						3648,24	806,85	19700	4357		4173		
19	35	Е11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	11	3817,01	1009,04	41987	11099	0	41544	90214	
						2807,97	392,66	30888	4319		6683		
20	36	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	12079,18	115,78	12079	116	0	14168	28347	
						11963,4	43,13	11963	43		2100		
21	38	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1518	188230,89	12190,89	28573	1850	0	18754	51113	
						176040	3013,78	26723	457		3786		
22	42	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепежные элементы весом до 4 кг(УШКО). Установка	т	0,00018	268332,54	1428,54	48	0	0	44	99	
						266904	622,47	48	0		7		
23	43	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,4	840,97	1,17	12110	17	0	9681	23534	
						839,8	0,56	12093	8		1743		
24	44	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,68	1826,44	0	3068	0	0	2209	5699	
						1826,44	0	3068	0		422		
25	45	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	1,68	952,56	0	1600	0	0	1152	2972	
						952,56	0	1600	0		220		
26	46	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	224,05	25,11	1344	151	0	893	2416	
						198,94	7,84	1194	47		179		
27	47	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1477,26	198,36	2955	396	0	1939	5285	
						1278,9	67,7	2558	135		391		
28	48	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,02457	168373,62	113432,82	4137	2787	0	1633	6232	
						54940,8	28115,74	1350	691		462		
			Итого по разделу: 5. Надземный газопровод высокого давления									1149004	
			Раздел: 6. Подземный газопровод высокого давления полиэтилен										
29	54	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	540	380,87	380,87	205670	205670	0	28013	252378	
						0	72,05	0	38907		18695		
30	55	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,2	2191,73	0	35506	0	0	25564	65956	
						2191,73	0	35506	0		4886		
31	56	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка и подсыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта	108	952,56	0	102876	0	0	74071	191103	
						952,56	0	102876	0		14156		
32	57	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	432	35,98	35,98	15543	15543	0	4395	21533	
						0	14,13	0	6104		1595		
33	58	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	432	171,87	78,99	74248	34123	0	40868	124325	
						92,88	38,51	40124	16636		9209		
34	59	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,364	335898,1	85835,1	458165	117079	0	373042	897704	
						250063	26191,05	341086	35725		66497		
35	62	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,364	409374	688	-558386	-938	0	-551873	-1199080	
						408686	0	-557448	0		-88821		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	63	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,364	695753,2	153520,2	949007	209402	0	835617	1927394	
						542233	76577,4	739606	104452		142770		
37	64	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2202,93	1379,3	2203	1379	0	1221	3698	
						823,63	409,93	824	410		274		
38	66	Е11-240202-0106 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы под газом со снижением давления	врезка	1	24655,07	4260,17	24655	4260	0	20191	48434	
						20394,9	0	20395	0		3588		
39	67	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	21	1494,68	936,61	31388	19669	0	17388	52678	
						558,07	278,29	11719	5844		3992		
40	73	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1364	58,54	10,13	79843	13811	0	51639	142001	
						48,41	4,17	66033	5688		10519		
41	75	Ц13-100904-0101	Прокладка в траншее ленты	км	1,364	31095	21317,4	42414	29077	0	12136	58914	
						9777,6	4808,78	13337	6559		4364		
42	77	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	6	1925,28	0	11552	0	0	10512	23829	
						1925,28	0	11552	0		1765		
43	78	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,512	2878,4	0	4352	0	0	3134	8085	
						2878,4	0	4352	0		599		
44	79	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.В15.Устройство	м3	0,6	7212,18	1194,98	4327	717	0	3446	8395	
						6017,2	293,65	3610	176		622		
			Итого по разделу: 6. Подземный газопровод высокого давления полиэтилен									2627347	
			Раздел: 7. Ковер из земли шт 3 АС ЛИСТ 7										
45	83	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	764535,68	223911,68	1147	336	0	955	2270	
						540624	102802,5	811	154		168		
46	85	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	324263,8	35800,8	486	53	0	429	988	
						288463	146,7	433	0		73		
47	86	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Крышка люка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,000573	249647,41	64917,41	143	38	0	74	234	
						184730	2955,1	106	2		17		
48	89	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	435,68	23,45	1046	56	0	991	2200	
						412,23	9,1	989	22		163		
			Итого по разделу: 7. Ковер из земли шт 3 АС ЛИСТ 7									5692	
			Раздел: 8. Прочие работы										
49	91	Ц13-390201-0503	Трубопровод, диаметр 65 мм. толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14	872,68	25,68	12218	360	0	7233	21007	
						847	0	11858	0		1556		
			Итого по разделу: 8. Прочие работы									21007	
			ИТОГО:									3 803 050	
			С понижающим коэффициентом									3 109 374	
			НДС			**12 %**						**373 125**	
			Итого с НДС									**3 482 499**	

Представитель Подрядчика: ТОО "Gas Energy Construction"

Директор Кульжанов А.К.

Руководитель субподрядчика: ТОО "СК Artifex"

Директор Джагупаров Е.Б.

Подрядчик: ТОО "Gas Energy Construction"
Субподрядчик : ТОО "СК Artifex"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с Жанатан Мартукского района Акюбинской области"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420.

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2022 года

код	Код	Договор /допол-нительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2022/12	**13.03.2022г**				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце , без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с Жанатан Мартукского района Акюбинской области"	**3 482 499**	**3 109 374**							**373 125**	**3 482 499**

Представитель Подрядчика: ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кульжанов А.К.

Руководитель субподрядчика: ТОО "СК Artifex"

Директор _____ Джагупаров Е.Б.