**Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа**

**2022-06-26 № 23-5.2-08/98 қосымша келісім**

Батыс Қазақстан облысы №Доп, согл, № 15 от 08,08,2024 г, 23-5,2-08/98

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2024 жылғы "17" қаңтардағы № 03-2/381 сенімхат негізінде әрекет ететін, Батыс Қазақстан облыстық филиалының директоры Мардан Асылбек Амантайұлы тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, договор №23-5.2-08/98 негізінде әрекет ететін, Басшысы Кенжина Жанна Тажгуловна тұлғасындағы "ДСК Приоритет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-06-26 № 23-5.2-08/98 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1,1,1 № KZ 21 vcz03488036 Jn 30.05.2024 ж. 2-санаттағы объектілерге әсер етуге экологиялық рұқсатқа сәйкес "ДСК Приоритет" ЖШС Степное-Федоровка - гр "Республикалық маңызы бар автомобиль жолын реконструкциялау" объектісіне экоглогиялық ПЕК және салық есептілігін ұсынатын болады. Ресей Федерациясы " км. 0-144, учаске 108-144 км. осы экологиялық рұқсат берілген күннен бастап.1.1.2 шарттың барлық басқа тармақтары бұрынғы редакцияда қалдырылсын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Ихсанова, 44/1;
Грузополучатель: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол", г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1; БИН 130941004472, ИИК KZ3996512F0007494126, БИК IRTYKZKA, АО «ForteBank»
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87112511051
Батыс Қазақстан облыстық филиалының директоры Мардан Асылбек Амантайұлы

Өнім беруші:
"ДСК Приоритет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ЖЕЛАЕВО, 33/5
БСН/ЖСН 080940002042
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ678560000000493293
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77001230350
Басшысы Кенжина Жанна Тажгуловна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7432880-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **2022 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| 52571596-ОТ1 | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар | Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар | Республикалық маңызы бар 0-144 шақырым «Подстепное – Федоровка – РФ шекарасы» автомобиль жолының 108-144 шақырым учаскесін реконструкциялау | Жұмыс | 1 | 15 735 378 638.67 | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | 2025 жылдың 1 шілдесіне дейін | Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1) | 0 | 3 251 652 586.68 |
| **2023 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52571596-ОТ1 | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар | Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар | Республикалық маңызы бар 0-144 шақырым «Подстепное – Федоровка – РФ шекарасы» автомобиль жолының 108-144 шақырым учаскесін реконструкциялау | Жұмыс | 1 | 15 735 378 638.67 | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | 2025 жылдың 1 шілдесіне дейін | Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1) | 0 | 5 951 171 230.53 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| 52571596-ОТ1 | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар | Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар | Республикалық маңызы бар 0-144 шақырым «Подстепное – Федоровка – РФ шекарасы» автомобиль жолының 108-144 шақырым учаскесін реконструкциялау | Жұмыс | 1 | 15 735 378 638.67 | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | 2025 жылдың 1 шілдесіне дейін | Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1) | 0 | 6 092 461 421.28 |
| **2025 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| 52571596-ОТ1 | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар | Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар | Республикалық маңызы бар 0-144 шақырым «Подстепное – Федоровка – РФ шекарасы» автомобиль жолының 108-144 шақырым учаскесін реконструкциялау | Жұмыс | 1 | 15 735 378 638.67 | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | 2025 жылдың 1 шілдесіне дейін | Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1) | 0 | 440 093 400.18 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о закупках работ**

**№ 23-5.2-08/98 от 2022-06-26**

Западно-Казахстанская область №Доп, согл, № 15 от 08,08,2024 г, 23-5,2-08/98

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Западно-Казахстанского областного филиала Мардан Асылбек Амантайұлы, действующий на основании доверенности № 03-2/381 от «17» января 2024 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кенжина Жанна Тажгуловна, действующий на основании договор №23-5.2-08/98, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 23-5.2-08/98 от 2022-06-26 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 1,1,1 Согласно экологического разрешения на воздействие для объектов 2 категории № KZ 21 VCZ03488036 jn 30.05.2024 г.ТОО " ДСК Приоритет" будет предоставлять экоглогическую ПЕК и налоговую отчетность на объект : " Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения " Подстепное-Федоровка- гр. РФ" км. 0-144, участок 108-144 км. с даты выдачи настоящего экологического разрешения.1.1.2 Все остальные пункты договора оставить в прежней редакции

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Ихсанова, 44/1;
Грузополучатель: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол", г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1; БИН 130941004472, ИИК KZ3996512F0007494126, БИК IRTYKZKA, АО «ForteBank»
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87112511051
Директор Западно-Казахстанского областного филиала Мардан Асылбек Амантайұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ЖЕЛАЕВО, 33/5
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080940002042
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ678560000000493293
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77001230350
Руководитель Кенжина Жанна Тажгуловна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7432880-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Финансовый год 2022** | | | | | | | | | | | | |
| 52571596-ОТ1 | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по ремонту автомобильной дороги | Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Подстепное-Федоровка-граница РФ» км 0-144, участок км 108-144 | Работа | 1 | 15 735 378 638.67 | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | до 1 июля 2025 года | Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1) | 0 | 3 251 652 586.68 |
| **Финансовый год 2023** | | | | | | | | | | | | |
| 52571596-ОТ1 | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по ремонту автомобильной дороги | Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Подстепное-Федоровка-граница РФ» км 0-144, участок км 108-144 | Работа | 1 | 15 735 378 638.67 | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | до 1 июля 2025 года | Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1) | 0 | 5 951 171 230.53 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| 52571596-ОТ1 | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по ремонту автомобильной дороги | Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Подстепное-Федоровка-граница РФ» км 0-144, участок км 108-144 | Работа | 1 | 15 735 378 638.67 | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | до 1 июля 2025 года | Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1) | 0 | 6 092 461 421.28 |
| **Финансовый год 2025** | | | | | | | | | | | | |
| 52571596-ОТ1 | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по ремонту автомобильной дороги | Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Подстепное-Федоровка-граница РФ» км 0-144, участок км 108-144 | Работа | 1 | 15 735 378 638.67 | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | до 1 июля 2025 года | Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1) | 0 | 440 093 400.18 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.