Заказчик: **ТОО "Tauman Qurylys"**

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: **ТОО "Премьер - Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Алматы Бостандыкский район, ул. Нахимова, 51, ул. Шолом- Алейхем,25**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1.1 по ул. Нахимова, 51, Пятно 1.2 по ул. Шолом- Алейхем,25**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 07/09** от **07.09.2021** г.

Акт приемки выполненных работ №1
за 29 декабрь месяц 2021 год

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за единицу измерения	Цена, тенге
	1. Земляные работы.				
1	Разработка котлована	м3	5148,89	4 500	23 170 000
2	Вывоз лишнего грунта	рейс	260	30 000	7 800 000
	2. Ж/бетонные работы (Пятно 1.1)				
3	Устройство бетонной подготовки под фундаменты из бетона марки М100	м3	46	45 000	2 070 000
	Итого:				**33 040 000,00**
	в том числе НДС - 12%				**3 540 000,00**

Заказчик:

Директор ТОО "Tauman Qurylys"

_____ Турлин Д.С.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Премьер - Строй"

_____ Рузиев Е.С.

1	3	4	5	6	7	8	9

Заказчик:

Директор ТОО "Tauman Qurylys"

_____ Турлин Д.С.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Премьер - Строй"

_____Рузиев Е.С.

Начальник участка ТОО "Премьер - Строй"

_____ Ибраимов Б.О.

Начальник ПТО ТОО "Премьер - Строй"

_____ Алмагамбетов Д.А.